
Id Nome da tarefa

1 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2 ETAPA 1 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO
ENSAIOS E SONDAGENS

3 PGT

4 LEVANTAMENTOS DE CAMPO

5 ENSAIOS E SONDAGENS

6 ETAPA 2 - PROJETO BÁSICO

7 PGT

8 PROJETO BÁSICO

9 ETAPA 3 - PROJETO EXECUTIVO

10 PGT

11 PROJETO EXECUTIVO

12 ETAPA 4 - DOCUMENTOS TÉCNICOS DO
PROJETO

13 PGT

14 DOCUMENTOS TÉCNICOS

R$ 497.412,07 

R$ 518.847,66 

R$ 1.470.040,86 

R$ 1.611.425,25 

R$ 710.323,01 

Mês -1 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14
Ano 1
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Id Nome da tarefa

15 DESEMBOLSO PREVISTO (DATA BASE DO
ORÇAMENTO REFERENCIAL)

16 MÊS 1

17 MÊS 2

18 MÊS 3

19 MÊS 4

20 MÊS 5

21 MÊS 6

22 MÊS 7

23 MÊS 8

24 MÊS 9

25 MÊS 10

26 MÊS 11

27 MÊS 12

28 TOTAL

R$ 0,00

R$ 248.706,04 

R$ 248.706,04 

R$ 259.423,83 

R$ 259.423,83 

R$ 87.329,16 

R$ 539.985,31 

R$ 577.827,94 

R$ 748.326,03 

R$ 1.018.809,53 

R$ 677.446,56 

R$ 142.064,60 

R$ 4.808.048,85 
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