
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PGT
Ordem de serviço, Estudo de Alternativas 

aprovado
2 dias úteis 2 dias úteis 2 dias úteis

1 revisão além da 

primeira entrega

Levantamentos Topográficos
PGT da etapa aprovado, Estudo de Alternativas 

aprovado
20 dias úteis 10 dias úteis 10 dias úteis

1 revisão além da 

primeira entrega
50% 50%

Sondagens e Ensaios
PGT da etapa aprovado, Funcional Consolidado 

aprovado
20 dias úteis 5 dias úteis 5 dias úteis

1 revisão além da 

primeira entrega
50% 50%

PGT
Ordem de serviço, Funcional Consolidado 

aprovado
2 dias úteis 2 dias úteis 2 dias úteis

1 revisão além da 

primeira entrega

Geometria
PGT da etapa aprovado, Sondagens e Ensaios 

aprovados
20 dias úteis 5 dias úteis 5 dias úteis

1 revisão além da 

primeira entrega
30% 70%

Geologia
PGT da etapa aprovado, Sondagens e Ensaios 

aprovados, Projeto básico de geometria entregue
2 dias úteis 2 dias úteis 2 dias úteis

1 revisão além da 

primeira entrega
30% 70%

Todas disciplinas exceto geometria e 

urbanismo

PGT da etapa aprovado, Projeto Básico 

Geométrico aprovado
20 dias úteis 5 dias úteis 5 dias úteis

2 revisões além da 

primeira entrega
30% 50% 20%

Urbanismo

PGT da etapa aprovado, Projeto Básico 

Geométrico aprovado e demais disciplinas 

entregues (liberadas para análise)

10 dias úteis 5 dias úteis 5 dias úteis
2 revisões além da 

primeira entrega
30% 70%

PGT Ordem de serviço, Projeto Básico aprovado 2 dias úteis 2 dias úteis 2 dias úteis
1 revisão além da 

primeira entrega

Projeto executivo PGT da etapa aprovado, Projeto Básico aprovado 20 dias úteis 5 dias úteis 5 dias úteis
2 revisões além da 

primeira entrega
30% 50% 20%

PGT
Ordem de serviço, PGT do Projeto Executivo 

entregue
2 dias úteis 2 dias úteis 2 dias úteis

1 revisão além da 

primeira entrega

Documentos técnicos
PGT da etapa aprovado para primeira entrega / 

Projeto Executivo aprovado para revisão final
10 dias úteis 5 dias úteis 5 dias úteis

1 revisão além da 

primeira entrega
30% 50% 20%

Etapa 4 - Documentos Técnicos do Projeto

Etapa 1 – Levantamentos de Campo, Ensaios e Sondagens

Etapa 2 – Projeto Básico

Etapa 3 – Projeto Executivo

CRONOGRAMA FÍSICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO 
COCAIA E DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO - REGIÃO SUL SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

Meses
Produtos

Prazo máximo 
para  primeira 

entrega

Condicionantes para início da etapa / 
produto / serviço

Prazo máximo 
para entrega de 

cada revisão

Prazo máximo 
de análise

Quantidade 
máxima de 

revisões até a 
aprovação


