CONTRATAGAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORAGAO DO PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAGO DO

COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

CRONOGRAMA FISICO
2o fos Quantidade
. . Prazo maximo fo: Prazo maximo ‘- Meses
Condicionantes para inicio da etapa / L Prazo maximo maxima de
Produtos N para primeira e para entrega de o .
produto / servigo entrega de analise cada revisio revisoes até a P 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 aprovagao
Etapa 1 — Levantamentos de Campo, Ensaios e Sondagens
PGT Ordem de servigo, Estudo de Alternativas 2 dias Gteis 2 dias diteis 2 dias Gteis 1 revisdo além da
aprovado primeira entrega
Levantamentos Topograficos PGT da etapa aprovado, Estudo de Alternativas 20 dias uteis 10 dias Uteis 10 dias Uteis ! revisdo alem da 50% | 50%
aprovado primeira entrega
Sondagens e Ensaios PGT da etapa aprovado, Funcional Consolidado 20 dias Uteis 5 dias Uteis 5 dias (teis L revisdo além da 50% | 50%
aprovado primeira entrega
Etapa 2 — Projeto Basico
PGT Ordem de servigo, Funcional Consolidado 2 dias Gteis 2 dias diteis 2 dias Gteis 1 revisdo além da
aprovado primeira entrega
Geometria PGT da etapa aprovado, Sondagens e Ensaios 20 dias Uteis 5 dias Uteis 5 dias Uteis ! revisao alem da 30% | 70%
aprovados primeira entrega
Geologia PGT da etapa a_provafiq, Sondagens e‘Ensalos 2 dias Uteis 2 dias Uteis 2 dias Uteis L revisao alem da 30% | 70%
aprovados, Projeto basico de geometria entregue primeira entrega
Todas_dlsqpllnas exceto geometria e PGT d? gtapa aprovado, Projeto Basico 20 dias dteis 5 dias Gteis 5 dias Gteis 2 r¢V|s<_)es além da 30% | 50% | 20%
urbanismo Geométrico aprovado primeira entrega
PGT da etapa aprovado, Projeto Basico 2 revisBes além da
Urbanismo Geométrico aprovado e demais disciplinas 10 dias uteis 5 dias Uteis 5 dias Uteis S 30% | 70%
) i~ primeira entrega
entreqgues (liberadas para analise)
Etapa 3 — Projeto Executivo
PGT Ordem de servigo, Projeto Basico aprovado 2 dias U(teis 2 dias (teis 2 dias (teis L revisao além da
primeira entrega
Projeto executivo PGT da etapa aprovado, Projeto Basico aprovado [ 20 dias Uteis 5 dias Uteis 5 dias Uteis 2 revisoes alem da 30% | 50% | 20%
primeira entrega
Etapa 4 - Documentos Técnicos do Projeto
PGT Ordem de servigo, PGT do Projeto Executivo 2 dias Gteis 2 dias dteis 2 dias Gteis 1 r_ews_ao além da
entregue primeira entrega
P PGT da etapa aprovado para primeira entrega / . . . 1 revisdo além da
Documentos técnicos 10 dias uteis 5 dias uteis 5 dias uteis 30% | 50% | 20%

Projeto Executivo aprovado para revisdo final

primeira entrega




