
Id Nome da tarefa

1 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2 ETAPA 1 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO
ENSAIOS E SONDAGENS

3 PGT

4 LEVANTAMENTOS DE CAMPO

5 ENSAIOS E SONDAGENS

6 ETAPA 2 - PROJETO BÁSICO

7 PGT

8 PROJETO BÁSICO

9 ETAPA 3 - PROJETO EXECUTIVO

10 PGT

11 PROJETO EXECUTIVO

12 ETAPA 4 - DOCUMENTOS TÉCNICOS DO
PROJETO

13 PGT

14 DOCUMENTOS TÉCNICOS
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Id Nome da tarefa

15 DESEMBOLSO PREVISTO (DATA BASE DO
ORÇAMENTO REFERENCIAL)

16 MÊS 1

17 MÊS 2

18 MÊS 3

19 MÊS 4

20 MÊS 5

21 MÊS 6

22 MÊS 7

23 MÊS 8

24 MÊS 9

25 MÊS 10

26 MÊS 11

27 MÊS 12

28 TOTAL
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