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ANEXO A – QUADRO DE CONDICIONANTES PARA INÍCIO, PRAZOS PARA 

ENTREGA E ANÁLISE E QUANTIDADE DE REVISÕES POR PRODUTO 

 

 

Etapa 1 – Levantamentos de Campo, Ensaios e Sondagens 

PGT Ordem de serviço 2 dias 

úteis 

2 dias 

úteis 

2 dias 

úteis 

1 revisão 

além da 

primeira 

entrega 

Levantamentos Topográficos PGT da etapa aprovado, 

Estudo de Alternativas 

aprovado 

20 dias 

úteis 

10 dias 

úteis 

10 dias 

úteis 

1 revisão 

além da 

primeira 

entrega 

Sondagens e Ensaios PGT da etapa aprovado, 

Funcional Consolidado 

aprovado 

20 dias 

úteis 

5 dias 

úteis 

5 dias 

úteis 

1 revisão 

além da 

primeira 

entrega 

 

Etapa 2 – Projeto Básico 

PGT Ordem de serviço, Funcional 

consolidado aprovado 

2 dias 

úteis 

2 dias 

úteis 

2 dias 

úteis 

1 revisão 

além da 

primeira 

entrega 

Geometria PGT da etapa aprovado, 

Sondagens e Ensaios 

aprovados 

20 dias 

úteis 

5 dias 

úteis 

5 dias 

úteis 

1 revisão 

além da 

primeira 

entrega 

Geologia PGT da etapa aprovado, 

Sondagens e Ensaios 

aprovados, projeto básico de 

geometria entregue 

2 dias 

úteis 

2 dias 

úteis 

2 dias 

úteis 

1 revisão 

além da 

primeira 

entrega 

Todas disciplinas exceto 

geometria, geologia e 

urbanismo 

PGT da etapa aprovado, 

Projeto Básico Geométrico 

aprovado 

20 dias 

úteis 

5 dias 

úteis 

5 dias 

úteis 

2 revisões 

além da 

primeira 

entrega 

Urbanismo PGT da etapa aprovado, 

Projeto Básico Geométrico 

aprovado e demais 

disciplinas entregues 

(liberadas para análise) 

10 dias 

úteis 

5 dias 

úteis 

5 dias 

úteis 

2 revisões 

além da 

primeira 

entrega 
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ANEXO A – QUADRO DE CONDICIONANTES PARA INÍCIO, PRAZOS PARA 

ENTREGA E ANÁLISE E QUANTIDADE DE REVISÕES POR PRODUTO 

 

 

Etapas e Produtos Condicionantes para início 

da etapa / produto / serviço 

Prazo 

máxim

o para 

primeir

a 

entrega 

Prazo 

máxim

o para 

análise 

Prazo 

máxim

o para 

entrega 

de cada 

revisão 

Quantidad

e máxima 

de 

revisões 

até a 

aprovação 

Etapa 3 – Projeto Executivo 

PGT Ordem de serviço, Projeto 

Básico aprovado 

2 dias 

úteis 

2 dias 

úteis 

2 dias 

úteis 

1 revisão 

além da 

primeira 

entrega 

Todas as disciplinas PGT da etapa aprovado, 

Projeto Básico aprovado 

20 dias 

úteis 

5 dias 

úteis 

5 dias 

úteis 

2 revisões 

além da 

primeira 

entrega 

Etapa 4 - Documentos Técnicos do Projeto 

PGT Ordem de serviço, PGT do 

Projeto Executivo entregue 

2 dias 

úteis 

2 dias 

úteis 

2 dias 

úteis 

1 revisão 

além da 

primeira 

entrega 

Documentos Técnicos do 

Projeto 

PGT da etapa aprovado para 

primeira entrega / Projeto 

Executivo aprovado para 

revisão final 

10 dias 

úteis 

5 dias 

úteis 

5 dias 

úteis 

1 revisão 

além da 

primeira 

entrega 

 


