
Id Nome da tarefa

1 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2 ETAPA 1 – ESTUDOS E LAUDOS PARA DESENVOLVIMENTO DOS
PROJETOS

3 PGT

4 ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA ARRUADA

5 ANÁLISE DE VIABILIDADE

6 ETAPA 2 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO ENSAIOS E
SONDAGENS

7 PGT

8 LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS

9 SONDAGENS E ENSAIOS

10 ETAPA 3 - PROJETO BÁSICO

11 PGT

12 PROJETO GEOMETRIA

13 PROJETO GEOTECNICA

14 TODAS AS DEMAIS DISCIPLINAS

15 PROJETO URBANISMO

16 ETAPA 4 - PROJETO EXECUTIVO

17 PGT

18 PROJETO EXECUTIVO

19 ETAPA 5 - DOCUMENTOS TÉCNICOS DO PROJETO

20 PGT

21 DOCUMENTOS TÉCNICOS

22 ETAPA 6 - ESTUDOS AMBIENTAIS

23 REQUERIMENTO DE CONSULTA PRÉVIA - RCP

24 RESPOSTA ÓRGÃO LICENCIADOR

25 ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

26 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

27 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA

28 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS;
PROGNÓSTICO AMBIENTAL; PLANOS E PROGRAMAS

R$ 2.208,66 

R$ 48.675,20 

R$ 126.364,05 

R$ 173.533,51 

R$ 50.942,01 

R$ 29.109,72  

R$ 523.974,96 

R$ 14.554,86 

R$ 602.004,15

R$ 334.886,85

R$ 36.086,67

R$ 21.024,62 

R$ 222.996,10 

R$ 264.298,09
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Id Nome da tarefa

29 CONSOLIDAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL

30 ANÁLISE DO ÓRGÃO LICENCIADOR

31 AUDIÊNCIA PÚBLICA

32 RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÕES AO ESTUDO
AMBIENTAL

33 EMISSÃO DA LAP PELO ÓRGÃO LICENCIADOR

34 PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA

35 RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO DE LAI

36 ANÁLISE DO ÓRGÃO LICENCIADOR

37 RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO À SOLICITAÇÃO DE LAI

38 EMISSÃO DA LAI PELO ÓRGÃO LICENCIADOR

39 TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA

40 ANÁLISE DO ÓRGÃO LICENCIADOR

41 EMISSÃO DO  TCA PELO ÓRGÃO LICENCIADOR

42 GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS

43 DESEMBOLSO PREVISTO (DATA BASE DO ORÇAMENTO
REFERENCIAL)

44 MÊS 1

45 MÊS 2

46 MÊS 3

47 MÊS 4

48 MÊS 5

49 MÊS 6

50 MÊS 7

51 MÊS 8

52 MÊS 9

53 MÊS 10

54 MÊS 11

55 MÊS 12

56 TOTAL

R$ 28.754,55 

R$ 77.123,40 

R$ 28.761,94 

R$ 78.505,73 

R$ 42.029,66 

R$ 22.546,89 

R$ 313.040,84 

R$ 131.733,03 

R$ 434.322,06 

R$ 340.159,20 

R$ 189.216,15 

R$ 232.728,41 

R$ 386.888,24 

R$ 158.394,29 

R$ 226.888,34 

R$ 470.884,78 

R$ 326.552,50  

R$ 185.480,94 

R$ 71.486,75 

R$ 3.154.734,68
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