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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE JURUBAT UBA
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EXECUGAO DOS SERVIGOS
ETAPA 1 - ESTUDOS E LAUDOS PARA DESENVOLVIMENTO DOS
PROJETOS
PGT
ESTUDO HIDROLOGICO DE AREA ARRUADA
ANALISE DE VIABILIDADE
ETAPA 2 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO ENSAIOS E
SONDAGENS
PGT
LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS
SONDAGENS E ENSAIOS
ETAPA 3 - PROJETO BASICO
PGT
PROJETO GEOMETRIA
PROJETO GEOTECNICA
TODAS AS DEMAIS DISCIPLINAS
PROJETO URBANISMO
ETAPA 4 - PROJETO EXECUTIVO
PGT
PROJETO EXECUTIVO
ETAPA 5 - DOCUMENTOS TECNICOS DO PROJETO
PGT
DOCUMENTOS TECNICOS
ETAPA 6 - ESTUDOS AMBIENTAIS
REQUERIMENTO DE CONSULTA PREVIA - RCP
RESPOSTA ORGAO LICENCIADOR
ELABORAGAO DO PLANO DE TRABALHO
CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO
DIAGNOSTICO AMBIENTAL DAS AREAS DE INFLUENCIA

IDENTIF[CACAO E AVALIACAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS;
PROGNOSTICO AMBIENTAL; PLANOS E PROGRAMAS

(S——

R$ 2.208,66

R$ 48.675,20

SES——

R$ 126.364,05

R$ 173.533,51

[S—)
R$ 50.942,01
G )
R$ 29.109,72
R$ 523.974,96
G )
RS 14.554,86
@ 2
—
R$ 602.004,15
C
@
R$ 334.886,85
A
@

R$ 36.086,67
[Se———

R$ 21.024,62

R$ 222.996,10

R$ 264.298,09
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CITEBAR A 340 P 80 TR

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE JURUBAT UBA

Id Nome da tarefa Ano 1
Més -1 Més 1 [ mes2 | Més 3 [ Més4 [ Més 5 [ Més6 | Més 7 | Més 8 [ Més9 [ Més10 [ Meés11 | Més12 Més13 [ Mési14 |
29 CONSOLIDAGAO DO ESTUDO AMBIENTAL R$ 28.754,55
30 ANALISE DO ORGAO LICENCIADOR
[S—
31 AUDIENCIA PUBLICA R$ 77.123,40
[S—]
32 RELATORIO DE COMPLEMENTAGOES AO ESTUDO R$ 28.761,94
AMBIENTAL G J
33 EMISSAO DA LAP PELO ORGAO LICENCIADOR
@
34 PLANO BASICO AMBIENTAL - PBA R$ 78.505,73
35 RELATORIO DE SOLICITAGAO DE LAI R$ 42.029,66
[—
36 ANALISE DO ORGAO LICENCIADOR
[S—]
37 RELATORIO DE COMPLEMENTAGAO A SOLICITAGAO DE LAI R$ 22.546,89
[ |
38 EMISSAO DA LAI PELO ORGAO LICENCIADOR
¢
39 TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA
[* "
40 ANALISE DO ORGAO LICENCIADOR
[# J
41 EMISSAO DO TCA PELO ORGAO LICENCIADOR
&
42 GERENCIAMENTO DE AREAS CONTAMINADAS R$ 313.040,84
[ J
43 DESEMBOLSO PREVISTO (DATA BASE DO ORGAMENTO
REFERENCIAL) v
44 MES 1
¢ R$131.733,03
45 MES 2
¢ R$434.322,06
46 MES 3
¢ R$340.159,20
47 MES 4
¢ R$189.216,15
48 MES 5
¢ R$232.728,41
49 MES 6
¢ R$386.888,24
50 MES 7
¢ R$158.394,29
51 MES 8
¢ R$226.888,34
52 MES 9
¢ R$470.884,78
53 MES 10
¢ R$326.552,50
54 MES 11
¢ R$185.480,94
55 MES 12
& R$71.486,75
56 TOTAL
¢ R$3.154.734,68
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