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01
A Operação 
Urbana

Este caderno apresenta dados e informações da OPERAÇÃO URBANA 

CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA - OUCAE e contempla desde aspectos 

voltados à legislação que a instituiu até sua implementação no território, 

passando pela captação de recursos com a participação de investidores 

interessados em empreender nesse território e a implantação de um pro-

grama de intervenções públicas previstas para viabilizar a transformação 

dessa porção da cidade. 

Serão abordados tópicos relativos à definição de operação urbana 

consorciada, legislação geral e específica da OUCAE, território abrangido 

com mapas do perímetro e setores que o compõe, captação financeira, 

transformações territoriais com participações privadas com processos e 

controles, transformações territoriais com participação pública e sua ges-

tão, gestão financeira dos recursos captados e empregados na execução 

das intervenções públicas e gestão participativa dos processos, incluindo 

a participação da sociedade civil. 

Introdução

Os dados e informações apresentados consideram a evolução histórica 

da OUCAE registrada no caderno desta operação urbana consorciada pu-

blicado em dezembro de 2016 e traz de forma detalhada a evolução para o 

período de 2017 a 2020, devendo ser observadas as referências temporais 

indicadas em cada grupo apresentado. 

A OUCAE chega em 2020 completando 19 anos desde sua instituição 

em 2001 como Operação Urbana, imprimindo no território definido por ela 

alto grau de transformação urbana, com captação de recursos significa-

tivos para a aplicação em intervenções públicas. Sofreu transformações 

ao longo de sua existência, sobretudo provocadas pelas Leis Municipais 

15.416/11 e 16.975/18. 
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Operação Urbana 
Água Espraiada
Perímetro
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Operação Urbana 
Água Espraiada
Setores da Operação
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Operação Urbana 
Água Espraiada
Subsetores da Operação
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A Operação Urbana Consorciada é um INSTRUMENTO URBANÍSTICO 

público, previsto no Plano Diretor Estratégico (Lei 16.050/2014), utilizado 

para requalificar uma área da cidade. Autoriza nessa área, cujo perímetro é 

definido por lei específica, que o Poder Público Municipal conceda índices 

e parâmetros urbanísticos adicionais aos previstos na legislação da cidade 

sobre uso e ocupação do solo em troca de contrapartida a ser paga pelo 

interessado. 

Com os recursos obtidos por essas concessões especiais, a Prefeitura 

realiza a implantação de intervenções públicas na região definida pela lei 

da Operação Urbana Consorciada para viabilizar a transformação do terri-

tório com infraestrutura adequada para suportar o novo adensamento. O 

Programa de Intervenções também é definido na lei da respectiva Operação 

Urbana Consorciada. 

O Instrumento Legal

A gestão de todos os aspectos envolvidos nas Operações Urbanas 

Consorciadas e não Consorciadas na Cidade de São Paulo é exercida pela 

SÃO PAULO URBANISMO – SP-URBANISMO, empresa pública que sucedeu 

a EMURB. 

A LEI MUNICIPAL 13.260, DE 28 DE DEZEMBRO DE 200, instituiu a 

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA, sendo posterior-

mente modificada pela: Lei Municipal 15.416 de 22 de julho de 2011, que 

altera diversos melhoramentos; A Lei Municipal 16.975 de 3 de setem-

bro de 2018, que aprova o Plano Urbanístico Completar no setor Chucri 

Zaidan; e a Lei Municipal 17.541 de 21 de dezembro de 2020, que aprova 

os Melhoramentos Públicos Complementares do Plano Urbanístico Chucri 

Zaidan.
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02
Captação 
Financeira

Na lógica da Operação Urbana Consorciada, o acesso dos investidores 

à concessão de índices e parâmetros urbanísticos adicionais aos previstos 

na Lei de Uso e Parcelamento do Solo (Lei Municipal 14.402/2016) para o 

território especificado em lei se dá por meio de compra, em LEILÃO PÚBLICO, 

de CEPAC – CERTIFICADO DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO. 

Os CEPACs constituem valores mobiliários sujeitos a regramentos da 

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM (Autarquia Federal vinculada 

ao Ministério da Economia que disciplina e fiscaliza o mercado mobiliário, 

sobretudo, produtos de investimento negociados em bolsas e fundos). 

O CEPAC possuí um VALOR MÍNIMO DETERMINADO EM LEI, podendo 

ser reajustado de acordo com as normativas previstas na lei específica da 

operação urbana consorciada e pode atingir PREÇO DE VENDA superior aos 

valores mínimos conforme o interesse e a concorrência dos investidores 

nas ofertas públicas de CEPAC lançadas. Uma vez alienados em leilão, os 

CEPACs podem ser negociados livremente no mercado secundário até que 

sejam VINCULADOS a um lote dentro do perímetro da Operação Urbana 

Consorciada. 

A lei da Operação Urbana Consorciada define quantos CEPACs estão 

autorizados a serem emitidos. As Ofertas Públicas dessa quantidade autori-

zada ocorrem em frações definidas DISTRIBUIÇÕES. Para cada distribuição 

de CEPAC podem ser realizados vários leilões em até 2 anos contados da 

data de registro de cada distribuição concedida pela CVM.  

Os recursos arrecadados são depositados em contas específicas das 

Operações Urbanas Consorciadas e sua destinação é exclusivamente para 

a execução das INTERVENÇÕES PROPOSTAS e descritas na própria lei da 

Operação Urbana. 

Os CEPAC também podem ser utilizados, por decisão da Prefeitura, 

como meio de pagamento das obras públicas previstas no Programa de 

Intervenções da Operação Urbana Consorciada, por meio de COLOCAÇÕES 

PRIVADAS.  

A seguir apresentamos os dados históricos relativos à captação de 

recursos por meio dos leilões da OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA 

ESPRAIADA.  
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Valor CEPAC
mínimo e realizado 

2004-2020

Arrecadação
2004-2020

R$ 30.000.000,00 
R$ 46.608.530,00 

R$ 65.255.703,00 

R$ 207.281.400,00 

R$ 6.410.778,00 

R$ 203.112.750,00 

R$ 98.202.390,00 

R$ 51.450.000,00 

R$ 252.685.500,00 

R$ 756.600.000,00 

R$ 974.753.316,00 

 R$ -

 R$ 100.000.000,00

 R$ 200.000.000,00

 R$ 300.000.000,00

 R$ 400.000.000,00

 R$ 500.000.000,00

 R$ 600.000.000,00

 R$ 700.000.000,00

 R$ 800.000.000,00

 R$ 900.000.000,00

 R$ 1.000.000.000,00

1º Leilão 2º Leilão 3º Leilão 4º Leilão Colocação
Privada

1º Leilão 2º Leilão 3º Leilão Colocação
Privada

Colocação
Privada

Colocação
Privada

Colocação
Privada

Colocação
Privada

Colocação
Privada

1º Leilão Colocação
Privada

Colocação
Privada

Colocação
Privada

1º Leilão 2º Leilão 3º Leilão 4º Leilão 5º Leilão 6º Leilão 7º Leilão 1º Leilão 2º Leilão

2004 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2008 2009 2010 2012

1ª Distribuição Programa 2ª Distribuição Programa 3ª Distribuição Programa 4ª Distribuição 5ª Distribuição

R$ 460,00 

R$ 900,00 

R$ 300,00 R$ 310,00 

R$ 371,00 
R$ 411,00 R$ 411,02 

R$ 411,00 

R$ 1.110,00 

R$ 535,00 

R$ 700,00 

R$ 750,00 

R$ 1.261,00 

R$ 1.282,00 

 R$ -

 R$ 200,00

 R$ 400,00

 R$ 600,00

 R$ 800,00

 R$ 1.000,00

 R$ 1.200,00

 R$ 1.400,00

1º Leilão 2º Leilão 3º Leilão 4º Leilão 1º Leilão 2º Leilão 3º Leilão 1º Leilão 1º Leilão 2º Leilão 3º Leilão 4º Leilão 5º Leilão 6º Leilão 7º Leilão 1º Leilão 2º Leilão

2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2012

1ª Distribuição 2ª Distribuição 3ª
Distribuição

4ª Distribuição 5ª Distribuição

Preço Mínimo Preço Realizado
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03
Transformações 
territoriais 
e participações 
privadas

As transformações territoriais em áreas de operações urbanas acon-

tecem por meio de ADESÕES PRIVADAS nos lotes dentro de seu perímetro 

ou ainda por melhoramentos públicos previstos na lei, que em geral, tem 

seu foco de ação nos espaços públicos ou na produção de habitação de 

interesse social (HIS). Neste tópico iremos apresentar as modalidades de 

adesões privadas possíveis, representadas em grande parte por projetos 

de edificações novas com APROVEITAMENTO MÁXIMO DA CAPACIDADE 

CONSTRUTIVA permitida pela lei da operação urbana ou ainda por solici-

tação de QUEBRA DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS. 

O procedimento de adesão tem seu início com a declaração de interesse 

em participação da operação urbana por parte privada junto à São Paulo 

Urbanismo com a apresentação de documentação exigida em lei - compro-

batória da posse imobiliária - além de CEPACs suficientes para a compra 

de potencial construtivo adicional solicitado, e é seguida de análise técni-

co-urbanística para checagem de adequação da proposta às demais exi-

gências da lei. Cada CEPAC poderá ser convertido em AUTORIZAÇÃO PARA 

CONSTRUÇÃO DE METROS QUADRADOS ADICIONAIS, ALTERAÇÃO DO 

GABARITO DE ALTURA, ALTERAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO, MUDANÇA 

DE USO EM UM PROJETO OU AINDA A COMBINAÇÃO DESTES FATORES. 

A partir da conversão de CEPAC é emitida uma certidão de pagamento de 

outorga onerosa do direito de construir em CEPAC, com a descrição dos 

parâmetros urbanísticos adquiridos. Esta certidão será necessária para a 

emissão do Alvará de Aprovação ou Alvará de Execução do Projeto pela 

Secretaria Municipal de Licenciamento – SEL.

Cada setor da Operação possui um ESTOQUE em metros quadrados, 

que pode variar por setor e tipo de uso, compatibilizado com a quantidade 

de CEPAC por uma TABELA DE EQUIVALÊNCIAS. Nesta tabela podem ser 

consultadas quantas unidades de CEPAC são necessárias para cada novo 

metro quadrado a ser construído ou nas aplicações dos demais parâmetros. 

Há também um monitoramento específico de PEDIDOS DE ACRÉSCIMO 

OU DESVINCULAÇÃO, isto é, quando um interessado modifica sua certi-

dão já emitida, indicando acréscimo de parâmetros em função de novo 

projeto ou ainda a um pedido de desistência de um empreendimento já 

apresentado. 

Periodicamente, a São Paulo Urbanismo publica o andamento da varia-

ção dos estoques, indicado seu uso e disponibilidade por setor da Operação 

Urbana. Tais publicações são encaminhadas à CVM, que acompanha e 

monitora diretamente o andamento da Operação Urbana Consorciada. Os 

relatórios de acompanhamento são disponibilizados tanto pela CVM, quanto 

pela própria São Paulo Urbanismo em seu sítio eletrônico, www.spurbanis-

mo.sp.gov.br, na seção CEPAC da respectiva Operação Urbana. O controle 

de estoque também é apresentado ao Conselho Gestor. 

Considerando o tempo de tramitação das informações, os dados a 

seguir apresentados são referentes a 16/10/2020 para as aprovações con-

solidadas, desconsiderando os processos ainda em análise.
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Operação Urbana 
Água Espraiada
Parâmetros de Ocupação
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Tabela de Equivalências Adesões à Operação

Estoque de Área Construída Adicional (ACA) e  Área Disponível

Estoque de Área Construída Adicional (ACA)
por setor e tipo de uso (em m²)

Setor

Jabaquara

Brooklin

Berrini

Marginal Pinheiros

Chucri Zaidan

Área Adicional de Área 
de terreno referente à 

construção (m²)

Área Adicional de Área 
de terreno referente à 
Modificação de Usos e 

Parâmetros (m²)

3

1

1

2

1

2

1

2

2

2

4.600.000

3.320.403

1.279.597

250.000

250.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

Estoque Total Estoque Consumido Estoque Disponível

m
²

Estoque Setores Reserva Técnica

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

BROOKLIN BERRINI MARGINAL
PINHEIROS

CHUCRI ZAIDAN JABAQUARA

Área Construída Adicional Disponível por uso R e nR por 
setores

(dados extraídos em 16/10/2020)

Estoque Disponível R Estoque Disponível nR
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Adicional Consumida
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669.689

110.217
173.177

615.633

7.710

136.999
203.205

263.941

1.139.832

0
0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

BROOKLIN BERRINI MARGINAL
PINHEIROS

CHUCRI ZAIDAN JABAQUARA

m
²

Residencial Não Residencial

Operação Urbana 
Água Espraiada
Área Construída 
Adicional por uso e setor
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0

1

2

3

4

2017 2018 2019 2020

Número de Cer�dões Emi�das por Ano (2017-2020) e Setor
(dados extraídos em 16/10/2020) 

BROOKLIN BERRINI MARGINAL PINHEIROS

CHUCRI ZAIDAN JABAQUARA

Operação Urbana 
Água Espraiada
Adesões deferidas por 
ano e setor
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Operação Urbana 
Água Espraiada
Adesões deferidas 
por coeficiente de 
aproveitamento



OPERAÇÕES URBANAS  CIDADE DE SÃO PAULO 2017-202020

Operação Urbana 
Água Espraiada
Adesões deferidas por 
quebra de parâmetro
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Operação Urbana 
Água Espraiada
Adesões deferidas por 
área dos lotes
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Operação Urbana 
Água Espraiada
Adesões deferidas por 
consumo de CEPAC
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Quantidade de CEPAC consumida por ACA por ano por setor

Quantidade de CEPAC desvinculados por ano 
(2017-2020), setor e uso

Quantidade de CEPAC consumido 
e em circulação por ano (2017-2020)

76.652

13.821

122.685

85.083

160.742

111.468

95.824

78.083

0

20.000
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80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2017 2018 2019 2020

Quantidade de CEPAC consumida e em circulação por ano 
(2017-2020)

(dados extraídos em 16/10/2020)

CEPAC consumidos CEPAC em circulação
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Quan�dade de CEPAC consumida para aquisição de 
ACA por ano (2017-2020) e por setores

(dados extraídos em 16/10/2020)

BROOKLIN BERRINI MARGINAL PINHEIROS CHUCRI ZAIDAN JABAQUARA

BROOKLIN BERRINI MARGINAL PINHEIROS

CHUCRI ZAIDAN JABAQUARA

Quantidade de CEPACs consumida por 
parâmetro por ano e setor

BROOKLIN BERRINI MARGINAL PINHEIROS

CHUCRI ZAIDAN JABAQUARA
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(dados extraídos em 16/10/2020)

BROOKLIN BERRINI MARGINAL PINHEIROS CHUCRI ZAIDAN JABAQUARA

BROOKLIN BERRINI MARGINAL PINHEIROS

CHUCRI ZAIDAN JABAQUARA
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Caracteristicas dos CEPACs consumidos
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04
Transformações 
territoriais 
e participações 
publicas

A transformação territorial com a participação pública se dá com a des-

tinação dos recursos arrecadados nas Operações Urbanas Consorciadas, 

por meio dos leilões públicos de ofertas de CEPAC, nas intervenções pre-

vistas no PROGRAMA DE INTERVENÇÕES  definidos nas leis especificas 

das operações, incluindo desapropriações e outros serviços necessários 

(Art. 3º da Lei Municipal 13.260/01). 

            As intervenções previstas  compreendem à parcela de realização 

do Poder Público para dotar o território a ser transformado de adequada 

infraestrutura para suportar o adensamento proposto de acordo com o 

previsto pela Operação Urbana Consorciada, bem como para atender à 

população em situação de vulnerabilidade com a produção de Habitação 

de Interesse Social, e viabilizar o atendimento habitacional para famílias 

atingidas por frentes de obras. 

            A execução dessas intervenções é de responsabilidade dos 

Órgãos Executores da Administração Direta e Indireta, com o apoio da São 

Paulo Urbanismo na gestão estratégica com atividades de planejamento, 

programação e acompanhamento da execução das obras e intervenções, 

conforme previsto no Decreto Municipal nº 58.172/2018. 

            Essa gestão estratégica acontece com o conhecimento da 

intervenção e seus pontos críticos para execução, com discussão com 

as partes interessadas para buscar as soluções e procedimentos a serem 

encaminhados, fortalecendo, dessa forma, o planejamento integrado das 

ações a serem efetivadas. 

            A seguir são disponibilizadas fichas das intervenções públicas 

previstas no escopo da lei, contendo características e informações gerais. 
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Operação Urbana 
Água Espraiada
Intervenções Públicas
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Operação Urbana 
Água Espraiada
Intervenções Públicas
Via Parque
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Operação Urbana 
Água Espraiada
Intervenções Públicas
Vias do Brooklin
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Operação Urbana 
Água Espraiada
Intervenções Públicas
Chucri Zaidan
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Operação Urbana 
Água Espraiada
Intervenções Públicas
Habitação de Interesse 
Social - HIS
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Ponte Octávio Frias de Oliveira - “Estaiada”

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

Pontes ligando a Av. Jornalista Roberto Marinho às avenidas 

marginais de ambos os lados do Rio Pinheiros

Concluída 

Lei nº 13.260/01
Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso II, Alínea d

2008 342.931.282

Intervenções 
Públicas

1 Ligação Provisória da Av. Lino de Moraes 
Leme com a Av. Pedro Bueno 

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

Interligação provisória entre  a Av. Jorn. Roberto Marinho e a Av. 

Pedro Bueno

Concluída 

Lei nº 13.260/010
 Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso II, Alínea d

2018 Intervenção Conjunta (A)
1.685.903.515

2
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Viaduto Dr. Lino de Moraes Leme

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

Viaduto na Av. Dr. Lino de Moraes Leme, que faz a transposição da Av. 

Jornalista Roberto Marinho

Concluída 

Lei nº 13.260/01
 Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso II, Alínea a

Redação Alterada pela Lei nº 15.416/11 - 
Art. 4º 

2018 Intervenção Conjunta (A)
1.685.903.515

3 Canalização de trecho de 250m do córrego 
Água Espraiada   

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

Canalização do córrego Água Espraiada no trecho entre a Av. Lino 

de Moraes Leme e Av. Pedro Bueno, próximo à Av. Jornalista Roberto 

Marinho 

Concluída 

Lei nº 13.260/01
 Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso II, Alínea a

Redação Alterada pela Lei nº 15.416/11 - 
Art. 4º

2018 Intervenção Conjunta (A)
1.685.903.515

4
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   Canalização do Córrego Pinheirinho

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

Córrego do Pinheirinho, paralelo à Av. Hélio Lobo

Concluída 

Lei nº 13.260/01
 Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso VIII

2018 Intervenção Conjunta (A)
1.685.903.515

5 Prolongamento da Av. Jornalista Roberto 
Marinho: Via Parque 

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

a) Pavimentação de trecho da Av. Hélio Lobo

b) Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho/ Via Parque - 

Fase 1,  trechos de “A” a “G”, e Fase 2 - demais trechos 

a) Concluída
b) Obras parciais em 
finalização de contrato, com 
previsão de nova licitação 

a) Lei nº 13.260/01, Seção II -  Do Programa de 
Intervenções - Art. 3º, Inciso VIII

b) Lei nº 13.260/01, Seção II -  Do Programa de 
Intervenções - Art. 3º, Inciso II, Alínea a

Redação Alterada pela Lei nº 15.416/11 - 
Art. 4º

a) 2018
b) -

Intervenção Conjunta (A)
1.685.903.515

6
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Área de Lazer Pedro Bueno

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

 Área de Lazer localizada entre a Av. Lino de Moraes Leme e Av. Túlio 

Teodoro de Campos

Concluída 

Lei nº 13.260/01
 Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso V

2018 Intervenção Conjunta (A)
1.685.903.515

7 Prolongamento da Av. Jornalista Roberto 
Marinho: Interligação

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

Interligação da Av. Roberto Marinho com a Rodovia dos Imigrantes 

Suspensa

Lei nº 13.260/01
 Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso II, Alínea a
O túnel de interligação, cujo projeto avança 
fora do perímetro da Operação Urbana, não 
poderá mais receber recursos da OUCAE, 
em decorrência de ter sido julgada a 
inconstitucinalidade do Art 1º da Lei Municipal 
nº 15.416/11.

- 364.119.610

8
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Vias locais do Brooklin

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

Sistema viário lateral à atual Av. Jor. Roberto Marinho

entre a Av. Luis Carlos Berrini e Washington Luís para distribuição de 

tráfego local

Obra não iniciada

Lei nº 13.260/01
 Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso II, Alínea f

- 779.019.189

9 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

Execução de obras de prolongamento da Av. Chucri Zaidan (Av. 

Cecilia Lottenberg - entre Rua Laguna e Av. Chucri Zaidan) e túnel sob 

a Rua José Guerra

Obra do viário concluído e 
túnel a executar

Lei nº 13.260/01
 Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso IV

2018 (viário) Intervenção Conjunta (B)
1.220.663.172

10
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Ponte Itapaiúna 

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

Ponte que interliga a Marginal Pinheiros com a Av. Nações Unidas e R. 

Itapiúna  

Concluída 

Lei nº 15.416/11 - Art. 4º

2016 Recursos oriundos de 
compromissos gerados 
de empreendimentos 
enquadrados como polo 
gerador de tráfego. 

11 Ponte Laguna 

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

Ponte que interliga a Marginal Pinheiros com o Real Parque, além das 

duas faixas de rolamento, possui  uma ciclofaixa e passeio  

Concluída 

Lei nº 15.416/11 - Art. 4º

2016

12

Intervenção Conjunta (B)
1.220.663.172



OPERAÇÕES URBANAS  CIDADE DE SÃO PAULO 2017-202036

Corredor de ônibus Berrini

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

Corredor de ônibus de 3,3 Km situado ao longo da Av. Engenheiro 

Luis Carlos Berrini. 

Concluída 

Lei nº 13.260/01
 Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso VIII

2018 11.959.112

13 Parque do Chuvisco  

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

Parque público localizado entre a Av. Lino de Moraes Lemes, Rua 

Ipiranga e Av. Jorn. Roberto Marinho

Obra Parcialmente Concluída 

Lei nº 13.260/01
 Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso V

2017 41.753.626

14
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Drenagem da Bacia do Cordeiro 

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

Piscinão para drenagem da Bacia do Cordeiro

Projeto não iniciado

Lei nº 13.260/01
 Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso VIII

- 26.914.107

15 Conjunto Estevão Baião 

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

 Empreendimento Habitacional de Interesse Social, localizado entre a  

Av. Washington Luis, R. Estevão Baião e R. Viaza

Obra em andamento

Lei nº 13.260/01
 Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso III

- 96.188.102

16
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Conjunto Iguaçu

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

Empreendimento Habitacional de Interesse Social, localizado entre a 

R. Iguaçu e R. Estevão Baião 

Concluída 

Lei nº 13.260/01
 Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso III

2013

17 Conjunto Habitacional Gutemberg

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

Empreendimento Habitacional de Interesse Social, localizado entre a 

R. Casemiro de Abreu  e R. Gutemberg 

Concluída 

Lei nº 13.260/01
 Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso III

2013 Intervenção Conjunta (C)
213.851.554

18

Intervenção Conjunta (C)
213.851.554
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Conjunto Habitacional Jardim Edite I 

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

Empreendimento Habitacional de Interesse Social, localizado entre 

a Av. Engenheiro Carlos Berrini, Av. das Nações Unidas  e R. Charles 

Coulomb

Concluída 

Lei nº 13.260/01
 Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso III

2013 Intervenção Conjunta (C)
213.851.554

19 Conjunto Habitacional Jardim Edite II

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

Empreendimento Habitacional de Interesse Social, localizado entre a 

Av. Engenheiro Carlos Berrini, R. Charles Coulomb e Michaeel Faraday 

Concluída 

Lei nº 13.260/01
 Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso III

2017 Intervenção Conjunta (C)
213.851.554

20
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Conjunto Habitacional Corruíras

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

Empreendimento Habitacional de Interesse Social,  localizado entre a 

R. das Corruíras e R. dos Cisnes.

Concluída 

Lei nº 13.260/01
 Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso III

2013 Intervenção Conjunta (C)
213.851.554

21 Residencial Nova Conquista 

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

Empreendimento Habitacional de Interesse Social,  localizado entre a 

R. Ciridião Durval  e R. Dornas Filho 

Concluída 

Lei nº 13.260/01
 Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso III

2015 Intervenção Conjunta (C)
213.851.554

22
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Residencial Nova Esperança

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

Empreendimento Habitacional de Interesse Social, localizado na Av. 

Hélio Lobo.

Concluída 

Lei nº 13.260/01
 Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso III

2016 Intervenção Conjunta (C)
213.851.554

23 Residencial Vitória da Nova Conquista 

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

Empreendimento Habitacional de Interesse Social, localizado entre a 

R. Belford Duarte, R. Tem. Américo Moretti e R. Coriolano Durand

Concluída 

Lei nº 13.260/01
 Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso III

2018 Intervenção Conjunta (C)
213.851.554

24
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Residencial Pérola Byingyon

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

Empreendimento Habitacional de Interesse Social, localizado na R. 

Alcides de Campos próx. à R. Romana de Oliveira Sales Cunha 

Concluída 

Lei nº 13.260/01
 Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso III

2019 Intervenção Conjunta (D)
209.565.271

25 Bloco D Residencial Orquídea 

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

 Empreendimento Habitacional de Interesse Social, localizado entre 

Av. Eng. Armando Arruda Pereira e R. Wilson Kawanami

Concluída 

Lei nº 13.260/01
 Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso III

2019 Intervenção Conjunta (D)
209.565.271

26
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Residencial Fênix

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

 Empreendimento Habitacional de Interesse Social

Concluída 

Lei nº 13.260/01
 Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso III

2020 Intervenção Conjunta (D)
209.565.271

27 HIS 27

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

 Empreendimento Habitacional de Interesse Social

Paralisado - Revisão de 
contrato

Lei nº 13.260/01
 Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso III

- Intervenção Conjunta (D)
209.565.271

28
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HIS 41

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

Empreendimento Habitacional de Interesse Social

Paralisado - Revisão de 
contrato

Lei nº 13.260/01
Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso III

- Intervenção Conjunta (D)
209.565.271

29 Produção Habitacional Complementar

Status

Descrição da Intervenção

Legislação Municipal

Ano de
Conclusão

Valor OU 
(CEPAC e/ ou Outorga)

Produção habitacional destinada a famílias moradoras de favelas 

atingidas pelas obras do parque linear (Via Parque)

Projeto em andamento

Lei nº 13.260/01
Seção II -  Do Programa de Intervenções - 
Art. 3º, Inciso III

- 1.318.960.000

30
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05
A gestão financeira das Operações Urbanas Consorciadas contempla 

todos os aspectos relacionados à captação dos recursos nos leilões pú-

blicos e sua aplicação nas intervenções previstas nos programas especi-

ficados em suas leis. 

Como já abordado, na captação dos recursos por meio de realização 

de leilões públicos de ofertas de CEPAC, são registradas as entradas com 

correspondente monitoramento das contas específicas de cada operação 

e para cada finalidade, seja geral ou destinada a Habitação de Interesse 

Social. 

Já a aplicação dos recursos se dá por meio da execução de interven-

ções pelos Órgãos da Administração Direta e Indireta, cujos recursos são 

transferidos por meio dos orçamentos anuais aprovados sob responsabili-

dade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU. Desta 

forma, a São Paulo Urbanismo auxilia os Órgãos Executores no planeja-

mento orçamentário anual para a programação de suas necessidades, bem 

como registra e monitora sua execução anual e a execução acumulada para 

todas as intervenções previstas. 

Importante salientar que os registros das execuções das intervenções 

ocorrem somente após o efetivo pagamento dos Órgãos Executores aos 

seus fornecedores, que por sua vez, somente é autorizado após a fiscali-

zação pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA (contratada para essa 

finalidade) da correta destinação dos recursos conforme previsto na ope-

ração urbana consorciada e da suficiência dos documentos apresentados 

pelos Órgãos Executores para a aferição desta destinação. Relatórios tri-

mestrais são produzidos pela CAIXA e publicados nos sites da São Paulo 

Urbanismo e da CVM. 

São apresentados a seguir os quadros com atual cenário financeiro da 

Operação Urbana Água Espraiada, relativos à data de 30/09/2020. 

A Gestão 
Financeira
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Dados Financeiros 
da Operação

RReecceeiittaass 33..992200..229999..882200                                                  

Leilão de CEPAC 2.891.275.029                                
CEPAC - Colocação Privada 55.030.820                                      
Receita Financeira Líquida 1.019.141.698                                

 Desvinculação de Receitas - Decreto 57.380/2016 (13/out/16) e Portarias
30% das receitas liquidas financeiras 45.147.727

DDeessppeessaass 33..883366..555533..886677                                                    

SSaallddoo  FFiinnaanncceeiirroo  3300//1100//22002200 8833..774455..995522                                                            

IINNTTEERRVVEENNÇÇÕÕEESS  CCOONNCCLLUUÍÍDDAASS
  EEXXEECCUUTTAADDOO

AAccuummuullaaddoo  aattéé  oouutt//2200
((AA))  

  AA  EEXXEECCUUTTAARR
((BB))  

  TTOOTTAALL
((AA++BB))  

660055..446655..449955                                                      660055..446655..449955                                                        

Complexo Viário Real Parque - Ponte Estaiada (Octávio Frias Filho) 342.931.282                                 342.931.282                                  
Habitação de Interesse Social
     Jd.Edite I, Corruíras, Iguaçu, Gutemberg, Áreas 03, 18 e 46 (LOTE 1), Jd.Edite II

192.973.452                                 192.973.452                                  

Desapropriações 20.878.102                                     20.878.102                                      
Sistema Viário de Apoio Corredor Berrini 11.959.112                                   11.959.112                                    

Taxas de Administr/Remunerações  (São Paulo Obras, SP Urbanismo, Outros Agentes) 36.723.547                                   36.723.547                                    

IINNTTEERRVVEENNÇÇÕÕEESS  EEMM  AANNDDAAMMEENNTTOO
  EEXXEECCUUTTAADDOO

AAccuummuullaaddoo  aattééOOuutt//2200
((AA))  

  AA  EEXXEECCUUTTAARR
((BB))  

  TTOOTTAALL
((AA++BB))  

33..223311..008888..337722                                                  33..334477..990066..115511                          66..557788..999944..552244                                                  

Prolongamento Av. Jornalista Roberto Marinho (viário) 878.045.977                                 2.429.728.787               3.307.774.763                              
Estudos, Planos e Projetos da OU 32.163.445                                     969.659                            33.133.104                                      
Gerenciamento e fiscalização (Lotes 1 a 5) 72.677.422                                     52.111.985                      124.789.407                                    
Via Parque - Projeto e Obras 289.003.403                                   352.267.664                    641.271.067                                    
Via Parque - Desapropriações 404.890.528                                   168.841.086                    573.731.614                                    
Túnel - Projeto e Obras                       (SUSPENSO) 78.238.775                                     1.698.488.025                 1.776.726.800                                
Túnel - Desapropriações                   (SUSPENSO) 1.072.405                                        157.050.367                    158.122.771                                    

HIS 698.230.852                                 403.352.985                  1.101.583.837                              

Obras 278.352.801                                 409.395.941                  687.748.742                                  
Lotes 1 a 4 194.958.587                                   396.602.053                    591.560.639                                    
Conjunto Estevão Baião 83.394.214                                     12.793.889                      96.188.102                                      

Desapropriações 319.559.924                                   4.416.211-                         315.143.714                                    
Investigação ambiental 205.557                                           994.443                            1.200.000                                        
Gerenciamento 46.267.420                                   8.436.291                       54.703.711                                    

Gerenciamento técnico de obras HIS 18.329.436                                     1.119.272                         19.448.708                                      
Trabalho técnico social 27.937.984                                     7.317.019                         35.255.003                                      

Auxílio aluguel 53.845.150                                   11.057.480-                     42.787.670                                    
Prolongamento Av. Chucri Zaidan e Ponte Laguna 1.009.331.951                              182.360.661                  1.191.692.613                              

Estudos, planos e projetos 19.492.895                                     2.938.948                         22.431.843                                      
Execução Av. Chucri Zaidan e Complexo Burle Marx 531.580.212                                   183.413.546                    714.993.758                                    
Desapropriações 437.245.654                                   5.764.911-                         431.480.743                                    
Eletropaulo - remanejamento de redes 21.013.190                                     1.773.079                         22.786.269                                      

Parque do Chuvisco 34.653.231                                   3.551.185                       38.204.417                                    
Obras 14.890.314                                     3.563.238                         18.453.552                                      
Desapropriações 19.762.917                                     12.053-                              19.750.864                                      

Metrô - aporte de recursos para Linha 17 Ouro         (SUSPENSO) 390.109.364                                 109.890.636                  500.000.000                                  

Taxas de Administr/Remunerações  (São Paulo Obras, SP Urbanismo, Outros Agentes) 220.716.997                                 219.021.898                  439.738.895                                  

IINNTTEERRVVEENNÇÇÕÕEESS  NNÃÃOO  CCOONNTTRRAATTAADDAASS
  EEXXEECCUUTTAADDOO

AAccuummuullaaddoo  aattééOOuutt//2200
((AA))  

  AA  EEXXEECCUUTTAARR
((BB))  

  TTOOTTAALL
((AA++BB))  

11..445555..009988..339933                        11..445555..009988..339933                                                    

HIS  -  Projetos e obras SEHAB/COHAB 516.375.124                  516.375.124                                  
Grupos 2 e 3 516.375.124                    516.375.124                                    

Vias Locais do Brooklin 819.500.000                  819.500.000                                  
Estudos, Planos e Projetos 15.500.000                      15.500.000                                      
Desapropriações 513.000.000                    513.000.000                                    
Obras 291.000.000                    291.000.000                                    

Drenagem da Bacia do Cordeiro 24.029.916                     24.029.916                                    
Taxas de Administr/Remunerações  (São Paulo Obras, SP Urbanismo, Outros Agentes) 95.193.353                     95.193.353                                    

  EEXXEECCUUTTAADDOO
AAccuummuullaaddoo  aattéé  OOuutt//2200

((AA))  

  AA  EEXXEECCUUTTAARR
((BB))  

  TTOOTTAALL
((AA++BB))  

INTERVENÇÕES CONCLUÍDAS 605.465.495                                 -                                   605.465.495                                  

INTERVENÇÕES EM ANDAMENTO 3.231.088.372                              3.347.906.151               6.578.994.524                              

INTERVENÇÕES NÃO CONTRATADAS -                                                  1.455.098.393               1.455.098.393                              

33..883366..555533..886677                                                  44..880033..000044..554444                        88..663399..555588..441122                                                  
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RReecceeiittaass 33..992200..229999..882200                                                  

Leilão de CEPAC 2.891.275.029                                
CEPAC - Colocação Privada 55.030.820                                      
Receita Financeira Líquida 1.019.141.698                                

 Desvinculação de Receitas - Decreto 57.380/2016 (13/out/16) e Portarias
30% das receitas liquidas financeiras 45.147.727

DDeessppeessaass 33..883366..555533..886677                                                    

SSaallddoo  FFiinnaanncceeiirroo  3300//1100//22002200 8833..774455..995522                                                            

IINNTTEERRVVEENNÇÇÕÕEESS  CCOONNCCLLUUÍÍDDAASS
  EEXXEECCUUTTAADDOO

AAccuummuullaaddoo  aattéé  oouutt//2200
((AA))  

  AA  EEXXEECCUUTTAARR
((BB))  

  TTOOTTAALL
((AA++BB))  

660055..446655..449955                                                      660055..446655..449955                                                        

Complexo Viário Real Parque - Ponte Estaiada (Octávio Frias Filho) 342.931.282                                 342.931.282                                  
Habitação de Interesse Social
     Jd.Edite I, Corruíras, Iguaçu, Gutemberg, Áreas 03, 18 e 46 (LOTE 1), Jd.Edite II

192.973.452                                 192.973.452                                  

Desapropriações 20.878.102                                     20.878.102                                      
Sistema Viário de Apoio Corredor Berrini 11.959.112                                   11.959.112                                    

Taxas de Administr/Remunerações  (São Paulo Obras, SP Urbanismo, Outros Agentes) 36.723.547                                   36.723.547                                    

IINNTTEERRVVEENNÇÇÕÕEESS  EEMM  AANNDDAAMMEENNTTOO
  EEXXEECCUUTTAADDOO

AAccuummuullaaddoo  aattééOOuutt//2200
((AA))  

  AA  EEXXEECCUUTTAARR
((BB))  

  TTOOTTAALL
((AA++BB))  

33..223311..008888..337722                                                  33..334477..990066..115511                          66..557788..999944..552244                                                  

Prolongamento Av. Jornalista Roberto Marinho (viário) 878.045.977                                 2.429.728.787               3.307.774.763                              
Estudos, Planos e Projetos da OU 32.163.445                                     969.659                            33.133.104                                      
Gerenciamento e fiscalização (Lotes 1 a 5) 72.677.422                                     52.111.985                      124.789.407                                    
Via Parque - Projeto e Obras 289.003.403                                   352.267.664                    641.271.067                                    
Via Parque - Desapropriações 404.890.528                                   168.841.086                    573.731.614                                    
Túnel - Projeto e Obras                       (SUSPENSO) 78.238.775                                     1.698.488.025                 1.776.726.800                                
Túnel - Desapropriações                   (SUSPENSO) 1.072.405                                        157.050.367                    158.122.771                                    

HIS 698.230.852                                 403.352.985                  1.101.583.837                              

Obras 278.352.801                                 409.395.941                  687.748.742                                  
Lotes 1 a 4 194.958.587                                   396.602.053                    591.560.639                                    
Conjunto Estevão Baião 83.394.214                                     12.793.889                      96.188.102                                      

Desapropriações 319.559.924                                   4.416.211-                         315.143.714                                    
Investigação ambiental 205.557                                           994.443                            1.200.000                                        
Gerenciamento 46.267.420                                   8.436.291                       54.703.711                                    

Gerenciamento técnico de obras HIS 18.329.436                                     1.119.272                         19.448.708                                      
Trabalho técnico social 27.937.984                                     7.317.019                         35.255.003                                      

Auxílio aluguel 53.845.150                                   11.057.480-                     42.787.670                                    
Prolongamento Av. Chucri Zaidan e Ponte Laguna 1.009.331.951                              182.360.661                  1.191.692.613                              

Estudos, planos e projetos 19.492.895                                     2.938.948                         22.431.843                                      
Execução Av. Chucri Zaidan e Complexo Burle Marx 531.580.212                                   183.413.546                    714.993.758                                    
Desapropriações 437.245.654                                   5.764.911-                         431.480.743                                    
Eletropaulo - remanejamento de redes 21.013.190                                     1.773.079                         22.786.269                                      

Parque do Chuvisco 34.653.231                                   3.551.185                       38.204.417                                    
Obras 14.890.314                                     3.563.238                         18.453.552                                      
Desapropriações 19.762.917                                     12.053-                              19.750.864                                      

Metrô - aporte de recursos para Linha 17 Ouro         (SUSPENSO) 390.109.364                                 109.890.636                  500.000.000                                  

Taxas de Administr/Remunerações  (São Paulo Obras, SP Urbanismo, Outros Agentes) 220.716.997                                 219.021.898                  439.738.895                                  

IINNTTEERRVVEENNÇÇÕÕEESS  NNÃÃOO  CCOONNTTRRAATTAADDAASS
  EEXXEECCUUTTAADDOO

AAccuummuullaaddoo  aattééOOuutt//2200
((AA))  

  AA  EEXXEECCUUTTAARR
((BB))  

  TTOOTTAALL
((AA++BB))  

11..445555..009988..339933                        11..445555..009988..339933                                                    

HIS  -  Projetos e obras SEHAB/COHAB 516.375.124                  516.375.124                                  
Grupos 2 e 3 516.375.124                    516.375.124                                    

Vias Locais do Brooklin 819.500.000                  819.500.000                                  
Estudos, Planos e Projetos 15.500.000                      15.500.000                                      
Desapropriações 513.000.000                    513.000.000                                    
Obras 291.000.000                    291.000.000                                    

Drenagem da Bacia do Cordeiro 24.029.916                     24.029.916                                    
Taxas de Administr/Remunerações  (São Paulo Obras, SP Urbanismo, Outros Agentes) 95.193.353                     95.193.353                                    

  EEXXEECCUUTTAADDOO
AAccuummuullaaddoo  aattéé  OOuutt//2200

((AA))  

  AA  EEXXEECCUUTTAARR
((BB))  

  TTOOTTAALL
((AA++BB))  

INTERVENÇÕES CONCLUÍDAS 605.465.495                                 -                                   605.465.495                                  

INTERVENÇÕES EM ANDAMENTO 3.231.088.372                              3.347.906.151               6.578.994.524                              

INTERVENÇÕES NÃO CONTRATADAS -                                                  1.455.098.393               1.455.098.393                              

33..883366..555533..886677                                                  44..880033..000044..554444                        88..663399..555588..441122                                                  
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06
A Lei da Operação Urbana Consorciada INSTITUI UM GRUPO DE 

GESTÃO, coordenado, no caso da OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA 

ÁGUA ESPRAIADA, pela São Paulo Urbanismo e conta com a participa-

ção de órgãos municipais e entidades representativas da sociedade civil, 

com composição paritária. O Grupo de Gestão da operação se reúne com 

periodicidade trimestral, a fim de apreciar os processos e efetuar o seu 

acompanhamento financeiro.  

Seus membros são indicados pelas entidades especificadas na lei, 

e seu objetivo é implementar o Programa de Intervenções da Operação 

Urbana, DEFININDO A FORMULAÇÃO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES 

captados (Lei Municipal 13.260/2001, Art. 20), bem como participando da 

GESTÃO dos vários aspectos da operação urbana consorciada, de acordo 

com seu REGIMENTO INTERNO. 

A seguir são apresentados dados da composição do Grupo de Gestão 

da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada – GGOUCAE, alterações 

de indicações ocorridas no período de 2017 a 2020, Reuniões Ordinárias 

e Extraordinárias realizadas no período, bem como a participação de cada 

representação.  

Gestão 
Participativa
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ATRIBUIÇÕES
(LEI nº 13.260, de 28 de dezembro de 2001)

Ao Grupo de Gestão (...) caberá 
formular e acompanhar os planos e 
projetos urbanísticos previstos no 
Programa de Intervenções (Art. 20)

O grupo de gestão atende 
a proporção mínima de 
50% de mulheres
(Decreto nº 56.021/2014)

Representação da 
sociedade civil por 
entidades definidas em 
lei, mediante indicação 

Os membros 
não têm tempo 
máximo de 
mandato

Movimento Defenda São Paulo

IAB

OAB

APEOP | Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas

SECOVI

FAU-USP

IE | Instituto de Engenharia 

UMM  | União dos Movimentos de Moradia 

Associação de Moradores de Favela (Favelas envolvidas na OUCAE)

São Paulo Urbanismo

SMDU | Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

SF | Secretaria de Finanças  

SMT | Secretaria de Transportes  

SVMA | Secretaria do Verde e do Meio Ambiente 

SEHAB | Secretaria de Habitação 

SIURB | Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras

Subprefeitura de Santo Amaro

Subprefeitura do Jabaquara

GRUPO DE GESTÃOReuniões Realizadas de 2017 a 2020

Poder Público

Sociedade Civil

7 Reuniões Extraordinárias

15 Reuniões
Ordinárias

61% 39%

12 Reuniões 

Técnicas



SP URBANISMO |  SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 51

Membros do Grupo de Gestão 
2017 - 2020COMPOSIÇÃO DO GRUPO DE GESTÃO

Poder Público em exercício anteriores ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS em exercício anteriores

TITULAR FLÁVIA TALIBERTI PERETO PATRÍCIA MARRA SEPE TITULAR JOSÉ ORLANDO GHEDINI ROBIN HLAVNICKA

Portaria SGM 192 de 10/07/2020 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria SGM 316/2019 de 07/11/2019 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

SUPLENTE LARA CAVALCANTE RIBEIRO FIGUEIREDO EVELYN CALISTRO VIEIRA RITA DE CASSIA OGERA SUPLENTE LUCILA FALCÃO PESSOA LACRETA CIBELE MARTINS SAMPAIO

Portaria SGM 192 de 10/07/2020 Portaria 191, de 18/07/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria SGM 316/2019 de 07/11/2019 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

TITULAR DENISE LOPES DE SOUZA ROSA MARIA MIRALDO VLADIMIR AVILA TITULAR CATARINA CHRISTINA TEIXEIRA FABIANE CARNEIRO

Portaria SGM 66/2020 de 03/03/2020 Portaria SGM 298, DE 21/10/2019 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 147/2017 de 07/06/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

SUPLENTE JOYCE REIS FERREIRA DA SILVA MARILENA FAJERSZTAJN SUPLENTE ESTEVÃO SABATIER SIMÕES FERREIRA GUIDO D’ELIA OTERO

Portaria SGM 298/2019 de 21/10/2019 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 147/2017 de 07/06/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

TITULAR SILVIO EUGENIO DE LIMA EMILIO HERMIDA ROMERO ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS TITULAR ANTONIO MARCOS DÓRIA VIEIRA

Portaria Pref. SGM 79/2020 de 06/03/2020 Portaria 104 SGM, de 31 de maio de 2019 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

SUPLENTE LUIS HENRIQUE TIBIRIÇA RAMOS CRISTIANE DUTRA NASCIMENTO SUPLENTE PATRÍCIA MAROJA BARATA CHAMIÉ

Portaria Pref. SGM 104/2019 de 31/05/2019 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

TITULAR LUCIA NOEMIA SIMONI LAURA LÚCIA VIEIRA CENEVIVA TITULAR LUIZ ANTONIO DE ANDRADE

Portaria Pref. 182/2017 de 12/07/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

SUPLENTE MARIA LAURA FOGAÇA ZEI SUPLENTE MÁRCIA ISIS FERRAZ DE SOUZA

Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

TITULAR THOMAS MIGLIORINI COVELLO MARIANGELA MARIANI DENISE LOPES DE SOUZA TITULAR MARIA LÚCIA REFRINETTI R. MARTINS

Portaria Pref. 104/2020 de 06/04/2020 Portaria Pref.182 de 12/07 /2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

SUPLENTE ANTONIA RIBEIRO GUGLIELMI ADELSON ROSENBERG COELHO MARCOS SCARPI COSTA MARIA J. DE M. FONTANA SUPLENTE JOÃO FERNANDO PIRES MEYER

Portaria Pref. 104/2020 de 06/04/2020 Portaria Pref.2626 de 09/01/2019 Portaria Pref.182 de 12/07/ 2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

TITULAR REGINA MAIELLO VILLELA TITULAR MARCELA GARCIA HENRIQUE MIRIANA PEREIRA MARQUES

Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 147/2017 de 07/06/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

SUPLENTE DENISE MARIA SALIBA DIAS GOMES SUPLENTE MARCOS MOLITERNO

Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

TITULAR FERNANDO FERNANDES BERNARDINO HENRIQUE DE CASTILHO PINTO TITULAR EDUARDO DELLA MANNA

Portaria Pref. 640/2018 de 01/08/2018 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

SUPLENTE IZABELLA NEVES TOMINAGA SIMONE MENDES THOMSEN DE ANDRADE SUPLENTE TÂNIA PANTANO

Portaria Pref. 640/2018 de 01/08/2018 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

TITULAR JANAINA LOPES DE MARTINI FRANCISCO ROBERTO ARANTES FILHO TITULAR CARLINA HENRIQUE DA SILVA

Portaria Pref. 833/2018 de 02/10/2018 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

SUPLENTE MÁRCIA MARIA DE ARAUJO BORGES RUBENS GONÇALVES BIAR FILHO ACÁCIO MIRANDA DA SILVA FILHO SUPLENTE BENEDITO ROBERTO BARBOSA

Portaria Pref. SGM 154 de 10/07/2019 Portaria 833 de 02/10/2018 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

TITULAR ROSANA GIACOMINA MARIA ALFIERI ADRIANA VIEIRA TITULAR SHEILA MENDES DO NASCIMENTO

Portaria Pref. 640/2018 de 01/08/2018 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

SUPLENTE FERNANDO MARCOS FERREIRA ROSANA GIACOMINA MARIA ALFIERI SUPLENTE OLAVO GERALDO

Portaria Pref. 640/2018 de 01/08/2018 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

 

Secretaria Municipal da Fazenda - SF Sindicato das Empresas de Compra, Venda 
Locação e Administração de Imóveis Residenciais 
e Comerciais de São Paulo – SECOVI

Subprefeitura de Santo Amaro União dos Movimentos de Moradia - UMM

Subprefeitura do Jabaquara
Associação dos representantes dos Moradores 
de Favela – Perímetro da OUCAE

 Secretaria Municipal do Verde e do Meio 
Ambiente - SVMA

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e 
Obras - SIURB

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo – FAU/USP

Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transportes - SMT

Ins�tuto de Engenharia de São Paulo – IE

Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB
Associação Paulista de Empresários de Obras 
Públicas - APEOP

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano - SMDU

Movimento Defenda São Paulo

São Paulo Urbanismo – SP URBANISMO Ins�tuto dos Arquitetos do Brasil - IAB
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Portaria Pref. SGM 79/2020 de 06/03/2020 Portaria 104 SGM, de 31 de maio de 2019 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

SUPLENTE LUIS HENRIQUE TIBIRIÇA RAMOS CRISTIANE DUTRA NASCIMENTO SUPLENTE PATRÍCIA MAROJA BARATA CHAMIÉ

Portaria Pref. SGM 104/2019 de 31/05/2019 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

TITULAR LUCIA NOEMIA SIMONI LAURA LÚCIA VIEIRA CENEVIVA TITULAR LUIZ ANTONIO DE ANDRADE

Portaria Pref. 182/2017 de 12/07/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

SUPLENTE MARIA LAURA FOGAÇA ZEI SUPLENTE MÁRCIA ISIS FERRAZ DE SOUZA

Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

TITULAR THOMAS MIGLIORINI COVELLO MARIANGELA MARIANI DENISE LOPES DE SOUZA TITULAR MARIA LÚCIA REFRINETTI R. MARTINS

Portaria Pref. 104/2020 de 06/04/2020 Portaria Pref.182 de 12/07 /2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

SUPLENTE ANTONIA RIBEIRO GUGLIELMI ADELSON ROSENBERG COELHO MARCOS SCARPI COSTA MARIA J. DE M. FONTANA SUPLENTE JOÃO FERNANDO PIRES MEYER

Portaria Pref. 104/2020 de 06/04/2020 Portaria Pref.2626 de 09/01/2019 Portaria Pref.182 de 12/07/ 2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

TITULAR REGINA MAIELLO VILLELA TITULAR MARCELA GARCIA HENRIQUE MIRIANA PEREIRA MARQUES

Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 147/2017 de 07/06/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

SUPLENTE DENISE MARIA SALIBA DIAS GOMES SUPLENTE MARCOS MOLITERNO

Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

TITULAR FERNANDO FERNANDES BERNARDINO HENRIQUE DE CASTILHO PINTO TITULAR EDUARDO DELLA MANNA

Portaria Pref. 640/2018 de 01/08/2018 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

SUPLENTE IZABELLA NEVES TOMINAGA SIMONE MENDES THOMSEN DE ANDRADE SUPLENTE TÂNIA PANTANO

Portaria Pref. 640/2018 de 01/08/2018 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

TITULAR JANAINA LOPES DE MARTINI FRANCISCO ROBERTO ARANTES FILHO TITULAR CARLINA HENRIQUE DA SILVA

Portaria Pref. 833/2018 de 02/10/2018 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

SUPLENTE MÁRCIA MARIA DE ARAUJO BORGES RUBENS GONÇALVES BIAR FILHO ACÁCIO MIRANDA DA SILVA FILHO SUPLENTE BENEDITO ROBERTO BARBOSA

Portaria Pref. SGM 154 de 10/07/2019 Portaria 833 de 02/10/2018 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

TITULAR ROSANA GIACOMINA MARIA ALFIERI ADRIANA VIEIRA TITULAR SHEILA MENDES DO NASCIMENTO

Portaria Pref. 640/2018 de 01/08/2018 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

SUPLENTE FERNANDO MARCOS FERREIRA ROSANA GIACOMINA MARIA ALFIERI SUPLENTE OLAVO GERALDO

Portaria Pref. 640/2018 de 01/08/2018 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017 Portaria Pref. 56/2017 de 06/03/2017

 

Secretaria Municipal da Fazenda - SF Sindicato das Empresas de Compra, Venda 
Locação e Administração de Imóveis Residenciais 
e Comerciais de São Paulo – SECOVI

Subprefeitura de Santo Amaro União dos Movimentos de Moradia - UMM

Subprefeitura do Jabaquara
Associação dos representantes dos Moradores 
de Favela – Perímetro da OUCAE

 Secretaria Municipal do Verde e do Meio 
Ambiente - SVMA

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e 
Obras - SIURB

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo – FAU/USP

Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transportes - SMT

Ins�tuto de Engenharia de São Paulo – IE

Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB
Associação Paulista de Empresários de Obras 
Públicas - APEOP

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano - SMDU

Movimento Defenda São Paulo

São Paulo Urbanismo – SP URBANISMO Ins�tuto dos Arquitetos do Brasil - IAB
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AÇÕES DO
GRUPO DE GESTÃO
2017 - 2020

2017

Março, 07
43ª Reunião Ordinária

• Apresentação dos novos integrantes - Poder 

Público do Grupo de Gestão da Operação 

Urbana Consorciada Água Espraiada.

Abril, 12
1ª Reunião Extraordinária

• Apresentação do Projeto de Lei 722/2015 

do Executivo (Encaminhado à Câmara pelo 

Sr. Prefeito com o Ofício A.T.L. 202/15) 

Aprova o Plano Urbanístico Complementar 

do Setor Chucri Zaidan da Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada, nos Distritos 

de Santo Amara e Itaim Bibi, e altera a Lei nº 

13.260, de 28 de dezembro de 2001.

Junho, 07
44ª Reunião Ordinária

• Análise das Contribuições para a Revisão da 

Lei da OUC Água Espraiada.

Junho, 28
1ª Reunião de Trabalho

Julho, 05
2ª Reunião de Trabalho

Julho, 07
3ª Reunião de Trabalho

Julho, 12
4ª Reunião de Trabalho

• Proposta SPObras - Plano de Intervenção.

Julho, 14
5ª Reunião de Trabalho

Julho, 19
2ª Reunião de Extraordinãria

• Análise: Priorização das Intervenções.

2019

GRUPO DESCRIÇÃO QT UH
TOTAL POR 

GRUPO
Total 1º S 2º S 1º S 2º S 1º S 

PROJETO 2,3 2,3 - - - - 
OBRA 123,0 100,0 23,0 - - - 
DESAPROPRIAÇÃO 8,0 1,1 6,9 - - - 
ELETROPAULO - TRECHO 1 e 3prov 18,0 8,0 10,0 - - - 
44 - BLOCO D - LOTE 1 170 26,0 10,0 14,0 2,0 - - 
46 - LOTE 1 254 25,0 10,0 13,0 2,0 - - 
42 - LOTE 4 44 7,0 2,0 2,0 3,0 - - 
27 - LOTE 4 50 11,0 1,0 2,0 4,0 4,0 - 
41 - LOTE 4 116 26,0 6,0 5,0 7,5 7,5 - 
14 - 2 BLOCOS - LOTE 3 154 29,0 - 8,0 7,5 7,5 6,0
25 E 65 - PROJETO - LOTE 2 5,0 5,0 - - - - 
DESAPROPRIAÇÃO 0,5 0,5 - - - - 
AMBIENTAL 1,2 0,1 1,1 - - - 
VIADUTO LINO + LIG PEDRO BUENO 36,4 30,4 6,0 - - - 
LIMPEZA / VIGILÂNCIA 3,0 - 3,0 - - - 
TUPI + TERRAPL PARQUE PEDRO BUENO 41,0 13,0 7,0 21,0 - - 
LIMPEZA / VIGILÂNCIA 9,0 9,0 - - - - 
ELETROPAULO LINO 0,6 - 0,6 - - - 
DESAPROPRIAÇÃO 3,1 1,7 1,4 - - - 

CHUVISCO FASE I e II 4,7 4,7 4,7 - - - - 
ESTEVÃO BAIÃO 300 30,0 - 15,0 11,3 3,8 - 
JD EDITE 68 5,0 5,0 - - - - 
GERENCIAMENTO OBRA 3,5 1,0 1,0 1,1 0,4 - 
GERENCIAMENTO SOCIAL 8,4 3,0 1,8 1,8 1,8 - 
ALUGUEL SOCIAL 18,0 4,5 4,5 4,5 4,5 - 
APOIO GERENCIAMENTO 21,4 4,2 5,2 6,0 6,0 - 
APOIO FISCALIZAÇÃO 14,7 1,5 3,6 4,8 4,8 - 
INDENIZAÇÃO OAS REAJUSTE 3,0 - 3,0 - - - 
VIGILÂNCIA - NOVO CONTRATO 7,5 - 1,5 3,0 3,0 - 
REMUNERAÇÃO SPURB/SPOBRAS 38,8 17,9 11,1 6,4 3,5 - 

1.156 530,1 241,8 149,7 85,8 46,7 6,0
530,1 530,1 6,0

SEC. FAZENDA DESVINCULAÇÃO 18,0 18,0 - 9,0 9,0 - - 
548,1 548,1 6,0

2017 2018

GERAL 85,4

391,6 132,5

400,6 141,5

VIA PARQUE 93,1

SEHAB 64,9

CHUCRI 151,3

HIS 130,7
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Agosto, 30
45ª Reunião Ordinária

• Proposta: Projeto de Lei nº 722/2015 – 

   Plano Urbanístico da OUC Água Espraiada.  

Dezembro, 06
46ª Reunião Ordinária

• Proposta: Projeto de Lei nº 722/2015 – 

Plano Urbanístico da OUC Água Espraiada;

• Agendamento prévio das Reuniões 

Ordinárias do Grupo de Gestão da Operação 

Urbana Consorciada Água Espraiada a serem 

realizadas no ano de 2018. 

Dezembro, 20
3ª Reunião Extraordinária

• Projeto de Lei nº 722/2015 – Plano 

Urbanístico da OUC Água Espraiada.

2018

Março, 07
47ª Reunião Ordinária

• Apresentação da Situação das Intervenções 

sob responsabilidade da SP Obras;

• Debate: bomentários enviados pelos re-

presentantes do IABsp, Movimento Defenda 

São Paulo - SABROV, APEOP, FAU-USP e 

Movimento dos Moradores do Campo Belo;

•  Encaminhamento final da minuta proposta 

– Revisão do PL 722/2015.

Junho, 06
48ª Reunião Ordinária

• Apresentação da Situação das Intervenções 

sob responsabilidade da SP Obras;

• Desapropriação de Interesse Social Comum 

- Processo SEI nº 7910.2018/0000243-9;

•  Ciência do Ofício PJHURB nº 1278/18 do 

Ministério Público do Estado de São Paulo.
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Setembro, 05
49ª Reunião Ordinária

• Informe sobre a retomada das reuniões do 

Grupo de Trabalho de acompanhamento  à 

produção de  Habitação de Interesse Social: 

GT –HIS;

• Informes sobre a Votação/Aprovação do 

Projeto de Lei  nº 722/2015;

• Apresentação da HIS Estevão Baião pela 

SEHAB;

• Resolução  001/2018: resolve limitar a utili-

zação dos estoques de potencial construtivo 

 destinados ao Setor  Berrini para: I – míni-

mo de 50% (cinquenta por cento) para uso 

Residencial e; II – máximo de 50% (cinquenta 

por cento) para os demais usos admitidos na

Lei nº 13.260/2001. Para encaminhamento à 

deliberação da Câmara Técnica de Legislação

Urbanística – CTLU.

Outubro, 17
4ª Reunião Extraordinária

• Apresentação da Proposta de Projeto de Lei 

Complementar à Lei nº 16.975/2018.

Dezembro, 05
50ª Reunião Ordinária

• Apresentação da Situação das Intervenções 

sob responsabilidade da SP Obras;

• Agendamento prévio das Reuniões 

Ordinárias do Grupo de Gestão da Operação 

Urbana Consorciada Água Espraiada a serem 

realizadas no ano de 2019.

2019

Fevereiro, 18
1ª Reunião do Grupo de Trabalho - HIS

• Nivelamento de informações acerca da ces-

são de áreas, a título precário, desapropriadas 

na região da Via Parque.
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Março, 11
2ª Reunião do Grupo de Trabalho - HIS

• Legislação à cessão de áreas públicas 

à título precário/ fluxo de processos de 

solicitação de ocupação de tais áreas por 

interessados.

Março, 13
51ª Reunião Ordinária

 • Apresentação dos fluxos internos à PMSP 

para a realização das desapropriações de 

lotes da OUC Água Espraiada;

 • Situação das Intervenções sob responsabi-

lidade da SPObras.

Abril, 15
3ª Reunião do Grupo de Trabalho - HIS

• Síntese do andamento das ações dentro do 

Grupo Técnico.

Junho, 05
52ª Reunião Ordinária

 • Informe sobre a Carta de Representantes 

da Sociedade Civil junto ao Grupo de Gestão - 

SEI 6068.2019/0001509-6;

• Andamento das obras dos Lotes 1 a 4; 

• Situação dos lotes a serem desapropriados; 

• Andamento HIS Estevão Baião.

Julho, 03
5ª Reunião Extraordinária

 • Informe sobre a Intervenção Prolongamento 

da Avenida Jornalista Roberto Marinho.



SP URBANISMO |  SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 57

Agosto, 19
4ª Reunião do Grupo de Trabalho - HIS

 • Cessão de áreas.

Agosto, 28
Oficina de HIS

 • Empreendimentos Habitacionais na OUCAE: 

lições aprendidas e aprimoramentos de proje-

tos e obras.

Setembro, 04
53ª Reunião Ordinária

 • Publicação D.O.C. – Portaria SGM 154, 

de 10 de julho de 2019, designa a senhora 

MÁRCIA MARIA DE ARAUJO BORGES para,

 na qualidade de suplente e como represen-

tante da Subprefeitura Santo Amaro, integrar 

o Grupo de Gestão da Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada;

 • Informe SP-Urbanismo: Oficina HIS 

realizada.

Novembro, 27
1ª Oficina do Grupo de Gestão

 • Discussão da priorização das ações de 

intervenção: Prolongamento da Av. Jornalista 

Roberto Marinho – Via Parque.

Dezembro, 04
54ª Reunião Ordinária

• Publicação D.O.C. - Portaria SGM 298, de 

21 de outubro de 2019, designa as senho-

ras ROSA MARIA MIRALDO e  JOYCE REIS 

FERREIRA DA SILVA como representantes da 

São Paulo Urbanismo;

• Publicação D.O.C. - Portaria SGM 316, de 07 

de novembro de 2019, designa o senhor

 JOSÉ ORLANDO GHEDINI e a senhora LUCILA 

FALCÃO PESSOA LACRETA como represen-

tantes do Movimento Defenda São Paulo;

• Situação das Intervenções sob responsabili-

dade da SP Obras;

• Informe SP-Urbanismo: Oficina realizada em 

27/11/2019 sobre o  “Prolongamento da Av. 

Roberto Marinho – Via Parque”;

• Informe DIS 46 : Condomínio Vitória de uma 

Nova Conquista Boxes Comerciais.
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Fevereiro, 19
2ª Oficina do Grupo de Gestão

• Continuidade dos trabalhos realizados na 1ª 

Oficina, em 27 de novembro de 2019.

2020

Março, 04
55ª Reunião Ordinária

• Publicação D.O.C.- Portaria SGM 66, de 03 

de março de 2020, designa a senhora DENISE 

LOPES DE SOUZA como representante da São 

Paulo Urbanismo; 

• Informe sobre a 2ª Oficina sobre o prolonga-

mento da Avenida Jornalista Roberto Marinho 

- realizada em 19/02/2020;

• Informe sobre Quadro de Controle de 

Estoque de Potencial Construtivo Adicional;

• Pedido de Informação 001/2020 que requer 

esclarecimentos em que estágio se encon-

tra a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

- 0001252- 24.2012.8.26.0000;

• Resolução 001/2020: Institui a Comissão 

Técnica, com o objetivo de contribuir com as 

deliberações  do Grupo de Gestão sobre

temas específicos  relativos à necessidade de 

novo estudo de mobilidade para a região da 

OUCAE.

Junho, 24
1ª Reunião da Comissão Técnica 

Plataforma Microsoft Teams

• Objetivos da Comissão Técnica, Escopo, 

Periodicidade.

Julho, 01
Reunião de Finalização das Oficinas de 

infraestrutura, plataforma Microsoft Teams

Julho, 15
2ª Reunião da Comissão Técnica 

Plataforma Microsoft Teams

 • Plano de Trabalho da Comissão Técnica

Eixo técnico-Jurídico: Apresentação da 

ADIN nº 0001252-24.2012.8.26.0000 Eixo de 

Mobilidade.

Julho, 22
56ª Reunião Ordinária

Plataforma Microsoft Teams

• Publicação D.O.C., de 24 de junho de 2020, 

instituindo a Comissão Técnica; 

• Apresentação do cronograma do Plano de 

Trabalho da Comissão Técnica;

• Andamento das Intervenções: Produção HIS 

(SEHAB/DEPLAN) .
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Julho, 29
6ª Reunião Extraordinária 

Plataforma Microsoft Teams

 • Deliberação: Carta à PMSP e CMSP com 

recomendação de aprovação do PL 381/2019 

(Chucri Zaidan);

• Apresentação do Plano de Aplicação Anual: 

proposta orçamentária para 2021;

• Informe: Estudo de Viabilidade 

Econômico-Financeira.

Agosto, 26
3ª Reunião da Comissão Técnica 

Plataforma Microsoft Teams

Setembro, 04
7ª Reunião Extraordinária 

Plataforma Microsoft Teams

• Apresentação do Estudo de Viabilidade 

Econômico Financeira e apresentação da 

expectativa de arrecadação de recursos para 

o próximo Leilão;

• Apresentação de proposta de ordenamento 

das intervenções priorizadas;

• Apresentação do cronograma para a realiza-

ção do próximo Leilão;

• Deliberação: manifestação quanto ao valor 

mínimo do CEPAC;

• Deliberação: manifestação quanto à propos-

ta de ordenamento das intervenções 

priorizadas;

• Resolução 002/2020: valor mínimo do 

CEPAC de R$ 1.282,00;

• Resolução 003/2020: ordenamento das 

intervenções para a aplicação dos recursos a 

serem arrecadados.

Outubro, 21
57ª Reunião Ordinária 

Plataforma Microsoft Teams

• Andamento das Intervenções;

• Agendamento prévio das reuniões 2021;

• Resolução 004/2020: aprova novo 

Regimento Interno do Grupo de Gestão.
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Dezembro, 09
5ª Reunião da Comissão Técnica 

Plataforma Microsoft Teams

• OUCAE - ROMA Anteprojeto de Engenharia 

e Diretrizes Ambientais para implantação 

de ligação entre a extensão da Av. Roberto 

Marinho e Rodovia dos Imigrantes.
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Ficha Técnica

Fernando Chucre
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

José Armênio de Brito Cruz 
Presidente da SP Urbanismo

Denise Lopes de Souza
Diretora de Implementação de Projetos Urbanos

Diretoria de Implementação de Projetos Urbanos
André Gonçalves Dos Ramos
Francisca Rosemary Oliveira Frysman
Katia Canova
Matias Chambouleyron
Ana Carolina Gomes de Liz | Estágio
Brenda Soares Siqueira | Estágio
Leticia Sibinelli Borges | Estágio

Gerência de Análise Técnica - GAT
Joyce Reis Ferreira da Silva | Gerente
Antonio Carlos Dos S. Silva
Eneida Regina Belluzzo Godoy Heck
Fabrizio Lucas Rosati
Guilherme Filocomo
José Ivan da Conceição
Luciana da Costa
Lucy Maria Feijo Esteves
Marilena Fajersztajn
Mayna de Campos Queiroz
Priscila Souza Gyenge
Rafael Henrique de Oliveira
Vladimir Ávila
Thayna da Silva Ribeiro | Estágio
Guilherme Rodrigues Oliveira | Estágio

Gerência de Planejamento e Monitoramento
Maria Teresa Stape Affleck | Gerente
Rosa Maria Miraldo
Bruna Maria da Rocha Ferreira Almansa Lopes
Heloisa Humphreys Alberge Masuda
Rafael Giannella Neto
Wagner Tiberio de Vasconcelos
Amanda Miho Watanabe | Estágio
Carolina da Costa Osório | Estágio

Gerência de Gestão Participativa
Patricia Saran | Gerente
Daniela Tunes Zilio
Elenice Teixeira
Filipe Cordeiro de Souza Algatão
Francila Natalia Dos Santos
Maria Fernanda Willy Fabro
Patrícia Vieira Costa
Paulo de Moraes Junior
Giovanna Yamin Gobbetti | Estágio
Rayane Andrade de Souza | Estágio

Gerência de Gestão Financeira
Maria de Fatima Do Nascimento Niy | Gerente
Ângela Maria Batista
Elaine de Fatima Goncalves Rissi
Marco Antônio Fialho
Tais Sertorio Milanez

Assessoria de Comunicação
Patricia Manjamelli Gelmetti
Bárbara Miranda
Glauco Basco

Edição da Publicação

Coordenação, organização e diagramação
Denise Lopes de Souza
André Gonçalves Dos Ramos
Katia Canova

Mapas
Leticia Sibinelli Borges | Estágio

Projeto Gráfico
Bárbara Miranda

Ilustrações e Imagens
Acervo SMDU, PMSP, SP Obras e SP Urbanismo
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