PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2° TERMO DE ADITAMENTO ao CONTRATO N¢ 058/2019/SMC/DPH
PROCESSO SEI N¢ 6025.2019/0020032-8

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA /
DEPARTAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO - DPH, neste ato, representado pela Chfe de Gabinete, Senhora
TAIS RIBEIRO LARA, conforme delegagdo de coméreténcia da Portaria n.2 17/2018-SMC-G, adiante designada
apenas CONTRATANTE e, de outro, a sociedade 4mpreséria RESTARQ ARQUITETURA RESTAURACAO E ARTE
LTDA — EPP, inscrita no CNPJ sob o n.2 67.987.0241/0001—57, registrado no CAU sob o n.2 PJ3352-9, com sede e
domicilio na Capital do Estado de S3o Paulo na Rua Sdo Samuel n. 85-Vila Afonso Celso, CEP 04120-030,
representada pelo seu Sécio Administrador, Senhor LUIS ANTONIO CAMBIAGHI MAGNANI, brasileiro, casado,
arquiteto, portador do RG n.2 6.072.704 - SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o n.2 126.079.403-20, residente na
sede social, doravante designada apenas como CONTRATADA, tendo em vista 0 despacho exarado pela Senhora
Chefe de Gabinete, do processo administrativo em epigrafe, publicado no D.O.C. de 18/04/2020, pag. 77, com
fundamento no artigo 57, § 19, li, da Lei Federal 8.666/93, tém entre si justo e acordado o ADITAMENTO ao
Contrato n° 058/2019/ SMC/DPH, cujo objeto é a prestac3o de servigos técnicos profissionais de elaboragdo de
projeto executivo de restauragdo do Sitio Mirim, para fazer constar: a prorrogacao da entrega da terceira etapa
do ajuste supracitado, pelo periodo de 17 (dezessete) dias, a partir de 25/04/2020 até 12/05/2020, sem Onus
para a municipalidade, mantendo as demais condigbes contratuais, inclusive no tocante aos fiscais.

E, para constar, lavrou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, as quais lidas e achadas conforme,

vai assinado pelas partes contratantes, a tudo presentes.

S3o Paulo, 22 de abril de 2020.
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