



PRINCIPAIS FRENTES DE OBRA 2017

- Entrega de 174 UHs junho/2017 com infraestrutura condominial.
- Conclusão Parque Linear (paisagismo, ciclovia) - 1º semestre/2017.



OBRA NÃO INICIADA

- Casas sobrepostas 24 UHs.
- 2 praças com área de lazer



VALORES NECESSÁRIOS PARA 2017

Fundurb:
R\$ 4.000.000,00

