

**PRIMEIRO (1º) TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 04/PR-JA/2018 -
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/SMPR/COGEL/2018**

CONTRATADO: A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
C.N.P.J 50.583.954/0001-42

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PREFEITURA REGIONAL JABAQUARA
CNPJ : 05.659.015/0001-80

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manejo arbóreo, através da Ata de Registro de Preços nº 03/SMPR/COGEL/2018.

OBJETO DO ADITAMENTO: I - Substituição de 4,897 (quatro vírgula oitocentos e noventa e sete) dias do equipamento triturador de galhos, por 01 (um) dia de caminhão VUC cesto aéreo.
II - Não haverá alteração, nem acréscimo ao valor contratual.

PROCESSO SEI: 6042.2018/0000269-1

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 55.10.15.452.3005.2705.3.3.90.39.00.

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, de um lado, a Prefeitura do Município de São Paulo/Prefeitura Regional Jabaquara, neste ato, representada pela Prefeita Regional Jabaquara **MARIA DE FÁTIMA MARQUES FERNANDES**, ora denominada **CONTRATANTE** e, de outro, **A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, CNPJ 50.583.954/0001-42, ora denominada **CONTRATADA**, à vista da decisão proferida neste processo, conforme Despacho nº 97/2018 publicado no DOC de 07/08/2018, página 67, entre si justo e acordado o presente **ADITAMENTO**, que regerá pelas normas da Legislação municipal pertinente, e ainda, pelas Cláusulas e condições que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

Constitui objeto do presente, o 1º (primeiro) aditamento do contrato nº 04/PR-JA/2018, para constar:

I - **Substituição de 4,897 (quatro vírgula oitocentos e noventa e sete) dias do equipamento triturador de galhos, por 01 (um) dia de caminhão VUC cesto aéreo**, correspondendo ao custo total de **R\$ 2.368,83** (dois mil trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos).

II - Não haverá alteração, nem acréscimo ao valor contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA- DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam inalteradas todas as demais Cláusulas e condições no Contrato nº 04/PR-JA/2018, no que não conflitarem com o presente.

E por estarem entre si justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas) vias digitadas e impressas de igual teor.

São Paulo, 09 de agosto de 2018.



MARIA DE FÁTIMA MARQUES FERNANDES
PREFEITA REGIONAL JABAQUARA
PR-JA



A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRATADA

Arnaldo Tonanni Junior

Diretor Comercial

CRA 39.226 - RG 4.858.633-X SSP/SP

CPF 516.311.053-68

A. Tonanni Construções e Serviços Ltda.

CNPJ 50.583.954/0001-42

Nome:

RG:

Cargo: