

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 09/SUB-SB/2021 AO TC Nº 07/SUB-SB/2019**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO-  
SUBPREFEITURA SAPOPEMBA**

**CONTRATADO: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**


**OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO  
DE VIAS, LOGRADOUROS, ÁREAS PÚBLICAS E  
DESFAZIMENTO.**

**OBJETO DO ADITAMENTO: SUSPENSÃO POR PRAZO INDETERMINADO**

**PROCESSO: 6061.2018/0001312-3**

Pelo presente instrumento, de um lado, a **SUBPREFEITURA SAPOPEMBA, da Prefeitura da Cidade de São Paulo** neste ato representada pelo **Sr. MARLON SALES DA SILVA**, Subprefeito, e do outro a empresa **POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 58.853.169/0001-74**, com sede nesta Capital, na Rua Eugenio de Freitas, nº 372 – Vila Guilherme, CEP 02060-000, nesse ato representado pelo Sr. Marcos Francisco Pereira Ignacio, RG. Nº 4.813.658-3-SSP-SP e CPF nº 388.398.658-53, tem entre si, justo e acordado este Termo de Aditamento, resolvido no Processo Eletrônico SEI 6061.2018/0001312-3, que tem por objeto a **SUSPENSÃO** por prazo indeterminado do termo de contrato **07/SUB-SB/2019**, a partir de **12/05/2021**, por interesse público, em virtude da execução orçamentária de 2021, nos termos do despacho exarado sob SEI 043962078.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato.




E, para constar, lavrou-se este, em 02 (duas) vias, de igual teor, as quais lidas e achadas conforme, vai assinado pelas partes contratantes, com as testemunhas abaixo, a tudo presentes.


São Paulo, 11 de Maio de 2021.

  
**MARLON SALES DA SILVA**  
**SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA**  
**SUBPREFEITO**

  
**MARCOS FRANCISCO PEREIRA IGNACIO**  
**POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**

**TESTEMUNHAS:**

  
**Rosângela R. A. Oliveira**  
RF: 530.046.1.01  
*Supervisa ADM.*

  
**NILSON L. F. ALVES**  
AGPP  
RF: 742645.3.00