



CIDADE DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA
GUAIANASES

Assessoria Técnica Jurídica

TERMO ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO	6038.2021/0001273-9
TOMADA DE PREÇOS	Nº 006/SUB-G/2021
OBJETO:	Construção de Salão Multiuso com vestiário, área municipal da Rua Mestre Valentim – Guaianases – São Paulo/SP.
TERMO ADITIVO	nº 001/SUB-G/AJ/2021 – AO TERMO DE CONTRATO DE nº 030/SUB-G/AJ/2021
OBJETO DO TERMO ADITIVO:	Adequação da Obra, alterando em 90,00 m2 o projeto original.
CONTRATANTE:	SUBPREFEITURA DE GUAIANASES – CNPJ 05.667.941/0001-05
CONTRATADA:	APOENA CONSTRUTORA LTDA.-EPP CNPJ 08.733.764/0001-06
VALOR:	R\$ 223.816,81 (Duzentos e Vinte e Três Mil e Oitocentos e Dezesseis Reais e Oitenta e Um Centavos)

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, pelo presente instrumento, de um lado a Municipalidade de São Paulo, por meio da **SUBPREFEITURA DE GUAIANASES**, localizada na Rua Hipólito de Camargo, 479, Vila Lourdes, Guaianases, São Paulo/SP, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 05.667.941/0001-05 por seu representante legal, **Subprefeito Eng. Thiago Della Volpi**, a seguir designado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro, a empresa **APOENA CONSTRUTORA LTDA.-EPP** inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 08.733.764/0001-06, sediada à Rua Prof. João de Oliveira Torre, 39 – Jd. Anália Franco – São Paulo/SP – CEP: 03337-010 – Fone: (11) 2673-4215 / 97548-3366, e-mail: apoena.construcoes@terra.com.br e marcoscammarota@terra.com.br por seu representante legal, conforme documento comprobatório apresentado, senhor **Marcos Francisco Cammarota**, portador da cédula de identidade nº 7.908.789-9 SSP/SP, inscrito no cadastro nacional de pessoa física sob o nº. 013.725.888-76, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado a execução deste instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA

À vista dos elementos constantes do processo, com a observância do disposto na letra b do Inciso I, do Artigo 65, da Lei 8.666/93 e, com suporte no Despacho

- Rua Hipólito de Camargo, 479 - CEP 08410-030 – Tel: (11) 2392-1030 – Guaianases
- São Paulo - SP

30



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURA
GUAIANASES

Assessoria Técnica Jurídica


Autorizatório constante no doc. 056683377 do Processo SEI e publicado na fl. 68 do D.O.C. de 23/12/2021 e, com a **concordância** da CONTRATADA fica, pelo presente, devidamente formalizado o ajuste, adequando o projeto original da obra em mais 90,00m², acarretando um aumento de R\$ 223.816,81 (duzentos e vinte e três mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos), correspondente a 18,37% do valor contratual, conforme orçamento da contratada (sei 056595130), **sem prorrogação de prazos**, que deverá onerar a dotação orçamentária 68.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00, conforme Nota de Empenho 109.708/2021 de 23/12/2021 (056781931)

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica outrossim mantida os demais itens contratuais.

E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor, perante as testemunhas abaixo, para que surtam todos os efeitos legais.

São Paulo, 28 de dezembro de 2021.


Natália Silva Santos
Chefe de Gabinete
Sub - Guaianases

THIAGO DELLA VOLPI
SUBPREFEITO
SUBPREFEITURA GUAIANASES – SUB-G




MARCOS FRANCISCO CAMMAROTA
APOENA CONSTRUTORA LTDA.-EPP
CNPJ: 08.733.764/0001-06

Testemunhas:

1ª) 
Nome: **Dra. Regiane Ap. V.P. Cammarota**
RG.: **CRN 5258**

2ª)


Nome: **PAULO ROBERTO MOURÃO**
RG.: **5.444.791-4**