

**TERMO ADITIVO nº 02 AO CONTRATO nº 41/SUB-IQ/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 6041.2022/0003287-8

**CONTRATANTE:** SUBPREFEITURA DE ITAQUERA – CNPJ 06.056.497/0001-46

**CONTRATADA:** AZ KOMPASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. — CNPJ: 04.659.640/0001-69

**OBJETO DO CONTRATO:** MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E ADAPTAÇÃO DOS CORRIMÕES, ESCADAS E RAMPAS. LOCAL: PRAÇA MÃE MENININHA DO GANTOIS, LOCALIZADA NA AV. NAGIB FARAH MALUF E NAS ESCADAS DA RUA ANTOLOGIA E RUA CRISTINA PISAN CEP: 08210-435 DISTRITO JOSÉ BONIFÁCIO - BAIRRO ITAQUERA

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Prorrogação de prazo contratual

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, através da **SUBPREFEITURA DE ITAQUERA**, com Sede à Rua Augusto Carlos Bauman, nº. 851 – Itaquera, CNPJ 06.056.497/0001-46, representada neste ato pela Senhora Subprefeita Substituto, **SÍLVIA REGINA DE ALMEIDA**, denominada **CONTRATANTE** e a empresa **AZ KOMPASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.** — CNPJ: **04.659.640/0001-69**, com Sede à Rua Aimberê, nº 1.068, conjunto 06, Perdizes – São Paulo/SP - CEP: 05018-011, telefone: (11) 93070-6310, e-mail: [azkompasengenhareria@gmail.com](mailto:azkompasengenhareria@gmail.com), neste ato representada pela Senhora **MONALISA FÁTIMA GALLINUCCI**, Sócio-Diretor - RG: 19.628-94/SSP/SP E CPF: 149.628-94, denominada **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo assinar o presente Termo Aditivo nº 02 ao Contrato em epígrafe, cujo objeto foi acima descrito, consoante despacho autorizatório exarado no presente Processo Administrativo nº. 6041.2021/0003287-8, sob SEI nº 078863145, publicado no DOC de 18.02.23, pg. 85, na conformidade das seguintes cláusulas:

MONALISA FATIMA Assinado de forma digital  
GALLINUCCI:149400 por MONALISA FATIMA  
62864 GALLINUCCI:14940062864





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SUBPREFEITURA ITAQUERA

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

1.1 - Fica prorrogado o prazo para conclusão dos serviços, objeto do Contrato em questão, por mais 30 (trinta) dias corridos, de 18.02.2023 a 19.03.2023.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

2.1 - Ficam mantidas as demais cláusulas contratuais.

E do que ficou convencionado foi lavrado o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas assinado, juntamente com as testemunhas abaixo.

**SÍLVIA REGINA DE ALMEIDA**  
**SUBPREFEITA ITAQUERA**  
**CONTRATANTE**

MONALISA FATIMA  
GALLINUCCI:1494006  
2864

Assinado de forma digital  
por MONALISA FATIMA  
GALLINUCCI:14940062864

**MONALISA FÁTIMA GALLINUCCI**  
**AZ KOMPASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**  
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

1).....

2).....