



**SÃO PAULO OBRAS**

**Chefia Gabinete**

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

**Resolução**

## RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA APROVAÇÃO

14/11/2023

### RD N.º PRE-DOB-317/2023

SECRETÁRIO DA REUNIÃO

#### ASSUNTO:

Rerratificação da Resolução de Diretoria RD N° PRE-DOB-308/2023 - Processo SEI nº 7910.2022/0000695-4 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 03 ao contrato nº 082/SPOBRAS/2022 – Execução de manutenção de Unidades Educacionais - Lote 1 – Diretoria Regional De Educação – DRE PIRITUBA/JARAGUÁ (EMEF Tenente José Maria Pinto Duarte).

#### RESOLUÇÃO:

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. Que o Aditamento nº 03 aprovado pela Resolução de Diretoria RD N° PRE-DOB-308/2023, aprovada em 23 de outubro de 2023, constou o acréscimo de valor correspondente à cifra de R\$ 859.371,48 (oitocentos e cinquenta e nove mil trezentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos), atinente a 21,39% sobre o valor do contrato, quando o correto seria constar somente a redução de R\$ 142.707,04 (cento e quarenta e dois mil setecentos e sete reais e quatro centavos), que corresponde a 24,94% sobre o valor do contrato;
2. Que constou erroneamente a prorrogação de prazo de execução sendo “**15/12/2024**”, quando o correto é **15/02/2024**.

Assim sendo, é necessário promover a Rerratificação da RD nº PRE-DOB-308/2023, datada de 23 de outubro de 2023 (**092189047**), nos seguintes termos:

#### RESOLVE:

1. Retificar a referida Resolução de Diretoria para adotar a nova Planilha de Serviços, Preços e Quantidades (**Doc. SEI nº 091708679**), tendo como base o RPA nº 109/2023 (**Doc. SEI nº 090311437**); que altera o valor do contrato de R\$ 4.018.020,30 – P0, para R\$ 3.875.313,26 – P0, resultante da redução de R\$ 142.707,04 (cento e quarenta e dois mil setecentos e sete reais e quatro centavos), ou ainda -3,55% sobre o valor inicial do contrato;

2. Retificar o prazo execução contratual para **15/02/2024**, e Ratificar o prazo de vigência contratual até 15/05/2024;
3. Ratificar os demais termos constante da Resolução de Diretoria PRE-DOB-308/2023 aprovada no dia 23 de outubro de 2023.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
SIGLA - DATA <b>GEC – 16/10/23</b>	SIGLA - DATA <b>DOB – 16/10/23</b>	<b>PRD Nº PRE-DOB-317/2023</b>	SIGLA - DATA <b>DOB – 16/10/23</b>	SIGLA - DATA <b>SJU – 08/11/2023</b>
_____ <b>VISTO</b>	_____ <b>VISTO</b>		_____ <b>VISTO</b>	_____ <b>VISTO</b>



**Marina Faleira Veloso**  
**Secretário(a)**

Em 16/11/2023, às 13:30.



**Mauricio Guerreiro Trevisan**  
**Gerente**

Em 16/11/2023, às 14:30.



**Marco Alessio Antunes**  
**Diretor(a)**

Em 17/11/2023, às 18:14.



**RICARDO DE MENEZES DIAS**  
**Superintendente**

Em 21/11/2023, às 18:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **093478814** e o código CRC **714547A2**.