



ADITAMENTO Nº 03

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001229-6 CONTRATO Nº 066/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 108/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 34.730.331/0001-07, com sede na Av. Interlagos, 7213 – sala 5 – Interlagos – São Paulo – SP, CEP – 04.777-001, representada por seu Sócio **PEDRO JOSÉ DA SILVA JUNIOR**, portador do RG nº 35.553.402-2 e CPF nº 344.376.568-81, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica retomado o Contrato, a partir de **15/03/2024**, com a devolução do prazo remanescente de **06 (seis) dias**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 098614782, alterando o prazo de execução contratual até **30/06/2024** e o prazo de vigência contratual até **28/09/2024**.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.



E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 15 de março de 2024.

SPObras:

MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretoria de Obras

DIEGO VIACELLI CABRAL
Diretoria Administrativa e Financeira

CONTRATADA

PEDRO JOSE DA SILVA JUNIOR:34437656881
Assinado de forma digital por PEDRO JOSE DA SILVA JUNIOR:34437656881
Dados: 2024.03.15 12:23:07 -03'00'

PEDRO JOSÉ DA SILVA JUNIOR
Sócio

Johnson Araújo da Silva
Advogado