

ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001432-9

CONTRATO Nº 129/SPOBRAS/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS - SPObras**, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 11.958.828/0001-73, com sede nesta Capital na Rua XV de Novembro, 165 – 7º andar, neste ato representada por seu Diretor de Projetos, **JORGE BAYERLEIN**, portador do RG nº 8.904.180-X-SSP/SP e CPF nº 041.491.728-62, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa, **INSANE RAMPS DO BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 19.676.044/0001-64, com sede na Rua Brás de Faria, 131 – sala 01 - CEP-04159-050 – Vila Brasilina - São Paulo/SP, neste ato representada por seu Diretor, **DANIEL DE SANDRE ORISTANIO**, brasileiro, portador do R.G. nº 33.378.970-2 SSP/SP e do CPF nº 353.375.858-35 doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 087982596, alterando o prazo de execução contratual até 15/10/2023e o prazo de vigência contratual até 08/12/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 24 de agosto de 2023.

SPObras:



JORGE BAYERLEIN
Diretor de Projetos



RAUL GARCIA NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

CONTRATADA:


**INSANE RAMPS DO
BRASIL**

LTDA:19676044000164

DANIEL DE SANDRE ORISTANIO

Diretor

Assinado de forma digital por
INSANE RAMPS DO BRASIL
LTDA:19676044000164
Dados: 2023.08.21 11:03:51 -03'00'



Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SP-Obras