

ADITAMENTO Nº 01

CONTRATO Nº028/SPOBRAS/2022 PROCESSO Nº 7910.2022/0000380-7

Pregão Eletrônico nº 004/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS - SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 11.958.828/0001-73, com sede nesta Capital na Rua XV de Novembro,165, 7º andar, neste ato representada por seu por sua Diretoria Administrativa e Financeira **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº16.805.033-X e CPF nº249.975.558-00 e por seu Diretor de Projetos, **JORGE BAYERLEIN**, portador do RG nº 8.904.180-X-SSP/SP e CPF nº 041.491.728-62, domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado **3CORP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.334.879/0001-61, com sede na Al. Oceania, 56, Tamboré, Santana de Parnaíba, CEP:06543-308, neste ato representado, por seus Diretores, **GILBERTO ZACARO JUNIOR**, portador do RG nº13.189.904-18 SSP/SP e do CPF/MF nº043.669.268-65 e por **LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA**, portador do RG nº 17.461.422-6SSP/SP e do CPF/MF nº 097.383.588-50, ao final assinados, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente aditamento, conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica aditado o contrato para a incorporação de 62 (sessenta e dois) ramais, conforme aprovado pela Resolução de Diretoria - RD nºPRE-DAF-103/2023, (Doc. SEI nº 083906754).

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica consignado que o aditamento em questão implica em acréscimo de 22,7905 % sobre o valor atual do Contrato, que corresponde a R\$ 82.501,34 (Oitenta e dois mil, quinhentos e um reais e trinta e quatro centavos), para cobertura do período período remanescente da vigência contratual de 16 (dezesesseis) meses e 19 (dezenove) dias, passando o saldo do Contrato a ser de R\$ 444.501,34 (Quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e um reais e trinta e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E, por se acharem justas e contratadas, firmam as partes o presente.

São Paulo, 06 de Junho 2023.

Pela SPObras:


RAUL GARCIA NETO
Diretor Administrativo e Financeiro


JORGE BAYERLEIN
Diretor de Projetos

Pela CONTRATADA:

GILBERTO ZACARO Assinado de forma digital por GILBERTO ZACARO JUNIOR:04366926865 Dados: 2023.06.05 12:29:55 -03'00'

GILBERTO ZACARO JUNIOR
Diretor

LOURINALDO FRANCISCO Assinado de forma digital por LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA:09738358850 Dados: 2023.06.05 12:30:18 -03'00'

LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA
Diretor