

ADITAMENTO Nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000724-1

CONTRATO nº 039/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 001/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Projetos **JORGE BAYERLEIN**, portador do RG nº 8.904.180-X-SSP/SP e CPF nº 041.491.728-62, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.811.333/0001-26, com sede na Rua Jequitai, 51 – Indianópolis – São Paulo – SP, CEP: 04083-020, neste ato representada por seu Sócio Diretor, **MAURO ALBERTO EISENCRAFT**, portador do RG nº 15.931.917-1 e CPF nº 116.770.048-19, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 085570495, alterando o prazo de execução contratual até **09/08/2023** e o prazo de vigência contratual até **07/11/2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 13 de Julho de 2023.

SPObras:


JORGE BAYERLEIN
Diretor de Projetos


RAUL GARCIA NETO
Diretor Administrativo e Financeiro


CONTRATADA

MAURO ALBERTO
EISENCRAFT:11677
004819

Assinado de forma digital por
MAURO ALBERTO
EISENCRAFT:11677004819
Dados: 2023.07.10 14:08:45
-03'00'

MAURO ALBERTO EISENCRAFT

Sócio Diretor


Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SP-Obras