



ADITAMENTO Nº02

PROCESSO SEI 7910.2022/0000125-1

CONTRATO Nº 012/SPOBRAS/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Projetos, **JORGE BAYERLEIN**, portador do RG nº 8.904.180-X-SSP/SP e CPF nº 041.491.728-62 e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF nº 249.975.558-00, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.879.965/0001-45, com sede na Av. Regente Feijó, 944 – sala – 602a – Vila Regente Feijó – São Paulo – SP -CEP: 03342-000, neste ato representada por seu Sócio **RODRIGO CORDARO**, portador do RG nº 32.900.879-1 e CPF nº 307.239.808-96, ao final assinado, de comum acordo firmam o presente aditamento nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica adotada nova Planilha de Serviços e Preços com a inclusão de novos serviços e preços adicionais, sem alteração do prazo contratual, conforme documento SEI nº **066803148**.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Com a adoção da nova planilha fica alterado o valor do contrato de **R\$ 4.760.941,25 – Po**, para **R\$ 4.825.993,07 – Po**, o que significa um acréscimo de **R\$ 65.051,82 – Po** no valor do Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Fica adotado novo cronograma físico-financeiro – documento SEI nº **066803621**, mantendo o prazo de execução contratual atual.

CLÁUSULA QUARTA

4.1. Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente termo de aditamento em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 28 de Julho de 2022.

Pela SPObras:


JORGE BAYERLEIN
Diretor de Obras


RAUL GARCIA NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

Pela Contratada:


RODRIGO CORDARO
Sócio
Construtora Lettieri Cordaro Ltda.
Rodrigo Cordaro
Sócio Diretor
RG: 32.900.879-1
CPF: 307.239.808-96