



ADITAMENTO Nº01

PROCESSO SEI 7910.2022/0000132-4

CONTRATO Nº 019/SPOBRAS/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por sua **Diretora de Obras** Sra. ADRIANA BOGGIO, portadora da do RG n.º 19.388.438-2 e CPF n.º 146.471.028-74 e por seu **Diretor de Programas Especiais**, JORGE BAYERLIAN, portador do RG n.º 8.904.180-x – SSP/SP e CPF n.º 041.491.728-62, domiciliados nesta capital, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **CÓDIGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.577.367/0001-96, com sede na Av. Cauaxi, 293 – sala 1706 – Alphaville Industrial – Barueri – SP, CEP: 06454-020, neste ato representada por seu **Sócio – Procurador**, MARCELO MEIRA PRIMOLAN, portador do RG nº19.236.799-7 e CPF nº 091.558.258-93, ao final assinado, de comum acordo firmam o presente aditamento nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica prorrogado o prazo de execução contratual por mais 90 dias, a partir de 25/05/2022, com vencimento em 22/08/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Fica adotado novo cronograma físico-financeiro – documento SEI nº 063074792.


CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente contrato.

São Paulo, 23 de maio de 2022.

Pela SPObras:


ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI
Diretora de Obras


PAULO HENRIQUE BISPO DE OLIVEIRA
Diretoria Administrativa e Financeira

Pela Contratada:

MARCELO MEIRA
PRIMOLAN:09155
825893

Digitally signed by MARCELO
MEIRA
PRIMOLAN:09155825893
Date: 2022.05.23 15:51:31
-03'00'

MARCELO MEIRA PRIMOLAN
Procurador