



## ADITAMENTO Nº01

PROCESSO SEI 7910.2022/0000128-6

CONTRATO Nº 015/SPOBRAS/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por sua Diretora de Obras, ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI, portadora da do RG nº 19.388.439-2 e CPF n.º 146.471.028-74 e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, PAULO HENRIQUE BISPO DE OLIVEIRA, portador do RG nº 34.066.061-2 e CPF nº 308.891.488-05, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 46.044.392/0001-91, com sede na Rua Almirante Calheiros, 392 – Tatuapé – São Paulo – SP, CEP: 03066-070, neste ato representada por **Sócio Administrador**, GILBERTO MACHADO GIARDINO, portador do RG nº 4.131.783 e CPF nº 598.319.448-87, ao final assinado, de comum acordo firmam o presente aditamento nos seguintes termos:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica prorrogado o prazo de execução contratual por mais 90 dias, a partir de 26/05/2022, com vencimento em 23/08/2022.

### CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Fica adotado novo cronograma físico-financeiro – documento SEI nº 062957584.

### CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente contrato.

São Paulo, 24 de maio de 2022.

Pela SPObras:

  
**ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI**  
Diretora de Obras

  
**PAULO HENRIQUE BISPO DE OLIVEIRA**  
Diretoria Administrativa e Financeira

Pela Contratada:

GILBERTO MACHADO Assinado de forma digital  
GIARDINO:598319448 por GILBERTO MACHADO  
GIARDINO:59831944887  
87 Dados: 2022.05.24 15:43:10  
-03'00'

**GILBERTO MACHADO GIARDINO**  
Sócio Administrador