



#### ADITAMENTO Nº01

PROCESSO SEI 7910.2022/0000120-0

CONTRATO Nº 007/SPOBRAS/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por sua Diretora de Obras, ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI, portadora da do RG nº 19.388.439-2 e CPF n.º 146.471.028-74 e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, PAULO HENRIQUE BISPO DE OLIVEIRA, portador do RG nº 34.066.061-2 e CPF nº 308.891.488-05, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.002.395/0001-12, com sede na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 – conj. 1150 – Cidade Monções - São Paulo – SP, CEP: 04571-000, neste ato representada por sua **Procuradora**, ALESSANDRA DONOLATO RASOPPI MARASSATTO, portadora do RG nº 32.864.690-8 e CPF nº 292.272.688-63, ao final assinado, de comum acordo firmam o presente aditamento nos seguintes termos:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica prorrogado o prazo de execução contratual por mais 90 dias, a partir de 25/05/2022, com vencimento em 22/08/2022.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Fica adotado novo cronograma físico-financeiro – documento SEI nº 063133208.


#### CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente contrato.


São Paulo, 20 de maio de 2022.

Pela SPObras:

  
ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI  
Diretora de Obras

  
PAULO HENRIQUE BISPO DE OLIVEIRA  
Diretoria Administrativa e Financeira

Pela Contratada:

  
ALESSANDRA DONOLATO RASOPPI MARASSATTO  
Procuradora