



#### ADITAMENTO Nº01

PROCESSO SEI 7910.2022/0000123-5

CONTRATO Nº 010/SPOBRAS/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por sua Diretora de Obras, ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI, portadora da do RG nº 19.388.439-2 e CPF nº 146.471.028-74 e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, PAULO HENRIQUE BISPO DE OLIVEIRA, portador do RG nº 34.066.061-2 e CPF nº 308.891.488-05, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **SANED ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 68.976.224/0001-77, com sede na Al. Santos, 455 – conj. 305 – Cerqueira César – São Paulo – SP, CEP: 01419-000, neste ato representada por seu Procurador, IVAN FERREIRA HERCULANO, portador do RG nº 5.742.428-7 e CPF nº 573.443.298-91, ao final assinado, de comum acordo firmam o presente aditamento nos seguintes termos:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica prorrogado o prazo de execução contratual por mais 90 dias, a partir de 22/05/2022, com vencimento em 19/08/2022.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Fica adotado novo cronograma físico-financeiro – documento SEI nº 062964796.

#### CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente contrato.

São Paulo, 20 de maio de 2022.

Pela SPObras:

  
ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI  
Diretora de Obras

  
PAULO HENRIQUE BISPO DE OLIVEIRA  
Diretoria Administrativa e Financeira

Pela Contratada:

IVAN FERREIRA  
HERCULANO:57344329891  
Assinado de forma digital por  
IVAN FERREIRA  
HERCULANO:57344329891  
Dados: 2022.05.20 11:59:55 -03'00'  
IVAN FERREIRA HERCULANO  
Procurador