



#### ADITAMENTO Nº01

PROCESSO SEI 7910.2022/0000087-5

CONTRATO Nº 001/SPOBRAS/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por sua **Diretora de Obras**, ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI, portadora do RG nº 19.388.439-2 e CPF nº 146.471.028-74 e por seu **Diretor Administrativo e Financeiro**, PAULO HENRIQUE BISPO DE OLIVEIRA, portador do RG nº 34.066.061-2 e CPF nº 308.891.488-05, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.120.261/0001-70, com sede Rua Jaime Rodrigues, 225, Vila Silvia, São Paulo, CEP:03.728-005, neste ato representada por Sócio **RODRIGO KRUSE CITRINI**, portador do RG nº 32.013.266-3 SSP/SP, e CPF nº 289.801.218-14, ao final assinado, de comum acordo firmam o presente aditamento nos seguintes termos:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica prorrogado o prazo de execução contratual por mais 90 dias, a partir de 10/06/2022, com vencimento em 07/09/2022.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Fica adotado novo cronograma físico-financeiro – documento SEI nº 063073433.

#### CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente contrato.

São Paulo, 23 de maio de 2022.

Pela SPObras:

  
ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI  
Diretora de Obras

  
PAULO HENRIQUE BISPO DE OLIVEIRA  
Diretoria Administrativa e Financeira

Pela Contratada:

RODRIGO KRUSE Assinado de forma digital por RODRIGO KRUSE CITRINI:28980121814 Data: 2022.05.17 14:48:19 -03'00'  
CITRINI:28980121814

RODRIGO KRUSE CITRINI  
Sócio