

ADITAMENTO Nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000738-1

CONTRATO nº 053/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 001/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Projetos **JORGE BAYERLEIN**, portador do RG nº 8.904.180-X-SSP/SP e CPF nº 041.491.728-62, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.085.201/0001-56, com sede na Rua Apeninos, 429 CJ 301 / Acimação / São Paulo / SP / 01533-000, representada por sua Diretora, **ANA LUIZA PATRIOTA COSTA CREVELARO**, portadora do RG nº 33.284.153-4 e CPF nº 297.595.728-93, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº_085093230, alterando o prazo de execução contratual até **08/09/2023** e o prazo de vigência contratual até **07/12/2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA


Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 13 de julho de 2023.

SPObras:



JORGE BAYERLEIN
Diretor de Projetos


RAUL GARCIA NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

CONTRATADA

ANA LUIZA PATRIOTA COSTA CREVELARO;29759572893
Assinado de forma digital por ANA LUIZA PATRIOTA COSTA
Dados: 2023.07.10 15:13:03 -03'00'

ANA LUIZA PATRIOTA COSTA CREVELARO
Diretora


Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SP-Obras