

**ADITAMENTO nº 02**

**CONTRATO Nº 032/SPOBRAS/2022**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 001/2022**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000717-9**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **LUIZ GUSTAVO ARCURI DOS REIS**, portador do RG 18.018.355-2 nº e CPF nº 252.349.398-55, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.879.965/0001-45, com sede na Av. Regente Feijó, 944 – sala – 602a – Vila Regente Feijó – São Paulo – SP -CEP: 03342-000, neste ato representada por seu Sócio **RODRIGO CORDARO**, portador do RG nº 32.900.879-1 e CPF nº 307.239.808-96, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 085396704, alterando o prazo de execução contratual até **05/09/2023** e o prazo de vigência contratual até **04/12/2023**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 07 de Julho de 2023.

**SPObras:**

**LUIZ GUSTAVO ARCURI DOS REIS**  
Diretor de Obras

**RAUL GARCIA NETO**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**CONTRATADA**

**RODRIGO CORDARO:30723980896**  
Assinado de forma digital por RODRIGO CORDARO:30723980896  
Dados: 2023.07.06 13:48:16 -03'00'

**RODRIGO CORDARO**  
Sócio

**Johnson Araújo da Silva**  
Advogado - OAB/SP 147.533  
SP-Obras