

ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000812-4

CONTRATO nº 097/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 026/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Projetos, **JORGE BAYERLEIN**, portador do RG nº 8.904.180-X-SSP/SP e CPF nº 041.491.728-62, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPOBRAS**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.879.965/0001-45, com sede na Av. Regente Feijó 944 – Vila Regente Feijó – São Paulo/SP – CEP 03342-000, representada por seu Sócio-Diretor **RODRIGO CORDARO**, portador do RG nº 32.900.879-1 SSP/SP e CPF nº 307.239.808-96, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº085744842, alterando o prazo de execução contratual até 17/09/2023 e o prazo de vigência contratual até 13/12/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 17 de julho de 2023.

SPObras:


JORGE BAYERLEIN
Diretoria de Projetos


RAUL GARCIA NETO
Diretoria Administrativa e Financeira

CONTRATADA

RODRIGO CORDARO:30723980896

Assinado de forma digital por RODRIGO CORDARO:30723980896
Dados: 2023.07.14 12:42:50 -03'00'

RODRIGO CORDARO
Sócio Diretor

Alan Guimerães
Advogado Jr.
SP-Obras

