

ADITAMENTO nº 04

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001068-4 CONTRATO nº 112/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 068/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **REFERMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (EPP)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.680.207/0001-42, com sede Rua Valentim de Barros, 42 – Vila São Vicente – São Paulo/SP- CEP 02733-070, representada por seu Sócio **RENATO FERNANDES SILVA**, portador do RG nº 20.394.430-6 e CPF nº 148.441.628-70, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 096707353, alterando o prazo de execução contratual até **07/04/2024** e o prazo de vigência contratual até **06/07/2024**.


CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, *08* de *fevereiro* de 2024.

SPObras:



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras



DIEGO VIACELLI CABRAL
Diretor Administrativo e Financeiro

CONTRATADA

RENATO FERNANDES SILVA
SILVA:14844162870
Assinado de forma digital por
RENATO FERNANDES
SILVA:14844162870
Data: 2024.02.02 14:47:31 -03'00'

RENATO FERNANDES SILVA
Sócio



Johnson A. Garcia da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533