

ANEXO A – QUADRO DE CONDICIONANTES PARA INÍCIO, PRAZOS PARA ENTREGA E ANÁLISE E QUANTIDADE DE REVISÕES POR PRODUTO

Etapa 1 – Levantamentos de Campo, Ensaios e Sondagens					
PGT	Ordem de serviço	2 dias úteis	2 dias úteis	2 dias úteis	1 revisão além da primeira entrega
Levantamentos Topográficos	PGT da etapa aprovado, Estudo de Alternativas aprovado	20 dias úteis	10 dias úteis	10 dias úteis	1 revisão além da primeira entrega
Sondagens e Ensaios	PGT da etapa aprovado, Funcional Consolidado aprovado	20 dias úteis	5 dias úteis	5 dias úteis	1 revisão além da primeira entrega

Etapa 2 – Projeto Básico					
PGT	Ordem de serviço, Funcional consolidado aprovado	2 dias úteis	2 dias úteis	2 dias úteis	1 revisão além da primeira entrega
Geometria	PGT da etapa aprovado, Sondagens e Ensaios aprovados	20 dias úteis	5 dias úteis	5 dias úteis	1 revisão além da primeira entrega
Geologia	PGT da etapa aprovado, Sondagens e Ensaios aprovados, projeto básico de geometria entregue	2 dias úteis	2 dias úteis	2 dias úteis	1 revisão além da primeira entrega
Todas disciplinas exceto geometria, geologia e urbanismo	PGT da etapa aprovado, Projeto Básico Geométrico aprovado	20 dias úteis	5 dias úteis	5 dias úteis	2 revisões além da primeira entrega
Urbanismo	PGT da etapa aprovado, Projeto Básico Geométrico aprovado e demais disciplinas entregues (liberadas para análise)	10 dias úteis	5 dias úteis	5 dias úteis	2 revisões além da primeira entrega

ANEXO A – QUADRO DE CONDICIONANTES PARA INÍCIO, PRAZOS PARA ENTREGA E ANÁLISE E QUANTIDADE DE REVISÕES POR PRODUTO

Etapas e Produtos	Condicionantes para início da etapa / produto / serviço	Prazo máximo para primeira entrega	Prazo máximo para análise	Prazo máximo para entrega de cada revisão	Quantidade e máxima de revisões até a aprovação
Etapa 3 – Projeto Executivo					
PGT	Ordem de serviço, Projeto Básico aprovado	2 dias úteis	2 dias úteis	2 dias úteis	1 revisão além da primeira entrega
Todas as disciplinas	PGT da etapa aprovado, Projeto Básico aprovado	20 dias úteis	5 dias úteis	5 dias úteis	2 revisões além da primeira entrega
Etapa 4 - Documentos Técnicos do Projeto					
PGT	Ordem de serviço, PGT do Projeto Executivo entregue	2 dias úteis	2 dias úteis	2 dias úteis	1 revisão além da primeira entrega
Documentos Técnicos do Projeto	PGT da etapa aprovado para primeira entrega / Projeto Executivo aprovado para revisão final	10 dias úteis	5 dias úteis	5 dias úteis	1 revisão além da primeira entrega