

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO - REGIÃO SUL SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3																	
CRONOGRAMA FÍSICO																	
Produtos	Condicionantes para início da etapa / produto / serviço	Prazo máximo para primeira entrega	Prazo máximo de análise	Prazo máximo para entrega de cada revisão	Quantidade máxima de revisões até a aprovação	Meses											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Etapa 1 – Levantamentos de Campo, Ensaios e Sondagens																	
PGT	Ordem de serviço, Estudo de Alternativas aprovado	2 dias úteis	2 dias úteis	2 dias úteis	1 revisão além da primeira entrega												
Levantamentos Topográficos	PGT da etapa aprovado, Estudo de Alternativas aprovado	20 dias úteis	10 dias úteis	10 dias úteis	1 revisão além da primeira entrega		50%	50%									
Sondagens e Ensaios	PGT da etapa aprovado, Funcional Consolidado aprovado	20 dias úteis	5 dias úteis	5 dias úteis	1 revisão além da primeira entrega				50%	50%							
Etapa 2 – Projeto Básico																	
PGT	Ordem de serviço, Funcional Consolidado aprovado	2 dias úteis	2 dias úteis	2 dias úteis	1 revisão além da primeira entrega												
Geometria	PGT da etapa aprovado, Sondagens e Ensaios aprovados	20 dias úteis	5 dias úteis	5 dias úteis	1 revisão além da primeira entrega						30%	70%					
Geologia	PGT da etapa aprovado, Sondagens e Ensaios aprovados, Projeto básico de geometria entregue	2 dias úteis	2 dias úteis	2 dias úteis	1 revisão além da primeira entrega						30%	70%					
Todas disciplinas exceto geometria e urbanismo	PGT da etapa aprovado, Projeto Básico Geométrico aprovado	20 dias úteis	5 dias úteis	5 dias úteis	2 revisões além da primeira entrega							30%	50%	20%			
Urbanismo	PGT da etapa aprovado, Projeto Básico Geométrico aprovado e demais disciplinas entregues (liberadas para análise)	10 dias úteis	5 dias úteis	5 dias úteis	2 revisões além da primeira entrega								30%	70%			
Etapa 3 – Projeto Executivo																	
PGT	Ordem de serviço, Projeto Básico aprovado	2 dias úteis	2 dias úteis	2 dias úteis	1 revisão além da primeira entrega												
Projeto executivo	PGT da etapa aprovado, Projeto Básico aprovado	20 dias úteis	5 dias úteis	5 dias úteis	2 revisões além da primeira entrega									30%	50%	20%	
Etapa 4 - Documentos Técnicos do Projeto																	
PGT	Ordem de serviço, PGT do Projeto Executivo entregue	2 dias úteis	2 dias úteis	2 dias úteis	1 revisão além da primeira entrega												
Documentos técnicos	PGT da etapa aprovado para primeira entrega / Projeto Executivo aprovado para revisão final	10 dias úteis	5 dias úteis	5 dias úteis	1 revisão além da primeira entrega										30%	50%	20%