

**TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021
AO TERMO DE CONTRATO Nº 046/2021/SMS-1/CONTRATOS**

PROCESSO Nº 6018.2020/0076994-4

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMAS EM EQUIPAMENTOS DE SAÚDE EXISTENTE PARA AMPLIAÇÃO DA **UBS JD. TIETÊ II/HD SÃO MATHEUS**, NO ÂMBITO DO PROJETO AVANÇA SAÚDE SÃO PAULO

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Correção da vigência do contrato, sem impacto financeiro ao ajuste.

Aos 12 dias do mês de agosto de 2021, na SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, situada na Rua General Jardim, 36 - 3º andar – Vila Buarque – São Paulo – SP, foi lavrado o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021 AO TERMO DE CONTRATO Nº 046/2021/SMS-1/CONTRATOS**, visando a correção da vigência do contrato, sem impacto financeiro ao ajuste.

CLÁUSULA ÚNICA

Fica consignada a correção da **vigência contratual para 18 meses**, sem impacto financeiro ao ajuste, conforme cláusula CGC 1.1 (j) do Edital (SEI nº 037837239 – pág 146), e não como constou no Termo de Contrato nº 046/2021/SMS-1/CONTRATOS (SEI nº 041155894 – pág. 25), Cláusula da CGC, item 1.1 (j) a saber:

Onde se lê:

| | |
|---------|--|
| 1.1 (j) | A Data Prevista para a Conclusão das Obras é de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, e o prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses. |
|---------|--|

Leia-se:

| | |
|---------|---|
| 1.1 (j) | A Data Prevista para a Conclusão das Obras é de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, e o prazo de vigência do Contrato é de 18 (dezoito) meses. |
|---------|---|


EDSON APARECIDO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATANTE

