

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: 111/2021

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 44.239.135/0005-03

Nome: EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço: PASSADENA, 89 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE - COTIA/SP

Telefone: (11) 4615-4380

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Projeto de segurança contra incêndios - túnel Ayrton Senna

DADOS DO CONTRATO

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| Número do Processo 6012.2021/0011105-0 | Código de Identificação | Tipo Contrato Serviço |
| Regime de Execução Preço Global | Garantia Sem Garantia | Forma de Pagamento Parcelado |
| Data Assinatura 30/12/2021 | Data Publicação 30/12/2021 | Multa Advertência, Multa Moratória |
| Início Vigência 30/12/2021 | Final Vigência 29/06/2023 | Procedimento Inexigibilidade de Licitação - 1/2021 |
| Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB | | Departamento ATOS |
| Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO | | Gestor do Contrato Suplente |
| Elaboração | | |

Valor Contrato Acumulado

332.592,00

Saldo Contrato Acumulado

332.592,00

Valor Contrato Atualizado

332.592,00

Saldo Contrato Atualizado

332.592,00

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

| Nome | Responsabilidade | Função | Telefone |
|------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| LUCAS DE MORAES COELHO | Fiscal | Fiscal de Contrato | (11) 4934-3000 |
| CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | Fiscal | Fiscal de Contrato Suplente | (11) 4934-3000 |

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

| Tipo | Justificativa | Início Vigência | Fim Vigência | Valor |
|---------------------------|--|-----------------|--------------|-------------------|
| Início do Contrato | | 30/12/2021 | 07/02/2022 | 332.592,00 |
| 1 Suspensão | Suspensão por 80 dias | 11/01/2022 | | 0,00 |
| 2 Suspensão | Retomada a partir de 27/04/2022, com devolução de 28 (vinte e oito) dias, bem como a prorrogação da vigência por mais 30 (trinta) dias, com previsão de encerramento em 23/06/2022 | | 27/04/2022 | 0,00 |
| 3 Prorrogação de Execução | Retomada a partir de 27/04/2022, com devolução de 28 (vinte e oito) dias, bem como a prorrogação da vigência por mais 30 (trinta) dias, com previsão de encerramento em 23/06/2022 | 25/05/2022 | 23/06/2022 | 0,00 |
| 4 Prorrogação de Execução | Prorrogação por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 24/06/2022. | 24/06/2022 | 22/08/2022 | 0,00 |
| 5 Suspensão | Suspensão por prazo indeterminado | 25/07/2022 | | 0,00 |
| 6 Suspensão | Retomada com devolução de 29 (vinte e nove) dias, com previsão de encerramento em 29/06/2023 | | 01/06/2023 | 0,00 |
| TOTAIS | | | | 332.592,00 |

ITENS

| Código | Item | Vlr.Estornado | Vlr. Estimado | Vlr. Pago |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 1 | Item Global do Contrato | 0,00 | 332.592,00 | 0,00 |
| TOTAIS | | 0,00 | 332.592,00 | 0,00 |

FORNECIMENTO

| Item | Lote | Seqüência | Contratado Acumulado | Recebido Acumulado | Saldo Acumulado |
|-------------------------|-------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Item Global do Contrato | Único | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAIS | | | 1,00 | 0,00 | 1,00 |

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

| Periodo | Vlr. Disponível | Vlr. Total | Vlr. Pago |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 1 30/12/2021 - 29/06/2023 | 332.592,00 | 332.592,00 | 0,00 |
| TOTAIS | | 332.592,00 | 0,00 |

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

| Exercício | Vlr. Estimado | Vlr. Pago |
|---------------|---------------|-------------|
| 2021 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 0,00 |

ASSINATURAS

| Documento | Data de Inclusão | Limite de Assinatura | Status |
|------------------|------------------|----------------------|------------|
| Assinatura COGEL | 06/06/2023 | 09/06/2023 | Finalizado |

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

| Tipo | Data | Título - Autor | Descrição |
|------------|------------|---|-------------------|
| Automático | 06/06/2023 | Inclusão contrato - Sibelle Regina Mattos de Castro | Contrato incluído |

Extrato do Contrato