

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **47/2022**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

## CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

## CONTRATADA

CNPJ/CPF: 43.677.822/0001-14

Nome: SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO S.A.

Endereço: R FRIEDRICH VON VOITH, 1.831 - GALPAO9 - JARDIM SAO JOAO (JARAGUA) - SAO PAULO/SP

Telefone: (11) 4441-6610

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária

## DADOS DO CONTRATO

Número do Processo <b>6012.2022/0009567-7</b>	Código de Identificação	Tipo Contrato <b>Obras</b>
Regime de Execução <b>Preço Unitário</b>	Garantia <b>Sem Garantia</b>	Forma de Pagamento <b>Parcelado</b>
Data Assinatura <b>07/06/2022</b>	Data Publicação <b>08/06/2022</b>	Multa <b>Advertência, Multa Moratória</b>
Início Vigência <b>07/06/2022</b>	Final Vigência <b>30/08/2022</b>	Procedimento <b>Adesão à Ata de Registro de Preço - 14/2022</b>
Unidade <b>Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB</b>		Departamento <b>CONSEMAVI</b>
Gestor do Contrato <b>BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO</b>		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

**5.801.231,27**

Saldo Contrato Acumulado

**5.801.231,27**

Valor Contrato Atualizado

**5.801.231,27**

Saldo Contrato Atualizado

**5.801.231,27**

# Extrato do Contrato

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		07/06/2022	05/08/2022	7.476.042,55
1 Prorrogação de Execução	Prorrogação pelo prazo de 25 (vinte e cinco) dias, a partir de 07/07/2022, com previsão de encerramento em 31/07/2022.  Supressão no valor de R\$ 1.674.811,28, em aproximadamente 22,40%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 5.801.231,27	06/08/2022	30/08/2022	0,00
2 Modificação do Valor Contratual	Prorrogação pelo prazo de 25 (vinte e cinco) dias, a partir de 07/07/2022, com previsão de encerramento em 31/07/2022.  Supressão no valor de R\$ 1.674.811,28, em aproximadamente 22,40%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 5.801.231,27			-1.674.811,28
<b>TOTAIS</b>				<b>5.801.231,27</b>

## ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	5.801.231,27	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.801.231,27</b>	<b>0,00</b>

## FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	1,00	0,00	1,00
<b>TOTAIS</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

# Extrato do Contrato

## DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	07/06/2022 - 30/08/2022	5.801.231,27	5.801.231,27	0,00
<b>TOTAIS</b>			<b>5.801.231,27</b>	<b>0,00</b>

## DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

	Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
	2022	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>