

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **53/2022**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 37.802.710/0001-45

Nome: TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A

Endereço: Rua Daniele Crespi, 156 - SALA 2 - Jardim Celeste - São Paulo/SP

Telefone: (11) 2181-1600

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviço de conservação e manutenção da malha viária

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0009578-2	Código de Identificação	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 03/06/2022	Data Publicação 04/06/2022	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 03/06/2022	Final Vigência 10/09/2022	Procedimento Adesão à Ata de Registro de Preço - 19/2022
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento CONSEMAVI
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

35.195.929,95

Saldo Contrato Acumulado

35.195.929,95

Valor Contrato Atualizado

16.780.749,63

Saldo Contrato Atualizado

16.780.749,63

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		03/06/2022	31/08/2022	18.415.180,32
1 Prorrogação de Vigência	Prorrogação de execução em 21 (vinte e um) dias, contados a partir de 05/08/2022, com previsão de encerramento em 25/08/2022 e prorrogação de vigência por 10 (dez) dias, contados a partir de 01/09/2022, com previsão de encerramento em 10/09/2022. Supressão no valor de R\$ 1.634.430,69, em aproximadamente 8,88%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 16.780.749,63.	01/09/2022	10/09/2022	18.415.180,32
2 Modificação do Valor Contratual	Prorrogação de execução em 21 (vinte e um) dias, contados a partir de 05/08/2022, com previsão de encerramento em 25/08/2022 e prorrogação de vigência por 10 (dez) dias, contados a partir de 01/09/2022, com previsão de encerramento em 10/09/2022. Supressão no valor de R\$ 1.634.430,69, em aproximadamente 8,88%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 16.780.749,63.			-1.634.430,69
TOTAIS				35.195.929,95

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	16.780.749,63	0,00
TOTAIS		0,00	16.780.749,63	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	2,00	0,00	2,00
TOTAIS			2,00	0,00	2,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	03/06/2022 - 31/08/2022	18.415.180,32	18.415.180,32	0,00
2	01/09/2022 - 10/09/2022	16.780.749,63	16.780.749,63	0,00
TOTAIS			35.195.929,95	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2022	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00