

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **58/2022**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 68.382.498/0001-38

Nome: Tobias & Figueiredo Construção, Comércio e Serviços Eireli

Endereço: Estrada Municipal, 3.066 - Rancho Grande - Mairiporã/SP

Telefone: (11) 3857-3389

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Execução de travessia de pedestres - Locais: Avenida Cabaré, altura do nº 11 e Rua Bassano Del Grapp, altura do nº 251 x Travessa Água Corrente, altura do nº 121

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0004006-6	Código de Identificação	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 21/06/2022	Data Publicação 24/06/2022	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 27/06/2022	Final Vigência 20/11/2022	Procedimento Convite - 3/2022
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento ATOS
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

463.219,10

Saldo Contrato Acumulado

463.219,10

Valor Contrato Atualizado

254.506,42

Saldo Contrato Atualizado

254.506,42

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		27/06/2022	21/10/2022	208.712,68
1 Prorrogação de Vigência	Prorrogação em 30 (trinta) dias, contados de 22/10/2022, com previsão de encerramento no dia 20/11/2022. Acréscimo de R\$ 45.793,74 (quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), equivalente a aproximadamente 21,94% (vinte e um inteiros e noventa e quatro centésimos), passando o valor do contrato a ser de R\$ 254.506,42 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e seis reais e quarenta e dois centavos)	22/10/2022	20/11/2022	208.712,68
2 Modificação do Valor Contratual	Prorrogação em 30 (trinta) dias, contados de 22/10/2022, com previsão de encerramento no dia 20/11/2022. Acréscimo de R\$ 45.793,74 (quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), equivalente a aproximadamente 21,94% (vinte e um inteiros e noventa e quatro centésimos), passando o valor do contrato a ser de R\$ 254.506,42 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e seis reais e quarenta e dois centavos)			45.793,74
TOTAIS				463.219,10

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	254.506,42	0,00
TOTAIS		0,00	254.506,42	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Seqüência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	2,00	0,00	2,00
TOTAIS			2,00	0,00	2,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	27/06/2022 - 21/10/2022	208.712,68	208.712,68	0,00
2	22/10/2022 - 20/11/2022	254.506,42	254.506,42	0,00
TOTAIS			463.219,10	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2022	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	12/04/2023	Alteração do contrato - Sibelle Regina Mattos de Castro	Contrato alterado