

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **63/2021**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

## CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

## CONTRATADA

CNPJ/CPF: 02.542.939/0001-03

Nome: FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Endereço: Rua Nagib Izar, 457 - Jardim Anália Franco - São Paulo/SP

Telefone: (11) 2386-4050

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO PASSEIO NO ENTORNO DO LARGO SÃO FRANCISCO – FASE 1

## DADOS DO CONTRATO

Número do Processo <b>6012.2021/0007559-3</b>	Código de Identificação	Tipo Contrato <b>Obras</b>
Regime de Execução <b>Preço Unitário</b>	Garantia <b>Seguro Garantia</b>	Forma de Pagamento <b>Parcelado</b>
Data Assinatura <b>21/09/2021</b>	Data Publicação <b>23/09/2021</b>	Multa <b>Advertência, Multa Moratória</b>
Início Vigência <b>21/09/2021</b>	Final Vigência <b>19/09/2022</b>	Procedimento <b>Tomada de Preços - 2/2021</b>
Unidade <b>Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB</b>		Departamento <b>ATOS</b>
Gestor do Contrato <b>BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO</b>		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

**789.846,75**

Saldo Contrato Acumulado

**789.846,75**

Valor Contrato Atualizado

**789.846,75**

Saldo Contrato Atualizado

**789.846,75**

# Extrato do Contrato

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

	Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
	Início do Contrato		21/09/2021	21/03/2022	656.573,77
1	Prorrogação de Execução	Prorrogação de prazo em 04 (quatro) meses, contados de 22/03/2022	22/03/2022	21/07/2022	0,00
2	Prorrogação de Execução	Prorrogação por mais 30 (trinta) dias contados de 22/07/2022	22/07/2022	20/08/2022	0,00
3	Modificação do Valor Contratual	Acréscimo no valor de R\$ 133.272,98, equivalente a aproximadamente 20,29%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 789.846,75.  Prorrogação por mais 30 (trinta) dias, contados a partir de 21/08/2022			133.272,98
4	Prorrogação de Execução	Acréscimo no valor de R\$ 133.272,98, equivalente a aproximadamente 20,29%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 789.846,75.  Prorrogação por mais 30 (trinta) dias, contados a partir de 21/08/2022	21/08/2022	19/09/2022	0,00
<b>TOTAIS</b>					<b>789.846,75</b>

## ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	789.846,75	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>789.846,75</b>	<b>0,00</b>

## FORNECIMENTO

Item	Lote	Seqüência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	1,00	0,00	1,00
<b>TOTAIS</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

# Extrato do Contrato

## DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	21/09/2021 - 19/09/2022	789.846,75	789.846,75	0,00
<b>TOTAIS</b>			<b>789.846,75</b>	<b>0,00</b>

## DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

	Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
	2021	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>