

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **73/2021**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Execução dos serviços de manutenção da malha viária existente em pavimento rígido e pavimento em paralelepípedo, à Prefeitura do Município de São Paulo

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2021/0009236-6	Código de Identificação	Tipo Contrato Serviço
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 23/11/2021	Data Publicação 26/11/2021	Multa Multa Moratória
Início Vigência 23/11/2021	Final Vigência 31/10/2022	Procedimento Pregão Eletrônico - 13/2021
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento ATOS
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

749.090,10

Saldo Contrato Acumulado

749.090,10

Valor Contrato Atualizado

749.090,10

Saldo Contrato Atualizado

749.090,10

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

	Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
	Início do Contrato		23/11/2021	21/05/2022	599.467,03
1	Modificação do Valor Contratual	Supressão de R\$ 3,90, equivalente a aproximadamente 0,0009%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 599.463,13			-3,90
2	Prorrogação de Execução	Prorrogação por mais 60 (sessenta) dias, contados de 22/05/2022	22/05/2022	20/07/2022	0,00
3	Prorrogação de Execução	Prorrogação por mais 90 (noventa) dias, contados de 21/07/2022	21/07/2022	18/10/2022	0,00
4	Prorrogação de Execução	Prorrogação por mais 13 (treze) dias, contados de 19/10/2022, com término em 31/10/2022.	19/10/2022	31/10/2022	0,00
		Replanilhamento com acréscimo de aproximadamente 24,96%, equivalente a R\$ 149.626,97, passando o valor do contrato a ser de R\$ 749.094,00			
5	Modificação do Valor Contratual	Prorrogação por mais 13 (treze) dias, contados de 19/10/2022, com término em 31/10/2022.			149.626,97
		Replanilhamento com acréscimo de aproximadamente 24,96%, equivalente a R\$ 149.626,97, passando o valor do contrato a ser de R\$ 749.094,00			
TOTAIS					749.090,10

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	749.090,10	0,00
TOTAIS		0,00	749.090,10	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	1,00	0,00	1,00
TOTAIS			1,00	0,00	1,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	23/11/2021 - 31/10/2022	749.090,10	749.090,10	0,00
TOTAIS			749.090,10	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	11/05/2023	Alteração do contrato - Sibelle Regina Mattos de Castro	Contrato alterado