

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **219/2022**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 47.627.898/0001-96

Nome: Épura Engenharia e Construções Ltda

Endereço: Rua Lilian Ferguson, 40 - Vila Nossa Senhora do Retiro - São Paulo/SP

Telefone: (11) 2182-6850

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Implantação de bosque urbano na Cidade de São Paulo

DADOS DO CONTRATO

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| Número do Processo 6012.2022/0021432-3 | Código de Identificação | Tipo Contrato Obras |
| Regime de Execução Preço Unitário | Garantia Sem Garantia | Forma de Pagamento Parcelado |
| Data Assinatura 21/12/2022 | Data Publicação 30/12/2022 | Multa Multa Moratória |
| Início Vigência 21/12/2022 | Final Vigência 31/10/2023 | Procedimento Pregão Eletrônico - 46/2022 |
| Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB | | Departamento ATOS |
| Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO | | Gestor do Contrato Suplente |
| Elaboração | | |

Valor Contrato Acumulado

9.905.916,82

Saldo Contrato Acumulado

9.905.916,82

Valor Contrato Atualizado

4.952.958,41

Saldo Contrato Atualizado

4.952.958,41

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

| Nome | Responsabilidade | Função | Telefone |
|--|------------------|-----------------------------|----------------|
| CAMILA QUEIROZ DA SILVA SANFIM SANT'ANNA | Fiscal | Fiscal de Contrato | (11) 4934-3000 |
| MATHEUS ROUSSENQ | Fiscal | Fiscal de Contrato Suplente | (11) 4934-3000 |

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

| Tipo | Justificativa | Início Vigência | Fim Vigência | Valor |
|-----------------------------------|--|-----------------|--------------|---------------------|
| Início do Contrato | | 21/12/2022 | 21/08/2023 | 3.972.746,57 |
| 1 Modificação do Valor Contratual | prorrogação da execução pelo período de 132 (cento e trinta e dois) dias, contados a partir de 28/02/2023, com encerramento previsto para 09/07/2023. acréscimo de aproximadamente 24,67% (vinte e quatro inteiros e sessenta e sete centésimos por cento) do valor total, o que corresponde a R\$ 980.211,84 (novecentos e oitenta mil duzentos e onze reais e oitenta e quatro centavos), passando o valor total do contrato para R\$ 4.952.958,41 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e dois mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos). | | | 980.211,84 |
| 2 Prorrogação de Vigência | Prorrogação da vigência em 70 (setenta) dias, contados a partir de 22/08/2023 com previsão de encerramento em 30/10/2023 e AUTORIZO a prorrogação da execução em 94 (noventa e quatro) dias, contados a partir de 09/07/2023 com previsão de encerramento em 10/10/2023, sem alteração de valor. | 22/08/2023 | 31/10/2023 | 4.952.958,41 |
| TOTAIS | | | | 9.905.916,82 |

ITENS

| Código | Item | Vlr.Estornado | Vlr. Estimado | Vlr. Pago |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------|
| 1 | Item Global do Contrato | 0,00 | 4.952.958,41 | 0,00 |
| TOTAIS | | 0,00 | 4.952.958,41 | 0,00 |

Extrato do Contrato

FORNECIMENTO

| Item | Lote | Sequência | Contratado Acumulado | Recebido Acumulado | Saldo Acumulado |
|-------------------------|-------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Item Global do Contrato | Único | 1 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| TOTAIS | | | 2,00 | 0,00 | 2,00 |

DESEMBOLSO POR PERÍODO

| | Periodo | Vlr. Disponível | Vlr. Total | Vlr. Pago |
|---------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 1 | 21/12/2022 - 21/08/2023 | 4.952.958,41 | 4.952.958,41 | 0,00 |
| 2 | 22/08/2023 - 31/10/2023 | 4.952.958,41 | 4.952.958,41 | 0,00 |
| TOTAIS | | | 9.905.916,82 | 0,00 |

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

| Exercício | Vlr. Estimado | Vlr. Pago |
|---------------|---------------|-------------|
| 2022 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 0,00 |

Extrato do Contrato

ASSINATURAS

| Documento | Data de Inclusão | Limite de Assinatura | Status |
|------------------|------------------|----------------------|------------|
| Assinatura COGEL | 06/06/2023 | 09/06/2023 | Finalizado |
| Assinatura COGEL | 31/08/2023 | 04/09/2023 | Finalizado |