

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **78/2022**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 71.654.446/0001-88

Nome: MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R MARCELINO CHAMPAGNAT, 590 - JARDIM DA GLORIA - SAO PAULO/SP

Telefone: (11) 3586-9975

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Execução e implantação de 02 (dois) ecopontos, ecoponto Silvio Bittencourt e Ecoponto Condessa, localizados na RUa Maria Lopes de Azevedo (Sub Jaçanã/Tremembé) e Av. Condessa Elizabeth de Robiano (Sub-Mooça)

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0005815-1	Código de Identificação	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 01/08/2022	Data Publicação 02/08/2022	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 03/08/2022	Final Vigência 01/04/2023	Procedimento Tomada de Preços - 5/2022
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento ATOS
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO, Daniel Ramos		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

1.605.570,43

Saldo Contrato Acumulado

1.605.570,43

Valor Contrato Atualizado

1.605.570,43

Saldo Contrato Atualizado

1.605.570,43

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
DANIEL RAMOS	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3230
LAERTE CARNACHIONI JUNIOR	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
LUCIANA YURIE SAKAYEMURA	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor	
	Início do Contrato	03/08/2022	01/02/2023	1.504.106,82	
1	Modificação do Valor Contratual			101.463,61	
	Prorrogação da execução por 30 (trinta) dias, a partir do dia 01/12/2022 com previsão de encerramento em 30/12/2022.				
	Acréscimo do valor de R\$ 101.463,61 (cento e um mil quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos), equivalente a aproximadamente 6,74% (seis inteiros e setenta e quatro centésimos por cento), passando o valor do contrato a ser de R\$ 1.605.570,43 (um milhão e seiscentos e cinco mil e quinhentos e setenta reais e quarenta e três centavos)				
2	Prorrogação de Execução	Rerratificação ao Termo de Contrato nº 78/SMSUB/COGEL/2022	02/02/2023	01/04/2023	0,00
TOTAIS				1.605.570,43	

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	1.605.570,43	0,00
TOTAIS		0,00	1.605.570,43	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Seqüência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	1,00	0,00	1,00
TOTAIS			1,00	0,00	1,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 03/08/2022 - 01/04/2023	1.605.570,43	1.605.570,43	0,00
TOTAIS		1.605.570,43	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	12/04/2023	Alteração do contrato - Sibelle Regina Mattos de Castro	Contrato alterado
Automático	12/04/2023	Alteração do contrato - Sibelle Regina Mattos de Castro	Contrato alterado