



**Revisão Intermediária do Plano Diretor Estratégico (Lei nº 16.050, de 2014)**

**Pactuação com o CPMU das Etapas e do processo Participativo a partir das propostas recebidas**

## **Etapa prévia**

### **Definição dos limites da revisão intermediária do PDE**

Constituição de Grupo de Trabalho composto por membros do CPMU e de SMUL para definição dos limites da revisão intermediária e detalhamento dos métodos de participação social das diversas etapas (planejamento das reuniões e oficinas, materiais de trabalho, capacitação de mediadores, divulgação, etc).

Mês de fevereiro

## **Etapa 1**

### **Diagnóstico e delimitação dos temas prioritários da revisão intermediária do PDE**

Apresentação do Relatório de Monitoramento do Plano Diretor e identificação dos problemas de implementação do PDE.

Reuniões Temáticas virtuais.

Consulta pública na plataforma Participe+.

Prazo estimado: 30 dias

Reuniões nos dias 7, 8, 9, 10 e 11

Devolutiva das temáticas no dia 24

## **Etapa 2**

### **Formulação de propostas para a revisão**

Elaboração coletiva de propostas para resolução dos problemas de implementação do PDE identificados na Etapa 1.

Oficinas regionalizadas.

Consulta pública na plataforma Participe+.


Prazo estimado: 50 dias

Oficinas nos dias 26 de março, 2 de abril, 9 de abril, e 30 de abril

Atividade devolutiva no dia 14 de maio

## **Etapa 3**

### **Elaboração da minuta do PL de Revisão Intermediária do PDE**



Audiências públicas regionalizadas com apresentação da minuta inicial.

Consulta pública na plataforma Participe+.

Minuta participativa online.

Audiência geral devolutiva com apresentação da minuta final.

Prazo estimado: 45 dias

Audiências nos dias 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 de junho

Audiência devolutiva no dia 31 de junho

### **Transparência e divulgação**

Registro de todas as atividades em um único processo SEI, com acesso público, e disponibilização de todas as informações na plataforma Plano Diretor SP que estará integrada ao Gestão Urbana.

Divulgação ampla dos atos convocatórios para os eventos do processo participativo, disponibilização nos sites de todas as secretarias e subprefeituras.

Divulgação prévia do cronograma de todo o processo participativo.

Apresentações devolutivas em todas as etapas do processo participativo.

### **Participação online**

Em todas as etapas haverá possibilidade de envio de contribuições por meio digital, através da plataforma Participe+.

### **Eventos presenciais**

Observação das recomendações sanitárias nos eventos presenciais.

Caso novas restrições sanitárias sejam impostas, o cronograma e a metodologia poderão ser revistos.

### **Responsabilidade técnica**

Coordenação do Diagnóstico e Revisão Intermediária do PDE conduzida por um profissional com diploma de Arquitetura e Urbanismo.