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PREAMBULO
MINUTA DE CONTRATO
CONCORRENCIA N2 [¢]
Pelo presente instrumento:

a) O Municipio de Sao Paulo, com sede na Rua [®], CNPJ n2 [e], representado pelo
Secretario Municipal de Educacdo, portador da Carteira de Identidade n? [e], inscrito
no CPF/MF sob o n2 [e], residente em S3do Paulo-SP, neste ato denominado PODER
CONCEDENTE; e

b) A empresa [®], com sede na [®], inscrita no CNPJ/MF sob o n2 [e], representada
por seu presidente [nome e qualificacdo], portador da Carteira de Identidade n? [e],
inscrito no CPF/MF sob o n2 [e], residente em [®], neste ato denominada
CONCESSIONARIA.

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominados em conjunto como
“PARTES” e, individualmente, como “PARTE”,

com a interveniéncia e anuéncia da Companhia Sdo Paulo de Desenvolvimento e
Mobilizacdo de Ativos, inscrita no CNPJ/MF sob o n? [e], representada por seu
presidente [nome e qualificagdo], portador da Carteira de Identidade n? [®], inscrito no
CPF/MF sob o n2 [e], residente em [®], neste ato denominada SPDA,

RESOLVEM celebrar o presente contrato de CONCESSAO, o qual teve sua lavratura
autorizada pelo Despacho Autorizatorio nimero SE| [e], datado de [e], assinado por
[e], compreendendo a Parceria Publico-Privada (PPP), na modalidade Concessdo
Administrativa, para a requalificacdo e conservacao de Unidades Educacionais da DRE
Sdo Mateus na Cidade de Sao Paulo, em conformidade com o disposto no EDITAL da
Concorréncia n2 [e], na Lei Federal n? 11.079/2004 e, subsidiariamente, na Lei
Municipal n2 13.479/2002, na Lei Municipal n? 14.517/2007, na Lei Federal n2
8.987/1995, na Lei Federal n2 9.074/1995, na Lei Federal n? 8.666/1993, e demais
normas que regem a matéria, disciplinando-se pelas clausulas e condi¢Oes fixadas
neste instrumento, a seguir transcritas.
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CAPITULO | — DAS DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 12 DAS DEFINICOES

1.1.  Parafins deste CONTRATO e de seus ANEXOS ou de qualquer outro documento
que deva ser fornecido no ambito deste CONTRATO, os termos empregados, no
singular ou no plural, em letras maiusculas, terdo os significados definidos no ANEXO
VI do EDITAL - GLOSSARIO.

CLAUSULA 22 DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Integram o presente CONTRATO, como partes indissocidveis, os seguintes
ANEXOS:

c) ANEXO | — EDITAL E SEUS ANEXOS;

d) ANEXO Il — PROPOSTA COMERCIAL;

e) ANEXO Ill - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;
f) ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

g) ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO E DO
APORTE;

h) ANEXO VI - DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL;
i) ANEXO VII — MATRIZ DE RISCO; e

i) ANEXO VIl — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATOS DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS.

2.1.1. Integram o presente CONTRATO, como partes indissocidveis, os seguintes
APENDICES:

2.1.1.1. Do ANEXO lll - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA:

a) APENDICE | — PROGRAMA DE NECESSIDADES; e

Pagina 8 de 123



CIDADE DE
SAO PAULO

b) APENDICE Il — PLANO REFERENCIAL DE MOBILIARIOS.

2.1.1.2. Do ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E
DO APORTE:

c) APENDICE | — RELACAO DOS MODULOS NUVEMS.

2.1.1.3. Do ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATOS DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS:

a) APENDICE | — MINUTA DO CONTRATO DE NOMEAGAO DE AGENTES DE
GARANTIAS E ADMINISTRACAO DE CONTAS.

CLAUSULA 32 DA LEGISLAGAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO DO CONTRATO

3.1. A CONCESSAO estd sujeita as disposicdes do presente CONTRATO e de seus
ANEXQOS, as leis vigentes no Brasil — com expressa renuncia a aplicacdo de qualquer
outra —, e aos preceitos de direito publico, sendo-lhe aplicaveis, supletivamente, os
principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢es de direito privado.

3.2. A CONCESSAO serd regida pelas seguintes normas, ou aquelas que vierem a
Ihes substituir:

a) Constituicao Federal de 1988;

b) Lei Federal n? 11.079, de 30 de dezembro de 2004;

c) Lei Federal n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, subsidiariamente;
d) Lei Federal n2 9.074, de 07 de julho de 1995;

e) Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente;

f) Lei Federal n2 9.307, de 23 de setembro de 1996;

g) Lei Federal n? 13.709, de 14 de agosto de 2018;

h) Lei Municipal n2 13.278, de 07 de janeiro de 2002;
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Lei Municipal n2 14.098, de 8 de dezembro de 2005;

Lei Municipal n.2 14.145, de 7 de abril de 2006;

Lei Municipal n2 14.223, de 26 de setembro de 2006;

Lei Municipal n2 14.517, de 16 de outubro de 2007;

Lei Municipal n?2 16.050, de 31 de julho de 2014,

regulamentacoes;

n)

Lei Municipal n? 16.402, de 22 de maio de 2016,

regulamentacodes;

o)

p)

a)

Lei Municipal n2 16.642 de 9 de maio de 2017,

Lei Municipal n2 16.703, de 04 de outubro de 2017;

Lei Municipal n2 17.731, de 06 de janeiro de 2022;

Decreto Municipal n2 44.279, de 24 de dezembro de 2003;

Decreto Municipal n? 45.552, de 29 de novembro de 2004;

Decreto Municipal n2 49.914, de 14 de agosto de 2008;

Decreto Municipal n2 50.977, de 06 de novembro de 2009;

Decreto Municipal n2 57.776, de 7 de julho de 2017;

Decreto Municipal n2 58.332, de 20 de julho de 2018;

Decreto Municipal n2 58.426, de 18 de setembro de 2018;

Decreto Municipal n2 58.943, de 5 de setembro de 2019;

Decreto Municipal n2 59.660, de 4 de agosto de 2020;

e respectivas

e respectivas
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aa) Decreto Municipal n2 59.963, de 7 de dezembro de 2020;
bb)  Decreto Municipal n2 60.067, de 10 de fevereiro de 2021; e
cc) Outras normas legais, técnicas e instru¢des normativas pertinentes.

3.3. Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, as referéncias as normas aplicaveis no
Brasil deverdo também ser compreendidas como referéncias a legislacdo que as
substitua, complemente ou modifique.

CLAUSULA 42 DA INTERPRETACAO

4.1. Na interpretacdo, integracdo ou aplicacdo de qualquer disposicdo deste
CONTRATO, deverao ser consideradas as clausulas contratuais e, depois, as disposi¢cdes
dos ANEXOS que nele se consideram integrados, conforme indicado na CLAUSULA 22.

4.2. Nos casos de divergéncia entre as disposicoes deste CONTRATO e as
disposicoes dos ANEXOS que o integram, prevalecerdo as disposicdes deste
CONTRATO.

4.3. Nos casos de divergéncia entre ANEXOS posteriormente agregados ao
CONTRATO, prevalecerd aquele de data mais recente.

4.4.  As referéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir
eventuais alteracoes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.

4.5. As referéncias deste CONTRATO e de seus ANEXOS as normas técnicas e
legislacdo incluem todas as suas alteragdes, substituicdes, consolidacdes e respectivas
regulamentacdes, salvo se expressamente disposto de forma diferente.

CAPITULO Il - DO OBJETO DA CONCESSAO E DOS PROGRAMAS QUE O COMPOEM

CLAUSULA 52 DO OBJETO

51. O OBIJETO da presente LICITACAO é a Parceria Publico-Privada (PPP), na
modalidade concessdo administrativa, para a requalificacio e conservacdo de
UNIDADES EDUCACIONAIS da DRE SAO MATEUS na Cidade de S3o Paulo, nos termos
deste CONTRATO e seus ANEXOS.
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5.2. O OBJETO da CONCESSAO compreende a execucdo de 3 (trés) PROGRAMAS
centrais, conforme cronogramas e encargos previstos neste CONTRATO e em seus
ANEXOS:

5.2.1. O PROGRAMA DE REQUALIFICACAO refere-se as intervengdes necessarias,
inclusive estruturais, para adequacao das UNIDADES ESCOLARES PREEXISTENTES as
necessidades pedagdgicas dos USUARIOS.

5.2.2. O PROGRAMA DE IMPLANTACAO compreende todas interven¢des para a
elaboracdo dos projetos de arquitetura e engenharia, assim como a fase de construcao
e integral implantacdo de 4 (quatro) MINICEUS previstos neste CONTRATO e em seus
ANEXOS.

5.2.3. O PROGRAMA DE OPERACAO refere-se ao conjunto de encargos e
obrigacbes para a operacdo das UNIDADES EDUCACIONAIS que deverdao ser
observados e cumpridos pela CONCESSIONARIA.

5.3.  As caracteristicas e especificacbes técnicas referentes a execucdo do OBJETO
estdo indicadas neste CONTRATO e em seus respectivos ANEXOS.

5.4. Sem prejuizo do disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS, a execugdo do
OBIJETO deverd obedecer ao disposto nas normas, padrdes e demais procedimentos
constantes da legislacdo aplicdvel e normas infralegais.

5.5. O OBJETO da presente CONCESSAO n3o inclui as seguintes atividades e servicos
prestados no ambito dos CEUs, que continuardo sob a responsabilidade da SME ou
demais dérgdos e/ou entidades competentes:

a) Servigos educacionais e pedagoégicos prestados nas UNIDADES EDUCACIONAIS;
b) Servicos educacionais e pedagdgicos prestados por meio da UniCEU;

c) Servicos, oficinas, cursos e projetos desenvolvido nas UNIDADES
EDUCACIONAIS, sob a responsabilidade de outros érgdos e/ou entidades publicas do
Municipio de Sdo Paulo, quando houver;

d) Servigos, cursos, oficinas e projetos desenvolvidos nas UNIDADES
EDUCACIONAIS sob a responsabilidade do Estado de Sao Paulo ou da Unido, quando
houver;
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e) Atividades culturais e esportivas oferecidas nas UNIDADES EDUCACIONAIS
prestadas pessoas ou entidades que vierem a firmar contrato, termo de colaboragao
ou outro tipo de ajuste com o Municipio de Sdo Paulo para tal;

f) Coordenagdao pedagodgica e supervisdao disciplinar do corpo discente das
UNIDADES EDUCACIONAIS e da UniCEU; e

g) Alimentagao escolar dos EDUCANDOS das UNIDADES EDUCACIONAIS.

CLAUSULA 62 DO PROGRAMA DE REQUALIFICAGAO

6.1. O PROGRAMA DE REQUALIFICACAO compreende todas as intervencdes
necessarias a cargo da CONCESSIONARIA, a fim de adequar as UNIDADES ESCOLARES
PREEXISTENTES e suas PRACAS INTEGRADAS as necessidades pedagdgicas dos
USUARIOS, nos termos deste CONTRATO e do ANEXO |Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

6.2. O PROGRAMA DE REQUALIFICACAO teré inicio com a emissdo da ORDEM DE
INICIO e sera concluido no prazo maximo de 60 (sessenta) meses, com a emissdo da
ORDEM DE SERVICO DEFINITIVA para todas as UNIDADES ESCOLARES PREEXISTENTES,
sendo composto pela fase de INTERVENCOES INICIAIS e pela fase de REFORMA
COMPLETA.

6.3. A fase de INTERVENCOES INICIAIS, conforme definida no ANEXO IIl — CADERNO
DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, terd inicio na DATA DA ORDEM DE INICIO,
devendo ser concluida em até 6 (seis) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO.

6.3.1. Durante o periodo disposto na subcldusula anterior, é dever da
concessiondria notificar o PODER CONCEDENTE de eventuais defeitos ou
irregularidades estruturais que representem risco a integridade dos USUARIOS ou
terceiros e que n3o possam ser sanados com as INTERVENCOES INICIAIS, de forma que
o PODER CONCEDENTE proceda com as devidas medidas de mitigacdo de tais defeitos
ou irregularidades.

6.4. A fase de REFORMAS COMPLETAS compreende todas as reformas, inclusive
obras de engenharia e intervengdes estruturais, necessarias para proporcionar a plena
adequacdo da UNIDADE ESCOLAR PREEXISTENTE as condicoes previstas no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e garantir a adequabilidade e
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usabilidade dos ambientes das UNIDADES ESCOLARES PREEXISTENTES as necessidades
dos USUARIOS.

6.5. A apresentacdo e aprovacdo dos PROJETOS BASICOS no periodo de REFORMA
COMPLETA do PROGRAMA DE IMPLANTACAO dar-se-4 conforme cronograma
estabelecido no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

6.5.1. A CONCESSIONARIA terd o prazo de até 12 (doze) meses, contados da DATA
DE INICIO DAS OBRAS, para a conclusdo da ETAPA DE OBRAS da UNIDADE ESCOLAR
PREEXISTENTE correspondente.

6.5.2. A CONCESSIONARIA devera comunicar ao PODER CONCEDENTE quando
iniciar as intervengdes e obras de engenharia que compdem a REFORMA COMPLETA,
bem como manter o PODER CONCEDENTE permanentemente informado do
desenvolvimento das obras, nos termos do ANEXO |ll — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

6.6. Apods a conclusao das intervencdes e obras de engenharia da ETAPA DE OBRAS
de REFORMA COMPLETA na UNIDADE ESCOLAR PREEXISTENTE, a CONCESSIONARIA
deverad notificiar o PODER CONCEDENTE para realizacdo de vistoria na qual
participardo, pelo menos, 1 (um) servidor do PODER CONCEDENTE, o GESTOR DA
UNIDADE ESCOLAR, 1 (um) membro da CERTIFICADORA DE OBRAS e 1 (um)
representante da CONCESSIONARIA.

6.6.1. Aprovadas as intervengbes que compdem a REFORMA COMPLETA, sera
emitido, para cada UNIDADE ESCOLAR PREEXISTENTE, o TERMO DEFINITIVO DE
ACEITACAO DE OBRAS correspondente.

6.6.2. Concluida a ETAPA DE OBRAS, caberd a CONCESSIONARIA solicitar e obter
todas as autorizacGes, licencas e alvards necessdrios ao pleno funcionamento das
UNIDADES ESCOLARES PREEXISTENTES.

6.6.3. Emitido o TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS e comprovada a
posse, pela CONCESSIONARIA, das licengas e alvaras necessarios para a plena operagdo
da UNIDADE ESCOLAR PREEXISTENTE, como o AVCB, o PODER CONCEDENTE emitira a
ORDEM DE SERVICO DEFINITIVA.
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CLAUSULA 72 PROGRAMA DE IMPLANTAGAO

7.1. O PROGRAMA DE IMPLANTACAO compreende a elabora¢do dos projetos de
arquitetura, engenharia, construcdo e mobiliario, assim como a fase de construgao e
integral implanta¢do dos 4 (quatro) MINICEUs, conforme encargos de obra e operagao
definidos no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

7.1.1. O PROGRAMA DE IMPLANTACAO dos 4 (quatro) MINICEUs tera inicio na
DATA DA ORDEM DE INICIO e deverd ser finalizado em até 24 (vinte e quatro) meses,
com a emissdao da ORDEM DE SERVICO DEFINITIVA de todos os MINICEUs que
compdem o OBJETO deste CONTRATO.

7.2. A apresentacdo e aprova¢do dos PROJETOS BASICOS e demais documentos
técnicos necessarios para execu¢io do PROGRAMA DE IMPLANTACAO dar-se-a
previamente ao inicio das obras, nos termos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS
DA CONCESSIONARIA.

7.3. Ao fim das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, serd realizada vistoria nos
termos do ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e, no caso de
aprovacdo das obras e da mobiliacdo que compdem o PROGRAMA DE IMPLANTACAO,
serad emitida, para cada MINICEU, o TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS
correspondente.

7.4.  Concluidas as ETAPAS DE OBRAS do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, cabera a
CONCESSIONARIA solicitar e obter todas as autorizag¢des, licengas e alvaras necessarios
ao pleno funcionamento dos MINICEUs.

7.5.  Emitido o TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS e comprovada a
obtenc3o, pela CONCESSIONARIA, das licencas e alvaras necessarios para a entrada em
operacao do MINICEU, o PODER CONCEDENTE emitirda a ORDEM DE SERVICO
DEFINITIVA.

CLAUSULA 82 PROGRAMA DE OPERACAO

8.1. A CONCESSIONARIA é responsavel, a partir da DATA DA ORDEM DE INiCIO,
pelos encargos do PROGRAMA DE OPERACAO, conforme descrito no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.
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8.1.1. Entre o periodo da DATA DA ORDEM DE INICIO e o da data de emissdo da
ORDEM DE SERVICO DEFINITIVA da respectiva UNIDADE ESCOLAR PREEXISTENTE pelo
PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA somente executara a parte dos encargos do
PROGRAMA DE OPERACAO que forem aplicaveis, conforme descrito no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

8.2. Apds a emissao da ORDEM DE SERVICO DEFINITIVA da respectiva UNIDADE
ESCOLAR PREEXISTENTE pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA executard
integralmente todos os encargos e obrigacdes relativos ao PROGRAMA DE OPERACAO
previstos no ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 92 DO PRAZO

9.1. O prazo de vigéncia deste CONTRATO sera de 25 (vinte e cinco) anos, contados
da DATA DA ORDEM DE INICIO, n3do admitida prorrogacdo, salvo para efeito de
reequilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, observadas a legislacdo federal e
municipal, bem como os termos e condic¢des fixados no CONTRATO.

9.2. A CONCESSIONARIA poderd, a seu critério, antecipar as obrigacdes previstas no
cronograma que consta do ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA,
assumindo, integralmente, os riscos e os 6nus de tal antecipacao.

CLAUSULA 102 DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

10.1. Durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, a transferéncia da
CONCESSAO somente poderd ocorrer mediante prévia anuéncia do PODER
CONCEDENTE, observadas as condic¢des fixadas neste CONTRATO e desde que nado se
coloque em risco a execugao do OBJETO.

10.2. A transferéncia da CONCESSAO somente podera ser autorizada apds conclusdo
do PROGRAMA DE REQUALIFICACAO e mediante a comprovacdo do cumprimento
regular das obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA.

10.3. Para fins de obtencdo da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO, o
interessado devera:

a) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e
regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessarias a assunc¢do do OBJETO;
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b) prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
c) comprometer-se a cumprir todas as cldusulas deste CONTRATO.

10.4. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO sem a prévia autorizagdo do
PODER CONCEDENTE implicara a imediata caducidade da CONCESSAO.

10.5. Para fins da autorizacdo de que trata esta clausula, o PODER CONCEDENTE
examinara o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 30 (trinta)
dias, prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais a CONCESSIONARIA e ao(s)
FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas controladores da CONCESSIONARIA e
promover quaisquer outras diligéncias que considerar adequadas.

10.6. A autorizacdo para a transferéncia da CONCESSAO, caso seja concedida pelo
PODER CONCEDENTE, sera formalizada por escrito, indicando as condicdes e requisitos
para sua realizagao.

CAPITULO 11l - DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 112 DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL

11.1. A CONCESSIONARIA, estruturada sob a forma de sociedade por a¢des, nos
termos da Lei Federal n? 6.404/1976, deverd indicar em seu estatuto social, como
finalidade exclusiva, a exploracdo do OBJETO, sendo sua composicao societdria aquela
apresentada na LICITACAO e constante de seus instrumentos societarios, os quais
deverdo ser entregues, atualizados, ao PODER CONCEDENTE.

11.2. O capital social minimo subscrito e integralizado da CONCESSIONARIA deve ser
igual ou superior a de RS 23.774.675,00 (vinte e trés milhdes e setecentos e setenta e
guatro mil e seiscentos e setenta e cinco reais).

11.2.1. Na data da assinatura deste CONTRATO, devera ter sido integralizado o valor
minimo de RS 11.887.337,50 (onze milhdes e oitocentos e oitenta e sete mil e
trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) do capital social da
CONCESSIONARIA, nos termos do EDITAL.
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11.2.2. Até o término de 6 (seis) meses contados a partir da DATA DA ORDEM DE
INICIO a CONCESSIONARIA devera ter integralizado o valor total do capital social
minimo, de RS 23.774.675,00 (vinte e trés milhdes e setecentos e setenta e quatro mil
e seiscentos e setenta e cinco reais).

11.2.3. Apds 12 (doze) meses contados da conclusio do PROGRAMA DE
IMPLANTACAO, nos termos da CLAUSULA 72, a CONCESSIONARIA podera reduzir seu
capital subscrito e integralizado, devendo, no entanto, respeitar e manter, no minimo,
o percentual de 90% (noventa por cento) do montante previsto na subclausula 11.2.2.

11.2.4. Apdbs 12 (doze) meses contados da conclusio do PROGRAMA DE
REQUALIFICACAO, nos termos CLAUSULA 62, a CONCESSIONARIA poderd reduzir seu
capital social subscrito e integralizado, devendo, no entanto, respeitar e manter, no
minimo, o percentual de 50% (cinquenta por cento) do montante previsto na
subclausula 11.2.2

11.2.5. No caso de aumento de investimento decorrente da execugcdo de obras de
implantac3do de blocos de NUVEMs por meio do PROCEDIMENTO DE AMPLIACAO, a
CONCESSIONARIA devera, previamente ao inicio da respectiva ETAPA DE OBRAS,
subscrever e integralizar aumento proporcional no seu capital social.

11.2.5.1. O aumento do capital social minimo a ser subscrito e integralizado no caso
da subcldusula 11.2.5 dar-se-4 na razdo de 1% (um por cento) sobre o valor da
subcldusula 11.2 a cada RS 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais) em volume de
investimentos.

11.2.6. No caso de integralizacdo em bens, o processo avaliativo devera observar as
regras estabelecidas na Lei Federal n? 6.404/1976.

11.3. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE
permanentemente informado sobre a integralizagdo do capital referido nas
subclausulas anteriores, sendo facultado ao PODER CONCEDENTE realizar as diligéncias
e auditorias necessdrias a verificacdo da regularidade da situacao.

11.4. Durante todo o prazo do PROGRAMA DE REQUALIFICAGCAO, a CONCESSIONARIA
somente podera reduzir o seu capital social abaixo do valor minimo estabelecido na
subcldusula 11.2 deste CONTRATO com prévia e expressa autorizagdo do PODER
CONCEDENTE.
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11.5. A participagdo de capitais ndo nacionais ha CONCESSIONARIA obedecerd a
legislacao brasileira em vigor.

11.6. A CONCESSIONARIA devera obedecer aos padrdes de governanga corporativa e
adotar contabilidade e demonstracGes financeiras padronizadas, incluindo a
observancia a Lei Federal 10.406/2002, Lei Federal n2 6.404/1976, as Normas
Contdbeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ao Cédigo Brasileiro
de governanca corporativa, regras e regulamentacdes da CVM.

11.7. A CONCESSIONARIA poderd emitir obrigagdes, debéntures ou titulos financeiros
similares que representam obrigacdes de sua responsabilidade, em favor de terceiros,
observadas as disposicdes contidas na CLAUSULA 122 e CLAUSULA 252.

11.8. Os recursos a disposicio da CONCESSIONARIA deverdo ser aplicados
exclusivamente no desenvolvimento de atividades relacionadas & CONCESSAO de que
trata este CONTRATO, ressalvadas unicamente as aplicagdes financeiras.

11.9. A CONCESSIONARIA deverd estar sediada no Municipio de S3o Paulo.

CLAUSULA 122 DA TRANSFERENCIA DO CONTROLE E DAS ALTERACOES
ESTATUTARIAS DA CONCESSIONARIA

12.1. Nenhuma alteragdo societaria que implique na transferéncia do CONTROLE,
direto ou indireto, da CONCESSIONARIA serd admitida antes da conclusdo do
PROGRAMA DE REQUALIFICACAO, salvo em situacdes excepcionais, devidamente
autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, em que reste demonstrada a auséncia de risco
para a continuidade do OBJETO, sob pena de caducidade da CONCESSAO.

12.2. Como excec¢do a subcldusula anterior, serd possivel a autorizacdo do PODER
CONCEDENTE para transferéncia do CONTROLE da CONCESSIONARIA anteriormente a
conclusdo do PROGRAMA DE REQUALIFICACAO.

12.3. Sem prejuizo do disposto na subcldusula 12.1, durante todo o prazo de vigéncia
deste CONTRATO, o controle societario direto da CONCESSIONARIA somente podera
ser alterado mediante prévia e expressa autorizagdo do PODER CONCEDENTE, sob
pena de caducidade da CONCESSAO.
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12.4. A CONCESSIONARIA se compromete a n3o alterar, por qualquer ato, contrato
ou outro tipo de transacao, o CONTROLE societdrio direto da SPE sem prévia anuéncia
do PODER CONCEDENTE.

12.5. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar a modificacdo do
CONTROLE societdrio direto da SPE, consideram-se ato(s) também sujeito(s) a prévia
anuéncia do PODER CONCEDENTE para fins deste CONTRATO:

a) a celebracdo de acordo de acionistas;
b) a emissao de valores mobilidrios conversiveis em ac¢des; e
c) a instituicdo de garantia e direitos a terceiros sobre agdes.

12.6. A emissdao de valores mobilidrios ndo enquadraveis na situacdo descrita na
alinea “b)” da subclausula 12.5 devera ser sempre submetida ao conhecimento prévio
do PODER CONCEDENTE em até 15 (quinze) dias Uteis precedentes a respectiva
emissao.

12.7. A transferéncia ou alteracdo do CONTROLE indireto ou da participagdo por
acbes que ndo impligue a transferéncia do CONTROLE societario direto da
CONCESSIONARIA deverd ser objeto de comunicacdo ao PODER CONCEDENTE, no
prazo de até 10 (dez) dias antes da efetivacdo da respectiva operacao.

12.8. A alteracdo do controle societario direto da CONCESSIONARIA somente serd
autorizada pelo PODER CONCEDENTE quando a medida n3do prejudicar, tampouco
colocar em risco, a execucao deste CONTRATO.

12.9. O pedido para a autorizacdo da alteracdao do controle societario direto da SPE
deverd ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela CONCESSIONARIA
ou pelo(s) FINANCIADOR(ES), contendo a justificativa para tanto, bem como elementos
gue possam subsidiar a sua analise.

12.10. Para a obtengdo da anuéncia para transferéncia do controle societdrio direto da
SPE, o ingressante devera:

a) atender, conforme o caso, as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade
financeira e regularidade juridica e fiscal necessdrias a assunc¢ao do OBJETO; e
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b) zelar pelo cumprimento de todas as clausulas deste CONTRATO.

12.11. Para fins de obtencdo da autorizacdo para transferéncia do CONTROLE
societario direto da SPE para os FINANCIADOR(ES), conforme o disposto na subclausula
12.10, estes deverdo:

a) atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessarias a assunc¢do do
OBIJETO;
b) apresentar plano relativo a promocdo da reestruturacdo financeira da

CONCESSIONARIA e da continuidade da CONCESSAQ; e
c) assegurar o cumprimento de todas as clausulas previstas neste CONTRATO.

12.12. A autorizagdo para a transferéncia do controle societario da CONCESSIONARIA,
caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, sera formalizada por escrito, com a
indicacdo das condicdes e requisitos para sua realizagao.

12.13. Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também devera
submeter a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modificacdes no respectivo
estatuto social que envolvam:

a) a cisdo, fusado, transformacgao ou incorporacgao da SPE;

b) a alteracdo do objeto social da SPE, respeitado o disposto na subclausula 11.1
deste CONTRATO;

c) a reducdo de capital da SPE; e

d) a emissdo de acles de classes diferentes que possa implicar em altera¢des na

governanca da SPE.

12.13.1. O PODER CONCEDENTE examinard o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela
CONCESSIONARIA nos termos da presente cldusula no prazo de até 30 (trinta) dias,
prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo solicitar esclarecimentos e
documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os
acionistas controladores da SPE e promover outras diligéncias consideradas
adequadas.
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12.14. Todos os documentos que formalizarem alteracdo no estatuto social da
CONCESSIONARIA, independentemente da necessidade, ou ndo, de autorizagdo prévia
do PODER CONCEDENTE, deverdo ser a ele encaminhados no prazo mdximo de 30
(trinta) dias da respectiva alteragdo, para arquivamento, passando a fazer parte
integrante, quando for o caso, deste CONTRATO.

CAPITULO IV — DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

CLAUSULA 132 DAS OBRIGAGOES GERAIS DAS PARTES

13.1. As PARTES se comprometem a cooperar e a prestar o auxilio necessario ao bom
desenvolvimento das atividades da CONCESSAO.

CLAUSULA 142 DAS OBRIGACOES E PROIBICOES DA CONCESSIONARIA

14.1. Quanto a execucdo do OBJETO, a CONCESSIONARIA estara sempre vinculada ao
disposto neste CONTRATO, no EDITAL, nos seus ANEXOS, na PROPOSTA COMERCIAL
apresentada e na legislacdo brasileira.

14.2. S3o obrigacdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais obrigacdes
estabelecidas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislacao aplicavel:

a) executar o OBJETO, cumprindo e respeitando as clausulas e condi¢cdes deste
CONTRATO e seus ANEXOS, da PROPOSTA COMERCIAL apresentada e dos documentos
relacionados, submetendo-se plenamente a regulamentacdo existente ou que venha a
ser editada, as normas da ABNT e/ou do INMETRO, ou outro 6rgdo regulamentador
competente, bem como as especificacdes e projetos pertinentes, aos prazos e as
instrucdes da fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE, cumprindo, ainda, com as metas e
os parametros de qualidade e demais condicionantes para a execu¢ao do OBJETO;

b) planejar, elaborar e executar todos os trabalhos técnicos e projetos necessarios
a execucdao do OBJETO, sendo que quaisquer informacdes, plantas, estudos ou
documentos eventualmente disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE serdo
meramente referenciais, e sua utilizacdo se dard por conta e risco da
CONCESSIONARIA;

c) zelar pela posse e integridade da AREA DA CONCESSAO;
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d) auxiliar na protecdo da AREA DA CONCESSAO e das UNIDADES EDUCACIONAIS
de atos de vandalismo e depredacdes, devendo acionar os drgdaos competentes, caso
necessario;

e) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a execug¢ao do
OBIJETO;
f) ndo permitir que terceiros se apossem da AREA DA CONCESSAO, comunicando

de imediato o PODER CONCEDENTE da ocorréncia de qualquer turbacdo de posse,
podendo adotar as medidas legais cabiveis e solicitar o auxilio dos 6érgaos
competentes;

g) restituir a AREA DA CONCESSAO quando da extincdo deste CONTRATO, sem
direito de retencdo ou indenizacao;

h) manter, durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, as condigdes necessarias a
execucdo do OBIJETO, incluida a manutencdao dos requisitos de habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e qualificagdo técnica previstos no EDITAL;

i) dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecug¢do de
todas as obriga¢Oes estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiéncia e a qualidade
contratualmente definidas;

i) indicar e manter um responsavel técnico a frente dos trabalhos com poderes
para representar a CONCESSIONARIA junto ao PODER CONCEDENTE, indicando as
formas para contato;

k) adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a denuncia de irregularidades e a aplicagcdo efetiva de cddigos de ética e de
conduta (compliance), devendo para tal apresentar programa de integridade em até
12 (doze) meses, contados da DATA DA ORDEM DE INICIO;

) responsabilizar-se pela interlocu¢do com terceiros, tais como 6rgdos publicos
(Policia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana, érgdos e companhias
de controle de trafego, etc.), concessiondrias de servicos publicos, os CONSELHOS
PARTICIPATIVOS das UNIDADES EDUCACIONAIS e empresas privadas, visando ao
correto desenvolvimento de todas as atividades previstas no OBJETO;
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m) cumprir os Planos apresentados, procedendo, caso necessdrio, a sua alteracao,
nos termos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

n) apresentar ao PODER CONCEDENTE, antes do inicio de quaisquer obras, os
PROJETOS BASICOS elaborados para sua implementacdo, acompanhados, quando for o
caso, de estudos e pareceres de consultores independentes e das aprovacbes das
autoridades envolvidas;

0) permitir a realizagao de intervengdes artisticas nos ambientes e instalagdes das
UNIDADES EDUCACIONAIS, como grafite e muralismo, mediante a prévia aprovacao do
respectivo GESTOR DA UNIDADE EDUCACIONAL;

p) apresentar ao PODER CONCEDENTE os planos e projetos previstos no ANEXO Il
— CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, nos termos e nos prazos indicados,
acompanhado, quando for o caso, de estudos e pareceres de consultores
independentes e das aprovacdes das autoridades envolvidas;

q) concluir o PROGRAMA DE REQUALIFICACAO e o PROGRAMA DE IMPLANTACAO
nos prazos e conforme as diretrizes, regras e prazos previstos no ANEXO Ill - CADERNO
DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

r) permitir o acesso a toda a AREA DA CONCESSAO, a qualquer momento e
guando requerido, ao PODER CONCEDENTE, para a fiscalizacdo deste CONTRATO;

s) manter o PODER CONCEDENTE informado do cumprimento das etapas de
execucdo das obras e, mensalmente, do cumprimento das etapas de execugdo de
outras obras que vierem a ser executadas no ambito deste CONTRATO, na forma do
ANEXO 11l — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

t) apresentar ao PODER CONCEDENTE a competente Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART, em até 30 (trinta) dias antes do inicio de qualquer
obra ou servigo de engenharia, conforme a Resolu¢do n2 425/98 — CONFEA,;

u) apresentar o registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA,
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, dos profissionais ou empresas terceirizadas responsaveis pelos
servicos de engenharia, em conjunto com a apresentacdo dos PROJETOS BASICOS;
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v) adotar o Livro de Ordem nas obras e servicos de engenharia e arquitetura, nos
termos da legislacdo do sistema CONFEA/CREA;

w) ap6s 30 (trinta) dias do efetivo inicio de quaisquer obras executadas no ambito
do CONTRATO, apresentar ao PODER CONCEDENTE a comunicacdo do inicio da obra
junto ao Ministério do Trabalho, a matricula da obra junto ao INSS — CEl e os
programas de seguranca do trabalho obrigatérios;

X) assumir integral responsabilidade civil e penal, pela boa execugao e eficiéncia
das obras, intervencdes, servicos e demais atividades na execucdao do OBJETO, bem
como pelos danos destas decorrentes, por agao ou omissao de seus empregados,
trabalhadores, prepostos, representantes, contratados ou parceiros, decorrentes da
execucdo do OBJETO, inclusive perante terceiros;

y) assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na
execucdo do OBJETO, assim como pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos
autorais, ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual utilizados
indevidamente;

z) assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes a execucdo da
CONCESSAO, ressalvadas as hipdteses expressamente excepcionadas neste
CONTRATO;

aa) contratar os seguros para os riscos relevantes e usuais da CONCESSAO e os
seguros previstos neste CONTRATO, responsabilizando-se, em qualquer caso, pelos
danos causados por si, seus representantes, prepostos ou subcontratados, na
execucdo da CONCESSAO, perante o PODER CONCEDENTE ou terceiros;

bb)  responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros pelos servigos
subcontratados;

cc) observar todas as determinacdes legais e regulamentares quanto a legislacao
tributdria e a legislacdo trabalhista, previdenciaria, de seguranca e medicina do
trabalho em relagdao aos seus empregados, prestadores de servigos, contratados ou
subcontratados, isentando o PODER CONCEDENTE de qualquer responsabilizagao
relacionada e apresentando-lhe, anualmente, relatério acompanhado da
documentacdo que comprove o atendimento das exigéncias legais correspondentes;
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dd) manter a AREA DA CONCESSAO constantemente limpa, removendo entulhos,
sobras e demais materiais inserviveis, responsabilizando-se pela destinacdo, triagem,
transporte, armazenagem, descarte e/ou aproveitamento da sucata e dos residuos
eventualmente originados na CONCESSAO, inclusive aqueles decorrentes da logistica
reversa, observadas as normas técnicas pertinentes e os dispositivos da legislacdo
federal, estadual e municipal aplicdveis e as exigéncias quanto aos licenciamentos e
autorizacdes necessdrios para essa finalidade, inclusive as licencas ambientais, se
aplicaveis;

ee) proceder a remoc¢do de materiais e equipamentos, quando solicitado
justificadamente pelo PODER CONCEDENTE, sem qualquer 6nus para este;

ff) cumprir e observar todas as normas e exigéncias legais ambientais, inclusive as
diretrizes fixadas no ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

gg) obter, quando aplicavel, todas as licencas, permissdes e autoriza¢des exigidas
para a plena execu¢cdo do OBJETO, devendo se responsabilizar por todas as
providéncias necessdrias para tanto junto aos 6rgdos competentes, nos termos da
legislagao vigente e arcando com todas as despesas e os custos envolvidos;

hh)  informar ao PODER CONCEDENTE sobre o inicio dos processos junto aos orgaos
competentes para obtencdo de licencas, permissdes e autorizacdes exigidas para a
plena execucdo do OBJETO, bem como para fins de contagem do prazo previsto na
subclausula 14.8.1;

i) informar ao PODER CONCEDENTE caso quaisquer licencas, alvaras, permissées
ou autorizagbes para a plena execu¢io do OBJETO da CONCESSAO sejam retiradas,
revogadas ou caduquem, ou, por qualguer motivo, deixem de operar os seus efeitos,
indicando, desde logo, as medidas que serdao tomadas para a sua obtencao;

i) dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer evento
ou situacdo que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da execucdo do
OBIJETO, ou que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento
das obrigagdes previstas no CONTRATO, incluindo-se a¢les judiciais e procedimentos
administrativos, devendo apresentar, no menor prazo possivel, relatério detalhado
sobre tais fatos com as medidas tomadas ou a serem tomadas para superar ou sanar a
situacgao;
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kk) comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas,
todas as circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de CASO FORTUITO
ou FORCA MAIOR, impe¢am ou venham a impedir a normal execu¢dao do OBJETO;

1) apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, outras
informagbes adicionais ou complementares que o PODER CONCEDENTE,
razoavelmente e sem trazer Onus adicional significativo e injustificado para a
CONCESSIONARIA, venha a formalmente solicitar, incluindo-se, mas sem se limitar a,
quitacOes legalmente exigidas de todo e qualquer encargo, como aqueles referentes as
contribuicGes devidas ao INSS, FGTS, taxas e impostos pertinentes, ao estagio das
negociagdes e as condigbes dos contratos de FINANCIAMENTO;

mm) cooperar para o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e
fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, permitindo o
acesso aos equipamentos e as instalacdes atinentes ao OBJETO, bem como aos
registros contdbeis, dados e informagdes operacionais seus e, tanto quanto possivel,
de suas subcontratadas;

nn)  atender a convocagdes formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE,
inclusive para participar de reunides;

00)  manter em arquivo todas as informagdes dos servigos e atividades executados
durante a vigéncia da CONCESSAO, permitindo ao PODER CONCEDENTE livre acesso a
elas, a qualquer momento;

pp) apresentar, trimestralmente, ao PODER CONCEDENTE, os comprovantes de
recolhimento das contribuicdes sociais e previdenciarias (FGTS, INSS, PIS e COFINS)
referentes 3 CONCESSAO e aos empregados envolvidos na execucdo do OBJETO do
CONTRATO;

qq)  apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, a relagdo nominal
dos empregados, vinculados 8 CONCESSIONARIA ou a terceiros, que trabalhem nos
servicos e obras das UNIDADES EDUCACIONAIS — enviada a Receita Federal, por meio
do sistema eSocial — Escrituracdo Digital das Obrigacdes Fiscais, Previdencidrias e
Trabalhistas;

rr) informar o seu calendario de obras ao PODER CONCEDENTE, na forma e nos
termos previstos neste CONTRATO;
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ss) publicar suas demonstracdes financeiras, nos termos do que prevé a Lei Federal
n? 6.404/1976, a Lei n? 8.987/1995, art. 23, inciso XIV, e a Lei Municipal n2
16.703/2017, art. 92, § 42, inciso IX;

tt) apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 120 (cento e vinte)
dias contados do encerramento do exercicio social, relatério auditado de sua situacdo
contabil, incluindo, dentre outros itens: (i) as demonstracdes contabeis,
acompanhadas de notas explicativas e balancete analitico, revisadas por auditores
independentes cujos trabalhos e relatérios obedecam as Normas Brasileiras de
Contabilidade editadas pelo CFC, registrados na Comissao de Valores Mobilidrios; (ii)
balango patrimonial; e (iii) demonstracdo de resultados correspondentes.

uu)  apresentar ao PODER CONCEDENTE, trimestralmente, em até 45 (quarenta e
cinco) dias do fim do trimestre, as demonstragdes financeiras trimestrais;

wv) apresentar ao PODER CONCEDENTE o RELATORIO DE EXECUCAO DAS OBRAS e
o RELATORIO DE EXECUCAO DE ENCARGOS, conforme disciplinado no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

ww) disponibilizar em pagina eletrénica prdpria, minimamente, os documentos
4 "

solicitados na subclausula 14.2, alineas “k)”, “ss)”, “tt)”, “uu)” e “wv)” e o Plano de
Obras, bem como os RELATORIOS DE DESEMPENHO;

XX) remeter ao CONSELHO PARTICIPATIVO da UNIDADE EDUCACIONAL os
RELATORIOS DE DESEMPENHO;

vy) respeitar o direito dos USUARIOS, nos termos do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei Federal 8.078/1990), da Lei Federal de Concessdes (Lei Federal
8,987/1995), da Lei de Defesa dos Direitos dos Usuarios de Servicos Publicos (Lei
Federal 13.460/2017), da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (Lei Federal n2
13.709/2018) e da Lei Municipal n? 14.029, de 13 de julho de 2005 (Cddigo de
Protecdo e Defesa do Usuario do Servico Publico do Municipio de S3do Paulo) e do
Decreto Municipal n2 58.426, de 18 de setembro de 2018;

72) receber as queixas, as reclamacdes, comentarios e criticas dos USUARIOS,
especialmente dos GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, de acordo com o ANEXO
IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;
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aaa) garantir o livre e gratuito acesso e permanéncia dos USUARIOS as UNIDADES
EDUCACIONALIS, respeitados seus horarios de funcionamento e suas regras;

bbb) manter de forma permanente e cordial o didlogo com os CONSELHOS
PARTICIPATIVOS, com os USUARIOS, COMUNIDADE, moradores do entorno e
sociedade civil;

ccc)  manter atualizado o inventério e o registro dos BENS REVERSIVEIS, nos termos
deste CONTRATO;

ddd) zelar pelo patrimonio do PODER CONCEDENTE, assumindo a responsabilidade
por sua integridade;

eee) conservar e manter todos os bens, equipamentos e instalagdes empregados das
UNIDADES EDUCACIONAIS, mantendo-os atualizados e em perfeitas condicdoes de
funcionamento, bem como reparar suas unidades e promover, oportunamente, as
substituicdes demandadas em funcdo do desgaste, superagdo tecnoldgica ou término
da sua vida util, e ainda, promover os reparos ou as moderniza¢cdes necessarios a boa
execucdo e a preservacdao da adequacgdo das atividades e servigos, em observancia ao
principio da atualidade;

fff) prestar todas as informacGes e realizar as atividades necessarias para a
transferéncia do OBJETO quando da extingdo do CONTRATO, a fim de que tal ocorra
sem que haja interrupc¢do dos servicos; e

ggg) manter afixada, nos acessos das UNIDADES EDUCACIONAIS, placa informativa,
nos termos da Lei Municipal n2 13.239, de 10 de dezembro de 2001, regulamentada
pelo Decreto Municipal n2 42.249, de 5 de agosto de 2002;

hhh) realizar o treinamento dos funcionarios a Atendimento a SituagBes de
Emergéncia na periodicidade estipulada no Plano de Atendimento a Emergéncias,
conforme previsto no ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

iii) munir os seus prepostos ou empregados, inclusive os de suas subcontratadas,
com Equipamentos de Protecdo Individual e demais equipamentos necessarios para a
execucao de suas fungdes;
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14.3. Dentre outras proibi¢des fixadas na legislagao e neste CONTRATO, é vedado a
CONCESSIONARIA:

a) conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de
transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS, exceto:
transferéncias de recursos a titulo de distribuicdo de dividendos ou lucros, reducdo de
capital, pagamento de juros sobre capital préprio e/ou pagamentos pela eventual
contratacao de obras ou servicos, esta ultima desde que atendidas as condi¢cbes de
mercado, e observados, em qualquer caso, os termos e condicionantes previstos neste
CONTRATO, em especial a subcldusula 16.4, bem como as normas contdbeis em vigor;

b) prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas
PARTES RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas as hipdteses expressamente
admitidas neste CONTRATO;

c) firmar contratos que ultrapassem o prazo da CONCESSAO, ainda que
celebrados dentro da vigéncia contratual;

d) dispensar tratamento discriminatério ao PODER CONCEDENTE e aos USUARIOS,
no que se refere as condi¢des de acesso e uso das UNIDADES EDUCACIONAIS;

e) alienar qualquer BEM REVERSIVEL, a n3o ser que atendidas as condicdes
previstas nas subclausulas 43.14 e 43.15;

f) cobrar quaisquer valores pecunidrios a titulo de acesso as UNIDADES
EDUCACIONAIS e/ou fruicdo de seus ambientes ou equipamentos;

g) executar o OBJETO de modo lesivo ao meio ambiente, ao patrimonio publico e
urbanistico, ou que conflitem com os usos definidos na legislagdo municipal e neste
CONTRATO;

h) realizar a supressdo de individuos arbdreos sem prévia autorizacdo dos érgaos
competentes do Municipio;

i) utilizar-se de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre ou de menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de
aprendiz, nos termos da legislagao pertinente;
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i) usar o nome do PODER CONCEDENTE para aquisicdo de bens ou contratacdo de
Servicgos;

k) realizar obras estruturais na AREA DA CONCESSAO sem prévia e expressa
autorizacdao do PODER CONCEDENTE;

) ceder ou transferir a CONCESSAO ou alterar ou transferir seu CONTROLE
societdrio sem prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE, assegurado o seu direito
de contratar ou realizar parcerias para a execucdo do OBJETO deste CONTRATO;

m) instalar andncios na AREA DA CONCESSAO em desacordo com a Lei Municipal
n°® 14.223/2006, respectiva regulamentacdo, deliberacdes e resolu¢ées da CPPU, e lei
especifica que venha a ser editada no futuro, se houver; e

n) instalar anuncios publicitarios nas UNIDADES EDUCACIONAIS.

14.4. A demora na obtencdo de licencas, permissdes e autorizacdes exigidas para a
plena execucdo do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, por fato imputdvel ao Poder
Publico, em nivel municipal, estadual ou federal, assim entendida como a demora
decorrente de fato ndo imputdvel 8 CONCESSIONARIA, em prazo superior a 8 (oito)
meses do protocolo do pedido regularmente instruido.

14.4.1. A ocorréncia do atraso previsto na subcldusula anterior ensejara a ampliacdo
dos prazos previstos para a conclusio do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, bem como
dos demais prazos previstos no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, caso aplicdvel, e a recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro em favor da CONCESSIONARIA.

14.4.2. A ampliagdo do prazo ocorrera de tal forma que, para cada 01 (um) més de
atraso, os prazos serdo ampliados em 01 (um) més.

14.5. Serdo transferidos gratuitamente ao PODER CONCEDENTE ao final da
CONCESSAO:

a) os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados
para os fins especificos da CONCESSAO, bem como projetos, planos, plantas,
documentos e outros materiais necessarios para o desempenho das atividades da
CONCESSAOQ; e
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b) os direitos sobre eventuais marcas relacionadas ao OBJETO da CONCESSAO.

14.6. A CONCESSIONARIA ingressarda na AREA DA CONCESSAO e assumirda a
responsabilidade pelos bens nela inseridos a partir da DATA DA ORDEM DE INiCIO,
responsabilizando-se integralmente pelos encargos e obrigagdes previstos neste
CONTRATO e seus ANEXOS.

14.6.1. A n3o assunc¢do da AREA DA CONCESSAO pela CONCESSIONARIA a partir da
emissdo da ORDEM DE INICIO n3o a isentara de responsabilidade pela guarda e pela
integridade dos bens Ia contidos e de eventual aplicacdo das sancdes e penalidades
previstas na CLAUSULA 452,

14.7. A execucdo do OBJETO deste CONTRATO deverd observar os limites da AREA
DA CONCESSAO. Eventuais divergéncias de metragem dos terrenos que compdem a
AREA DA CONCESSAO n3o ensejardo recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro
da CONCESSAO.

14.8. O PODER CONCEDENTE poderd demandar & CONCESSIONARIA, a qualquer
tempo e sob qualquer circunstancia, informac¢des de natureza técnica, econdmica,
financeira, contabil, bem como medicGes e prestacGes de contas, que deverdo ser
fornecidas pela CONCESSIONARIA, observada a subclausula 14.1, alinea “Il)”.

14.8.1. E responsabilidade da CONCESSIONARIA, nos termos da CLAUSULA 212,
realizar, quando necessério, imediatamente apds a aprovacdo do PROJETO BASICO o
protocolo do requerimento para obtencdo do TCAEP, devidamente instruido,

conforme disposto no Decreto Municipal n.2 58.943/2019.

CLAUSULA 152 DAS OBRIGAGCOES DO PODER CONCEDENTE

15.1. S3o obrigacdes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obrigacOes
previstas neste CONTRATO e em seus ANEXOS e na legislagao aplicavel:

a) realizar, mensalmente, o pagamento do valor devido 8 CONCESSIONARIA, nos
termos da CLAUSULA 28¢2;

b) constituir Sistema de Garantia de pagamento dos valores devidos pelo PODER
CONCEDENTE, na forma da CLAUSULA 303;
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c) realizar o pagamento do APORTE devido & CONCESSIONARIA, nos termos da
CLAUSULA 29g;

d) garantir permanentemente o livre acesso da CONCESSIONARIA a AREA DA
CONCESSAO, para a execucdo do OBJETO durante a vigéncia deste CONTRATO;

e) emitir a ORDEM DE INICIO;

f) disponibilizar & CONCESSIONARIA, na DATA DA ORDEM DE INICIO a AREA DA
CONCESSAO e os bens que ficardo sob a gestdo da CONCESSIONARIA necessarios ao
desenvolvimento adequado do OBJETO, observada a previsdao contida na subclausula
15.2 deste CONTRATO;

g) rescindir os contratos existentes até a DATA DA ORDEM DE INICIO, que versem
sobre a execucdo de atividades na AREA DA CONCESSAO;

h) contratar, em até 6 (seis) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO, VERIFICADOR
INDEPENDENTE para apoiar o PODER CONCEDENTE na afericdo dos INDICES DE
DESEMPENHO e no célculo do FATOR DE DESEMPENHO e da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA, nos termos deste CONTRATO, em especial o seu ANEXO IV —
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e ANEXO V — PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO MENSAL E DO APORTE;

i) contratar, antes da DATA DA ORDEM DE INICIO, INSTITUICAO DEPOSITARIA
para constituicio de CONTAS DE MOVIMENTACAO RESTRITA, nos termos do ANEXO
VIIl = DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATOS DE ADMINISTRACAO DE CONTAS;

i) contratar, em até 6 (seis) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO,
CERTIFICADORA DE OBRAS para apoiar na realizacdo de vistoria de obras da
CONCESSAO, nos termos deste CONTRATO e do ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS
DA CONCESSIONARIA;

k) constituir, caso necessario, CONTA DE DESAPROPRIACAO, para realizacdo de
aporte de recursos para promocdo de DESAPROPRIACAO de dareas adjacentes as
UNIDADES EDUCACIONAIS para execucdao de obras de PROCEDIMENTO DE
AMPLIACAO;

) assistir a CONCESSIONARIA durante a realizagdo do OBJETO da CONCESSAOQ;
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m) responsabilizar-se pelos 6nus, danos, despesas, pagamentos, indenizacdes e
eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza
ambiental, anteriores 3 DATA DA ORDEM DE INICIO, relacionados ao OBJETO, bem
como de atos ou fatos que, embora posteriores a DATA DA ORDEM DE INICIO,
decorram de culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por ele
contratados;

n) fornecer informagdes para a CONCESSIONARIA que lhe estejam disponiveis
para o bom desenvolvimento da CONCESSAO;

0) fundamentar devidamente suas decisdes, aprovagoes, pedidos ou demais atos
praticados ao abrigo deste CONTRATO;

p) indicar formalmente ofs) agente(s) publico(s) responsaveis pelo
acompanhamento deste CONTRATO;

q) fiscalizar o cumprimento da legislacdo aplicdvel durante a execuc¢do deste
CONTRATO;
r) acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste

CONTRATO, bem como analisar as informacdes prestadas pela CONCESSIONARIA,
permitida a contratacdo de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informacdes;

s) aplicar as sang¢des e penalidades e adotar as demais medidas necessdrias ao
cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das
obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA;

t) colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da
legislagdao pertinente, com a obtengdao das licencas e autorizagdes eventualmente
necessarias para a CONCESSAO, junto aos demais érgdos municipais, inclusive com a
participacdo em reunides técnicas e envio de manifestacdes necessarias, observado o
disposto pela subcldusula 14.8.1;

u) adimplir o Imposto Predial e Territorial Urbano — IPTU incidente sobre a AREA
DA CONCESSAO, na hipdtese deste vir a ser exigido;

v) entregar, até a ORDEM DE INICIO, o ultimo inventario de bens de cada uma das
UNIDADES ESCOLARES PREEXISTENTES;
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w) abster-se de realizar, por meio de terceiros, intervencdes fisicas, reparos e
obras de engenharia na AREA DA CONCESSAO.

15.2. O PODER CONCEDENTE devera disponibilizar a CONCESSIONARIA, na DATA DA
ORDEM DE INICIO a AREA DA CONCESSAO e os bens que ficardo sob a gestdo da
CONCESSIONARIA necessarios ao desenvolvimento adequado do OBJETO.

CLAUSULA 162 DOS DIREITOS DA CONCESSIONARIA

16.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos previstos
na legislagdo aplicavel e neste CONTRATO, tera direito a:

a) executar o OBJETO com ampla liberdade empresarial e de gestao de suas
atividades, observadas as limitagdes e condicionantes fixadas neste CONTRATO e na
legislacdo aplicavel, e, para contratos e quaisquer tipos de acordos ou ajustes
celebrados pela CONCESSIONARIA com qualquer PARTE RELACIONADA, a

conformidade com as condicdes de mercado;

b) receber a AREA DA CONCESSAO e os bens concedidos no prazo determinado e
no estado em que se encontram;

c) receber e gerir os recursos financeiros necessarios a execuc¢ao do OBJETO;

d) implementar projetos associados mediante aprovacdo do PODER CONCEDENTE;
e) a manutengao do equilibrio econémico-financeiro, na forma deste CONTRATO;
f) fazer jus a decisdes do PODER CONCEDENTE nos prazos estipulados;

g) subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades relacionadas a
execucdo do OBJETO, nos termos da legislacdao e deste CONTRATO; e

h) distribuir dividendos ou lucros e promover outras formas licitas de distribuicdo

de caixa aos acionistas, observados os termos e condicionantes previstos neste
CONTRATO e na legislacdo em vigor.
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16.1.1.  Parafins do disposto na alinea “d)” da subcldusula 16.1, a implementacado de
projetos associados pela CONCESSIONARIA deverad ser previamente aprovada pelo
PODER CONCEDENTE e ndo deverd, em hipétese alguma, implicar em exploragao
comercial dos ambientes e espacos das UNIDADES EDUCACIONAIS ou cobranca de
valores pecuniarios dos USUARIOS.

16.1.2. Para fins do disposto nas alineas “g)” da subcldusula 16.1, a
CONCESSIONARIA devera cuidar para que os terceiros contratados ou subcontratados
sejam detentores de capacidade técnica compativel com as atividades OBJETO da
CONCESSAO.

16.2. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-3o pelas
normas de direito privado, ndo se estabelecendo relacdo de qualquer natureza entre
os terceiros e o PODER CONCEDENTE.

16.3. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos
firmados pela CONCESSIONARIA com subcontratados ou terceiros ndo pode ser
alegado para eximi-la do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigacdes
decorrentes deste CONTRATO e de seus anexos.

16.4. A CONCESSIONARIA devera solicitar a anuéncia do PODER CONCEDENTE para a
celebracdo de contrato ou qualquer tipo de acordo ou ajuste com PARTES
RELACIONADAS, inclusive empréstimos e mutuos, cuja aprovacado sera condicionada a
demonstracdo da conformidade com as condi¢cdes de mercado, inclusive a partir dos
contratos analogos firmados com terceiros nos ultimos 12 (doze) meses, caso haja.

16.5. Caso os planos e PROJETOS BASICOS referentes & ETAPA DE OBRAS n3o sejam
aprovados pelo PODER CONCEDENTE nos prazos descritos no ANEXO Ill - CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, contados da data de sua apresentacdo inicial pela
CONCESSIONARIA, por motivo ndo imputdvel & CONCESSIONARIA, poderd a
CONCESSIONARIA enviar os projetos e programas para analise e media¢do pelo CMDP,
do processo de aprovagao.

16.6. A CONCESSIONARIA poderd, a seu critério, antecipar as obrigacdes previstas
nos prazos do ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, assumindo,
integralmente, os riscos e os 6nus de tal antecipacao.
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CLAUSULA 172 DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE

17.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo e adicionalmente a outras prerrogativas e
direitos previstos na legislagado aplicavel e neste CONTRATO, tem a prerrogativa de:

a) intervir na prestacdo das atividades que compdem o OBJETO, podendo retoma-
las e extingui-las, nos casos e nas condi¢des previstas neste CONTRATO e na legislacdo
aplicavel; e

b) contratar terceiros para, nos termos e limites da legislagdo, apoiarem no
exercicio das competéncias de regulacao, supervisao e fiscalizagdo deste CONTRATO.

CLAUSULA 182 DA GOVERNANGCA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS

18.1. A CONCESSIONARIA devera manter interlocu¢do permanente e constante com
o PODER CONCEDENTE, com os GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS e os
CONSELHOS PARTICIPATIVOS, devendo, para tanto:

a) indicar um profissional ou profissionais, dentro de seu quadro de prepostos ou
empregados, que possua um entendimento completo de todas as atividades relativas
ao OBJETO, para realizar a interlocu¢dao com o PODER CONCEDENTE durante o periodo
da CONCESSAOQ;

b) disponibilizar um profissional ou profissionais para participar das reunides dos
CONSELHOS PARTICIPATIVOS, prestando eventuais esclarecimentos solicitados,
colhendo sugestoes e colaborando com as discussdes em pauta;

c) atender a todos os pedidos de reunido apresentados pelo PODER
CONCEDENTE;
d) responder, em prazo adequado, na forma da CLAUSULA 602, a todas as

solicitaces de informacdo pelo PODER CONCEDENTE;

e) responder a solicitacdes de informacdo pelos CONSELHOS PARTICIPATIVOS em
até 30 (trinta) dias corridos; e

f) adotar medidas necessarias a solucdo de problemas identificados pelos
CONSELHOS PARTICIPATIVOS;
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18.2. Sem prejuizo do previsto na subcldusula 18.1, “c)”, a partir da DATA DA ORDEM
DE INICIO, ofs) representante(s) da CONCESSIONARIA e o(s) representante(s) do
PODER CONCEDENTE se reunirdao, mensalmente, ou em periodicidade definida em
comum acordo, para discutir o andamento da CONCESSAO e, eventualmente, buscar
solugdes conjuntas.

18.3. A realizagdo das reunides previstas na subcldusula 18.1. n3ao exclui a
possibilidade de comunicacdo, a qualquer tempo, pelas PARTES, sobre os temas a
serem discutidos nas das reunides.

18.4. A critério do PODER CONCEDENTE, poderdo participar de reunidoes com a
CONCESSIONARIA representantes de outros 6rgdos da Administragdo Publica
Municipal, pessoas fisicas ou representantes de pessoas juridicas que executem
atividades nas UNIDADES EDUCACIONAIS ou representantes da sociedade civil.

CLAUSULA 192 DOS DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

19.1. Sem o prejuizo daqueles previstos na Lei Federal n? 8.987/1995, na Lei Federal
n? 8.078/1990, na Lei Federal n? 13.460/2017, na Lei Municipal n? 14.029/2005, nos
regulamentos das UNIDADES EDUCACIONAIS e outros instituidos por lei, sdo direitos
dos USUARIOS:

a) receber de maneira adequada e acessivel os servicos OBJETO deste CONTRATO;

b) o livre acesso, sem qualquer cobranca de valores pecunidrios, aos ambientes,
atividades e servigos ofertados nas UNIDADES EDUCACIONAIS;

c) receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA informagdes para a
defesa de interesses individuais ou coletivos;

d) participacdo no acompanhamento da prestacdo e na avaliacdo dos servicos
OBJETO deste CONTRATO;
e) obtencdo e utilizacdo dos servicos sem qualquer tipo de discriminacdo de

origem, raca, sexo, orientacdo sexual ou idade, assegurado direito ao uso do nome
social e o reconhecimento da identidade de género de travestis, mulheres e homens
transexuais, nos termos do Decreto Municipal n2 58.228/2018;

Pagina 38 de 123



CIDADE DE
SAO PAULO

f) interpelar a CONCESSIONARIA, através dos canais pertinentes, sobre atos
praticados por ela, por associados e por funcionarios;

g) ter acesso aos, demonstrativos financeiros anuais e aos relatérios mensais
emitidos pela CONCESSIONARIA e aos RELATORIOS DE DESEMPENHO, conforme a
subclausula 14.2, alinea “ww)” ;

h) protecdo de suas informacbes pessoais, nos termos da Lei Federal n?
12.527/2011 e da Lei Federal n2 13.709/2018; e

i) obtencdo de informacdes precisas e de facil acesso nos locais de prestacao dos
servigos OBJETO deste CONTRATO.

19.2. Sem o prejuizo daqueles previstos na Lei Federal n2 8.987/1995, na Lei Federal
n? 8.078/1990, na Lei Federal n? 13.460/2017, na Lei Municipal n? 14.029/2005, nos
regulamentos das UNIDADES EDUCACIONAIS e outros instituidos por lei, sdo
obrigacdes dos USUARIOS:

a) utilizar adequadamente os servigos OBJETO deste CONTRATO, procedendo com
urbanidade e boa-fé;

b) cumprir e zelar para que sejam observadas integralmente as disposi¢coes
contidas neste CONTRATO, seus ANEXOS e nas normas internas de organizacdo e
funcionamento das UNIDADES EDUCACINAIS;

c) tratar com cordialidade e respeito todos os USUARIOS e funciondrios das
UNIDADES EDUCACIONAIS, respeitando as orientacdes dos ultimos;

d) responder pelos atos praticados por si ou por seus dependentes;
e) nao praticar atividades recreativas ou esportivas em locais proibidos;
f) colaborar para a adequada prestacao dos servigcos OBJETO deste CONTRATO;

g) preservar as condicGes dos bens publicos por meio dos quais Ihes sdo prestados
os servicos OBJETO deste CONTRATO;

h) levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA as
irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao servico prestado; e
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i) comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela
CONCESSIONARIA na prestagdo dos servicos OBJETO deste CONTRATO.

CAPITULO V — DIRETRIZES URBANISTICAS E AMBIENTAIS

CLAUSULA 202 DIRETRIZES DE USO E OCUPAGAO DO SOLO

20.1. As ETAPAS DE OBRAS da CONCESSAO deverdo observar o disposto na Lei
Municipal n2 16.050/2014 (Politica de Desenvolvimento Urbano e Plano Diretor
Estratégico), na Lei Municipal n2 16.402/2016 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupagdo
do Solo) e a Lei Municipal n2 16.642/2017 (Cddigo de Obras), dentre as demais normas
de regulacao urbanisticas do Municipio de Sao Paulo.

20.2. Atribuir-se-a fator de planejamento (Fp) igual a zero para fins de cdlculo da
contrapartida financeira relativa a outorga onerosa de potencial construtivo adicional
nas construcdes e aumento de d&rea construida realizadas no ambito desta
CONCESSAO, nos termos do art. 171 da Lei Municipal n2 16.402/2016.

20.3. Nao serd exigida cota de solidariedade para constru¢des e aumento de area
construida realizadas no ambito desta CONCESSAO, nos termos do art. 173 da Lei
Municipal n® 16.402/2016.

CLAUSULA 212 DO LICENCIAMENTO DAS OBRAS E ATIVIDADES

21.1. A atividade edilicia na AREA DA CONCESSAO dependera da expedicdo do Termo
de Consentimento para Atividade Edilicia Publica — TCAEP, nos termos do Decreto
Municipal n® 58.943/2019 e demais normas aplicaveis.

21.2. As ETAPAS DE OBRAS da CONCESSAO, quando exigivel, serdo licenciadas com
base nos dados da AREA DA CONCESSAO, neste CONTRATO e seus ANEXOS,
especialmente no ANEXO Il do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA DA
CONCESSAOQ, consoante disposto no artigo 19 do Decreto Municipal n2 58.943/2019,
ndo sendo necessaria prévia regularizacao fundiaria para o seu licenciamento.

21.3. Para os imdveis que ndo disponham de matricula individualizada no Registro de
Iméveis, a delimitacdo do perimetro da AREA DA CONCESSAO disposta ANEXO Il do
EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO valerd como declaragio do PODER CONCEDENTE,
para fins do disposto no artigo 16 do Decreto Municipal n? 58.943/2019.
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CLAUSULA 222 DOS RESIDUOS SOLIDOS

22.1. A CONCESSIONARIA responsabilizar-se-a pela destina¢do final ambientalmente
adequada dos residuos sdlidos gerados em decorréncia da execu¢do do OBJETO na
AREA DA CONCESSAO, observadas as diretrizes da Lei Federal n? 12.305/2010 e as
regras da Lei Municipal n? 14.803/2008.

22.2. 0O disposto na subcldausula anterior inclui o gerenciamento dos residuos da
construcao civil e residuos volumosos gerados em decorréncia das ETAPAS DE OBRAS
da CONCESSAO e demais obras e atividades que compdem o OBJETO.

22.3. Para fins da CONCESSAO, a eventual subcontratacdo de atividades do OBJETO
ndo afasta a responsabilidade da CONCESSIONARIA pelo gerenciamento e destina¢do
final ambientalmente adequada dos residuos sélidos delas decorrentes.

22.4. Para fins da presente cldusula, aplicar-se-do as defini¢des da Lei Federal n@
12.305/2010.

CLAUSULA 232 DO PROCEDIMENTO DE AMPLIAGAO

23.1. O PROCEDIMENTO DE AMPLIAGCAO consiste na implantacdo e operacdo, pela
CONCESSIONARIA, dos médulos NUVEMs, isolados ou em conjunto, nas UNIDADES
EDUCACIONAIS, disciplinado neste CONTRATO e nos seus ANEXOS, especialmente no
ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA..

23.2. O PODER CONCEDENTE sera responsavel em avaliar a necessidade de realizacdao
do PROCEDIMENTO DE AMPLIACAO, mediante analise do caso concreto e em juizo de
conveniéncia e oportunidade, o qual devera ser exercido com observancia ao
CONTRATO.

23.2.1. A CONCESSIONARIA poderd provocar o PODER CONCEDENTE para a
realizacdo da avaliacdo mencionada na cldusula supra, por meio de apresentacdo de
proposta relativa ao PROCEDIMENTO DE AMPLIACAO, a qual deverd seguir ainda a
andlise do PODER CONCEDENTE.

23.3. O PODER CONCEDENTE solicitarda 8 CONCESSIONARIA a realizacdo de andlise da
viabilidade técnica de execu¢io do PROCEDIMENTO DE AMPLIACAO nas UNIDADES
EDUCACIONAIS indicadas.

Pagina 41 de 123



CIDADE DE
SAO PAULO

23.4. \Verificando-se a inviabilidade da implantacdo do mddulo NUVEM no lote da
UNIDADE EDUCACIONAL a ser expandida, a CONCESSIONARIA podera identificar areas
nas adjacéncias da referida UNIDADE EDUCACIONAL, que possam ser desapropriadas,
observado o procedimento de DESAPROPRIACAO disposto na subcldusula 23.12 e
seguintes.

23.4.1. A implantacdo dos médulos NUVEMs deverd, em qualquer hipdtese, limitar-
se aos limites geograficos da DRE SAO MATEUS.

23.5. Verificada a viabilidade técnica da implantacdao dos mdédulos NUVEMs, o PODER
CONCEDENTE poderd autorizar o prosseguimento dos servicos, emitindo a
AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO.

23.5.1. A emissdo de AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO de que trata a subclausula
23.5 devera ser motivada pelo PODER CONCEDENTE, por documento que deverda ser
acompanhado, no minimo por:

a) avaliacdo da existéncia de interesse publico na implantacdo dos médulos NUVEMSs
nas UNIDADES EDUCACIONAIS indicadas;

b) aderéncia dos mddulos NUVEMs que serdo implantados as necessidades
pedagdgicas da UNIDADE EDUCACIONAL, em especial a expansdo do Ensino Integral e
ao Projeto Politico-Pedagogico em vigor;

c) atualizacdo das informagdes econdmico-financeiras do CONTRATO, incluindo,
VALOR DO CONTRATO atualizado, valor do APORTE, se houver, e valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA atualizado;

d) demonstracdo da existéncia de disponibilidade orcamentdaria e financeira para a
celebracdo do aditivo contratual, inclusive pelo cumprimento dos requisitos
estabelecidos no art. 10 da Lei Federal 11.079/04 e do art. 12 da Lei Municipal
n°14.517/07;

e) verificacdo da existéncia de tempo de vigéncia do CONTRATO para término do
PROCEDIMENTO DE AMPLIACAO e para amortizacdo dos investimentos a serem
realizados;

f) a vantajosidade econdmica da realizacdo do PROCEDIMENTO DE AMPLIACAO, em
relacdo a realizacdo de nova licitacdo para o empreendimento; e
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g) os demais requisitos elencados no art. 7°, §1° da Lei Municipal n® 17.731/2022.

23.6. A AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO serd formalizada em aditivo a este
CONTRATO, passando a incidir sobre as PARTES, em relacdo aos NUVEMs a serem
implantados e operados, todos os encargos, obrigacdes e direitos da presente
CONCESSAO.

23.7. Constituem requisitos precedentes a emissdo da AUTORIZACAO DE
PROCEDIMENTO:

i) o refor¢o, pela CONCESSIONARIA, da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
de modo a manter o patamar minimo definido na subcldusula 41.1, e considerando-se
o novo VALOR DO CONTRATO;

k) o reforco, pelo PODER CONCEDENTE, do SALDO GARANTIA da GARANTIA
SPDA, de forma a garantir o valor minimo previsto na subclausula 30.3; e

) quando for o caso, o aumento do capital social da SPE, nos termos da
subcldusula 11.2.5.1.

23.7.1.  Ap6s a conclusdo da ETAPA DE OBRAS do PROCEDIMENTO DE AMPLIACAO,
poderd haver liberagao de 60% (sessenta por cento) do refor¢o de que trata a alinea j)
da subcldusula 23.7 da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado sempre o
patamar minimo estabelecido na subcldusula 41.2, bem como o VALOR DO CONTRATO
atualizado.

23.8. Aprovadas as intervencdes que compdem o PROCEDIMENTO DE AMPLIACAO,
sera emitido, para o conjunto de NUVEMs implantados, o TERMO DEFINITIVO DE
ACEITACAO DE OBRAS correspondente.

23.9. Emitido o TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS e comprovada a
obtenc3o, pela CONCESSIONARIA, das licencas e alvaras necessarios para a entrada em
operacdo, o PODER CONCEDENTE emitira a ORDEM DE SERVICO DEFINITIVA.

23.10. Os valores de referéncia de investimento e operacdao dos médulos de NUVEMs
que poderdao ser implantados s3ao definidos no ANEXO V - MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO.
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23.10.1. Sobre os valores de que trata a subcldusula 23.10, incidirdo os indices de
reajuste definidos no ANEXO V - MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO e o0 mesmo percentual de desigio oferecido pela
CONCESSIONARIA em relagdo ao valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA em
sua PROPOSTA COMERCIAL.

23.10.2. O PODER CONCEDENTE podera realizar aporte em favor da
CONCESSIONARIA pela implantagdo dos NUVEMs, incidindo, no que couber, o qudo
disciplinado na CLAUSULA 292.

23.11. O aditivo de que trata a subcldusula 23.5.1 deverd calcular o novo valor de
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA a que fard jus a CONCESSIONARIA,
considerando-se o prazo restante de vigéncia do CONTRATO, o valor do aporte
realizado e os parametros da subclausula 23.10.1, e observada a manutencdo do
equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

23.12. Caso seja necessaria a realizacdo de desapropriacdo, nos termos da subclausula
23.4, a CONCESSIONARIA deverd identificar o(s) imével(is) nas adjacéncias das
UNIDADES EDUCACIONAIS que sejam passiveis de desapropriacdo e apresentar ao
PODER CONCEDENTE um relatério descritivo da situacdo cadastral de cada,
juntamente com o(s) respectivo(s) laudo(s) de avaliacdo dos imdvel(is), seguindo as
diretrizes e normas de avaliagdo da ABNT e os precos praticados de mercado, no prazo
de até 60 (sessenta) dias contados da solicitacdo do PODER CONCEDENTE.

23.12.1. O PODER CONCEDENTE avaliard o relatério e indicard o imdvel a ser
desapropriado no prazo maximo de 30 (trinta) dias do recebimento da submissdo pela
CONCESSIONARIA, podendo propor correcdes ou requisitar esclarecimentos para
melhor formagao do seu juizo administrativo.

23.12.2. Escolhido o imdvel a ser desapropriado, o PODER CONCEDENTE sera
responsavel pela edicdo do Decreto de Declaracio de Utilidade Publica
correspondente.

23.12.3. Ato continuo, o PODER CONCEDENTE devera constituir a CONTA

DESAPROPRIACAO e realizar a transferéncia, no prazo de 30 (trinta) dias da edicdo do
Decreto de Utilidade Publica, do valor de avaliagdo do imével a ser desapropriado.
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23.12.4. Realizada a transferéncia do valor estimado, a CONCESSIONARIA deverd
proceder junto ao proprietario do imdvel a ser desapropriado para negociacao
amigavel ou ajuizar a correspondente a¢do expropriatéria.

23.12.5. Apds a emissao de ordem de pagamento da indenizagao devida em fungao
da desapropriacdo do imodvel referido, a CONCESSIONARIA poderd acionar a
INSTITUICAO DEPOSITARIA com vistas a liberagdo do saldo da CONTA
DESAPROPRIACAO para pagamento dos valores devidos.

23.12.6. A ordem de pagamento da indenizacdao de que trata a subclausula 23.12.5
deve ser entendida como a celebragao do acordo extrajudicial entre expropriante e
expropriado, em caso desapropriacdo amigavel do imovel.

23.12.7. No caso de desapropriacdo judicial, a ordem de pagamento poderd ser
emitida a INSTITUICAO DEPOSITARIA para fins de depdsito do valor definido pela
instancia judicial competente, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365/1941,
para fins de imissao provisdria na posse do imdvel.

23.12.8. O procedimento para liberagdo dos valores da CONTA DESAPROPRIACAO
pela INSTITUICAO DEPOSITARIA observara o disposto no ANEXO VIII — DIRETRIZES
PARA CELEBRACAO DE CONTRATOS DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.

23.12.9. A CONTA DESAPROPRIACAO somente poderd ser encerrada apds a
conclusdo do processo de desapropriacao, seja em sede judicial ou extrajudicial, e a
efetiva transferéncia da propriedade do imével ao PODER CONCEDENTE.

23.12.10. Na hipdétese em que o valor indenizatério constante do Laudo Judicial
Definitivo for superior ao valor do saldo da CONTA DESAPROPRIACAO, fica o PODER
CONCEDENTE obrigado a realizar transferéncia de recursos complementar a CONTA
DESAPROPRIACAO no montante equivalente a diferenca entre os valores.

23.12.11. O valor de oferta inicial apresentado pela CONCESSIONARIA ou, no caso de
a desapropriacdo efetivar-se mediante acordo, o valor negociado com o expropriado
nao podera ser superior a 90% (noventa por cento) do valor estimado do imével objeto
da desapropriac3o, sob pena de a CONCESSIONARIA arcar com o excedente.
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CLAUSULA 242 DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

24.1. As obras das ETAPAS DE OBRAS da CONCESSAO respeitardo as diretrizes
contidas na Lei Federal n? 6.938/1981 e nas normas infralegais emitidas pelos érgdos
competentes em matéria de licenciamento ambiental.

24.2. Observado o disposto no ANEXO VI — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO
AMBIENTAL, serd de unica e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA o
processo de licenciamento ambiental, quando necessario, das obras das ETAPAS DE
OBRAS da CONCESSAO, incluida a obtencdo, por sua conta, das licencas ambientais
eventualmente necessarias, devendo manté-las e renova-las conforme o caso, durante
todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO.

24.3. O disposto na subclausula anterior inclui autoriza¢des, certiddes, alvards, de
qualquer natureza, necessarias ao regular desenvolvimento do OBJETO perante os
6rgaos ou entidades publicos municipais, estaduais ou federais competentes, devendo
atender, entre outras, as seguintes normas e quaisquer outras que lhes substituam,
regulem ou interpretem:

a) Lei Federal n? 6.938/1981;

b) Resolugdo CONAMA n? 237/1997;

c) Lei Estadual n2 997/1976;

d) Decreto Estadual n2 8.468/1976;

e) Decreto Estadual n2 47.397/2002;

f) Portaria SVMA n2 58/2013;

g) Resolugdo CONAMA n2 001/1986;

h) Resolugdo CONAMA n? 237/1997;

i) Resolu¢cdo SMA n2 49/2014;

i) Deliberagdo CONSEMA Normativa n2 01/2018; e
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k) Resolucdo 170/CADES/2014, alterada pela Resolugdo 179/CADES/2016.

24.4. As obras das ETAPAS DE OBRAS da CONCESSAO que utilizarem recursos
ambientais e que sejam consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou
degradadoras do meio ambiente e que ocasionem impactos ambientais locais
discriminados nas normas municipais ambientais estardo sujeitas ao prévio
licenciamento ambiental.

24.5. Quando ndo discriminadas nas normas municipais ambientais, as obras de
qualquer das fases da CONCESSAO que utilizarem recursos ambientais e que sejam
consideradas efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do meio
ambiente deverdo ser objeto de requerimento de consulta prévia ao oérgao
competente municipal quanto a exigibilidade do licenciamento ambiental.

24.6. Observado o disposto no ANEXO VI — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO
AMBIENTAL, o requerimento de consulta prévia devera informar as principais
caracteristicas das obras das ETAPAS DE OBRAS da CONCESSAO ou outras para
definicdo dos procedimentos de licenciamento ambiental, quando aplicével.

CAPITULO VI — DOS FINANCIAMENTOS

CLAUSULA 252 DOS FINANCIAMENTOS

25.1. A CONCESSIONARIA serd responsdvel pela obtencdo, aplicacdo, amortizacdo,
pagamento de juros e gestdo do(s) FINANCIAMENTO(S) necessario(s) ao normal
desenvolvimento da CONCESSAO, de modo que se cumpram, cabal e
tempestivamente, todas as obriga¢des assumidas neste CONTRATO.

25.2. A CONCESSIONARIA n3o poderd alegar qualquer disposicdo, cldusula ou
condicao do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO porventura contratado(s), ou qualquer
atraso na formalizacdo do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO necessdrio(s), ou ainda,
atraso no desembolso dos recursos pactuados, para se eximir, total ou parcialmente,
das obrigacdes assumidas neste CONTRATO, cujos termos deverdo ser de pleno
conhecimento do(s) FINANCIADOR(ES) respectivo(s).
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25.3. A CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia
autenticada dos contratos de FINANCIAMENTO e de garantia que venha a celebrar,
bem como de documentos representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha
a emitir, e quaisquer alteracdes desses instrumentos, no prazo de 30 (trinta) dias da
data da respectiva assinatura ou emissao, conforme o caso.

25.4. A presente CONCESSAO podera ser submetida a érg3o ou entidade, estadual ou
federal, competentes para a aprovacdo desta CONCESSAO enquanto prioridade em
programas publicos de investimento em infraestrutura, nos termos das respectivas
normas que os disciplinam.

25.5. Fica a CONCESSIONARIA autorizada a realizar, em nome préprio, todos os atos
necessarios a obtencdo de investimentos por meio de transferéncias de recursos
federais, fontes de investimentos especificas para projetos de infraestrutura de
mobilidade urbana e regimes especiais de tributacdo, na forma prevista nas
respectivas normas que os disciplinam.

CLAUSULA 262 DA GARANTIA DE SATISFAGAO DO CREDITO DO FINANCIADOR
PERANTE A CONCESSIONARIA

26.1. Na hipdtese de a CONCESSIONARIA vir a celebrar FINANCIAMENTO, nos termos
da CLAUSULA 252 deste CONTRATO, ela poderd oferecer em garantia ao(s)
FINANCIADORES(ES) os direitos emergentes da CONCESSAO, até o limite que ndo
comprometa a operacionalizacdo e a continuidade da prestacdo do servico, nos termos
do art. 28 da Lei Federal n2 8.987/1995.

26.1.1. A CONCESSIONARIA podera ceder ou de qualquer outra forma transferir
diretamente ao(s) FINANCIADOR(ES), conforme os limites e os requisitos legais, os
direitos a percepgdo das eventuais indenizacdes devidas & CONCESSIONARIA em
virtude do CONTRATO.

26.1.2. O oferecimento, em garantia, dos direitos emergentes da CONCESSAO no(s)
FINANCIAMENTO(S) vinculado(s) ao OBJETO somente podera ocorrer até o limite que
n3o comprometa a operacionaliza¢do e a continuidade da CONCESSAO.
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26.2. As acdes de emissio da CONCESSIONARIA poderdo, mediante prévia
comunicacdo ao PODER CONCEDENTE, ser dadas em garantia de FINANCIAMENTO(S),
ou como contragarantia de operagdes diretamente vinculadas ao cumprimento de
obrigacdes decorrentes do CONTRATO, estando a sua execugao, porém, condicionada
a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE, observado o disposto nas cldusulas
CLAUSULA 102 e CLAUSULA 112 deste CONTRATO.

26.3. Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderdo outorgar ao(s)
FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, o direito de
assumir o controle ou administracdo tempordria da SPE em caso de inadimplemento
contratual pela CONCESSIONARIA dos referidos contratos de FINANCIAMENTO ou em
caso de inadimplemento deste CONTRATO, quando constatado que tais
inadimplementos inviabilizem ou coloquem em risco a CONCESSAO.

26.4. A transferéncia do CONTROLE ou administragdo temporaria ao(s)
FINANCIADOR(ES) ou garantidores serd feita com o objetivo de promover a
reestruturacdo financeira da SPE e assegurar a continuidade da prestacao dos servigos,
sendo vedada a FINANCIADOR(ES) ou garantidores com quem a CONCESSIONARIA
mantenha vinculo societario direto, nos termos do art. 27-A da Lei Federal n®
8.987/1995.

26.5. Sem prejuizo do disposto na subcldusula 12.11 deste CONTRATO, o pedido para
a autorizacdo da assuncao do CONTROLE ou administracdo tempordria, que sera
apresentado por escrito pela CONCESSIONARIA e pelo(s) FINANCIADOR(ES), devera
contemplar as justificativas e demais elementos que possam subsidiar a analise do
pedido pelo PODER CONCEDENTE, dentre os quais:

a) cépia de atas de reunides de sdcios ou acionistas da CONCESSIONARIA;
b) relatérios de auditoria;

c) demonstragdes financeiras; e

d) outros documentos habeis a justificar o pedido.

26.6. A assuncao do CONTROLE ou administracdao temporaria da SPE nos termos
desta cldusula n3o alterara as obrigacdes da CONCESSIONARIA e de seus controladores
para com terceiros, PODER CONCEDENTE e USUARIOS.
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26.7. Na hipétese de o PODER CONCEDENTE negar a assuncdo do CONTROLE ou
administracdo temporaria da SPE pelo(s) FINANCIADOR(ES) e garantidores, além da
demonstracdo cabal de que ele(s) ndo preenche(m) algum dos requisitos expressos
neste CONTRATO, deverd conceder o prazo de 10 (dez) dias para que of(s)
FINANCIADOR(ES) e garantidores apresente(m) outra proposta para a assunc¢do do
CONTROLE da SPE e/ou a reestruturacdo da SPE para que esta se torne adimplente
com as suas obrigacdes.

26.8. A administracdo tempordria autorizada pelo PODER CONCEDENTE ndo
acarretard responsabilidade aos FINANCIADOR(ES) e garantidores em relacdo a
tributagdo, encargos, 6nus, sangdes, obrigacdes ou compromissos com terceiros,
inclusive com o PODER CONCEDENTE ou empregados da SPE.

26.9. O pagamento do DESEMBOLSO EFETIVO podera ser feito em beneficio da
CONCESSIONARIA ou do FINANCIADOR, observado o disposto no ANEXO V -
MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.

26.9.1. Podera ser emitido empenho em nome de FINANCIADOR(ES), desde que
formalmente solicitado pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE.

26.9.2. Fica dispensada a prévia solicitacao prevista na subcldusula anterior em caso
de assuncdo do CONTROLE ou administracdo temporaria da CONCESSIONARIA pelo(s)
FINANCIADOR(ES).

CAPITULO VII - DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DA
GARANTIA PRESTADA PELO PODER CONCEDENTE

CLAUSULA 272 DO VALOR DO CONTRATO

27.1. O valor deste CONTRATO é de RS [preencher conforme PROPOSTA COMERCIAL],
que corresponde ao somatdrio dos valores da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA e
APORTE, durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO.

27.1.1. O valor estimado do CONTRATO é meramente referencial, ndo podendo ser
invocado pela futura CONCESSIONARIA para fundamentar pleitos de recomposicio do

equilibrio econdmico-financeiro.

CLAUSULA 282 DA CONTRAPRESTACAO MENSAL
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28.1. O pagamento devido 8 CONCESSIONARIA sera realizado por meio de dotagdo
orcamentaria especifica do PODER CONCEDENTE, que se obriga a realizar o empenho
de recursos orcamentdrios suficientes para arcar com as obrigacdes pecuniarias
decorrentes deste CONTRATO, observada a legislagdo pertinente a matéria
orcamentdria e financeira.

28.2. Observado o disposto no ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DE
CONTRAPRESTACAO E DO APORTE, a CONCESSIONARIA serd remunerada mediante o
pagamento do DESEMBOLSO EFETIVO, composto pelas parcelas mensais da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, nos estritos termos deste CONTRATO e seus
ANEXOS.

28.3. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA constitui a remuneracdo devida a
CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE em virtude da prestacdo dos servicos
OBJETO do CONTRATO, abrangendo, dentre outros, todos os custos diretos e indiretos
e demais despesas operacionais, inclusive os investimentos necessarios para a
execucdo do OBJETO da CONCESSAO.

28.4. O calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serd realizado pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, e terd como ponto de partida o valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA estabelecido na PROPOSTA COMERCIAL da
CONCESSIONARIA, correspondente a RS [¢] ([*]).

28.5. O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA iniciar-se-a a partir da
emissdao da ORDEM DE INfCIO, nos termos do ANEXO V — MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL E DO APORTE.

28.6. O célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA devera considerar o FATOR
INICIAL, FATOR DE OPERACAO e o FATOR DE DESEMPENHO calculados e consolidados
no RELATORIO DE DESEMPENHO e no RELATORIO DE CALCULO, elaborados pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE conforme o ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO, e ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO
MENSAL E DO APORTE.

28.7. O célculo e valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serdo informados

pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ao PODER CONCEDENTE, 3 CONCESSIONARIA e 3
INSTITUICAO DEPOSITARIA pelo envio do RELATORIO DE CALCULO.
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28.7.1. O RELATORIO DE CALCULO indicara, a partir do valor da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA, o calculo do DESEMBOLSO EFETIVO, calculado na forma do ANEXO V
— MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.

28.8. O PODER CONCEDENTE ou a CONCESSIONARIA poderdo contestar o contelido
do RELATORIO DE DESEMPENHO ou o RELATORIO DE CALCULO, na forma do ANEXO IV
— SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e ANEXO V — MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL E DO APORTE .

28.9. O PODER CONCEDENTE deverd realizar a transferéncia, até o 252 (vigésimo
quinto) dia do més subsequente ao da prestacdao dos servicos e mediante execuc¢ao
orcamentaria o pagamento do valor incontroverso da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA a conta bancdria indicada pela CONCESSIONARIA.

28.10. O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serad efetuado pelo
PODER CONCEDENTE, conforme valor indicado no RELATORIO DE CALCULO e calculado
nos termos do ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO
APORTE para conta a ser indicada pela CONCESSIONARIA, conforme o ANEXO VIII —
DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.

28.10.1. As condicoes, formas e prazos a serem observados no pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA estdo definidos no ANEXO V - MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE e no ANEXO VIII — DIRETRIZES
PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.

28.11. O PODER CONCEDENTE obriga-se a proceder, periodicamente e sempre que
necessario, o empenho de recursos orgamentarios suficientes para arcar com as
obrigacbes pecunidrias decorrentes deste CONTRATO, observada a legislacdo
pertinente a matéria orcamentdria e financeira.

28.12. O valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA serd reajustado com

periodicidade anual segundo critérios e condicdes previstas no ANEXO V -
MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.
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28.13. Na hipdtese de inadimplemento ou atraso no cumprimento da obrigacdo de
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA por razdes imputaveis ao PODER
CONCEDENTE, incluida a ndo observancia dos prazos indicados no ANEXO V -
MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE, o débito serd
corrigido monetariamente pela taxa do Sistema Especial de Liquidacdo e de Custddia
(SELIC) em vigor na data em que for constituida a mora de pagamento do PODER
CONCEDENTE, acrescido de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito em
aberto.

CLAUSULA 292 DO APORTE DE RECURSOS

29.1. O PODER CONCEDENTE realizard, em favor da CONCESSIONARIA e conforme
autorizado pelo art. 62, § 22 da Lei Federal n? 11.079 de 30 de dezembro de 2004 e no
EDITAL, o APORTE no valor maximo de RS 206.965.946,00 (duzentos e seis milhdes e
novecentos e sessenta e cinco mil e novecentos e quarenta e seis reais), nos termos
definidos neste CONTRATO e no ANEXO V - MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.

29.2. O APORTE serd realizado em favor da CONCESSIONARIA em funcdo da efetiva
realizacdo de investimentos pela CONCESSIONARIA e emissdo dos TERMOS
DEFINITIVOS DE ACEITACAO DE OBRAS no ambito dos PROGRAMAS correspondentes.

29.2.1. O valor do APORTE a ser efetivamente pago sera calculado com base no
FATOR DE CONSTRUCAO e FATOR DE REQUALIFICACAO incidente sobre a parcela do
APORTE referente a cada um dos MINICEUs e a cada uma das UNIDADES ESCOLARES
PREEXISTENTES, respectivamente, conforme estabelecido ANEXO V — MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL E DO APORTE.

29.3. O APORTE serd operacionalizado por meio de segregacdo de recursos em
CONTA APORTE, nos termos do ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE
CONTRATOS DE ADMINISTRACAO DE CONTAS, sendo que tal conta vinculada deverd
ser mantida durante todo o PROGRAMA DE REQUALIFICACAO e somente poderd ser
encerrada nos casos de:

a) esgotamento dos recursos, na forma prevista neste CONTRATO;

b) celebracdo de contrato com nova INSTITUICAO DEPOSITARIA, desde que mantida
sua finalidade; e
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c) abertura de novas contas correntes com as mesmas finalidades.

29.4. A CONTA APORTE poderd ser mantida durante toda a vigéncia do CONTRATO
para a realizacdo de APORTES extraordinarios.

29.5. O PODER CONCEDENTE devera constituir a CONTA APORTE no prazo de até 30
(trinta) dias contados da assinatura do CONTRATO, e efetuar a transferéncia da
totalidade dos recursos do APORTE antes da DATA DA ORDEM DE INICIO, mediante
execucdo orcamentaria.

29.5.1. A constituicdo da CONTA APORTE e a transferéncia de recursos para a
CONTA APORTE sdo condigdes necessarias para a emissdo da ORDEM DE INICIO por
parte do PODER CONCEDENTE.

29.5.2. Na hipdtese de ndo ser cumprido o disposto na subcldusula 29.5.1 por
razGes imputaveis ao PODER CONCEDENTE, as PARTES acordardo se haverd lugar a
extingdo da CONCESSAO, sem importar perdas e danos para qualquer das PARTES.

29.5.3. A CONCESSIONARIA podera oferecer em garantia os recursos liberados da
CONTA APORTE aos seus FINANCIADORES, até o limite que ndo comprometa a
operacionalizacdo e a continuidade da prestacdo do servico.

29.6. Eventual inadimplemento pontual ou atraso superior a 5 (cinco) dias contados
da data do desembolso devido de qualquer parcela do APORTE, por culpa exclusiva do
PODER CONCEDENTE, implicard na correcdo monetdria pela taxa do Sistema Especial
de Liquidacdo e de Custddia (SELIC) em vigor na data em que for constituida a mora de
pagamento do PODER CONCEDENTE até a data do efetivo desembolso, acrescido de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito em aberto.

CLAUSULA 302 DA GARANTIA DE PAGAMENTO PELO PODER CONCEDENTE

30.1. O PODER CONCEDENTE obriga-se a instituir em favor da CONCESSIONARIA
Sistema de Garantia do pagamento das obrigacdes pecunidrias objeto deste
CONTRATO, inclusive a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e eventuais indeniza¢&es
devidas & CONCESSIONARIA, inclusive indeniza¢des devidas sobre investimentos n3o
amortizados pela rescisdao antecipada do CONTRATO.

30.2. Osistema de garantia compreende:
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a) a GARANTIA SPDA, consistente na instituicdo de penhor sobre o SALDO
GARANTIA, correspondente ao saldo liquido contido na CONTA GARANTIA, de
titularidade da SPDA, conforme designado no ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA
CELEBRACAO DE CONTRATOS DE ADMINISTRACAO DE CONTAS; e

b) na qualidade de GARANTIA SUBSIDIARIA, a possibilidade de utilizacdo de
recursos provenientes da quota devida ao Municipio de Sao Paulo do Salario Educacao,
nos termos do art. 82 do Decreto-Lei n2 1.805/1980, nos termos do ANEXO VIII —
DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATOS DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.

30.3. O SALDO GARANTIA corresponderd, no minimo, ao valor de 6 (seis)
CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS, que devera ser mantido ao longo de toda a
vigéncia da CONCESSAO.

30.4. A emissdo da ORDEM DE INICIO fica condicionada a constituicio da GARANTIA
SPDA, o que ocorrerd com o registro do CONTRATO DE PENHOR sobre a CONTA
GARANTIA.

30.5. A SPDA deverd, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias da data de assinatura
deste CONTRATO, realizar a constituicdo da GARANTIA SPDA, conforme previsto na
subcldusula acima.

30.6. Na hipdtese de a SPDA ndo ter cumprido com a obrigagdao prevista na
subcldusula 30.5, por razdes imputdveis a ela ou ao PODER CONCEDENTE, as PARTES
acordardo se havera lugar a modificacdo da estrutura de garantias ou a extingdo da
CONCESSAOQ, cabendo esta uUltima sem importar perdas e danos para qualquer das
PARTES.

30.7. Os valores transferidos a CONTA GARANTIA estardo vinculados ao CONTRATO e
serao utilizados para constituir o SALDO GARANTIA e, na hipdtese de inadimplemento
do PODER CONCEDENTE, para realizar o pagamento das CONTRAPRESTACOES
MENSAIS EFETIVAS devidas 8 CONCESSIONARIA.

30.8. Havendo a execucgdo, ainda que parcial, da GARANTIA SPDA para o pagamento
de eventual inadimplemento do PODER CONCEDENTE, a INSTITUICAO DEPOSITARIA
notificard o PODER CONCEDENTE para realizacdo da recomposicao do valor do SALDO
GARANTIA, que devera ser feita em até 60 (sessenta) dias contados do recebimento da
mencionada notificacdo.
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30.9. A garantia prestada pela SPDA no ambito deste CONTRATO limita-se
exclusivamente a parcela do patriménio da SPDA contido na CONTA GARANTIA.

30.10. A GARANTIA SPDA serd reduzida em valor correspondente ao montante
executado pela CONCESSIONARIA, naquilo em que n3o recomposto pelo PODER
CONCEDENTE, nos termos da subclausula 30.8 supra, até sua eventual extincdo,
independentemente do prazo de vigéncia estabelecido na subclausula 30.3.

30.11. Ocorrendo a recomposicdo pelo PODER CONCEDENTE, total ou parcial, a SPDA
deverd, mediante constituicdo de novo penhor, restabelecer a GARANTIA SPDA, no
montante equivalente ao valor recebido, no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

30.12. Na hipdtese de inadimplemento por parte do PODER CONCEDENTE no
pagamento do DESEMBOLSO EFETIVO a CONCESSIONARIA podera notificar o PODER
CONCEDENTE, com cépia para a INSTITUICAO DEPOSITARIA e para o CMDP.

30.12.1. O PODER CONCEDENTE tera um prazo de 10 (dez) dias Uteis apds o envio da
notificacdo de que trata a subclausula acima para a purga¢dao da mora.

30.12.2. Durante o transcurso do prazo de 10 (dez) dias Uteis, a que se refere a
subclausula acima, incidirdo a multa e a correcdo monetaria nos termos da subclausula
29.6.

30.13. N3o ocorrendo a purga¢do da mora, a CONCESSIONARIA poderd solicitar
diretamente a INSTITUICAO DEPOSITARIA, investida dos poderes de representacio
conferidos conjuntamente pelo PODER CONCEDENTE e pela SPDA, nos termos do
artigo 653 e seguintes do Cddigo Civil, o resgate do valor necessdrio para satisfacao da
obrigacao inadimplida e a subsequente transferéncia dos recursos para conta corrente
de sua livre movimentacdo e aberta junto & INSTITUICAO DEPOSITARIA, conforme
modelo de Instrucao de Resgate e Transferéncia de Recursos constante do ANEXO VIII-
CONTRATO DE NOMEACAO DE AGENTES DE GARANTIA E DE ADMINISTRACAO DE
CONTAS.

30.14. Diante da solicitagdo de que trata a subcldusula 30.13, a INSTITUICAO
DEPOSITARIA liberard os recursos devidos para a CONCESSIONARIA, apés prévia
certificacdo sobre a ndo realizacdo da transferéncia para a conta indicada pela
CONCESSIONARIA para recebimento do pagamento.

Pagina 56 de 123



CIDADE DE
SAO PAULO

30.15. Na hipétese de inadimplementos no pagamento pelo PODER CONCEDENTE que
ensejarem ou ndo a execucdo da GARANTIA SPDA, a CONCESSIONARIA notificard o
PODER CONCEDENTE, com cépia para o CMDP, para que apresente justificativas
circunstanciadas, expondo os motivos do inadimplemento ou atraso no pagamento e
as medidas adotadas para seu equacionamento.

30.15.1. A notificacdo de que trata a subcldusula acima ocorrerd caso se configure
inadimplementos pelo PODER CONCEDENTE por:

a) 2 (dois) meses consecutivos, sem que haja recomposicdo do SALDO
GARANTIA na forma estipulada na subclausula 30.8; ou

b) 3 (trés) meses nao consecutivos em um periodo de 12 (doze) meses.

30.16. Caso o valor depositado na CONTA GARANTIA permaneca, por 6 (seis) meses
consecutivos, inferior ao valor correspondente ao SALDO GARANTIA, a
CONCESSIONARIA podera solicitar a extingdo antecipada do CONTRATO.

30.17. Fica facultado, a qualquer momento da execucdao do CONTRATO, a substituicao
da GARANTIA SPDA por garantia em valor correspondente, de mesma qualidade e
liquidez.

30.17.1. A substituicdo da garantia de que trata a subcldusula 30.17 ocorrerd
somente apds aceitacdo da CONCESSIONARIA, que, nada obstante, ndo podera recusa-
la sem motivo justificado.

30.17.2. Constitui motivo justificado de que trata a subclausula 30.17.1 a nao
aceitagdo da substituicdo da garantia a demonstracio, pela CONCESSIONARIA, de sua
insuficiéncia, falta de liquidez ou agravamento de risco.

30.18. A GARANTIA SPDA, observado o disposto neste CONTRATO, sera disciplinada
pelo APENDICE | — MINUTA DO CONTRATO DE NOMEACAO DOS AGENTES DE
GARANTIA E ADMINISTRACAO DE CONTAS presente no ANEXO VIlI- DIRETRIZES PARA
CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.

30.18.1. A CONCESSIONARIA poderd propor, justificadamente, modificacdes no

APENDICE | — MINUTA DO CONTRATO DE NOMEAGAO DOS AGENTES DE GARANTIA E
ADMINISTRAGCAO DE CONTAS.
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30.19. No caso de necessidade de realizacio de pagamento & CONCESSIONARIA em
valor superior ao saldo liquido presente na CONTA GARANTIA, a INSTITUICAO
DEPOSITARIA notificara o PODER CONCEDENTE imediatamente para que, no prazo de
até 10 (dez) dias uteis, efetue o pagamento do valor remanescente devido.

30.20. No caso de persistir a mora, a INSTITUICAO DEPOSITARIA estard autorizada a
efetuar o pagamento do débito remanescente por meio do uso dos recursos da
GARANTIA SUBSIDIARIA, da CONTA SALARIO EDUCACAO.

30.21. A INSTITUICAO DEPOSITARIA verificard a existéncia de inadimplemento por
parte do PODER CONCEDENTE e transferird os recursos da CONTA SALARIO EDUCACAO
a CONCESSIONARIA, na forma da subcldusula 30.20, até o limite do valor devido pelo
PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, seja para o pagamento de
CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS, seja para o pagamento de indenizac¢des,
inclusive por investimentos ndo amortizados no caso de extingdo antecipada do
CONTRATO.

30.21.1. Caso os recursos depositados na CONTA SALARIO EDUCACAO n3o sejam
suficientes para a quitacdo de todas as obrigacGes de que trata a subclausula 30.21, os
préximos depdsitos realizados na CONTA SALARIO EDUCACAO serdo imediatamente
transferidos pela INSTITUICAO DEPOSITARIA & CONCESSIONARIA, até a quitacdo
completa da obrigacdo ou até a purgacdo da mora pelo PODER CONCEDENTE, salvo
situacdes excepcionais de inadimplemento simultaneo de obrigacdes que tenham
precedéncia de utilizacdo sobre os recursos da CONTA SALARIO EDUCACAO.

30.22. A CONCESSAO firmada pelo Contrato n° [e] (Concorréncia n°
EC/002/2022/SGM-SEDP), para a implantacdo, manutencdo e conservacdo de Centros
Educacionais Unificados (CEUs) na Cidade de S3o Paulo possui precedéncia nos
recursos da CONTA SALARIO EDUCACAO, em relagdo & presente CONCESSAO.

30.23. Apods a verificagdo de que trata a subclausula 30.21, caso nao haja qualquer
inadimplemento de obrigacdes por parte do PODER CONCEDENTE, este podera
transferir os recursos da CONTA SALARIO EDUCACAO para outra conta ou aplicagdo
financeira de livre movimentacao.

30.24. O PODER CONCEDENTE devera manter a CONTA SALARIO EDUCACAO, de sua

titularidade, destinada ao recebimento da integralidade do fluxo da Quota Saldrio-
Educacio, sob custddia da INSTITUICAO DEPOSITARIA.
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30.25. Caso os recursos da CONTA SALARIO EDUCACAO sejam utilizados para
pagamento de obrigacdes decorrentes do CONTRATO de CONCESSAO, o PODER
CONCEDENTE obriga-se a restituir integralmente, por meio de recursos ordinarios do
Tesouro Municipal, os recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educacdo para quitacdo das suas despesas ordinarias.

CAPITULO VIl — DA FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DA EXECUGCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 312 DA FISCALIZACAO

31.1. A fiscalizacgio da CONCESSAO, abrangendo todas as atividades da
CONCESSIONARIA, durante todo o prazo deste CONTRATO, sera executada pelo PODER
CONCEDENTE, que podera se valer de apoio técnico de terceiros, inclusive do
VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos da legislacdo e dos ANEXOS deste
CONTRATO.

31.2. O PODER CONCEDENTE podera atribuir fun¢des de fiscalizagdo da CONCESSAO
a Agéncia Reguladora de Servicos Publicos do Municipio de Sdo Paulo - SP Regula, nos
termos da Lei Municipal n2 17.433, de 29 de julho de 2020.

31.3. O VERIFICADOR INDEPENDENTE nao substitui e nem afasta o exercicio do poder
de fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE no ambito da CONCESSAO.

31.4. A CONCESSIONARIA facultard ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra
pessoa por ele credenciada, o livre acesso, em qualquer época, as dreas, instalacdes e
locais, documentos e dados referentes 8 CONCESSAO e 3 CONCESSIONARIA, incluindo
estatisticas, registros administrativos e contdbeis e contratos com terceiros,
prestando, no prazo que lhe for estabelecido, os esclarecimentos que forem
formalmente solicitados, em tempo razoavel, conforme a subclausula 31.6.

31.5. A CONCESSIONARIA é facultado, em qualquer caso, o acompanhamento das
vistorias in loco.

31.6. O PODER CONCEDENTE poderd demandar & CONCESSIONARIA, a qualquer
tempo e sob qualquer circunstancia, informacdes de natureza técnica, operacional,
econdmica, financeira e contabil, bem como medicOes e prestagdes de contas,
conferindo, quando necessario, prazo razoavel para o atendimento das solicitagcdes
que fizer.
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31.7. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes
credenciados, inclusive o VERIFICADOR INDEPENDENTE, poderd realizar, na presenca
de representantes da CONCESSIONARIA, vistorias, testes ou ensaios que permitam
avaliar adequadamente as condicGes de funcionamento e as caracteristicas dos
equipamentos, sistemas e instalaces utilizados na CONCESSAO.

31.8. No exercicio da fiscalizacdo, o PODER CONCEDENTE também podera:

a) acompanhar a execucdo de obras e a prestacdo dos servicos, atividades e
fornecimentos, bem como a conservacio dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO;

b) proceder as vistorias para a afericdo da adequagdao das instalagcdes e
equipamentos, determinando as necessdrias corregdes, reparos, remocoes,
reconstrucdes ou substituicdes, as expensas da CONCESSIONARIA, quando estiverem
em desacordo com as especificacdes prescritas neste CONTRATO e respectivos
ANEXOS;

c) intervir, quando necessario, na execucdo das atividades objeto da CONCESSAO,
nos termos da legislacao e deste CONTRATO, de modo a assegurar a regularidade e o
fiel cumprimento das obrigaces contratuais assumidas pela CONCESSIONARIA;

d) determinar que sejam refeitas obras, atividades e servicos, sem Onus para o
PODER CONCEDENTE, se as ja executadas ndo estiverem de acordo com as
especificacdoes deste CONTRATO e seus ANEXOS, bem como com a legislacdo vigente e
as normas técnicas aplicaveis; e

e) aplicar as sangdes e penalidades previstas neste CONTRATO.

31.9. Na hipdtese em que a CONCESSIONARIA se recusar a acatar as determinagdes
realizadas pelo PODER CONCEDENTE, esse podera adotar, diretamente ou por meio de
terceiros, as providéncias necessarias para corrigir a situacdo, correndo os respectivos
custos por conta da CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes e
penalidades pertinentes.

31.10. A fiscalizacdo pelo PODER CONCEDENTE ndo exclui a responsabilidade da

CONCESSIONARIA pela adequacdo e qualidade dos investimentos realizados, assim
como pelo cumprimento das obrigacGes contratuais.
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31.11. O PODER CONCEDENTE se valera de VERIFICADOR INDEPENDENTE para auxilia-
lo no acompanhamento da execucdao do presente CONTRATO e no processo de

averiguacdo do cumprimento dos encargos da CONCESSIONARIA, nos termos deste
CONTRATO e seus ANEXOS.

31.11.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE apoiara o PODER CONCEDENTE na aferigdo
dos INDICADORES DE DESEMPENHO e no calculo do FATOR DE DESEMPENHO, nos
termos deste CONTRATO, em especial o seu ANEXO IV - SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

CLAUSULA 322 DA CONTRATAGAO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

32.1. O PODER CONCEDENTE é responsavel pela contratacio de VERIFICADOR
INDEPENDENTE para a realizacdo das atividades descritas no ANEXO |V — SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO, em até 6 (seis) meses contados da DATA DA ORDEM
DE INICIO, devendo observar as regras e procedimentos dispostos a seguir para a
contratagao.

32.2. O VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo substitui e nem afasta o exercicio do poder
de fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE no ambito da CONCESSAO.

32.3. Quando na auséncia de contratacio do VERIFICADOR INDEPENDENTE,
observado o prazo disposto na subcldusula 32.1, o PODER CONCEDENTE,
excepcionalmente, podera realizar afericdo do FATOR DE DESEMPENHO, nos termos
estabelecidos no ANEXO IV — SISTEMA DE MESURACAO DE DESEMPENHO.

CLAUSULA 332 DO REGIME ESPECIAL DE ATENDIMENTO PRIORITARIO

33.1. Os processos administrativos relativos aos projetos, a¢des e iniciativas da
Administracdo Publica Municipal que versem sobre a CONCESSAO serdo regidos pelo
Regime Especial de Atendimento Prioritario, nos termos do Decreto Municipal
n2 58.332, de 20 de julho de 2018.

33.1.1. O Regime Especial de Atendimento Prioritdrio conferird tramitacdo
prioritaria perante os 6érgdos e entidades municipais aos processos administrativos
referidos na subcldusula acima.
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33.1.2. A tramitagdo prioritaria abrangerd todos os atos e manifestacdes de
responsabilidade da Administracao Publica Municipal.

33.2. Salvo em caso de disposicdo em contrario na legislacdo ou neste CONTRATO, ou
mediante justificativa devidamente fundamentada, os processos administrativos
abrangidos pelo Regime Especial de Atendimento Prioritario, as providéncias a cargo
dos 6rgdos ou entidades municipais deverdo ser adotadas no prazo de até 30 (trinta)
dias, salvo quando pendente acdo ou diligéncia sob responsabilidade de terceiros.

CAPITULO IX -DA ALOCAGAO DE RISCOS

CLAUSULA 342 RISCOS EXCLUSIVOS DA CONCESSIONARIA

34.1. A CONCESSIONARIA é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados a presente CONCESSAO, salvo disposicio expressa em contrario no
presente CONTRATO.

34.2. A CONCESSIONARIA devera promover levantamento pormenorizado dos riscos
gue assume com a assinatura do CONTRATO e adotar as medidas ou processos
adequados e eficientes para mitiga-los.

34.3. N3o caberd a CONCESSIONARIA recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro deste CONTRATO em face de eventos cujo risco ndo tenha sido alocado
expressamente ao PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

34.4. Constituem, dentre outros, riscos de engenharia e operacdo assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) atraso no cumprimento do cronograma das obras das ETAPAS DE OBRAS da
CONCESSAOQ, inclusive em decorréncia da ndo obtencdo de autorizag¢des, licencas e/ou
permissdes, observado o disposto na subclausula 14.8.1;

b) erros, omissoes ou alteracbes de projetos de engenharia, incluindo
metodologia de execucdo, e/ou de tecnologia da CONCESSIONARIA,
independentemente do aceite do PODER CONCEDENTE;

c) identificacdo de vicios, defeitos, irregularidades e inconformidades nas
edificagdes das UNIDADES EDUCACIONAIS, a partir da DATA DA ORDEM DE INICIO;
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d) prejuizos decorrentes de erros na realizagao de obras, no que se incluem danos
decorrentes de falha na seguranca no local de sua realizagao;

e) danos causados aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO ja existentes no canteiro
de obras, durante o periodo de ETAPA DE OBRAS da CONCESSAO;

f) prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente pela CONCESSIONARIA, por
seus empregados, prestadores de servico, terceirizados, subcontratados ou por
qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades
abrangidas neste CONTRATO;

g) prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE devido a execu¢dao do OBJETO em
desacordo com as previsdes deste CONTRATO, seus ANEXOS ou com as normas

aplicaveis;
h) gastos resultantes de defeitos ocultos em MOBILIARIOS e equipamentos;
i) gastos resultantes de defeitos ocultos em MOBILIARIOS e equipamentos

adquiridos pela CONESSIONARIA, ainda que n3o cobertos pela garantia do fabricante;

j) obsolescéncia, inseguranca e/ou funcionamento comprometido dos
equipamentos elétricos, eletromecanicos e demais tecnologias empregadas na
execucdo do OBJETO, a luz das especificacGes e requisitos indicados no CONTRATO e
seus respectivos ANEXOS;

k) seguranca e/ou da saude dos trabalhadores que estejam subordinados a
CONCESSIONARIA na execucdo do OBJETO e/ou seu subcontratados;

) interface com as entidades e os érgaos publicos, subcontratadas, consumidores
e tomadores de servicos da CONCESSIONARIA, bem como com os USUARIOS;

m) prejuizos decorrentes de manutengdo e/ou reparos relacionados a delegatarias
de servicos publicos, inclusive municipais, na AREA DA CONCESSAO;

n) comocgdes sociais e/ou protestos publicos que comprometam a execug¢do do
OBJETO e/ou causem danos aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO;
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0) greves realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONARIA, pelos
subcontratados ou pelas prestadoras de servicos ou por qualquer outra pessoa fisica
vinculada 3 CONCESSIONARIA;

p) custo anual com a reparacdo de danos resultante de acbes de destruicdo,
roubo, furto, depredacdo, vandalismo, ou perda até o valor de [valor a ser preenchido],
o qual sera reajustado anualmente pelo INDICE DE REAJUSTE;

q) sinistros que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na
data de sua ocorréncia, inclusive riscos de engenharia e responsabilidade civil, as
hipéteses de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, bem como a variagdo no seu prego;

r) atividades de administragdo e execugdao do OBJETO deste CONTRATO,;

s) atraso no planejamento, elaboracdo e execucdo de todos os trabalhos técnicos
e projetos exigiveis e necessdrios a execucdao do OBJETO, exceto no caso em que o
PODER CONCEDENTE tiver dado causa;

t) ndo atendimento a qualidade na prestacdo dos servicos e atividades do
OBJETO, ou ndo atender as especificagdes técnicas dos servicos e ao FATOR DE
DESEMPENHO;

u) danos causados a redes externas de utilidades subterraneas por obras na AREA
DE CONCESSAO, tais como tubulagdes de dgua, esgoto e de gas;

V) interrupgdo e/ou intermiténcia no fornecimento de energia elétrica, dgua, ou
outros servicos necessarios ao funcionamento das atividades exploradas na
CONCESSAQ; e

w) eventuais imprecisdes quanto & metragem da AREA DA CONCESSAO constante
do EDITAL e de seus ANEXOS.

34.5. Constituem-se, dentre outros, riscos econémico-financeiros assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) ineficiéncias ou perdas econémicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia
ou omissdao no cumprimento do OBJETO, exceto por atos ou omissdes do PODER
CONCEDENTE que implique diretamente nas causas descritas;
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b) custos excedentes relacionados ao objeto da CONCESSAO, ou custos por ela
subestimados, incluindo os relativos as obras realizadas no ambito deste CONTRATO;

c) variagdo de custos de insumos, custos operacionais, de manutencao,
investimentos ou qualquer outro custo incorrido na sua atuacdo, inclusive, relativo a
agua/esgoto e de energia elétrica;

d) aumento de custo de capital, variacdo nas taxas de cambio, alteracdo de taxas
de juros praticados no mercado e/ou variagdo inflacionaria;

e) aumento do custo de empréstimos e FINANCIAMENTOS assumidos para a
realizac3o de investimentos ou custeio das atividades OBJETO desta CONCESSAO;

f) auséncia, por parte da CONCESSIONARIA, de capacidade financeira e/ou de
captacdo de recursos;

g) custos de agdes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou
subcontratadas decorrentes da execugdo da CONCESSAO, salvo se por fato imputavel
ao PODER CONCEDENTE;

h) ndao obtencdo de FINANCIAMENTO junto as instituicdes financeiras ou
obtencdo em valor insuficiente para a execucdo do OBJETO; e

i) alteragdo no cendrio macroecondémico.

34.6. Constituem, dentre outros, riscos ambientais a serem assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) atrasos no processo de licenciamento ambiental das obras das ETAPAS DE
OBRAS da CONCESSAO, caso necessario, por culpa exclusiva da CONCESSIONARIA, com
a ressalva da subclausula 14.8.1;

b) recuperagdo, prevengdo, correcdo e gerenciamento de passivos e/ou
irregularidades ambientais cujo fato gerador tenha se materializado apds a DATA DA
ORDEM DE INICIO, inclusive o passivo ambiental referente a destinagdo final de
equipamentos e bem, cabendo a CONCESSIONARIA realizar avaliagio ambiental e
demais estudos ambientais necessarios, as suas expensas, para a devida comprovacao;
e
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c) existéncia de condicdes geoldgicas que comprovadamente atrasem o
cronograma das obras executadas nas ETAPAS DE OBRAS, ou que representem
aumento de custos.

34.7. Constituem-se, dentre outros, riscos juridicos a serem assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) planejamento tributario;

b) criacdo extincdo ou alteracdo de tributos ou encargos legais que ndo tenham
repercussdo direta nas receitas e despesas da CONCESSIONARIA;

c) ocorréncia de danos decorrentes da execucao do OBIJETO, inclusive quanto a
terceiros;

d) intervencdo na CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE em razdo de
descumprimentos contratuais pela CONCESSIONARIA;

e) extingdo da CONCESSAO por decretacdo da caducidade;
f) acidente de trabalho na execugdo do OBJETO;

g) encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo deste CONTRATO, incluida a eleva¢do do custo de mao-de-obra por acordo,
convencdo ou dissidio coletivo de trabalho, e as responsabilizacdes deles decorrentes,
incluidas aquelas relacionadas as empresas eventualmente subcontratadas no ambito
da CONCESSAOQ;

h) mudangas no plano de investimentos, nos projetos ou nas obras por decisao
unilateral da CONCESSIONARIA;

i) atrasos ou inexecu¢ao das obrigacdes do PODER CONCEDENTE, causados pela
demora ou omissdo da CONCESSIONARIA ou de suas subcontratadas, desde que
comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequacdo dos
requerimentos e solicitacdes encaminhados pelo PODER CONCEDENTE;

j) descumprimento, pela CONCESSIONARIA, de suas obrigagdes contratuais,
incluindo, mas nao se limitando ao descumprimento de prazos a ela aplicaveis nos
termos deste CONTRATO e/ou na legislagdo vigente; e
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k) atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO
relacionados as obrigacdes assumidas pelo PODER CONCEDENTE, quando decorrentes
diretamente de a¢do ou omissdo da CONCESSIONARIA ou suas subcontratadas.

34.8. A CONCESSIONARIA deverd indenizar e manter o PODER CONCEDENTE
incélume de qualquer demanda ou prejuizo que o PODER CONCEDENTE venha a sofrer
em virtude de atos praticados pela CONCESSIONARIA, seus administradores,
empregados, prepostos, prestadores de servicos, subcontratados e terceiros com
qguem ela tenha contratado, ou por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela
vinculada.

34.9. A CONCESSIONARIA também devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE
a salvo de despesas processuais, honorarios sucumbenciais e demais encargos com os
quais, direta ou indiretamente, venha a arcar em razdo das hipéteses previstas na
subclausula anterior.

34.10. A CONCESSIONARIA declara:

a) ter ciéncia integral da natureza e extensdo dos riscos assumidos neste
CONTRATO; e

b) ter levado em consideracdo a reparticdo de riscos estabelecida neste
CONTRATO para a formula¢io da sua PROPOSTA COMERCIAL na LICITACAO.

CLAUSULA 352 RISCOS EXCLUSIVOS DO PODER CONCEDENTE

35.1. O PODER CONCEDENTE ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os
riscos descritos nessa cldusula, sem prejuizo a demais riscos presentes no CONTRATO.

35.2. Os riscos descritos na presente cldusula poderao ensejar revisao extraordinaria
da CONCESSAO, nos termos da CLAUSULA 372 deste CONTRATO.

35.3. Constituem, dentre outros, riscos de engenharia e operacao assumidos pelo
PODER CONCEDENTE:

a) custos relativos a resgates arqueoldgicos de descobertas realizadas no curso de
obras na AREA DA CONCESSAO;
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b) existéncia de sitios ou bens arqueoldgicos na AREA DA CONCESSAO que n3o
sejam conhecidos até a data de publicacdo do EDITAL, assim como os custos
decorrentes de tal descoberta;

c) prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente pelos administradores,
empregados, prepostos, prestadores de servico, ocorridos antes da DATA DA ORDEM
DE INICIO;

d) eventuais acidentes ou prejuizos a integridade dos USUARIOS ou terceiros que
ocorrerem até a data-limite da etapa de INTERVENCOES INICIAIS em decorréncia de
defeitos e irregularidades presentes nas UNIDADES ESCOLARES PREEXISTENTES;

e) custo anual com a reparag¢ao de danos resultante de ag¢des de destruigao,
roubo, furto, depredacdo, vandalismo ou perda acima do valor de [valor a ser
preenchido], o qual serd reajustado anualmente pelo INDICE DE REAJUSTE;

a) restricao operacional decorrente de omissao ou decisdao de érgdos ou entidades
publicos municipais, quando tomada fora de sua competéncia fiscalizatdria ou
regulatdria legalmente prevista, exceto se decorrente de fato imputavel a
CONCESSIONARIA;

b) greve dos funcionarios e empregados do PODER CONCEDENTE que
comprovadamente impeca, atrase, dificulte ou onere a prestacdo do cumprimento do
OBJETO pela CONCESSIONARIA; e

c) revisbes sobre os parametros e medidores referentes ao FATOR DE
DESEMPENHO que acarretem, comprovadamente, encargos adicionais para a
CONCESSIONARIA.

35.3.1. Diante da verificacdo de circunstancias que inviabilizem a execucdo do
PROGRAMA DE IMPLANTACAO em qualquer das UNIDADES EDUCACIONAIS
inicialmente previstas neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera indicar nova
area para a implantagdo do MINICEU ou exclui-lo do escopo da CONCESSAO, mediante
a recomposicdao do equilibrio econémico-financeiro e do devido reajustamento do
cronograma do CONTRATO.

35.3.2. Na situacdo disposta na subclausula 35.3, aliena “b)”, os encargos afetados a
prestacdo das aulas passiveis de realizacdo posterior deverdo ser realizados pela
CONCESSIONARIA em momento posterior, uma vez cessada a situacdo de greve,
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conforme cronograma a ser estabelecido de comum acordo com o PODER
CONCEDENTE.

35.4. Constituem, dentre outros, riscos econOmico-financeiros assumidos pelo
PODER CONCEDENTE:

a) promover a devida previsdao nos instrumentos de planejamento orcamentario,
bem como o tempestivo empenho, dos recursos necessarios ao cumprimento das
obrigacdes pecunidrias previstas neste CONTRATO, observado o disposto na legislacdo
aplicavel;

b) inadimplemento ou atraso no pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA por razes imputdveis ao PODER CONCEDENTE;

c) o pagamento das indeniza¢Oes relativas as desapropriacdes, ainda que em
curso apés a DATA DA ORDEM DE INICIO, dos imdveis que compdem a AREA DA
CONCESSAO; e

d) o0 pagamento de contrapartida financeira relativa a outorga onerosa de
potencial construtivo adicional e cota de solidariedade, caso venha a ser exigida.

35.5. Constituem, dentre outros, riscos ambientais assumidos pelo PODER
CONCEDENTE:

a) Existéncia de estruturas, pré-existentes e descobertas supervenientemente,
que comprovadamente impecam as obras da CONCESSAQ; e

b) custos de recuperagdo, prevengdo, corregao e gerenciamento de passivo
ambiental cujo fato gerador tenha se materializado anteriormente a DATA DA ORDEM
DE INiclO.
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35.6. Constituem, dentre outros, riscos juridicos assumidos pelo PODER
CONCEDENTE:

c) A demora na obtenc¢do de licengas, permissdes e autorizagdes exigidas para a
plena execucdo do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, por fato imputdvel ao Poder
Publico, em nivel municipal, estadual ou federal, assim entendida como a demora
decorrente de fato ndo imputavel 3 CONCESSIONARIA, em prazo superior a 8 (oito)
meses do protocolo do pedido regularmente instruido, observado o disposto na
subclausula 14.4;

d) atrasos ou inexecucdo das obrigacdes da CONCESSIONARIA, causados pela
demora ou omissao do PODER CONCEDENTE ou de demais 6rgaos ou entidades da
Administracdo Publica Municipal, desde que comprovada a regularidade formal, a
tempestividade e a adequacdo dos requerimentos e solicitacdes encaminhados pela
CONCESSIONARIA, e desde que os 6rgdos ou entidades competentes provocados
deixem de observar os respectivos prazos a eles conferido para a respectiva
manifestacao;

e) descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obriga¢des contratuais ou
regulamentares, incluindo, mas ndo se limitando ao descumprimento de prazos a ele
aplicaveis nos termos deste CONTRATO e/ou na legislacdo vigente;

f) atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO
relacionados as obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA, bem como o
descumprimento dos INDICES DE DESEMPENHO, quando decorrentes diretamente de
acdo ou omissao do PODER CONCEDENTE;

g) decisGes judiciais ou administrativas que impeg¢am ou impossibilitem a
CONCESSIONARIA de prestar os servicos do OBJETO, exceto nos casos em que a
CONCESSIONARIA houver dado causa a decisdo;

h) alteracdo de pardmetros urbanisticos, decorrente de mudanga de
entendimento dos 6rgdos competentes municipais quanto ao zoneamento especifico
dos imdveis que restrinja a construcdo e uso das UNIDADES EDUCACIONAIS, inclusive
quanto a alteracdo do coeficiente de aproveitamento dos iméveis da CONCESSAO e
guanto ao disposto nas subclausulas 20.2 e 20.3;

i) majoracdo da aliquota do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS)
incidente sobre as atividades OBJETO da CONCESSAO;
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i) onus, danos, despesas, pagamentos, indenizacdes e eventuais medidas judiciais
decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental, anteriores a DATA DA
ORDEM DE INICIO, relacionados ao OBJETO, bem como de atos ou fatos que, embora
posteriores a DATA DA ORDEM DE INiCIO, decorram de culpa exclusiva do PODER
CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por ele contratados;

k) investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes de eventuais
desapropriacdes e instituicdo de serviddes administrativas determinadas pelo PODER
CONCEDENTE na forma da lei;

) investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamento dos imodveis
e/ou de bens materiais ou imateriais relacionados 8 CONCESSAO, posterior a DATA DE
ENTREGA DAS PROPOSTAS, que afete as premissas e projetos originais no ambito da
CONCESSAO;

m) retomada da CONCESSAO por razdes de interesse publico;

n) extingdo da CONCESSAO por vicios no processo de contratacdo, nos casos em
que a CONCESSIONARIA n3o tiver concorrido com os vicios que geraram a anulacdo do
CONTRATO;

0) extingdo da CONCESSAO por descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de
suas obrigacdes, mediante acdo judicial;

p) existéncia de passivos trabalhistas do PODER CONCEDENTE ou de outros
prestadores de servicos prestados na AREA DA CONCESSAO, cujo fato gerador tenha
ocorrido antes da DATA DA ORDEM DE INiCIO;

q) imposicao pelo PODER CONCEDENTE de novas obrigacdes ou alteracao
unilateral das obrigacGes originalmente contempladas no CONTRATO que provoque
impacto nos custos e encargos da CONCESSIONARIA; e

r) edicdo de declaracdo de utilidade publica, na forma da lei, na eventual

necessidade de desapropriacdo de imdveis ndo pertencentes & AREA DA CONCESSAO
na DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO.
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35.7. Na ocorréncia do risco previsto na subclausula 35.6, aliena “q)”, deverdo ser
formalizados o reequilibrio do CONTRATO por meio do respectivo termo de
aditamento a este CONTRATO, conforme previsto no §42 do art. 92 da Lei Federal n?
8.987/1995 e no §6° do art. 65 da Lei Federal n? 8.666/1993, observadas as
formalidades aplicaveis, como as descritas nos arts. 60 e 61 da Lei Federal n?
8.666/1993.

35.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, que
incidam diretamente sobre os servicos prestados pela CONCESSIONARIA, e cuja
criacdo, alteragao ou extingao ocorra apds a DATA DE ENTREGA DAS PROPQOSTAS, com
comprovada repercussdao direta sobre o equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, dardo ensejo ao procedimento de reequilibrio econdmico-financeiro em
favor da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, conforme o caso.

35.9. Nao se enquadram na previsao da subcldusula 35.8:
a) os impostos e contribui¢des sobre a renda;

a) os tributos sobre os insumos utilizados pela CONCESSIONARIA para a execucédo
do OBJETO; e

b) os tributos e encargos legais relacionados a projetos associados, por sua gestao
exclusiva ou mediante associacdo com terceiros, cujo risco tributario é integralmente
atribuido 8 CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 362 DOS RISCOS COMPARTILHADOS

36.1. O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA s3o integralmente responsaveis
pelos riscos descritos na presente cldusula contratual, sem prejuizo a outros riscos
previstos no CONTRATO.

36.2. Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, cujas consequéncias nao
sejam cobertas por seguro disponivel no mercado securitdrio brasileiro e em condicdes
comerciais vidveis, as PARTES acordardo se haverd lugar a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro ou a extingio da CONCESSAO, tendo-se por base as
consequéncias dos eventos para a continuidade do OBJETO deste CONTRATO,
observado o disposto no CAPITULO XIV — DA SOLUCAO DE CONFLITOS.
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36.2.1. A recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro, no caso de CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR, considerara os efeitos do eventos sobre ambas as
PARTES e sobre a execu¢do do OBJETO e almejard, eminentemente, garantir a
continuidade da execucao do OBJETO.

36.2.2. Verificando-se a extingdo da CONCESSAO, nos termos do disposto na
subcldusula anterior, aplicar-se-do, no que couberem, as regras e os procedimentos
validos para a extincdo da CONCESSAO por advento do termo contratual, conforme
este CONTRATO, fazendo jus a CONCESSIONARIA ao recebimento da indenizacio
pela(s) parcela(s) dos investimentos relacionados a bens reversiveis ainda nao
amortizados ou depreciados, os quais tenham sido realizados com o objetivo de
garantir a continuidade e atualidade do servico concedido.

36.2.3. Sem prejuizo da subcldausula 36.2, em caso de emergéncia ou calamidade
publica, como situacdes que possam comprometer a seguranca ou a saude dos
USUARIOS, reconhecida ou declarada como tal pelo PODER CONCEDENTE em ato
normativo préprio, este poderad determinar, de oficio a suspensdo ou reducdo dos
encargos previstos no ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

36.2.4. Os encargos nao realizados em funcdo da suspensdo prevista na subclausula
36.2.3, porém passiveis de realizacdo posterior, como obras e manutencdo, deverdo
ser realizados pela CONCESSIONARIA em momento posterior, uma vez cessada a
situacdo de emergéncia ou calamidade publica, conforme cronograma a ser
estabelecido de comum acordo com o PODER CONCEDENTE.

36.3. As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e agGes necessarias
a fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou FORCA
MAIOR.

CAPITULO X — DAS REVISOES CONTRATUAIS E DO EQUILIBRIO ECONOMICO
FINANCEIRO

CLAUSULA 372 DAS REVISOES ORDINARIAS
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37.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO, e das prerrogativas
legalmente conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposi¢cao de novas
obrigacdes ou de alteracbes sobre o OBJETO, termos das subclausulas 35.6, letra “q)”,
e 35.8, a cada 5 (cinco) anos, contados da DATA DA ORDEM DE INiCIO, as PARTES
promoverdo a revisdo dos parametros, condicdes e resultados gerais da CONCESSAO,
com o objetivo, sendo o caso, de:

a) rever as especificacbes do OBJETO e aprimorar os servicos e as atividades do
OBIJETO, em atencdo ao principio da atualidade;

b) analisar criticamente e eventualmente alterar os encargos previstos neste
CONTRATO ou no seu ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

c) rever o conteddo dos PLANOS OPERACIONAIS pela CONCESSIONARIA, nos
termos do ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

d) rever o contelido do Plano de MOBILIARIO que deverd ser implementado nas
UNIDADES EDUCACIONAIS, em especial para garantir a atualizagdo tecnolégica dos
equipamentos; e

e) rever os critérios e formas de avaliacio da CONCESSIONARIA previstos no
ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

37.2. O procedimento de revisao deverd ser instaurado de oficio pelo PODER
CONCEDENTE, ou a pedido da CONCESSIONARIA, no prazo de 60 (sessenta) dias,
prorrogdvel por igual periodo, a partir da conclusdo dos 5 (cinco) primeiros anos de
vigéncia deste CONTRATO, contados da DATA DA ORDEM DE INiCIO.

37.2.1. Os procedimentos de revisdao posteriores deverao ser instaurados, no
formato estabelecido na subclausula anterior, a cada 5 (cinco) anos, contados do
término da revisdo ordinaria anterior, e assim sucessivamente, até o final do prazo da
CONCESSAO.

37.3. Caso ndo haja a necessidade de alteracdes dos parametros, condicdes e
resultados gerais da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE deverd instaurar o
procedimento previsto nessa subclausula para pronunciar sobre a desnecessidade de
qualquer revisdo, abrindo prazo para manifestacio da CONCESSIONARIA.
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37.4. Para fins da andlise da necessidade, conveniéncia ou oportunidade da revisao
de que trata esta cldusula, cada PARTE detalhard, no prazo de 30 (trinta) dias da
instauracdo do processo, as eventuais alteragdes sugeridas, com as justificativas
correspondentes, estudos e outros documentos que embasem a sua proposta.

37.5. N3o chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o disposto no CAPITULO
XIV — DA SOLUCAO DE CONFLITOS deste CONTRATO.

37.6. Admite-se, a critério das PARTES, a participacdo de entidades, representantes
da sociedade civil ou profissionais especializados no processo de revisdo de que trata
esta clausula, para o levantamento de dados, confirmacdo de premissas e/ou
elucidagOes de ordem técnica e econdmica que se fizerem necessarias.

37.7. Do resultado do procedimento de revisdo de que trata esta clausula, podera ser
revisto o equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da
CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, nos termos da cldusula 392 e da
clausula 402 deste CONTRATO.

CLAUSULA 382 DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

38.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO e das prerrogativas
legalmente conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposicdo de novas
obrigacdes ou de alteragées sobre o OBJETO, nos termos das subcldusulas 35.6, letra
“q)”, e 35.8, o PODER CONCEDENTE ou a CONCESSIONARIA poder3o solicitar a revisdo
extraordinaria do CONTRATO, sempre com vistas a regularidade, continuidade,
eficiéncia, seguranca, atualidade e generalidade dos servicos do OBJETO, e desde que
haja necessidade comprovada de inclusdo e/ou exclusdo de encargos neste
CONTRATO, resultado de transformacdes tecnoldgicas supervenientes ou da
necessidade de adequacdo dos sistemas de mensuracdao da qualidade dos servicos
prestados neste CONTRATO a padrdes técnicos reconhecidos nacional ou
internacionalmente.

38.2. A solicitagdo da CONCESSIONARIA deverd vir acompanhada das razdes que
justifiguem a revisdao pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou
pareceres técnicos julgados pertinentes.

38.2.1. Ao avaliar a solicitacdo encaminhada nos termos da subcldusula anterior, o
PODER CONCEDENTE poderd consultar a opinido de outros orgdos e entidades técnicas
envolvidos.
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38.3. O procedimento de revisao extraordinaria sera concluido mediante acordo
entre as PARTES, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo.

38.3.1. Nado chegando as PARTES a um acordo, observar-se-da o disposto no
CAPITULO XIV — DA SOLUGCAO DE CONFLITOS deste CONTRATO.

38.4. Do resultado do procedimento de revisdo de que trata esta cldusula, podera ser
revisto o equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da
CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, nos termos da cldusula 392 e da
clausula 402 deste CONTRATO.

38.5. A revisdo extraordindria deste CONTRATO ndo podera considerar eventos
ocorridos ha mais de 01 (um) ano da data em que a PARTE interessada deles tiver
tomado conhecimento.

CLAUSULA 392 DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

39.1. Sempre que atendidas as condi¢cdes deste CONTRATO e mantida a alocagdo de
riscos nele estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econémico-financeiro.

39.1.1. Sem prejuizo de outras hipdéteses admitidas neste CONTRATO, é situacdo
que justifica o reequilibrio econémico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE a
reducdo dos custos incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de
quaisquer das hipéteses previstas na subcldusula 35.8, na CLAUSULA 352, na
CLAUSULA 362, na CLAUSULA 372 e na CLAUSULA 382,

39.1.2. Sem prejuizo de outras hipdteses admitidas neste CONTRATO, é situacdo
que justifica o reequilibrio econémico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA o
aumento de custos e despesas incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento
de quaisquer das hipdteses previstas na subcldusula 35.8, na CLAUSULA 352, na
CLAUSULA 362, na CLAUSULA 372 e na CLAUSULA 382,

39.2. O PODER CONCEDENTE podera solicitar a recomposicio do equilibrio
econdmico-financeiro, quando cabivel, nos termos da lei e nas hipdteses previstas

neste CONTRATO.

39.3. A recomposicao do equilibrio econémico-financeiro sera efetivada mediante as
seguintes modalidades:
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a) prorrogacdo ou reducdo do prazo da CONCESSAO;

b) readequacdo dos indices que compdem o FATOR DE DESEMPENHO previstos no
ANEXO 11l — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

c) revisdo dos encargos e obrigacdes assumidos pela CONCESSIONARIA, inclusive
prazos vinculantes 8 CONCESSIONARIA;

d) revisdo do valor devido a titulo de CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA pelo
PODER CONCEDENTE, para mais ou para menos;

e) pagamento de indenizagdo em dinheiro;

f) outra forma definida em comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA;

g) combinacdo das modalidades anteriores; ou

h) quaisquer outras medidas legalmente admitidas e aptas a estabelecer o
equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

39.4. As alternativas para a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro nao
poderao alterar a alocagao de riscos originalmente prevista neste CONTRATO.

CLAUSULA 402 DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

40.1. O procedimento para a recomposicao do equilibrio economico-financeiro
podera ser instaurado por qualgquer uma das PARTES, apds processo de revisdo
ordindria ou extraordindria, quando se verificar o desequilibrio econdmico-financeiro
do CONTRATO, mediante a apresentacado de relatério técnico.

40.2. A andlise da recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro pressupde a
verificagdo das condi¢des econOmicas globais do ajuste, tomando-se como base os
efeitos dos eventos que lhe deram causa, descritos em um relatdrio técnico a ser
apresentado pela PARTE interessada, conforme a subcldusula 40.4.
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40.3. O relatério técnico de que tratam as subcldusulas anteriores devera
demonstrar os efeitos dos eventos nele citados em um fluxo de caixa elaborado
especificamente para a sua demonstragao, considerando, dentre outros, a estimativa
de variacdo de investimentos, a demonstracdo fundamentada dos custos ou despesas
incorridos e a sugestdo das medidas a serem adotadas para a recomposicao do
equilibrio econémico-financeiro deste CONTRATO.

40.4. Quando o pedido de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro for
iniciado, a PARTE solicitante observard o que segue:

a) o pedido deverd ser acompanhado de relatdrio técnico, contendo laudo
pericial, estudo independente, e/ou outros documentos considerados pertinentes,
conforme a peculiariedade do caso, que efetivamente demonstre o impacto da
ocorréncia, na forma estabelecida nas subclausulas anteriores, contemplando ainda
dados como a data da ocorréncia e a provavel duracdo da hipdétese ensejadora da
recomposicao;

b) o pedido deverad ser acompanhado de todos os documentos necessarios a
demonstracdo do cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE solicitar
laudos econdmicos especificos da CONCESSIONARIA ou estudos elaborados por érgdos
ou entidades da Administracdo Publica Municipal ou, ainda, por entidades
independentes; e

c) o pedido, conforme o caso, devera conter a indicacdo da pretensdo de
recomposicdao do equilibrio econémico-financeiro numa das formas indicadas na
subclausula 39.3, trazendo a demonstracdo circunstanciada dos pressupostos e
parametros utilizados e informando os impactos e as eventuais alternativas de
balanceamento das prestacdes entre as PARTES.

40.5. Em se tratando de pedido em que a PARTE solicitante for a CONCESSIONARIA, o
relatério técnico sera acompanhado, sempre que aplicavel, de documentacao
comprobatdria relativa aos fatos registrados nas demonstra¢des contabeis da SPE.

40.6. O PODER CONCEDENTE tera livre acesso a informagdes, bens e instalagdes da
CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir a quantia alegada
pela CONCESSIONARIA no pedido de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro
por esta apresentado.
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40.7. Para a confirmacgdo das situacdes apontadas como ensejadoras de desequilibrio
econdmico-financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas
resultantes, as PARTES poderdao contar com a participacao de entidade especializada
contratada para essa finalidade.

40.8. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro sera realizada de forma
gue seja nulo o valor presente liquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razao
do evento que ensejou a recomposicdo, considerando: (i) os fluxos marginais
calculados com base na diferenca entre as situagdes com e sem evento; e (ii) os fluxos
marginais necessdarios a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro, tomando-se
em conta a aplicacdo das modalidades de recomposicdo previstas na subclausula 39.3.

40.9. Para fins de determinacao do Fluxo de Caixa Marginal, deverdo ser utilizadas as
melhores informacdes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos
investimentos, dos custos e das despesas, bem como eventuais receitas e outros
ganhos, resultantes do evento de desequilibrio, tomando-se por base as melhores
referéncias de prec¢o do setor publico e/ou do setor privado disponiveis no momento
do pleito, incluindo-se valores praticados em contratos pretéritos celebrados pelo
PODER CONCEDENTE, pelos acionistas da SPE, ou por outras empresas, levantamentos
de mercado e publicacdes especificas sobre precos de itens e insumos utilizados em
cada caso, e, na indisponibilidade de informac¢des mais atuais, das projec¢des realizadas
pelo PODER CONCEDENTE por ocasido da LICITACAO.

40.10. Na hipdtese de novos investimentos ou servicos solicitados pelo PODER
CONCEDENTE, e ndo previstos neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera
requerer 8 CONCESSIONARIA, previamente ao processo de recomposicdo do equilibrio
econOmico-financeiro, a elaboracdo de projetos basico e executivo, cujo 6nus de
elaboracdo sera suportado pelo PODER CONCEDENTE, contendo todos os elementos
necessarios a precificacdo do investimento e as estimativas do impacto da obra ou
servico sobre as receitas da CONCESSIONARIA, observado, para todos os efeitos, o
disposto na subclausula anterior.

40.11. A recomposicdo do equilibrio economico-financeiro poderd ser realizada
anteriormente ou posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razdo a
situagao de desequilibrio, sendo, para tanto, calculado o valor presente liquido da
diferenca entre os fluxos estimado e projetado, conforme a subcldusula 40.8, na data
da avaliagao.
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40.12. Para eventos de desequilibrio ja ocorridos, a taxa de desconto real anual a ser
utilizada no cdlculo do valor presente serd composta pela média dos ultimos 03 (trés)
meses da taxa bruta de juros de venda do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais
(antigas Notas do Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a dedugao do Imposto de
Renda, com vencimento em 15/08/2050, publicada pela Secretaria do Tesouro
Nacional, apurada na data do efetivo impacto do evento de desequilibrio no fluxo de
caixa da CONCESSIONARIA, acrescida de um prémio de risco de 2,62% ao ano (dois
inteiros e sessenta e dois centéssimos por cento).

40.13. Para impactos futuros, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no célculo
do valor presente serd composta pela média dos ultimos 03 (trés) meses da taxa bruta
de juros de venda do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro
Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a deducdo do Imposto de Renda, com vencimento
em 15/08/2050, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no 159
(décimo quinto) dia anterior a data de formalizacdo do reequilibrio mediante
assinatura do correspondente aditivo contratual, acrescida de um prémio de risco de
2,62% ao ano (dois inteiros e sessenta e dois centéssimos por cento).

40.14. Em caso de extincdo ou de recompra pelo Governo Federal dos titulos de que
tratam as subclausulas acima, as PARTES estipulardo de comum acordo a nova
metodologia de cdlculo da taxa de desconto real anual e prémio de risco a ser adotado,
de forma a refletir o custo médio ponderado de capital justo 8 CONCESSIONARIA

40.15. Na hipdtese de os fluxos de caixa do negdcio serem apurados em termos
nominais, ou seja, considerando-se a incidéncia da inflacdo, a taxa de desconto
descrita nas subclausulas 40.12 e 40.13 devera incorporar o INDICE DE REAJUSTE.

40.16. Para fins de determinacdo do valor a ser reequilibrado, deverdo ser
considerados os efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre
o fluxos marginais.

40.17. No caso de o equilibrio econ6mico-financeiro do CONTRATO ser recomposto
por alteracdo do prazo da CONCESSAO, devera ser incluido no célculo, caso haja, os
custos e despesas com os reinvestimentos em decorréncia da depreciacdo dos BENS
REVERSIVEIS.

40.18. O procedimento de recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro iniciado
por qualquer uma das PARTES deverd ser objeto de comunicacao a outra PARTE, que

terad o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo, para manifestagao.
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40.19. Caso se verifique a procedéncia, ao final, do pedido de recomposicio do
equilibrio econdémico-financeiro apresentado, os custos com diligéncias e estudos
necessarios a plena instrucdo do procedimento serdo arcados exclusivamente pela
PARTE que deu causa ao desequilibrio, mediante a compensacdo do valor respectivo
no montante do DESEMBOLSO EFETIVO imediatamente subsequente a decisdo.

40.20. Caso ambas ou nenhuma das PARTES tiver dado causa ao desequilibrio, os
custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instrucdo do procedimento serao
arcados por ambas as PARTES em igual valor.

40.21. O procedimento de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro deste
CONTRATO devera ser concluido em prazo ndo superior a 60 (sessenta) dias,
ressalvada a hipdotese em que seja necessaria a prorrogacdo, para a complementacdo
da instrucdo do respectivo procedimento.

40.22. Decorridos 90 (noventa) dias apds a apresentacdo do pedido de reequilibrio
econdmico-financeiro e ndo sendo encontrada solu¢ao amigdvel, ou ainda, em caso de
discordancia quanto a necessidade de recomposi¢cdo ou quanto aos valores e/ou
demais dados indicados, as PARTES poderao recorrer aos procedimentos previstos no
CAPITULO XIV — DA SOLUCAO DE CONFLITOS deste CONTRATO.

CAPITULO XI — DAS GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 412 DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO PELA
CONCESSIONARIA

41.1. Para o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas, a CONCESSIONARIA
manterd a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada como condi¢do
precedente para a assinatura deste CONTRATO, no montante inicial correspondente a
5% (cinco por cento) do VALOR DO CONTRATO, observada a seguinte dindmica de
liberagao ao longo da vigéncia do CONTRATO:

a) liberagdo de 12% (doze por cento) do montante original da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, apds a conclusio do PROGRAMA DE IMPLANTACAO.

b) liberacdo de 48% (quarenta e oito por cento) adicionais do montante original da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, apds a conclusio do PROGRAMA DE
REQUALIFICACAO.
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41.2. Observada a sistemdtica definida na subcldusula anterior, o saldo final
remanescente da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO nunca podera ser inferior a
40% (quarenta por cento) da cobertura inicialmente estipulada na subcldusula 41.1,
até o fim da CONCESSAO.

41.3. No ultimos 5 (cinco) anos de vigéncia da CONCESSAO, a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, caso tenha sido parcialmente liberada, devera ser elevada
ao montante estipulado na subcldusula 41.1, até o fim da CONCESSAO.

41.4. A GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO servira para cobrir:

c) o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE face ao
inexecucdo do OBJETO pela CONCESSIONARIA;

d) devolucdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas neste CONTRATO ou em seus ANEXOS;

e) o pagamento das multas que forem aplicadas 8 CONCESSIONARIA em razdo de
inadimplemento no cumprimento de suas obriga¢gdes contratuais, cuja quitacdo nao
ocorra em até 5 (cinco dias) Uteis da respectiva imposicdo; e/ou

f) o pagamento de indeniza¢do no caso de caducidade, nos termos da subcldusula
54.5.

41.5. Se o valor das multas contratuais eventualmente impostas 8 CONCESSIONARIA
for superior ao valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, além da perda desta,
a CONCESSIONARIA respondera pela diferenca e pela reposi¢io do valor integral da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, sob pena de
aplicagdo das penalidades previstas neste CONTRATO.

41.6. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera recompor o seu valor integral, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas neste CONTRATO.

41.7. A recomposicdo de que trata a subclausula anterior poderd ser efetuada pela
CONCESSIONARIA mediante complementacdo da garantia existente ou contratacdo de
nova(s) garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO seja sempre equivalente ao montante definido na subcldusula 41.1, sob
pena de aplicacdo das penalidades previstas neste CONTRATO.
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41.8. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta cldusula podera
assumir qualquer das seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro, em moeda nacional, depositada em conta corrente a ser
indicada pelo PODER CONCEDENTE;

b) caugdo em titulos da divida publica federal, ndo gravados com cldusulas de
inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, registrados
em sistema centralizado de liquidacdo e custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil;

c) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no
Brasil, com a apresentagdo da respectiva certidao de regularidade da SUSEP; ou

d) fianca bancaria, fornecida por instituicdo financeira autorizada a funcionar no Brasil,
com classificacdo em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou "AA(bra)",
conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em
favor do PODER CONCEDENTE.

41.9. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada n3o poderd conter
quaisquer ressalvas ou condi¢cGes que possam dificultar ou impedir sua execugdo, ou
gue possam suscitar duvidas quanto a sua exequibilidade, devendo a
CONCESSIONARIA promover as renovagdes e atualizacdes que forem necessdrias a sua
plena vigéncia durante o CONTRATO.

41.10. As GARANTIAS DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentadas na modalidade
seguro-garantia deverao seguir o disposto na Circular SUSEP n2 477/13 ou em norma

que venha substitui-la.

41.11. Para a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade
caucdo em titulos da divida publica federal, serdo admitidos os seguintes titulos:

a) Tesouro Prefixado;
b) Tesouro Selic;
c) Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais;

d) Tesouro IPCA;
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e) Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais; e
f) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.

41.12. As despesas referentes a prestacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, incluida a sua recomposi¢cdo, serdo de responsabilidade exclusiva da
CONCESSIONARIA.

41.13. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter
vigéncia de no minimo 1 (um) ano, com cldusula de renovacdo até a extin¢do das
obrigacdes da CONCESSIONARIA.

41.14. Na hipdtese de nao ser possivel prever tal renovagdo de obrigacdes na
respectiva apdlice, a CONCESSIONARIA deverd contratar nova GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO.

41.15. A apdlice deverd conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a
seguradora informar ao PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, no minimo 90
(noventa) dias antes do prazo final da validade, se a apdlice sera ou ndo renovada.

41.16. No caso de a seguradora ndo renovar a apodlice de seguro-garantia, a
CONCESSIONARIA devera apresentar garantia de valor e condi¢ges equivalentes, para
aprovacdo do PODER CONCEDENTE, até 5 (cinco) dias uteis antes do vencimento da
apodlice, independentemente de notificacdo.

41.17. Durante a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA poderd substituir a
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada por qualquer das modalidades
admitidas nesta clausula, mediante prévia aprovacdao do PODER CONCEDENTE.

41.18. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO serd reajustada anualmente pelo
INDICE DE REAJUSTE, com metodologia andloga a definida para o reajuste da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, definida no ANEXO V — MECANISMO DE
PAGAMENTO DE CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.

41.19. Sempre que se verificar o reajuste da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
a CONCESSIONARIA devera complementa-la, no prazo de 10 (dez) dias a contar da
vigéncia do reajuste, de modo a manter inalterada a proporg¢ao fixada nesta cldusula,
sob pena de caracterizar-se inadimpléncia da CONCESSIONARIA e serem aplicadas as
penalidades cabiveis.
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41.20. A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das
obrigacdes contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizac¢des,
independentemente da utilizacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

41.21. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o montante minimo
definido nesta clausula, deverad permanecer em vigor até, no minimo, 6 (seis) meses
apos a extincdo do CONTRATO.

41.22. A restituicdo ou liberacdo da garantia dependera da comprovacdo do integral
cumprimento de todas as obrigacdes, incluindo trabalhistas e previdenciarias da
CONCESSIONARIA, bem como da entrega dos BENS REVERSIVEIS em perfeitas
condicOes de operacionalidade, utilizacdo e manutencdo.

CLAUSULA 422 DOS SEGUROS

42.1. A CONCESSIONARIA deverd assegurar, durante todo o prazo de vigéncia do
CONTRATO, além dos seguros exigiveis pela legislacdo aplicdvel, a existéncia e
manutencdo em vigor das apodlices de seguro necessdrias para garantir a efetiva e
abrangente cobertura dos riscos inerentes a execucdo das atividades pertinentes a
CONCESSAO.

42.2. A excecdo dos demais seguros, os quais deverdo ser contratados e mantidos em
vigor durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, os seguros previsto na
subclausula 42.10, alinea “a)”, serdo obrigatérios apenas durante as ETAPAS DE OBRAS
da CONCESSAO, devendo a sua vigéncia ser mantida ou renovada até a sua conclus3o
ou sempre que realizada nova obra ou servigo de engenharia.

42.3. Nenhuma obra ou servico poderd ter inicio ou prosseguir sem que a
CONCESSIONARIA apresente ao PODER CONCEDENTE a comprovacdo de que as
apolices dos seguros expressamente exigidos neste CONTRATO se encontram em vigor
nas condicdes estabelecidas.

42.4. As apdlices devem ser contratadas com seguradoras nacionais ou estrangeiras
autorizadas a operar no Brasil pela SUSEP.
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42.5. O PODER CONCEDENTE devera ser indicado como cossegurado nas apdlices de
seguros, cabendo-lhe autorizar previamente o cancelamento, a suspensdo, a
modificagdo ou a substituicdo de quaisquer apdlices contratadas pela
CONCESSIONARIA, bem como a alteracdo nas coberturas e demais condi¢des
correspondentes, a fim de assegurar a adequacdo dos seguros as novas situacdes que
ocorram durante o periodo do CONTRATO, dentro das condi¢des da apdlice.

42.6. As instituicdes financeiras que realizem empréstimos poderdo ser incluidas nas
apolices de seguro, na condicdo de cosseguradas ou beneficidrias, desde que a medida
nao prejudique os direitos assegurados ao PODER CONCEDENTE.

42.7. As apolices emitidas ndao poderao conter obrigacdes, restricdes ou disposi¢cdes
gue contrariem as disposicoes do presente CONTRATO ou a regulagdo setorial.

42.8. Anualmente, até o Ultimo dia util da vigéncia da apdlice, a CONCESSIONARIA
devera apresentar certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando que todos os
prémios vencidos no ano imediatamente anterior foram devidamente quitados.

42.9. A CONCESSIONARIA também deverd fornecer ao PODER CONCEDENTE, em
prazo nao superior a 30 (trinta) dias antes do fim da vigéncia de cada apdlice, sob pena
de aplicacdo das sancoes e penalidades previstas neste CONTRATO, certificado emitido
pela(s) seguradora(s) confirmando:

a) que as apodlices de seguros contratados foram ou serdo renovadas
imediatamente apds o seu vencimento; ou

b) a contratacdo de novas apodlices de seguros, em substituicdo as apolices
anteriores.

42.10. A CONCESSIONARIA contratard e mantera em vigor, no minimo, os seguintes
seguros:

a) risco de engenharia para obras civis para construcao e reforma e, se aplicavel,
para demolicdo, do tipo “todos os riscos”, incluindo a cobertura de danos decorrentes
de erros de projeto e de testes e riscos do fabricante (quando ndao houver garantia do
fabricante);
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b) riscos operacionais ou riscos nomeados do tipo “todos os riscos”, incluindo, no
minimo, a cobertura de danos materiais por incéndio, tumulto ou manifestacdes
populares, raios, explosdes de qualquer natureza, raio, vendaval, ciclone, granizo,
explosdo, alagamentos e inundagdes, vazamento de tubulagbdes e danos por agua,
danos elétricos e de equipamentos eletrénicos, lucros cessantes, roubo de bens,
pequenas obras de engenharia; e

c) responsabilidade civil para operacdes, que compreenda todos e quaisquer
acidentes de prepostos ou empregados da CONCESSIONARIA, subcontratadas ou
terceiros, ou por seus prepostos ou empregados, cobrindo qualquer prejuizo material,
pessoal, moral ou outro, que venha a ser causado ou esteja relacionado com a
execucdo da CONCESSAO, inclusive, mas ndo se limitando a responsabilidade civil de
empregador, mortes e danos corporais, morais e materiais causados a terceiros, dano
ambiental, responsabilidade civil cruzada, acidentes de trabalho.

42.11. Os valores das coberturas dos seguros previstos neste CONTRATO deverao ser
coincidentes com as melhores praticas de mercado para cada tipo de sinistro.

42.12. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obriga¢do de contratar
e manter em plena vigéncia as apdlices de seguro, o PODER CONCEDENTE,
independentemente da prerrogativa de decretar a intervencdo ou a caducidade da
CONCESSAO e de aplicar as demais penalidades correspondentes, poderd proceder a
contratacao e ao pagamento direto dos prémios respectivos, correndo a totalidade dos
custos as expensas da CONCESSIONARIA.

42.13. Verificada a hipotese a que se refere a subcldusula anterior, a
CONCESSIONARIA devera, em até 15 (quinze) dias da data em que vier a ser notificada
sobre as despesas decorrentes da contratacdo de seguros, reembolsar o PODER
CONCEDENTE, sob pena de se executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
sendo-lhe ainda aplicadas as demais sanc¢des previstas neste CONTRATO.

42.14. A CONCESSIONARIA é responsavel pelo pagamento integral da franquia, em
caso de utilizagdao de quaisquer dos seguros por ela contratados.
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CAPITULO XIl - DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO

CLAUSULA 432 DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

43.1. Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO s3o os bens integrantes ou nio do
patriménio da CONCESSIONARIA, necessarios a implantacdo e a execucdo adequada e
continua do OBJETO.

43.2. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter em bom estado de funcionamento,
conservacdo, higiene, conforto, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e
seguranca, as suas expensas, os BENS VINCULADOS A CONCESSAO, durante toda a
vigéncia do CONTRATO, efetuando para tanto as reparagoes, renovacoes e adaptacdes
necessarias ao bom desempenho da CONCESSAO.

43.3. Ressalvadas as hipdteses previstas na subclausula 43.6, a utilizacdo direta de
equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros bens, que ndo sejam de
propriedade da CONCESSIONARIA na execucdo do OBJETO, dependera de autorizac¢do
prévia, especifica e expressa do PODER CONCEDENTE, mediante solicitacdo a ele
encaminhada pela CONCESSIONARIA, na qual se demonstre a inexisténcia de qualquer
prejuizo para a continuidade dos servigos do OBJETO em caso de extingdo da
CONCESSAO.

43.4. O PODER CONCEDENTE podera autorizar a utilizacdo dos bens de terceiros pela
CONCESSIONARIA, desde que reste comprovada a inexisténcia de risco a continuidade
do OBIJETO, e nio reste prejudicado a reversdo dos BENS REVERSIVEIS ao final da
CONCESSAQ.

43.5. Para fins da autoriza¢do de que trata a subclausula 43.3, o PODER CONCEDENTE
poderd exigir que o contrato celebrado entre o terceiro envolvido e a
CONCESSIONARIA contenha disposicdo pela qual o terceiro se obrigue, em caso de
extingdo da CONCESSAO, a manter tal contrato e a sub-rogar o PODER CONCEDENTE
ou terceiros por esse indicados nos direitos dele decorrentes, por prazo a ser ajustado
em cada caso entre as PARTES.

43.6. Sao bens cuja reversdo ndo é obrigatdria e que ndo dependem da autorizagao
prévia de que trata a subcldusula 43.3, sendo, portanto, admitido o aluguel, o
comodato, o mutuo, o leasing ou outra forma juridica prevista na legislacao, para a sua
utilizacdo na CONCESSAO:
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a) materiais e mobilidario de escritério, equipamentos e suprimentos de
informatica (computadores, impressoras, projetores, servidores, etc.) e programas de
computador, equipamentos e aparelhos de som, de projecao e de audiovisual,
utilizados  exclusivamente nas atividades administrativas das UNIDADES
EDUCACIONAIS;

b) objetos e bens utilizados diretamente nas atividades de limpeza, conservacao e
jardinagem;

c) veiculos automotores (caminhdes, automdéveis, etc.) adotados na execucdo do
OBIJETO;
d) equipamentos e ferramentas de manutencao.

43.7. E vedada a autorizacdo de que trata a subcldusula anterior para os seguintes
bens, que sdo considerados, de antem3o, BENS REVERSIVEIS:

a) equipamentos e suprimentos de informatica (computadores, impressoras,
projetores, servidores, etc.) e programas de computador, utilizados nas atividades das
UNIDADES EDUCACIONAIS, conforme especificagdo do ANEXO Il — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

b) equipamentos e aparelhos de som, de projecdo e de audiovisual, utilizados nas
atividades das UNIDADES EDUCACIONAIS, conforme especificagdo do ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

c) sistemas e equipamentos do circuito de cameras;

d) edificacdes e equipamentos em geral, implantados na AREA DA CONCESSAO,
pela CONCESSIONARIA ou por terceiros;

e) infraestrutura permanente e fixa das dreas livres e das edificacOes
(cabeamento, quadros de distribuicdo, pontos de conexdo, sanitarios, pias etc.) e
respectivos componentes de hidrdulica, rede de tecnologia da Informacdo, elétrica,
som, imagem e iluminacao;

f) softwares ou sistemas de tecnologia da informacao utilizados diretamente nas
atividades realizadas nas UNIDADES EDUCACIONAIS;
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g) sistemas e equipamentos de climatizacdo, de hidrdulica e energia;
h) sistemas e equipamentos de monitoramento remoto;
i) o MOBILIARIO;
j) equipamentos eletronicos parte das edificacOes; e
k) o Sistema de Gestdo e Acompanhamento a ser implementado, conforme

especificacdo do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

43.8. Os BENS REVERSIVEIS s3o aqueles imprescindiveis a execucdo e a continuidade
do OBIJETO, integrantes do patrimonio da CONCESSIONARIA, e que reverterdo em
favor do PODER CONCEDENTE ap6s a extingdo da CONCESSAO.

43.9. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser inventariados a cada 12 (doze) meses pela
CONCESSIONARIA, que deverd disponibilizar o inventario ao PODER CONCEDENTE.

43.10. Sem prejuizo da obrigacdo de inventariar os bens, deverd a CONCESSIONARIA
apresentar ao PODER CONCEDENTE, até o primeiro dia atil do més de fevereiro de
cada ano, relatério circunstanciado que retrate a situacdo de todos os BENS
VINCULADOS A CONCESSAOQ.

43.11. A CONCESSIONARIA obriga-se a entregar os BENS REVERSIVEIS em perfeitas
condicOes de operacionalidade, utilizacdo e manutencao.

43.12. Os BENS REVERSIVEIS serdo transferidos ao PODER CONCEDENTE livres de
quaisquer 6nus ou encargos.

43.13. Todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO ou investimentos nele realizados

deverdao ser integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela
CONCESSIONARIA no prazo da CONCESSAO, de acordo com a legislacdo vigente.
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43.14. A CONCESSIONARIA somente podera alienar os BENS REVERSIVEIS se proceder
a sua imediata substituicdo por outros em condicdes de operacionalidade e
funcionamento idénticas ou superiores aos substituidos, salvo nos casos em que
comprovadamente tais bens se mostrarem ndo mais necessarios a execu¢do das obras
e atividades remanescentes da CONCESSAO, devendo, para tanto, comunicar
previamente o PODER CONCEDENTE, que devera concordar com tal ndo necessidade, e
proceder a atualizagdo do respectivo inventdrio de BENS REVERSIVEIS.

43.15. Qualquer alienagdo ou substituicdo de BENS REVERSIVEIS que a
CONCESSIONARIA pretenda realizar, nos ultimos 02 (dois) anos do prazo final da
CONCESSAO, devera ser previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE.

43.16. Os BENS REVERSIVEIS ndo poderdo ser sujeitos a penhor ou constituicdo de
direito real em garantia, ndo se lhes aplicando, igualmente, o disposto na subclausula
26.1.

43.17. A CONCESSIONARIA fica expressamente autorizada a propor, em nome préprio,
quaisquer medidas judiciais cabiveis para assegurar ou recuperar a posse dos BENS
REVERSIVEIS.

CLAUSULA 442 DA REVERSAO DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

44.1. Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSIVEIS,
os direitos e os privilégios vinculados a exploracio da CONCESSAO transferidos a
CONCESSIONARIA, ou por esta adquiridos ou implantados.

44.2. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do termo final do CONTRATO, as
PARTES deverdo estabelecer os procedimentos para avaliar os BENS VINCULADOS a
CONCESSAO, com o fim de identificar aqueles prescindiveis a continuidade da
execucdo do OBJETO deste CONTRATO e revisar o inventario de BENS REVERSIVEIS.

44.3. Procedida a avaliacdo e identificagdo dos BENS REVERSIVEIS, serd realizada, por
ocasido da reversao, a lavratura do respectivo Termo Definitivo de Devolug¢ao dos Bens
Reversiveis.

44.4. Caso haja divergéncia entre as PARTES quanto a avaliagcdo prevista na
subclausula anterior, admitir-se-a o recurso ao expediente de solucdo de conflitos
estabelecido neste CONTRATO.

Pagina 91 de 123



CIDADE DE
SAO PAULO

44.5. Enquanto ndo expedido o Termo Definitivo de Devolugdo dos Bens Reversiveis,
n3o sera liberada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

44.6. A reversdo sera gratuita e automatica, com os bens em perfeitas condi¢des de
operacionalidade, utilizagdo e manutencao e livres de quaisquer 6nus ou encargos,
observado, em todo o caso, o principio da atualidade.

CAPITULO XIIl — DAS SANCOES E PENALIDADES APLICAVEIS AS PARTES

CLAUSULA 452 DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

45.1. 0 n3o cumprimento pela CONCESSIONARIA das cldusulas deste CONTRATO e de
seus ANEXOS, bem como das normas da legislacdo e regulamentacao aplicaveis,
ensejard, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades
previstas na legislacdo e na regulamentacdo vigentes, a cominacdo, isolada ou
concomitantemente, das penalidades fixadas nesta clausula.

45.2. A gradacdo das penalidades a que esta sujeita a CONCESSIONARIA observara a
natureza da infracdo cometida, que variara conforme as seguintes categorias:

a) leve;

b) média;

c) grave; e

d) gravissima.

45.3. A infracdo serd considerada leve quando decorrer de conduta praticada pela
CONCESSIONARIA cujo potencial de dano n3o impacte diretamente o OBJETO.

45.3.1. O cometimento de infracdo de natureza leve ensejara a aplicacdo das
seguintes penalidades:

a) adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a
determinacdo da adocdo de medidas necessdrias de correcao; ou
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b) multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize
infracdo leve, dentro do periodo de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor de
0,0036% (trinta e seis décimos de milésimo por cento) do VALOR DO CONTRATO.

45.4. A infracdo sera considerada média quando decorrer de conduta praticada pela
CONCESSIONARIA, cujo potencial de dano impacte diretamente o OBJETO.

45.4.1. O cometimento de infragao de natureza média ensejara a aplicagdo de multa
no valor de 0,0072% (setenta e dois décimos de milésimo por cento) do VALOR DO
CONTRATO, que também serd cominada, quando for o caso, junto a determinagao da
adocgdo de medidas necessarias de correcao.

45.5. A infracdo sera considerada grave quando decorrer de conduta praticada pela
CONCESSIONARIA da qual se constate prejuizo econdmico em detrimento do PODER
CONCEDENTE.

45.5.1. O cometimento de infracdo grave ensejara a aplicacdo, de maneira isolada
ou concomitante, das seguintes penalidades:

a) multa no valor de 0,03% (trés centésimos por cento) do VALOR DO CONTRATO,
gue também sera cominada, quando for o caso, junto a determina¢cdo da adogdo de
medidas necessarias de correcao;

b) suspensao temporaria do direito de participacdo em licitacdes e impedimentos
de contratar com a Administracdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, em caso de
reincidéncia de aplicacdo de multa de natureza grave, dentro do periodo de 4 (quatro)
meses consecutivos.

45.6. A infracdo serd considerada gravissima quando constatado, diante das
caracteristicas do servico prestado e do ato praticado pela CONCESSIONARIA que suas
consequéncias se revestem de grande lesividade ao interesse publico, prejudicando o
meio ambiente, o erdrio ou a prépria continuidade do OBJETO.

45.6.1. O cometimento de infracdo gravissima ensejard a aplicacdo de maneira
isolada ou concomitante das seguintes penalidades:

a) multa no valor de 0,06% (seis centésimos por cento) do VALOR DO CONTRATO
da CONCESSIONARIA, que também serd cominada, quando for o caso, junto a
determinacdo da ado¢do de medidas necessarias de correcdo;
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b) suspensdo temporadria do direito de participacdao em licitacdes e impedimento
de contratar com a Administracao Publica, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, em
caso de reincidéncia de aplicagdao de multa de natureza gravissima, dentro do periodo
de 2 (dois) meses consecutivos; e

c) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdao ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a CONCESSIONARIA ressarcir a Administracdo pelos
prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancdo aplicada com base na
subclausula anterior.

45.7. A aplicacdo de 3 (trés) adverténcias 8 CONCESSIONARIA, que tratem de 3 (trés)
diferentes condutas, dentro do periodo de um més, ensejara a penalidade de multa de
0,0072% (setenta e dois décimos de milésimo por cento) do VALOR DO CONTRATO.

45.8. Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades previstas nas subclausulas
anteriores, a reiteracdo, no tempo, do inadimplemento contratual pela
CONCESSIONARIA conferird ao PODER CONCEDENTE a prerrogativa de cominar multa
moratoria, observados os seguintes intervalos:

a) no minimo 0,00025% (vinte e cinco centésimos de milésimos por cento) e no
maximo 0,0005% (cinco décimos de milésimos por cento) do VALOR DO CONTRATO,
por dia, até a efetiva regularizacdo da situacdo que caracterize infracdo de natureza
leve ou média; e

b) no minimo 0,00125% (cento e vinte e cinco centésimos de milésimos por cento)
e no maximo 0,0025% (vinte e cinco décimos de milésimospor cento) do VALOR DO
CONTRATO da CONCESSIONARIA, por dia, até a efetiva regularizacdo da situacdo que
caracterize infracdo de natureza grave ou gravissima.

459. Para as seguintes infracdes, a aplicacdo da sancdo de multa seguird as
categorias de incidéncia na tabela abaixo:

Ocorréncia Categoria Incidéncia

Deixar de participar de reunido
1. | quando convocado formalmente | LEVE
pelo PODER CONCEDENTE.

Por reuniao que nao
participar
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Ocorréncia

Categoria

Incidéncia

Ndo adotar Livro de Ordem
referente a obras e servicos de
engenharia e arquitetura, nos
termos da legislacdo do sistema
CONFEA/CREA.

LEVE

Por ocorréncia.

Ndo adotar mecanismos e
procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a
denuncia de irregularidades e a
aplicacdo efetiva de cédigos de
ética e de conduta (compliance)
e/ou ndo apresentar programa de
integridade decorridos 12 (doze)
meses da DATA DA ORDEM DE
INICIO.

LEVE

Por ocorréncia.

Ndo apresentar  anualmente
relatdrio auditado da situagdo
contabil da CONCESSIONARIA.

LEVE

Por dia de atraso.

N3o publicar suas demonstragdes
financeiras no periodo de 120
(cento e vinte) dias, nos termos do
que prevé a Lei n° 6.404/1976; a
Lei n? 8.987/1995, art. 23, inciso
XIV; e a Lei Municipal n¢
16.703/2017, art. 23, inciso IX, §
49

LEVE

Por dia de atraso.

N3o permitir a realizacdo de
intervengoes artisticas nos
ambientes e infraestrutura das
UNIDADES EDUCACIONAIS,
havendo autorizacdo do
respectivo GESTOR DA UNIDADE
EDUCACIONAL

LEVE

Por ocorréncia

Ndo realizar o treinamento dos
funciondrios a Atendimento a
Situagbes de Emergéncia na
periodicidade estipulada no Plano
de Atendimento a Emergéncias,
conforme previsto no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA

LEVE

Por funcionario que nao
recebeu o treinamento e
por més de atraso

Deixar de apresentar RELATORIO
DE EXECUCAO DE OBRA ou
RELATORIO DE EXECUCAO DE

MEDIA

Por més até a entrega do
plano ou relatério
atrasado.
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Ocorréncia

Categoria

Incidéncia

ENCARGO ou outro relatério
previsto no CONTRATO e no
ANEXO Il — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA
(relatério ndo apresentado).

Deixar de apresentar ao PODER
CONCEDENTE 0s PROJETOS
BASICOS e os demais projetos e
programas referentes ao
PROGRAMA DE REQUALIFICACAO,
PROGRAMA DE IMPLANTACAO e
PROCEDIMENTO DE AMPLIACAO,
nos prazos previstos no
CONTRATO e no ANEXO Il -
CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA (por projeto n3o
apresentado).

MEDIA

Por més até a entrega do
PROJETO BASICO

10.

Deixar de apresentar ao PODER
CONCEDENTE algum(ns) do(s)
PLANO(S) OPERACIONAL(IS)
previsto no CONTRATO e no
ANEXO Il — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA
para aprovagao do PODER
CONCEDENTE

MEDIA

Por més até a entrega do
plano atrasado

11.

Alterar um procedimento ou
rotina da operacao das UNIDADES
EDUCACIONAIS sem a
correspondente alteragdo prévia
do PLANO OPERACIONAL
aprovada pelo PODER
CONCEDENTE, conforme
procedimento descrito no ANEXO
[l — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA

MEDIA

Por ocorréncia

12.

Aplicagdo de 3 (trés) adverténcias
a CONCESSIONARIA, que estejam
relacionadas ao mesmo fato.

MEDIA

Por ocorréncia em um
periodo de um mesmo
més

13.

Dispensar tratamento
discriminatdrio ao PODER
CONCEDENTE e aos USUARIOS
(por ato discriminatorio).

MEDIA

Por ocorréncia

14.

Deixar de apresentar, ao PODER
CONCEDENTE, os comprovantes

MEDIA

Por ocorréncia
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Ocorréncia

Categoria

Incidéncia

de recolhimento das contribuicdes
sociais e previdenciarias (FGTS,
INSS, PIS e COFINS) referentes a
CONCESSAO e aos empregados
envolvidos na execu¢do do
OBIJETO.

15.

Deixar de apresentar ao PODER
CONCEDENTE a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART,
no prazo definido no CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia.

16.

Deixar de apresentar relatério de
atendimento de determinacbes
legais e regulamentares quanto a
legislagdo tributaria e a legislagao
trabalhista, previdencidria, de
seguranca e medicina do trabalho
com relagao aos seus empregados,
prestadores de servicos,
contratados ou subcontratados.

MEDIA

Por ocorréncia

17.

Deixar de informar o PODER
CONCEDENTE sobre evento ou
situacdo que altere de modo
relevante o normal
desenvolvimento da execug¢dao do
OBJETO, ou que possa vir a
prejudicar ou impedir o pontual e
tempestivo cumprimento  das
obrigacgdes previstas no
CONTRATO, na forma prevista no
CONTRATO.

MEDIA

Por evento ou situagao
ndo informada

18.

Deixar de informar o PODER
CONCEDENTE, no prazo
estipulado, sobre circunstancia ou
ocorréncia que, constituindo
motivo de CASO FORTUITO ou
FORCA MAIOR, impeca ou venha a
impedir a normal execucdo do
OBIJETO.

MEDIA

Por  circunstancia ou
ocorréncia ndo informada.

19.

Deixar de apresentar ao PODER
CONCEDENTE, no prazo por ele
fixado, informacdo adicional ou
complementar que o PODER
CONCEDENTE, razoavelmente e
sem trazer Onus adicional

MEDIA

Por informacdo solicitada
ndo apresentada
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Ocorréncia

Categoria

Incidéncia

significativo e injustificado para a
CONCESSIONARIA,  venha a
formalmente solicitar.

20.

Deixar de arquivar informacgGes
sobre os servicos e atividades
executados durante a vigéncia da
CONCESSAO, quando  assim
estabelecido pelo CONTRATO ou
pelas normas aplicaveis, ou nao
permitir o livre acesso ao PODER
CONCEDENTE as informacgdes
sobre os servicos e atividades da
CONCESSAOQ.

MEDIA

Por  informacao nao
arquivada ou por negativa
de acesso.

21.

Deixar registrar ou atualizar o
inventario dos BENS REVERSIVEIS.

MEDIA

Por bem faltante ou nao
atualizado no inventario.

22.

Durante o PROGRAMA DE
REQUALIFICACAO, PROGRAMA DE
IMPLANTACAO e PROCEDIMENTO
DE AMPLIACAO ou durante a
execugdo de obras de engenharia
posteriores, ndo manter a AREA
DA CONCESSAO limpa; deixar de
remover entulhos, sobras e
demais materiais  inserviveis;
deixar de destinar ou realizar
triagem, transporte,
armazenagem, descarte e/ou
aproveitamento da sucata e dos
residuos eventualmente
originados na CONCESSAO,
inclusive aqueles decorrentes da
logistica reversa.

MEDIA

Por ocorréncia.

23.

Desempenhar  atividades nas
UNIDADES EDUCACIONAIS sem
gue tenha obtido as autorizacdes,
licencas ou alvards cabiveis.

MEDIA

Por més

24,

Deixar de informar o PODER
CONCEDENTE caso quaisquer
licengas, permissoes ou
autorizagdbes para a plena
execu¢do do OBJETO forem
retiradas, revogadas ou

MEDIA

Por ocorréncia.
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Ocorréncia

Categoria

Incidéncia

caducarem, nos termos do
CONTRATO.

25.

N3o cumprir as Normas Técnicas
de regéncia dos projetos, obras e
servicos a serem realizados na
AREA DA CONCESSAO, nos termos
do CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia.

26.

Preposto ou empregado da
CONCESSIONARIA ou de suas
subcontratadas sem o  EPI
adequado para o exercicio de suas
funcGes ou sem o EPI completo.

MEDIA

Por ocorréncia

27.

Atraso no prazo para conclusdo da
ETAPA DE OBRAS, de acordo com
o disposto neste CONTRATO.

MEDIA

Por més de atraso e por
UNIDADE EDUCACIONAL

28.

Deixar implementar as correcdes
e/ou complementacgbes apontadas
no Termo Provisério de Aceitacdo
das Obras, nos termos do
procedimento descrito no ANEXO
[l — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

GRAVE

Por més de atraso

29.

N3o assumir a AREA DA
CONCESSAO a partir da DATA DA
ORDEM DE INICIO.

GRAVE

Por més de atraso.

30.

N3o permitir o acesso do PODER
CONCEDENTE aos equipamentos e
as instalagbes atinentes ao
OBJETO, bem como aos registros
contabeis, dados e informacdes
operacionais, seus e de suas
subcontratadas (por acesso
vedado).

GRAVE

Por acesso negado

31.

Qualquer atitude comissiva ou
omissiva que impeca ou dificulte o
exercicio da fiscalizacao por parte
do PODER CONCEDENTE e/ou do
VERIFICADOR INDEPENDENTE

GRAVE

Por ocorréncia.

32.

Ocorréncia, ainda que em virtude
de omissao, negligéncia, impericia

GRAVE

Por ocorréncia
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Ocorréncia

Categoria

Incidéncia

e/ou imprudéncia por parte da
CONCESSIONARIA, que coloquem
em risco a integridade fisica de
seus empregados ou prepostos ou
dos USUARIOS das UNIDADES
EDUCACIONAIS.

33.

Deixar de manter, durante o prazo
do CONTRATO, os requisitos de
habilitacdo juridica, regularidade
fiscal e qualificacdo técnica
previstos no EDITAL.

GRAVE

Por més

34.

Nao contratagao ou nao
manutencdo em vigor, durante
todo o prazo da CONCESSAO, das
apodlices de seguro, de acordo com
o disposto neste CONTRATO,
deixando de entregar ao PODER
CONCEDENTE cépia das apdlices
de seguro e comprovantes de
pagamento de prémios, bem
como das suas  eventuais
renovacgoes.

GRAVE

Por més sem seguro
obrigatodrio

35.

Obtencdo de FD inferior a 2,5 (um
inteiro e cinco décimos) por 2
(dois) bimestres consecutivos ou 4
(quatro) bimestres nao
consecutivos no periodo de 2
(dois) anos, conforme o ANEXO IV
- SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

GRAVE

Por ocorréncia

36.

N3ao contratacdao ou a manutencao
da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO em desacordo com as
obrigacGes previstas neste
CONTRATO.

GRAVE

Por dia

37.

N3o disponibilizar ao PODER
CONCEDENTE todas as
informagbes  necessarias  para
afericao do FATOR DE
DESEMPENHO nos termos e prazo
definidos pelo CONTRATO.

GRAVE

Por ocorréncia.

38.

Cobrar quaisquer valores
pecunidrios a titulo de acesso as
UNIDADES EDUCACIONAIS e/ou

GRAVISSIMA

Por ocorréncia.
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Ocorréncia Categoria Incidéncia

usufruto de seus ambientes ou
equipamentos.

Explorar comercialmente espacos
39.| e ambientes das UNIDADES | GRAVISSIMA | Por ocorréncia
EDUCACIONAIS

N3o integralizacdo do capital
40. | social de acordo com o disposto | GRAVISSIMA
neste CONTRATO.

Por més de capital nao
integralizado

Redugdao do capital social da SPE
41. | em valor inferior ao minimo | GRAVISSIMA | Por ocorréncia
estabelecido neste CONTRATO.

Conceder empréstimos,
financiamentos e/ou quaisquer
outras formas de transferéncia de
recursos para seus acionistas e/ou

42. GRAVISSIMA | Por ocorréncia
PARTES RELACIONADAS,
ressalvadas as hipdteses
expressamente admitidas neste
CONTRATO.
Prestar fianga, aval ou qualquer
outra forma de garantia em favor
43, | d¢ suas PARTES RELACIONADAS | qppvissimA | Por ocorréncia
e/ou terceiros, ressalvadas as
hipoteses expressamente

admitidas neste CONTRATO.

Solicitar indevidamente resgate de
44.| valor constante na CONTA | GRAVISSIMA | Por ocorréncia
GARANTIA.

45.10. Para as infragbes previstas na tabela acima, o valor da multa é fixo e pré-
determinado, sendo aquele disposto nas subcldusulas 45.3.1, 45.4.1, 45.5.1 e 45.6.1
deste CONTRATO.

45.10.1. A aplicacdo das sancbes previstas na tabela acima ndo depende das
caracteristicas do ato infracional, mas sim da constatacdao da respectiva conduta no
ambito do processo administrativo sancionador instaurado para tal finalidade,
conforme rito previsto na CLAUSULA 462 e prescinde de adverténcia prévia ou
reincidéncia do ato por parte da CONCESSIONARIA.
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45.11. As condutas ndo previstas na tabela acima deverdo seguir o disposto nas
subclausulas 45.3, 45.4, 45.5, 45.6 para a devida caracterizacdo da infracdo, observado,
igualmente, o previsto na subclausula abaixo.

45.12. O PODER CONCEDENTE, na definicdo das categorias de infragdes, bem como
das espécies de penalidade de multa e das dosimetrias indicadas nas subcldusulas
anteriores, levara em consideracdo as circunstancias de cada caso de maneira
motivada, observando, sempre, a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a
intensidade da sancdo, inclusive quanto ao nimero de USUARIOS atingidos e o
prolongamento, no tempo, da situacdo que caracterizou a infragdo, que deverao ser
constatadas mediante o processo disciplinado na CLAUSULA 462.

45.13. A pratica de qualquer infracdo ndo poderd ensejar enriquecimento ilicito da
CONCESSIONARIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolucdo, pela
CONCESSIONARIA, ou a neutralizacdo, de toda e qualquer vantagem obtida com a
perpetracdo da infracdo, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUCAO DE
CONTRATO e/ou adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes.

45.14. Sem prejuizo da aplicacdo de penalidades, o cometimento de infragao grave ou
gravissima podera acarretar a declaracdo de caducidade da CONCESSAO.

45.15. A sangdo contratual prevista no inciso Ill do art. 87 da Lei Federal n°
8.666/1993, tal como a prevista no inciso IV do mesmo artigo, projeta efeitos para
todos os érgados e entidades de todos os entes federativos.

45.16. A sangao contratual prevista no inciso Ill do art. 87 da Lei Federal n°
8.666/1993, tal como a prevista no inciso IV do mesmo artigo também podera alcancar
a CONTROLADORA da CONCESSIONARIA, caso comprovada a sua concorréncia para a
pratica dos ilicitos que deem ensejo a aplicacdo das respectivas penalidades.

45.17. Todos os valores de multas previstos nesta clausula devem ser atualizados pelo

INDICE DE REAJUSTE, em conformidade com o reajuste da CONTRAPRESTACAO
MENSAL MAXIMA até a data da ocorréncia que ensejou a aplicacdo da multa.
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CLAUSULA 462 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICACAO DAS
PENALIDADES

46.1. O processo de aplicagdo das sangdes previstas neste CONTRATO tera inicio com
a lavratura do auto de infracdo correspondente pelo PODER CONCEDENTE, contendo
os detalhes da infracdo cometida e a indicacdo da sanc¢do potencialmente aplicavel.

46.2. Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA serd intimada para, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipdtese de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, quando o prazo sera de 10 (dez)
dias, consoante o disposto no art. 87, §§ 22 e 32, da Lei Federal n2 8.666/1993.

46.3. 0O auto de infragdo devera indicar prazo razodvel, nunca inferior a 5 (cinco) dias
Uteis, em que a CONCESSIONARIA deverd demonstrar a regularizacdo da falha
relacionada a infracdo imputada pelo PODER CONCEDENTE.

46.4. Na fase de instrucdo, a CONCESSIONARIA pode requerer, fundamentadamente,
diligéncia e pericia e pode juntar documentos e/ou pareceres e aduzir alegagdes
referentes a matéria objeto do processo, cabendo ao PODER CONCEDENTE recusar
provas ilicitas e/ou medidas impertinentes, desnecessarias ou protelatdrias.

46.5. Encerrada a instrucdo processual, o PODER CONCEDENTE decidira sobre a
aplicacdo da sancdo, estando facultada 3 CONCESSIONARIA a interposicdo de recurso
para autoridade superior, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da intimacdo do
ato.

46.6. Na hipotese da sancdao de declaragdo de inidoneidade, cabera pedido de
reconsideracao, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, consoante previsto no art. 109, lll, da
Lei Federal n2 8.666/1993.

46.7. Apods a decisdo de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE, na hipdtese de aplicacdo da penalidade de multa, notificard por escrito
a CONCESSIONARIA para realizar o pagamento dos valores correspondentes em até 10
(dez) dias uteis contados da data do recebimento da notificacdo.
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46.8. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretard a atualizacdo
monetaria do débito pela variacdo do INDICE DE REAJUSTE e o acréscimo de juros
moratoérios de 1% (um por cento) ao més, sobre o montante do débito corrigido
monetariamente, nos termos da Lei Municipal n? 13.275/2002, a contar da data do
respectivo vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuizo da execucdo da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

46.9. As importancias pecunidrias resultantes da aplicacdo das multas de que trata a
presente cldusula reverterdao em favor do PODER CONCEDENTE.

46.10. A aplicagao das sangdes previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das
obrigagcdes da CONCESSIONARIA n3o se confunde com a sistematica de avaliacdo do
INDICE DE DESEMPENHO, intrinseca a esta CONCESSAO.

46.11. Independentemente dos direitos e principios previstos neste CONTRATO,
poderao ser tomadas medidas cautelares urgentes pelo PODER CONCEDENTE, que ndo
se confundem com o procedimento de intervencao, nas seguintes situacdes:

a) risco de descontinuidade da prestacio da CONCESSAO;

b) dano grave aos direitos dos USUARIOS, & seguranca publica ou ao meio
ambiente; ou

c) outras situacbes em que se verifigue risco iminente, desde que
motivadamente.

46.12. Aplica-se, supletivamente ao procedimento definido nesta Clausula, o disposto
na Lei Municipal n2 14.141/2006.

46.13. Constatando-se que a infragdo contratual caracteriza infragdo ambiental, o
PODER CONCEDENTE comunicard a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
imediatamente, sem prejuizo de comunicacdo ao Ministério Publico, no caso de crime.

46.14. Caso a infracdo esteja tipificada no art. 52 da Lei Federal n? 12.846/2013, o
PODER CONCEDENTE comunicard o fato a Controladoria Geral do Municipio
preliminarmente a instauracdao do procedimento de apuracgao, a teor do art. 39, § 79,
do Decreto Municipal n? 55.107/2014.
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CAPITULO XIV - DA SOLUGAO DE CONFLITOS

CLAUSULA 472 SOLUCAO DE DIVERGENCIAS POR MEDIACAO

47.1. Na superveniéncia de qualquer controvérsia sobre a interpretacao ou execuc¢ao
do CONTRATO, devera ser instaurado procedimento de mediacdo para solucdo
amigavel e consensual da divergéncia.

47.2. O procedimento de mediacdo deverd ser instaurado perante a Camara de
Prevencao e Resolucdo Administrativa de Conflitos do Municipio de S3ao Paulo,
vinculada a Procuradoria Geral do Municipio, nos termos do art. 14 do Decreto
Municipal n? 60.939/2021, tendo como mediador um integrante da carreira de
Procurador do Municipio, de acordo com o seu Regulamento.

47.3. A instauracdo do procedimento de mediacdo ndo desonera as PARTES de
cumprirem as suas obrigaces contratuais.

47.4. O procedimento de mediacdo serd instaurado, a pedido de quaisquer das
PARTES, mediante comunicacdo escrita enderecada a outra PARTE e a Camara de
Prevencdo e Resolucdo Administrativa de Conflitos da Procuradoria Geral do Municipio
de S3o Paulo, delimitando o objeto da controvérsia e indicando, desde logo, o seu
representante na mediagao.

47.5. A outra PARTE deverd indicar igualmente o seu representante nos termos do
Regulamento da Camara de Prevencdo e Resolucdo Administrativa de Conflitos da
Administracdao Municipal.

47.6. Os membros da Camara de Prevencgao e Resolugdo Administrativa de Conflitos
da Administragdao Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de S3o Paulo deverao
proceder com oralidade, imparcialidade e pela busca pelo consenso, aplicando a eles o
disposto na Lei Federal n2 13.140/2015.

47.7. Caso as PARTES, de comum acordo, encontrem uma solu¢do amigavel, essa
podera ser incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

47.7.1. O termo aditivo deverda respeitar os limites impostos pela legislacdo
aplicavel, inclusive em relagdo aos parametros estabelecidos no EDITAL.
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47.8. Se a PARTE se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou
nao indicar seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-a
prejudicada a mediacgao.

47.9. A mediagdao também sera considerada prejudicada se o requerimento da PARTE
interessada for rejeitado pela Camara de Prevencdo e Resolucdo Administrativa de
Conflitos da Administracdo Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de Sao
Paulo, ou se as PARTES ndo encontrarem uma solucdo amigavel no prazo maximo de
60 (sessenta) dias a contar do pedido de instauracdo do procedimento, podendo esse
prazo ser prorrogado por comum acordo pelas PARTES.

47.10. Prejudicado o procedimento de mediagdo, qualquer das PARTES podera
submeter o conflito ao Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas, ou dar-se-a inicio
ao procedimento arbitral, na forma deste CONTRATO, a depender da divergéncia em
guestao.

CLAUSULA 482 DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS PELO COMITE DE PREVENCAO E
SOLUCAO DE DISPUTAS

48.1. Eventuais divergéncias oriundas da realizacdo da ETAPA DE OBRAS, que
envolvam direitos patrimoniais e que ndo tenham sido solucionadas amigavelmente
pelo procedimento de mediagdo, poderdao ser dirimidas através do Comité de
Prevencao e Solucdo de Disputas, investido de poder para emitir recomendacées nao
vinculantes as partes em litigio, na forma do previsto na Lei Municipal n? 16.873/2018
e no Decreto Municipal n2 60.067/2021.

48.2. O Comité de Prevengdo e Solugcdo de Disputas serd formado por 3 (trés)
profissionais especializados e experientes para o acompanhamento do CONTRATO,
encorajando as PARTES a evitar disputas e assistindo-as na solucdo daquelas que ndo
puderem ser evitadas, visando a sua solucdo definitiva.

48.3. A comprovacao da experiéncia profissional dos membros deverd ser

demonstrada por curriculo ou atestacdo de atuacdo em outros procedimentos
extrajudiciais de resolugao de conflitos ou em projetos da mesma natureza.

Pagina 106 de 123



CIDADE DE
SAO PAULO

48.4. Todo membro do Comité deverd assinar declaracdo de aceitacao,
disponibilidade, imparcialidade e independéncia e revelar, por escrito, as partes e aos
demais membros do Comité, quaisquer fatos e circunstancias cuja natureza possa levar
ao questionamento da sua independéncia pela outra PARTE, assim como quaisquer
circunstancias que possam gerar duvidas razodveis em relacdo a sua imparcialidade.

48.5. Estdo impedidos de atuar como membros do Comité de Prevencao e Solucao
de Disputas as pessoas que tenham, com as PARTES ou com o litigio que lhes for
submetido, algumas das relagdes que caracterizam os casos de impedimento ou
suspeicdao de juizes, aplicando-se lhes, no que couber, os mesmos deveres e
responsabilidades, conforme previsdo contida no Cédigo de Processo Civil

48.6. No desempenho de suas funcbes, os membros do Comité de Prevencdo e
Solucdo de Disputas devem proceder com imparcialidade, independéncia,
competéncia e diligéncia.

48.7. Cabera a cada PARTE indicar um profissional no prazo maximo de 15 (dez) dias
Uteis contados da assinatura deste CONTRATO, sendo o terceiro deles indicado pelos
profissionais nomeados pelas PARTES dentro do prazo de 10 (dez) dias Uteis da data de
sua homeagao.

48.8. 0O Comité de Prevencao e Solucdo de Disputas deverd ser constituido, por meio
da assinatura do Termo de Constituicdo pelas PARTES e membros, no prazo de 10 (dez)
dias Uteis da nomeagado do seu terceiro membro.

48.9. Apdbs o prazo de 1 (um) ano a partir da conclusdio do PROGRAMA DE
REQUALIFICACAO, o Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas deverd ser extinto,
mediante assinatura de Termo de Extincao pelas PARTES e seus membros.

48.9.1. As PARTES poderdao acordar sobre nova constituicdo do Comité de
Prevencdo e Solucdo de Disputas ao longo da vigéncia do CONTRATO, para o
acompanhamento de obras realizadas no ambito dos PROCEDIMENTOS DE
AMPLIACAO, a ser formalizada por meio de termo aditivo.

48.10. A presidéncia do Comité de Prevencgao e Solugdo de Disputas caberd ao terceiro
membro.
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48.11. No inicio de suas atividades, realizadas sempre no Municipio de Sdo Paulo e em
lingua portuguesa, o Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas devera consultar as
PARTES para estabelecer um calendério de reunides, diligéncias e visitas 8 AREA DA
CONCESSAO, para a manutencdo da execuc¢do do CONTRATO.

48.12. As decisdes do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas relativas as regras
qgue regem o procedimento deverdo ser tomadas por maioria e, na hipdtese de lacuna
guanto a regras procedimentais, a solucao de divergéncias pelo Comité de Prevencao e
Solucdo de Disputas serdo aplicadas as regras do Regulamento para o Comité de
Prevencao e Solu¢ao de Disputas do CAM-CCBC.

48.13. Todas as divergéncias suscitadas deverdo ser encaminhadas ao Comité de
Prevencdo e Solucdo de Disputas juntamente com cdpia de todos os documentos
necessarios para a solucdo da questao.

48.14. O Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas deverd conduzir o procedimento
em respeito aos principios do contraditério, da igualdade das partes, da sua
imparcialidade e independéncia, bem como observar os principios que regem a
atividade da Administracdo Publica.

48.15. As decisbes do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas deverdo ser
emitidas no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar da data da apresentacdo da
divergéncia ao Comité.

48.16. Cada membro do Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas tem direito a 1
(um) voto.

48.17. Qualquer PARTE podera solicitar ao Comité de Prevencgao e Solugdo de Disputas
a correcao de erro formal ou o esclarecimento sobre omissdo, duvida ou contradicdo
de uma decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias ap6s o seu recebimento.

48.18. A resposta do Comité sera proferida dentro de 10 (dez) dias, podendo, se
entender oportuno, conceder prazo de 5 (cinco) dias para a contraparte se manifestar.

48.19. Os custos do procedimento, incluindo os honorarios dos membros do Comité
de Preveng¢do e Solugdao de Disputas deverdao seguir o disposto no art. 42 da Lei
Municipal n? 16.873/2018, da seguinte maneira:
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a) competird a CONCESSIONARIA o pagamento da integralidade dos custos
atinentes a instalacdo e manutencdao do Comité de Prevencdo e Solugao de Disputas; e

b) caberd ao PODER CONCEDENTE o reembolso de metade de tais valores apés a
celebracdo do Termo de Extingdo, nos termos da Lei Municipal n® 16.873/2018.

48.20. Os procedimentos atinentes ao Comité serdo publicos, ressalvadas as hipoteses
legais de sigilo.

48.21. O procedimento observara a oralidade e a informalidade na gestdo e na
prevencao de divergéncias, sem prejuizo da apresentacdo de pleitos por escrito,
conforme acordado entre as PARTES.

48.22. As reunides do Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas, incluindo as
audiéncias, poderdo ser reservadas aos membros, PARTES, respectivos procuradores,
testemunhas, assistentes técnicos e pessoas previamente autorizadas pelo Comité.

48.23. Caso a decisdo emitida pelo Comité de Prevencdo e Solu¢do de Disputas nao
seja aceita pelas PARTES, estas poderdao remeter a resolucdo da controvérsia para
arbitragem, aplicando-se as disposicGes da Lei Federal n2 9.307/1996.

48.24. As PARTES poderdo a qualquer tempo submeter suas divergéncias diretamente
a arbitragem independentemente de recurso prévio ou decisdo prévia do Comité de
Prevencao e Solucdo de Disputas.

CLAUSULA 492 DA SOLUGAO DE DIVERGENCIAS POR ARBITRAGEM

49.1. Serao dirimidas por arbitragem as controvérsias decorrentes ou relacionadas a
CONCESSAO que versem sobre direitos patrimoniais disponiveis, inclusive quanto a sua
interpretacao ou execug¢do, que nao tenham sido solucionadas pelos procedimentos
previstos na CLAUSULA 472 ou na CLAUSULA 48z2.

49.2. Sem o prejuizo de outras hipdteses, consideram-se controvérsias sobre direitos
patrimoniais disponiveis, para fins desta subcldusula:

a) reconhecimento do direito e determinacdo do montante respectivo da

recomposicao do equilibrio econémico-financeiro, em favor de qualquer das PARTES,
em todas as situagdes previstas no CONTRATO;
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b) reconhecimento de hipdteses de inadimplemento contratual de qualquer das
PARTES; acionamento e controvérsias decorrentes da execu¢dao dos mecanismos de
garantia estipulados no CONTRATO;

c) interpretacdo dos mecanismos de compartilhamento de riscos previstos no
CONTRATO ou seus ANEXOS;

d) valor da indenizacdo no caso de extin¢do ou de transferéncia da CONCESSAOQ;

e) qualquer divergéncia entre as PARTES quanto a reversibilidades dos BENS
VINCULADOS A CONCESSAO; e

f) divergéncias quanto a execu¢do técnica de determinada obrigacao
contratualmente estabelecida.

49.3. A arbitragem serd instaurada e administrada pelo Centro de Arbitragem da
Camara de Comércio Brasil Canadd (CAM-CCBC), conforme as regras de seu
Regulamento, devendo ter como sede o Municipio de S3o Paulo, Estado de Sao Paulo,
Brasil, adotada a lingua portuguesa como idioma oficial, aplicadas as leis da Republica
Federativa do Brasil, sendo vedado o juizo por equidade.

49.4. A adogdo da lingua portuguesa como idioma oficial ndo impede a utilizagao de
documentos técnicos redigidos em outro idioma, facultado o recurso a tradugdo
juramentada em caso de divergéncia entre as partes quanto a sua traducgao.

49.5. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Comarca da Capital como competente
para o processamento e julgamento das demandas correlatas ou cautelares, quando
cabiveis.

49.6. Caso venha a ser editado normativo regulamentando o procedimento aplicavel
para selecdo de camara arbitral nos casos que envolverem a Administracdao Municipal,
prevalecerdo as disposicoes do referido normativo em detrimento das contidas deste
CONTRATO, notadamente caso a sele¢ao da cdmara arbitral indicada pela subclausula
49.3 se afigure contraria.

49.7. Poderad ser escolhida Camara de Arbitragem diversa da definida na subclausula
49.3, mediante comum acordo entre as PARTES, observado o disposto na subclausula
49.6.
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49.8. Sem prejuizo da propositura da acdo de execucao especifica prevista no artigo
72 da Lei n? 9.307/1996, a PARTE que recusar a assinatura do compromisso arbitral,
apos devidamente intimada, incorrera também na multa cominatéria no valor de RS
1.000,00 (hum mil reais) por dia de atraso, até que cumpra efetivamente a obrigacao.

49.9. A multa cominatédria de que trata a subcldusula anterior ficara sujeita a reajuste
anual, com data-base na DATA DA ORDEM DE INICIO, pelo INDICE DE REAJUSTE.

49.10. O Tribunal Arbitral sera composto por 3 (trés) membros, cabendo a cada PARTE
indicar um membro, observado o Regulamento da Camara Arbitral. O terceiro arbitro
serd escolhido de comum acordo pelos dois arbitros indicados pelas PARTES, devendo
ter experiéncia comprovada na especialidade objeto da controvérsia.

49.11. A presidéncia do Tribunal Arbitral cabera ao terceiro arbitro.

49.12. Nao havendo consenso entre os membros titulares escolhidos por cada PARTE,
o terceiro arbitro e seu suplente serdo indicados pela Camara de Arbitragem,
observados os requisitos da subclausula 49.10.

49.13. As custas e as despesas relativas ao procedimento arbitral, quando instaurado,
serdo antecipadas pela CONCESSIONARIA, e, quando for o caso, serdo restituidas
conforme posterior deliberacdo final a ser exarada pelo Tribunal Arbitral, nos termos
do art. 18, §29 da Lei Municipal n2 17.731, de 6 de janeiro de 2022.

49.14. Na hipdtese de procedéncia parcial do pleito levado ao Tribunal Arbitral, os
custos serdo divididos entre as PARTES, se assim entender pertinente o Tribunal
Arbitral, na proporcao da sucumbéncia de cada uma.

49.15. E vedada a condenac¢do da PARTE vencida ao ressarcimento dos honorarios
advocaticios contratuais da PARTE vencedora, aplicando-se por analogia o regime de
sucumbéncia da Lei Federal n2 13.105/2015.

49.16. Caso seja necessaria a obtencdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da
constituicdo do Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigavel de
solucdo de divergéncias, as PARTES poderdao requeré-las diretamente ao Poder
Judicidrio.

49.17. As decisOes do Tribunal Arbitral serdo definitivas para o impasse e vinculardo as
PARTES.
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49.18. Os atos do processo arbitral e as informacdes sobre o processo de arbitragem
serdo publicas, ressalvadas aquelas necessarias a preservagao de segredo industrial ou
comercial e aquelas consideradas sigilosas pela legislacao brasileira.

49.19. Para fins de atendimento do disposto na subcldusula anterior, consideram-se
atos do procedimento arbitral as peti¢des, os laudos periciais, o Termo de Arbitragem
ou instrumento congénere, assim como as decisdes dos arbitros.

49.20. As audiéncias do procedimento arbitral poderdo ser reservadas aos arbitros,
secretdrios do Tribunal Arbitral, partes, respectivos procuradores, testemunhas,
assistentes técnicos, peritos, funciondrios da camara arbitral e as pessoas previamente
autorizadas pelo Tribunal Arbitral.

49.21. O procedimento arbitral deverd observar as disposicdes do Decreto Municipal
no 59.963/2020.

CAPITULO XV- DA INTERVENCAO

CLAUSULA 502 DA INTERVENCAO

50.1. O PODER CONCEDENTE poderd intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar a
adequacdo da prestagdo do servico do OBJETO, bem como o fiel cumprimento das
normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do art. 32 e
seguintes da Lei Federal n2 8.987/1995.

50.2. Quando n3o justificarem a caducidade da CONCESSAO, sdo situacdes que
autorizam a decretacdo da intervencdo pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério e a
vista do interesse publico, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das

responsabilidades incidentes:

a) paralisacdo das atividades objeto da CONCESSAO fora das hipdteses admitidas
neste CONTRATO e sem a apresentacdo de razGes aptas a justifica-las;

b) situagdes que ponham em elevado risco o meio ambiente e a seguranga de
pessoas e bens;

c) ma-administracdo que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO;
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d) inadequagodes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos servigos,
obras e demais atividades objeto da CONCESSAO, caracterizadas pelo n3o
atendimento sistematico das obrigacdes previstas neste CONTRATO; e

e) omissdo na prestacdo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de
Obice a sua atividade fiscalizatdria.

50.3. A intervencdo far-se-d por ato do PODER CONCEDENTE, que conterd, dentre
outras informagdes pertinentes:

a) os motivos da intervencao e sua justificativa;

b) 0 prazo, que serd de no maximo 6 (seis) meses, de forma compativel e
proporcional aos motivos que ensejaram a intervengao;

c) os objetivos e os limites da intervencao; e
d) o nome e a qualificacdo do interventor.

50.4. Decretada aintervencdo, o PODER CONCEDENTE terd o prazo de 30 (trinta) dias
para instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas
determinantes da medida e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.

50.5. A decretacdo da intervencdo levard ao imediato afastamento dos
administradores da SPE, e ndo afetara o curso regular dos negdcios da
CONCESSIONARIA, tampouco seu normal funcionamento.

50.6. Nao sera decretada a intervengao quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela
for considerada indcua, injustamente benéfica 8 CONCESSIONARIA ou desnecessdria.

50.7. Sera declarada a nulidade da intervenc¢do se ficar comprovado que o PODER
CONCEDENTE nao observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios
da Administracdo Publica, devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida a
CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual indenizag3o.

50.8. Cessada a intervencdo, se ndo for extinta a CONCESSAO, o OBJETO voltard a ser
de responsabilidade da CONCESSIONARIA.
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50.9. As receitas realizadas durante o periodo de intervencdo serdo utilizadas para
cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do OBJETO da CONCESSAO,
incluindo-se os encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de
FINANCIAMENTO e o ressarcimento dos cursos de administracao.

50.10. O eventual saldo remanescente, finda a intervencdo, sera entregue a
CONCESSIONARIA, a n3o ser que seja extinta a CONCESSAO, situacdo em que tais
valores reverterdo ao PODER CONCEDENTE.

CAPITULO XVI — DA EXTINCAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 512 DOS CASOS DE EXTINCAO

51.1. A CONCESSAO se considerara extinta, observadas as normas legais especificas,
qguando ocorrer:

a) o término do prazo contratual;
b) a encampacao;

c) a caducidade;

d) a rescisao;

e) a anulagao;

f) a faléncia ou extincdo da CONCESSIONARIA;

g) a configuracdo da hipdtese de extingdo antecipada elencada na subclausula
30.16 deste CONTRATO.

51.2. Extinta a CONCESSAO, retornam para o PODER CONCEDENTE todos os BENS
REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados 8 CONCESSIONARIA, incluindo-se aqueles
a ela transferidos pelo PODER CONCEDENTE, ou por ela adquiridos, no ambito da
CONCESSAO.
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51.3. Extinta a CONCESSAO, haverd a imediata assunc¢do do OBJETO pelo PODER
CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliagbes e liquidagdes

necessarios, bem como a ocupacdo das instalacdes e a utilizacdo, pelo PODER
CONCEDENTE, de todos os BENS REVERSIVEIS.

51.4. Extinto o CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem prejuizo
de outras medidas cabiveis, podera:

a) ocupar, temporariamente, bens modveis e imoveis e valer-se de pessoal
empregado na prestacdao das atividades consideradas imprescindiveis a continuidade
da CONCESSAQ; e

b) manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo
e condicBes inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos
decorrentes do ndo cumprimento das obrigacdes assumidas.

51.5. Em qualquer hipdtese de extincdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE
assumira, direta ou indiretamente e de maneira imediata, a operacio da CONCESSAO,
para garantir sua continuidade e regularidade.

CLAUSULA 522 TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL

52.1. A CONCESSAO se extingue quando se verificar o término do prazo de sua
duracdo, também se extinguindo, por consequéncia, as rela¢gdes contratuais entre as
PARTES, com excecao daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.

52.2. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipdteses
expressamente previstas neste CONTRATO, ou aquelas que contarem com a anuéncia
do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA serda responsavel pelo encerramento de
quaisquer contratos inerentes & CONCESSAO e celebrados com terceiros, segundo as
regras para calculo e pagamento dos valores residuais, nos termos da legislacdo
vigente, assumindo todos os 6nus dai resultantes.

52.3. Até 24 (vinte e quatro) meses antes da data do término de vigéncia contratual,
o PODER CONCEDENTE estabelecera, em conjunto e com a coopera¢do da
CONCESSIONARIA, programa de desmobilizacdo operacional, a fim de definir as regras
e procedimentos para a assuncdo da operacdo pelo PODER CONCEDENTE, ou por
terceiro autorizado.
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CLAUSULA 532 DA ENCAMPACAO

53.1. O PODER CONCEDENTE podera, durante a vigéncia do CONTRATO e por motivo
de interesse publico, promover a retomada da CONCESSAO, nos termos da legislacdo e
apos prévio pagamento, a CONCESSIONARIA, de indenizac3o.

53.2. Aindenizacdo devida 3 CONCESSIONARIA em caso de encampacdo cobrira:

a) as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS e ainda n3o
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste
CONTRATO;

b) todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indeniza¢des que
se fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em
geral, inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento
dos respectivos vinculos contratuais; e

c) todas as despesas causadas pela encampacdo, bem como os custos de rescisdo
antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA para a execucdo do
OBJETO da CONCESSAO.

53.3. O calculo do valor da indenizagdo dos BENS REVERSIVEIS ndo amortizados sera
feito com base no valor contdbil constante das demonstracGes contabeis da
CONCESSIONARIA, apurado segundo a legislagdo aplicdvel e as regras contabeis
pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual reavaliacdo de ativos, salvo
quando essa tiver sido feita com autorizacdo expressa e sem ressalvas nesse sentido
do PODER CONCEDENTE.

53.4. As multas, indenizagdes e quaisquer outros valores devidos pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE serdo descontados da indenizacdo previstas
para o caso de encampagao.

CLAUSULA 542 DA CADUCIDADE

54.1. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n2 8.987/1995 e dos demais casos
previstos neste CONTRATO, e sem prejuizo da aplicacdo das demais penalidades
aplicaveis, como a multa, o PODER CONCEDENTE podera promover a decretacdo da
caducidade da CONCESSAO nas seguintes hipdteses:
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a) quando os servicos objeto do CONTRATO estiverem sendo reiteradamente
prestados ou executados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as
normas, critérios e demais parametros definidos neste CONTRATO e seus ANEXOS;

b) quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente cladusulas contratuais
ou disposicdes legais ou regulamentares relacionadas & CONCESSAO;

c) quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

d) qguando houver atrasos relevantes no cumprimento do prazo para conclusdo
das ETAPAS DE OBRAS da CONCESSAO, iguais ou superiores a 12 (doze) meses;

e) quando houver alteragdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA, sem prévia e
expressa aprovacao do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste CONTRATO;

f) quando a CONCESSIONARIA paralisar os servicos objeto da CONCESSAO ou
concorrer para tanto ou perder ou comprometer as condigbes econdmicas,
financeiras, técnicas ou operacionais necessarias a consecucao adequada do OBJETO;

g) quando a CONCESSIONARIA descumprir a obrigacdo de contratar e manter em
plena vigéncia as apolices de seguro ou quando ndo mantiver a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;

h) quando a CONCESSIONARIA n3o cumprir tempestivamente as penalidades a ela
impostas pelo PODER CONDECENTE, inclusive o pagamento de multas, em virtude do
cometimento das infracdes previstas neste CONTRATO;

i) quando a CONCESSIONARIA n3o atender & intimacdo do PODER CONCEDENTE
no sentido de regularizar a prestacdo dos servicos objeto da CONCESSAO; e

i) quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentenca transitada em julgado
por sonegacao de tributos, inclusive contribui¢des sociais.

54.2. A decretacdo da caducidade da CONCESSAO devera ser precedida de

verificagdo da inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo,
assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditério.
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54.3. Nao sera instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de
comunicados & CONCESSIONARIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais
referidos na subcldusula anterior, dando-se um prazo razoavel, nunca inferior a 5
(cinco) dias uteis, para se corrigirem, se possivel, as falhas e transgressdes apontadas e
para o enquadramento nos termos contratuais.

54.4. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia contratual,
a caducidade serd declarada por ato do PODER CONCEDENTE, independentemente de
indenizagao prévia, calculada no decurso do processo.

54.5. Além das indenizagdes previstas na subcldusula anterior, a decretagdo da
caducidade gerard ao PODER CONCEDENTE o direito executar a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO prevista na subcldusula CLAUSULA 412.

54.6. A decretacdo da caducidade ndo acarretard para o PODER CONCEDENTE
qualquer espécie de responsabilidade em relagcdo a 6nus, encargos, obrigacdes ou
compromissos com terceiros assumidos pela CONCESSIONARIA, notadamente em
relacdo a obrigaces de natureza trabalhista, tributaria e previdenciaria.

54.7. Decretada a caducidade, a indenizacdo & CONCESSIONARIA devida pelo PODER
CONCEDENTE ficard limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS
REVERSIVEIS, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com
o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servico, descontado o valor das
multas contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 552 DA RESCISAO CONTRATUAL

55.1. Este CONTRATO poderd ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no
caso de descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigacdes, mediante
acao judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei
Federal n? 8.987/1995.

55.2. Os servicos do OBJETO ndo poderdo ser interrompidos ou paralisados até o
transito em julgado da sentenca que decretar a rescisdo do CONTRATO.

55.3. A indenizacdo devida a CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo judicial, sera

equivalente & encampacdo, calculada pelos mesmos critérios descritos na CLAUSULA
532,
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CLAUSULA 562 DA ANULAGAO DO CONTRATO

56.1. O CONTRATO podera ser anulado nos termos da lei, observando-se o principio
do contraditério e ampla defesa.

56.2. A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA, no caso de anulacdo do CONTRATO,
sera calculada na forma da CLAUSULA 532,

56.3. A indeniza¢do n3o serd devida se a CONCESSIONARIA tiver concorrido para a
ilegalidade e nos casos em que a ilegalidade lhe for imputada de forma exclusiva, caso
em que a indenizacao a ela devida sera apurada nos termos da subcldusula 54.7.

CLAUSULA 572 DA FALENCIA OU DA EXTINGAO DA CONCESSIONARIA

57.1. Na hipdétese de extingdo do CONTRATO por faléncia ou extingdo da
CONCESSIONARIA, a indenizacdo ficard limitada ao valor das parcelas dos
investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS, ainda ndo amortizados ou depreciados,
qgue tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do
servico concedido, descontado o valor das multas contratuais e dos danos
eventualmente causados pela CONCESSIONARIA.

57.2. O PODER CONCEDENTE poderd, no prazo maximo de 12 (doze) meses a contar
da extincdo do CONTRATO, promover nova licitacdo do servico concedido, atribuindo a
vencedora o 6nus do pagamento direto da indenizacdo cabivel aos FINANCIADOR(ES)
da antiga CONCESSIONARIA.

57.3. Nao poderd ser procedida a partilha do respectivo patrimdénio social da
CONCESSIONARIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de
vistoria, o estado em que se encontram os BENS REVERSIVEIS, e sem que se efetue o
pagamento das quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de indenizagdo ou a
qualquer outro titulo, observada a preferéncia dos credores com garantia legal.
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CAPITULO XVI — DAS DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 582 ANTICORRUPCAO

58.1. Para a execuc¢do deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prdpria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagao, compensagdo, vantagens financeiras ou nao financeiras
ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele
nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA 592 DO ACORDO COMPLETO

59.1. A CONCESSIONARIA declara que o CONTRATO e os seus ANEXOS constituem a
totalidade dos acordos que regulam a CONCESSAO.

59.2. O PODER CONCEDENTE podera propor a celebracdo de apostilamento a este
CONTRATO, com o objetivo de esclarecer e detalhar as questdes de regulacao
contratual.

59.3. O apostilamento de que trata a subcldusula 59.2 servird exclusivamente como
mecanismo de detalhamento das obrigacdes previstas neste CONTRATO, ndo podendo
criar novas obrigacOes sob pena de configurar alteracdes das obrigacdes contratuais
previstas neste CONTRATO.

CLAUSULA 602 DA COMUNICAGAO ENTRE AS PARTES

60.1. As comunicagdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:

a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
b) por correio registrado, com aviso de recebimento; e
c) por correio eletronico, desde que comprovada a recepgao.
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60.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicacdes, os seguintes
enderecos postais e enderecos eletrénicos, respectivamente:

a) PODER CONCEDENTE: [¢]; e
b) CONCESSIONARIA: [e].

60.3. Qualquer das PARTES podera modificar o seu endereco postal e endereco
eletrénico, mediante comunicacdo a outra PARTE, conforme acima.

60.4. Nos casos omissos, a CONCESSIONARIA deverd solicitar orientagio do PODER
CONCEDENTE.

60.5. As notificacdes e comunicacdes serdao consideradas devidamente recebidas na
data (i) constante do aviso de recebimento; (ii) de entrega do oficio judicial ou
extrajudicial; (iii) do comprovante de entrega de fac-simile; ou (iv) do comprovante de
entrega por servico de courier internacionalmente conhecido.

CLAUSULA 612 DA CONTAGEM DE PRAZOS

61.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-se-
do em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.

61.2. Em todas as hipdteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o ultimo.

61.3. Salvo disposicdo em contrario, sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o préximo dia util nos casos
em que a data de inicio ou vencimento coincidir em dia em que nao ha expediente.
61.4. O decurso dos prazos contratuais para providéncias do PODER CONCEDENTE

sem a tempestiva manifestacao deste ndao equivalera a anuéncia ou aprovacgao tacita
de qualquer pleito ou manifestagdo da CONCESSIONARIA.
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CLAUSULA 622 DO EXERCICIO DE DIREITOS

62.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissdo, o descumprimento,
no todo ou em parte, de quaisquer das cldusulas ou condi¢cdes deste CONTRATO e de
seus ANEXQOS, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar tais cldusulas ou condi¢bes, as quais permanecerdo inalteradas, como se
nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

62.2. Em qualquer hipdtese, ndo estara configurada novagao ou mesmo renuncia a
direitos, tampouco defeso o exercicio posterior destes.

62.3. A renuncia de uma PARTE quanto a qualquer direito ndo sera valida caso nao
seja manifestada por escrito e devera ser interpretada restritivamente, ndo permitindo
sua extensdo a qualquer outro direito ou obrigagdo estabelecido neste CONTRATO.

CLAUSULA 632 DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS
CLAUSULAS DO CONTRATO

63.1. Sempre que possivel, cada disposicao deste CONTRATO devera ser interpretada
de modo a se tornar valida e eficaz a luz da legislagao aplicével.

63.2. Caso alguma das disposicdes deste CONTRATO seja considerada ilicita, invalida,
nula ou inexequivel por decisdo judicial, ela devera ser julgada separadamente do
restante do CONTRATO e substituida por disposicdo licita e similar, que reflita as
intengdes originais das PARTES, observando-se os limites da legislagao.

63.3. Todas as demais disposicdes continuardo em pleno vigor e efeito, ndo sendo
prejudicadas ou invalidadas.

CLAUSULA 642 CREDITO ORCAMENTARIO

64.1. No presente exercicio financeiro as despesas decorrentes deste CONTRATO irdo
onerar o crédito orcamentario [*], no valor de RS [¢] ([¢]), aprovado na Lei Municipal
ne []/2022.

64.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas decorrentes deste CONTRATO
correrao a conta dos recursos proprios para atender as despesas da mesma natureza,
cuja alocagdo sera feita, tempestivamente, para cada exercicio financeiro.

Pagina 122 de 123



CIDADE DE
SAO PAULO

CLAUSULA 652 DO FORO

65.1. Fica eleito o foro central da Comarca de Sdo Paulo, Estado de S3ao Paulo, para
dirimir qualquer controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que ndo
esteja sujeita aos procedimentos de solugcdao de conflitos previstos neste CONTRATO,
bem como atendimento de questbes urgentes.

E por assim estarem de pleno acordo com as disposicdes e condicbes do presente
CONTRATO, as PARTES o assinam em 3 (trés) vias de igual teor e forma na presenca
das testemunhas, que também o assinam, para que se produzam seus efeitos legais e
juridicos.

S3o Paulo (SP), [e] de [e] de [e].

PARTES:

PODER CONCEDENTE

CONCESSIONARIA

INTERVENIENTE ANUENTE:

SPDA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF/MF: CPF/MF:
RG: RG:
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