


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - MODELO
PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE JURUBATUBA



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - MODELO
PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE JURUBATUBA

Id	Nome da tarefa	Ano 1												
		Mês -1	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
29	CONSOLIDAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL					R\$								
30	ANÁLISE DO ÓRGÃO LICENCIADOR													
31	AUDIÊNCIA PÚBLICA							R\$						
32	RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÕES AO ESTUDO AMBIENTAL							R\$						
33	EMIÇÃO DA LAP PELO ÓRGÃO LICENCIADOR													
34	PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA										R\$			
35	RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO DE LAI										R\$			
36	ANÁLISE DO ÓRGÃO LICENCIADOR													
37	RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO À SOLICITAÇÃO DE LAI											R\$		
38	EMIÇÃO DA LAI PELO ÓRGÃO LICENCIADOR													
39	TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA													
40	ANÁLISE DO ÓRGÃO LICENCIADOR													
41	EMIÇÃO DO TCA PELO ÓRGÃO LICENCIADOR													
42	GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS													
43	DESEMBOLSO PREVISTO (DATA BASE DO ORÇAMENTO REFERENCIAL)													
44	MÊS 1													
45	MÊS 2													
46	MÊS 3													
47	MÊS 4													
48	MÊS 5													
49	MÊS 6													
50	MÊS 7													
51	MÊS 8													
52	MÊS 9													
53	MÊS 10													
54	MÊS 11													
55	MÊS 12													
56	TOTAL													