TR 418 PO B0 TG

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - MODELO
PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE JURUBAT UBA

Id  |Nome da tarefa

Ano 1

Més 4 [ Més 5 [ Més 6

Més 7

Més 8

Més 9

Més 10

Més 11

Més 12

Més 13

1 [EXECUGAO DOS SERVICOS

2 ETAPA 1 - ESTUDOS E LAUDOS PARA DESENVOLVIMENTO DOS

PROJETOS

PGT
ESTUDO HIDROLOGICO DE AREA ARRUADA

ANALISE DE VIABILIDADE

6 ETAPA 2 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO ENSAIOS E

SONDAGENS

PGT
LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS

SONDAGENS E ENSAIOS

10 ETAPA 3 - PROJETO BASICO

11

12

13

14

15

PGT

PROJETO GEOMETRIA

PROJETO GEOTECNICA

TODAS AS DEMAIS DISCIPLINAS

PROJETO URBANISMO

16 ETAPA 4 - PROJETO EXECUTIVO

17

18

PGT

PROJETO EXECUTIVO

19 ETAPA5 - DOCUMENTOS TECNICOS DO PROJETO

20

21

PGT

DOCUMENTOS TECNICOS

22 ETAPA 6 - ESTUDOS AMBIENTAIS

23

24

25

26

27

28

REQUERIMENTO DE CONSULTA PREVIA - RCP
RESPOSTA ORGAO LICENCIADOR

ELABORAGAO DO PLANO DE TRABALHO
CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO
DIAGNOSTICO AMBIENTAL DAS AREAS DE INFLUENCIA

IDENTIF[CACAO E AVALIACAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS;
PROGNOSTICO AMBIENTAL; PLANOS E PROGRAMAS

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - MODELO
PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE JURUBAT UBA

Id Nome da tarefa Ano 1
Més -1 Més 1 [ Mes2 [ Més 3 [ Més 4 [ Més 5 [ Més 6 Més 7 [ Més 8 | Més 9 [ Més10 [ Mes11 [ Més 12 Més 13
29 CONSOLIDAGAO DO ESTUDO AMBIENTAL R$
[S—]
30 ANALISE DO ORGAO LICENCIADOR
[ 3
31 AUDIENCIA PUBLICA R$
[S—]
32 RELATORIO DE COMPLEMENTAGOES AO ESTUDO R$
AMBIENTAL G )
33 EMISSAO DA LAP PELO ORGAO LICENCIADOR
¢
34 PLANO BASICO AMBIENTAL - PBA RS
[ J
35 RELATORIO DE SOLICITAGAO DE LAI R$
G J
36 ANALISE DO ORGAO LICENCIADOR
[S—
37 RELATORIO DE COMPLEMENTAGAO A SOLICITAGAO DE LAI R$
c
38 EMISSAO DA LAI PELO ORGAO LICENCIADOR
39 TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA
[
40 ANALISE DO ORGAO LICENCIADOR
.
41 EMISSAO DO TCA PELO ORGAO LICENCIADOR
42 GERENCIAMENTO DE AREAS CONTAMINADAS RS
[ J
43 DESEMBOLSO PREVISTO (DATA BASE DO ORGAMENTO
REFERENCIAL) v
44 MES 1
& R$
45 MES 2
¢ R$
46 MES 3
& R$
47 MES 4
& R$
48 MES 5
& R$
49 MES 6
¢ R$
50 MES 7
& R$
51 MES 8
¢ R$
52 MES 9
o R$
53 MES 10
& R$
54 MES 11
¢ R$
55 MES 12
R$
56 TOTAL
RS
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