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LEI MUNICIPAL Nº 15.893/2013 



Parque HIS CEU UBS 

 

 

 

• Lei nº 11.774/1995 OUAB – 
18/05/1995 
 

• Lei nº 15.893/2013 OUCAB – 
07/11/2013 
 

• Concurso Subsetor A1 – fev/2015 
a mai/2015 
 

• Vencedora Estúdio 41 
 

• Contrato retomado em dez/2019 
 
  
 

SUBSETOR A1 | Plano de urbanização 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/sp_urbanismo/operacoes_urbanas/agua_branca/index.php?p=19593
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/sp_urbanismo/operacoes_urbanas/agua_branca/index.php?p=19593
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/sp_urbanismo/operacoes_urbanas/agua_branca/index.php?p=19593


Desbloqueio de Recursos | Status 

1995 

Lei 11.774/1995 
OUAB (18/05/1995) 

2012 

PL nº 505/2012 – 
OUCAB 
1º PL encaminhado 
à Câmara 
Municipal 

Jul/2013 

Nov/2013 

Ação Civil Pública 
Bloqueio dos 
recursos 
arrecadadas pela 
aplicação da OODC 

Lei 15.893/2013 
OUCAB 
(07/11/2013)   

Maio/2014 

Recurso liberado 
4% Projeto 
Executivo 

Esclarecimentos e 
justificativas 
SMDU/SP-Urbanismo 
solicitando o desbloqueio  

Jun/2019 

 
 
Petição 
Protocolada no 
TJSP, solicitando 
Desbloqueio de 
recursos 
   

04/12/19 

Audiência de 
conciliação TJSP 

Dez/2019 

 
2ª Manifestação 
da PMSP 
   

Jan/2020 

MP solicita 
esclarecimentos 

Fev/2020 

 
3ª Manifestação 
da PMSP 
   

05/03/2020 

Reunião no MP 
Aguardando 
retorno formal 



Estacionamento Pátio de 
motos 

Posto de gasolina 
desativado 

Caixa D`água 

Ciclovia e pista  

SAMU 

SUBSETOR A1 – Etapa 1a| Desmobilização 

• Tratativas em andamento com CET para desmobilização. 

Depósitos 

Galpões - Mancha Verde 



Av. Marquês de São Vicente 

Edifício Caio Gracco (existente) 

Área Verde 4 

UBS 

Área Verde - Praça Seca 

CEU 

Área Verde 1 - Parque 

Área Verde 3 

Área Verde 2 - Parque 

HIS - Quadra B 

HIS - Quadra A 

 

HIS - Quadra C 

 

HIS - Quadra D 

 

SUBSETOR A1 | Implantação 



100% 

HIS 
Projeto Básico 

62 produtos 

Produtos Executados 

Produtos à Executar 

SUBSETOR A1 | Evolução dos Trabalhos 



82,5% 

17,5% 

CEU 
Projeto Básico 

206 produtos 

Produtos Executados 

Produtos à Executar 

SUBSETOR A1 | Evolução dos Trabalhos 



60,0% 

40,0% 

UBS 
Projeto Básico 

75 produtos 

Produtos Executados 

Produtos à Executar 

SUBSETOR A1 | Evolução dos Trabalhos 



51,0% 49,0% 

Parque e Áreas Verdes 
Projeto Básico 

104 produtos 

Produtos Executados 

Produtos à Executar 

SUBSETOR A1 | Evolução dos Trabalhos 



76,7% 

23,3% 

Infraestrutura 
Projeto Básico 

116 produtos 

Produtos Executados 

Produtos à Executar 

SUBSETOR A1 | Evolução dos Trabalhos 



SUBSETOR A1 | Resumo Evolução Projetos Básicos 

100% 

HIS 
Projeto Básico 

62 produtos 

82,5% 

17,5% 

CEU 
Projeto Básico 

206 produtos 

60,0% 

40,0% 

UBS 
Projeto Básico 

75 produtos 

51,0% 49,0% 

Parque e Áreas Verdes 
Projeto Básico 

104 produtos 

76,7% 

23,3% 

Infraestrutura 
Projeto Básico 

116 produtos 

Produtos Executados Produtos à Executar 



21,4% 

78,6% 

Licenciamento  
49 produtos 

Produtos Executados 

Produtos à Executar 

SUBSETOR A1 | Evolução dos Trabalhos 



EXECUTADO A EXECUTAR 

ESCOPO 2019 2020 2021 2022 

HIS 100,0% 

CEU 82,5% 
 
 

UBS 60,0% 

Parque 51,0% 

Infraestrutura 76,7% 

Licenciamento 21,4% 

Licitação 728 UH 
*Condicionada à liberação 

de recursos 

Projeto Executivo e 
Obra 728 UH 
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SUBSETOR A1 | Cronograma 



SUBSETOR A1 | Cronograma Geral 

x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x

1.1
Ordem de serviço para retomada de execução 

do contrato projetista
SP-URBANISMO/DDE

CONTRATADA

CONTRATADALICENCIAMENTO

2.1 Unificação da matrícula

CONTRATADA

SP-URBANISMO/DDE

SP-URBANISMO/DDE

SP-URBANISMO/DIP

CONTRATADA

CONTRATADA

SP-URBANISMO/DDE

CONTRATADA

abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21

CONTRATADA

2.8
Obtenção do Alvará de loteamento para fins de 

registro (PMSP/SEL)

2.10
Aprovação concessionárias (Eletropaulo, 

Congas e Telefônica)

Projeto e licenciamento do Plano de manejo 

arbóreo (PMSP/SVMA-TCA)
2.3

Aprovação junto ao Corpo de Bombeiros (HIS)2.4

2.5

2.6
Obtenção do Certificado de aprovação e Termo 

de Compromisso (GRAPROHAB)

2.7
Obtenção do Alvará de aprovação e Alvará de 

execução da edificação (PMSP/SEL)

Atendimento de comunique-se para obtenção 

da Certidão de conformidades do parcelamento 

(PMSP/SEL)

jan/20 fev/20
RESPONSÁVEL

SP-URBANISMO/DAF

out/20 nov/20 dez/20 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21

09/03/2020

DESCRIÇÃO

Convênio SMDU - SP Urbanismo (projeto 

básico e licenciamento)

MESES / QUINZENAS

mar/20

Finalização de projeto básico (HIS, UBS, CEU, 

PARQUE, INFRAESTRUTURA)

2022

OUCAB - SUBSETOR A1 - 728 HIS

ATIVIDADES

1.0

PROJETO BÁSICO

1.2

2.0 Parecer final da CET sobre o projeto viário

Desafetação de área pública (viário)2.2

2.9 Comunique-se CETESB

CONTRATADA



SUBSETOR A1 | Cronograma Geral 

x x x x

x x x x

x x x x

Premissas:

TRABALHO 

TÉCNICO SOCIAL

RECURSOS

3.1 Procedimento licitatório

COHAB/DITEC

Contratação da Cohab-SP5.1

jan/20 fev/20

PGM

ago/20 set/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21

3.6 Obra

COHAB/DITEC

COHAB/DITEC

Ajustes 

5.0
Publicação de decreto para delegação à Cohab-

SP

SEHAB/DTS-CENTRO

SEHAB/DTS-CENTRO

SETEMBRO DE 

2022

3.0

3.5 Desmobilização e Descomissionamento 

3.2 Contratação

3.7 Gerenciamento e fiscalização de PE e Obra

3.3 Projeto executivo

3.4 Serviços ambientais

4.1

CONTRATADA

Atendimento social (cadastro)

COHAB/DITEC

SEHAB/DTS-CENTRO

Elaboração do Plano de Trabalho Social4.2

RESPONSÁVEL
out/20 nov/20 dez/20 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21abr/20

09/03/2020

Preparação do edital de licitação - Ajuste

DESCRIÇÃO
MESES / QUINZENAS

mar/20 2022mai/20 jun/20 jul/20

Previsão de desbloqueio de recursos Abril/2020 

OUCAB - SUBSETOR A1 - 728 HIS

LICITAÇÃO / 

PROJETO 

EXECUTIVO E OBRA

CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA

SP-URBANISMO/DIP

ATIVIDADES

5.2 Desbloqueio de recursos

SEHAB

Pré-ocupação / Mudanças das famílias para as 

unidades habitacionais / Pós-ocupação
4.3
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