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OPERACAO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA

Agente Fiscalizador: Caixa Econdmica Federal

Coordenador da Operacao Urbana: Sao Paulo Urbanismo — SP Urbanismo

Coordenador da Distribuicao de CEPAC: BB Banco de Investimento S/A

1 A Caixa Econbmica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as
Distribuicées Publicas de CEPAC da Operacao Urbana Consorciada Faria Lima, bem como
acompanha o andamento das intervengdes, assegurando a suficiéncia e veracidade das
informagcdes que sao periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de Sdo Paulo ao
mercado, nos termos do contrato n° 12/SMDU/2019 vigente até 12/12/2023 firmado entre a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) e a CAIXA para a prestagdao de
servicos de analise, acompanhamento de obras e servicos de engenharia referentes as
intervencoes previstas na Lei Municipal n® 13.769/04. O contrato teve como interveniente a SP
Urbanismo.

2 O presente relatério trata da prestacdo de contas parcial referente as Emissées Publicas de
CEPAC da Operagdao Urbana Consorciada Faria Lima, que abrange o custeio das
intervengdes abaixo:

2.1 Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e
Nove de Julho;

2.2  Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Reboucas e
Eusébio Matoso;

2.3 Enterramento das redes aéreas de telecomunicagao, energia elétrica, iluminacao, etc na
area das intervencoes;

2.4  Interligagédo do prolongamento da Avenida Brig. Faria Lima com a ligagédo das ruas Funchal
e Haroldo Veloso;

2.5 Reconversao Urbana do Largo da Batata;

2.6 Boulevard Juscelino Kubitschek;

2.7 Implantacao de sistema de transporte coletivo;

2.8 Habitac6es de interesse social e urbanizagédo de favelas;
2.9 Desapropriagdes;

2.10 Reconversao Urbana do Largo da Batata — Fase |;

2.11  Auxilio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social;

2.12 Laudo de Avaliagédo de Imdveis.

2.13 Implantacao de Ciclovias
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3.1

3.2

3.3

3.4

Os valores arrecadados nas distribuicoes de CEPAC séo apresentados a seguir:

12 Distribuicao de CEPAC

12 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
12 Leildo Publico 27-dez-04 10.000.100,00
Colocagao Privada 29-dez-04 27.490.100,00
Colocagéo Privada 7-dez-05 3.621.200,00
Colocagéo Privada 27-dez-05 2.836.900,00
Colocagéo Privada 28-dez-05 4.297.700,00
Colocagéo Privada 24-jan-06 6.840.900,00
Colocagao Privada 15-fev-06 1.124.200,00
2° Leilao Publico 11-out-06 3.001.900,00
Total
59.213.000,00

22 Distribuicdo de CEPAC
22 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
12 Leildo Publico 17-out-07 194.346.767,30
Colocagao Privada 20-dez-07 90.448.809,42
2° L eildo Publico 12-mar-08 128.866.781,88
Colocacao Privada (Programa) 21-out-08 4.311.800,00
Total 417.974.158,60

32 Distribuicado de CEPAC
32 Distribuicao de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
12 Leildo Publico 5-fev-09 94.540.400,00
22 Leildao Publico 5-mar-09 2.608.515,00
32 Leilao Publico 22-out-09 252.000.000,00
4° Leilao Publico 26-mai-10 362.544.000,00
Total 711.692.915,00

42 Distribuicdo de CEPAC
42 Distribuicao de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
12 Leildo Publico 27-nov-15 185.604.773,19
2° Leilao Publico 29-ago-16 15.707.079,05
32 Leildo Publico * 14-set-17 63.879.808,81

Total

265.191.661,05

fl. 3/20

* Valor retificado conforme solicitacdo via mensagem eletronica da SP Urbanismo em 14/05/2018.



A ECONOMICA
FEDERAL

Relatério Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sao Paulo/SP N 69/2023

3.5 52 Distribuicao

Valor Arrecadado (R$)

1.636.893.000,00
182.663.178,00

52 Distribuicao de CEPAC Data
19 Leildo Publico 05/dez/19
2° Leilao Publico 14/out/21
Total

1.819.556.178,00

3.6  Total Arrecadado

Resumo das Distribuicoes de CEPAC

Valor Arrecadado (R$)

12 Distribuigao
22 Distribuicao
32 Distribuicao
42 Distribuicao
52 Distribuicao

59.213.000,00
417.974.158,60
711.692.915,00
265.191.661,00
1.819.556.178,00

Total

3.273.627.912,60

fl. 4/20
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4 Intervencdes executadas na drea da Operagado Urbana Consorciada Faria Lima com recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas

pela equipe técnica.
4.1

CONTRATO EM EXECUCAO

Inicio da

Valor atestado

Valor atestado no trimestre

Descrigao Contrato Contratada execugio anterior agol23 Total atestado
acumulado
411 |Execucédo de obras de construcéo de 015/2019/SEHA Consorcio 28/01/2020| RS 36.033.928,77 R$ 273.48313 R$ 1.382.917,60 R$ 4.238.121,23 R$ 41.928.450,73
empreendimento habitacional de interesse B LEMAM-HABITEM Totalmed| R$  142.813,90 R$ 113.625,40 R$ 1.488.255,62
social e de uso misto no dmbito da OUC Faria lo| R$ 9817413 jani23 RS 7810917 | few23 | RS 1.144 283,89 juni23
Lima (Caliseu) Reajusie| R$ 44 639,77 R$ 35.516,24 R$ 34397173
Totalmed| R$  130.669,23 R$  1.269.29220 R$ 1.234.943,48
lo| R$ 89.82554 mar/23 R$ 115759988 | mai23 |R$ 976.323,79 juli23
Reajusie| R$ 40.843,67 R$ 111.692,32 R$ 258.619,69
Total med| R$ RS RS 1.514.92213
lo R$ 1.164.787,12 agoi23
Fesjusie RS 35013501
412 |Gerenciamento Social 019/2019/SEHA COBRAPE 01/10/2019 | R$ 3.040.363,07 R$ - R$ - R$ - R$ 3.040.363,07
B Empreendimentos Total med| R$ - R$ - R$ -
e Gestéo de lo
Negocios Ltda Reajusie
413 |Gerenciamento e Fiscalizagéo Coliseu 002/2023 Consorcio Habiiacio | (11/03/2023| R$ R$ R$ 63.613,66 R$ 505.148,10 R$ 568.761,76
SEHAB i Total med| R$ RS 63.613,66 RS 66.096,75
lo R$ 6361366 | mail23 | R$ 66.096,75 juni23
Reajuste R$ - R$ =
Total med| R$ RS RS 439.051,35
lo RS 439.051,35 | juli23
Reajuste
Total med| R$ R$ R$

lo

Reajusie




CAIXA fl. 6/20
CAIXA -
FEDERAL

Relatério Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sdo Paulo/SP N© 69/2023

] Valor atestado no trimestre

Descrigéo T B ot i N < A< — — — T
414 |Gerenciamento e Fiscalizagéo HIS 010/2020- Consérco SLP | 01/12/2020| R§ 57.014,82 RS - R$ - R$ - R$ 57.014,82
SEHAB Erégﬁn“:ﬁ:“m Total med| RS - RS - RS .
LER Engenharia e o
Consulioria e Reajusie
415 |Corredor de dnibus Santo Amaro - Trecho Av. D06/SIURB/2016| Censércio Souza | (01/06/2016| R$ 19.927.013,32 R$ - R$ 2.999.523,73 RS 1.568.263,92 R$ 24.494.800,97
Juscelino Kubitschek até A dos Bandeirantes / Compec / Copian Total med| RS - RS  1.823.704,56 RS §18.228,09
Requalificagéo da Av Sto Amaro lo R$ 83825708 | mar23 |RS 42419350 maif23
Reajusie R$ 985 447 48 R$ 194.034,59
Total med| R$ - R$  1.175.819,17 R$ 850.035,83
lo R$ 54045966 | abr23 | R§ 651.861,39 juni23
Reajusie R$ 635.359,51 RS 298.174 44
Total med| R$ - R$ - R$ -
lo
Reajusie
416 |Projeto Ciclovias nas Pontes Cidade Universitaria ECR Engenharia | 12/12/2018| R$ 53.999,43 R$ - R$ - R$ - RS 53.999,43
e Jaguaré 85E Total med| R$ - RS - RS -
lo
Reajuste
417 |Execucéo de obras e senigospara adequactes |082/SIURBI2019 Consorcio (09/08/2019| R$ 883.560,93 RS - R$ - RS - R$ 883.560,93
viario, drenagem, acessibilidade e sinalizagdio RETERED Ui Total med| R$ - RS - RS
viaria da rua Eugénio de Medeiros, rua Butantd, lo
rua Costa Carvalho, rua Amaro Cavalheiro - Reajuse
418 |Elaboragéo de projeto executivo e estudos 114/SIURB(2019| ~ Consorc 04/12/2019| R$ 1.556.483,15 R$  57.802,06 R$ - RS - R$ 1.614.285,21
ambientais da Ciclopassarela Bernardo Goldfarb Qﬂ;ﬁx;w Total med| R$ 57.802,06 RS - RS -
- Pinheiros/Butanta lo| R$ 47.528 46 juli22
Reajuse| RS 10.273,60
Total med | R$ - RS - RS -
lo
Reajuste
419 |Prestacfio de serigos técnicos ambientais para |142/SIURB/2019| Weber consuforiae | 11/03/2020| R$ 105.941,89 RS - R$ - RS - R$ 105.941,89
estudo de passivo com avaliagdo preliminar e e"ge"harr;ambien"al Total med| R$ - R$ - RS
investigacdo confirmatoria em imoveis na Av. o lo
Santo Amaro, n° 749, 1027, 1451-1455, 1461- Feajuste
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Descrigao

Contrato

Contratada

Inicio da
execucio

Valor atestado

anterior

] Valor atestado no trimestre
I juli23

agoil23

7/20

Total atestado

acumulado

4110 |Prestacdo de senigos técnicos ambientais para |13%SIURB/2019| Weber consuloria e | 05/02/2020| R$ 100.612,77 RS - RS - R$ R$ 100.612,77
estudo de passivo com avaliagéo preliminar e e“genha:; TIEE Total med| R$ - R$ - R$
investigagdo confirmatoria em iméveis na Av. ' lo
Santo Amaro, n® 223, 239, 271, 295, 311 e 800 Reajuste

4.1.11 |Prestacéio de serigos técnicos ambientais para |143/SIURB/2019| Weber consuforiae | 11/03/2020| RS 86.545,79 RS RS - RS R$ 86.545,79
estudo de passivo com avaliagéo preliminar e engenharr(ija TEEE Total med| R$ RS = ]
investigagéo confirmatdria em imdveis na Av. - lo
Santo Amaro, n® 1860, 1862, 1865, 1994, 2093, Reajusie

4112 |Prestagdo de senvigos técnicos ambientais para |140/SIURB/20119| Weber consuforiae | 11/03/2020| R$ 77.789,49 RS = RS = R$ R$ 77.789,48
estudo de passivo com avaliagéo preliminar e enge"na:; TIEEE Total med| R$ - R$ - R$
investigagéo confirmatoria em iméveis na Av. ' lo
Santo Amaro, n® 1703, 1707, 2169, 2189 e 2455 Feajusie

4113 |Prestagio de serigos técnicos ambientais para |141/SIURB/2019| Weber consutoriae | 05/02/2020| R$ 140.517,82 R$ R$ - R$ R$ 140.517,82
estudo de passivo com avaliagéo preliminar e e"ge"harr;zambb""al Total med| R$ R$ - R$
investigagdo confirmatoria em iméveis na Av. o lo
Santo Amaro, n® 354, 372, 400, 526, 650 & 1182 Reajusis

4.1.14 |Prestagéo de servigos técnicos ambientais para |015/SIURB/2020| Weber consuforiae | 06/05/2020| R$ 101.855,63 RS - R$ - R$ R$ 101.955,63
estudo de passivo com avaliagéo preliminar e engenna:ja TEET Total med| R$ - RS - RS
investigagéo confirmatdria em iméveis no Largo . lo
de Pinheiros n 111 Reajusie RS -

4115 |Prestagdo de serigos técnicos ambientais para | 106/SIURB/2020| Weber consutoriae | (04/12/2020| R$ 79.320,56 RS RS - R$ R$ 79.320,56
estudo de passivo com avaliagéo preliminar e e"genharrgzambie"-‘al Total med| R$ R$ > R$
investigagéo confirmatoria em iméveis no Largo o lo
de Pinheiras n 111 Reajusie RS
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4.2 CONTRATOS CONCLUIDOS

Descri¢do

Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e’
Nove de Julho (T Ginel Max Feffer)
Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Rebougas e "
Eusébio Matoso (T Uinel Jornalista Fernando Vieira de Mello)
Projeto basico e executivo de enterramento da rede aérea e compatibilizagdo com a”
4.2.3 rede subterranea nas Avenidas Rebougas, Eusébio Matoso, Cidade Jardim, Nove de
Julho e Brig. Faria Lima (entre a Rua dos Pinheiros e Rua Luis Carlos Parana)
Adaptagdo das Redes elétrica e de telecomunicagdes das passagens de desnivel, "
remogao de superestrutura da passarela da Avenida Eusébio Matoso junto ao Shopping
424 Eldorado, demoligéo da infra-estrutura da passarela, demoligdo e adaptagdo do canteiro
central e também do sistema viario para a instalagao de plataforma de 6nibus, instalagao
e adaptagéo de passarela para o Passa Rapido:
Enterramento da Rede elétrica da Eletropaulo nos frechos das Avenidas Eusébio Matoso,
Rebougas e Cidade Jardim:
Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantagdo de avenida duplicada no eixo”
formado pela Rua Funchal e Rua Haroldo Veloso
Obras e senvigos de pavimentagao, drenagem, paisagismo, iluminagéo publica e infra-"
4.2.7 estrutura no trecho entre a Al. Raja Gabaglia e R. Ramos Batista, na diretriz das Ruas
Gomes de Carvalho e Olimpiada
Boulevard Juscelino Kubitschek, no trecho compreendido entre os tineis Sebastido
Camargo/Janio Quadros e a R. Atilio Innocenti, e Pavimentagéo, Drenagem, Paisagismo,
4.2.8 lluminagao Publica e Infraestrutura no Sistema Viario de ligagao da R. Funchal com a Av.
Brig. Faria Lima na confluéncia com a Av. Hélio Pellegrino, no eixo das Ruas Gomes de
Carvalho, Olimpiadas e Fiandeiras
Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek, contemplando o estudo de alternativas para o "
429 cruzamento das Avenidas Faria Lima e Juscelino Kubitschek, a reavaliagdo do Projeto
funcional da Intervengéo e a elaboragdo do Projeto Preliminar

421

422

425

426

F
Prestacdo de servigos especializados de engenharia para a adequagéo de projetos

executivos e assessoria técnica para construgdo do Boulevard Juscelino Kubitschek.

4210

Contrato

0122301000

012301000

0128409000

0145409000

Diversas NE

0023301000

0143601000

005701000

0033705000

0286703000

Contratada

CBPO Engenharia
Ltda
Construtora Queiroz
Galvdo S.A
Consdcio
Concremat, Engevix,
Tekhnites

Araguaia Engenharia
Ltda

AES Eletropaulo

Emparsanco S.A

SOEBE Construgdes
e Pavimentagéo Ltda

Construgdes e
Comeércio Camargo
Corréa S/A

Promon Engenharia
Ltda

Maubertec
Engenharia e
Projetos Ltda

Inicioda Término da

Execucgéo

25/09/2003

25/09/2003

18/06/2004

28/06/2004

01/01/2004

20/09/2003

20/06/2007

01/02/2008

01/03/2004

14/03/2008

Execugéo

30/09/2004

30/09/2004

30/09/2004

30/09/2004

30/09/2004

31/12/2004

31/08/2008

30/11/2010

30/09/2004

30/09/2008

Reajuste total
atestado

Valor lo total atestado

R$ 396946429 R$  659.151,92

R$ 4121213268 R$ 6.812.600,95

Valor total atestado

R$

R$

R$

R$

RS

R$

R$

R$

R$

R$

77.431.463,37

43.073.388,43

2.689.331,87

25.180.826,90

14.257.204,12

3.141.904,30

4.628.616,21

48.024.733,63

1.045.416,68

96.540,00

8/20
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Inicioda Término da Reajuste total
Descrigdo Contrato Contratada ! I Valor lo total atestado W

. . Valor total atestado
Execucdo Execugdo atestado

F
Prestacao de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizagdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e
senicos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizagdo de Consocio Falcao
(980 DEIRL [ et i 'SPONDIIZAGAC €8 4255301003 ' 01/05/2008 3111212010 R$ 645931796 RS 1.986.47515 R$ 844579311
equipamentos e veiculos para execugdo das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros Bauer - Ductor.
(complexo viario Real Parque), implantagdo viaria e reurbanizagéo do prolongamento da

Av. Faria Lima com a ligagdo Funchal - Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

F P a q
Consorcio Pinheiros

Reconversdo Urbana do Largo da Batata — elaboragao de projeto executivo e execugéo (Carioca Engenharia

4212 i 055301000 01/08/2007 12/12/2010 R$ 78.684.680,89 R$ 57.201.854,45 R$ 135.886.535,34
de obras e senigos e Construbase
Construtora)
Prestacao de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as ¢
atividades de gerenciamento, fiscalizagdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e
senigos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizagédo de Consércio LENG -

4.2.13 equipamentos e veiculos para execucéo da Reconversdo Urbana do Largo da Batatae 0255301001 EPT 24/09/2004 31/03/2009 R$  5.990.87790 R$ 682.636,60 R$ 6.673.514,50
da execugao das Passagens em desnivel e estagdo de transferéncia de passageiros da
Av. Brig. Faria Lima na regido de cruzamento com as avenidas Rebougas, Eusébio

Matoso e Cidade Jardim.
r

Prestagdo de senigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizag&o, supervisao e controle tecnolégico das obras e
senigos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizagédo de
equipamentos e veiculos para execugao da Reconversdo Urbana do Largo da Batata.

4214 0047901000  Consorcio LENC - EP 01/09/2009 31/07/2014 R$ 12.320.15644 R$ 1.077.54351 R$ 13.397.699,95

Consorcio SEHAB -
Construtora OAS e
010/2010/SEHAB Constran 29/09/2010 31/11/113 R$ 182.933.44244 R$ 14.350.377,80 R$ 197.283.820,24
Construgdes e
Comércio
Consorcio SEHAB -
Construtora OAS e
008/2013/SEHAB Constran 30/09/2013 31/9/2017 R$ 99.046.640,93 R$ 8.179.549,35 R$ 107.226.190,28
Construgdes e
Comércio

Execugao de obras do Programa de Urbanizagdo de Favelas - Lote 10 (Favela Real
“ Parque), no &mbito da Coordenadoria da Habitag&o da SEHAB.

4216 Execugao de obras do Programa de Urbanizagdo de Favelas - Lote 10 (Favela Real
“ Parque Fase Il), no &mbito da Coordenadoria da Habitagao da SEHAB.




‘ CAIXA fl. 10/20
‘ ECONOMICA
FEDERAL

Relatério Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sdo Paulo/SP N© 69/2023

Descri¢do Contrato Contratada Inicio d~a Term|no~da Valor lo total atestado Reajuste lotal Valor total atestado
Execugdo Execugéo atestado
Implantagdo da Linha 4 - Amarela do METRO, no ambito da Operagédo Urbana Consorcio Via
Consorciada Faria Lima Convénio Amarela (Odebrecht,
4217 Convénio firmado em 22/12/2008 entre a Companhia do Metropolitano de Sdo Paulo - 0262880101 OAS, Queiroz Galvao, 22/12/2008 30/12/2011 R$ 201.352.701,31
METRO e a EMURB; e Termo de Cooperagdo celebrado em 30/09/2008 entre Andrade Gutierrez,
Companhia do Metropolitano de Sao Paulo - METRO e a EMURB Alstom)

Consorcio Largo da
Batata - Carioca
Christiani - Nielsen

4.2.18 Reconversdo Urbana - Largo da Batata - Fase I 178/SIURB/2011 . 08/12/2011 31/03/2014 R$ 182.892.22857 R$ 4.632.569,34 R$ 187.524.797,91
CONSTRUBASE
Engenharia Ltda
4.2.19 Gerenciamento Técnico Habitagao 002/2010SEHAB  Consorcio DOMUS  01/07/2012 29/02/2016 R$  5.200.89320 R$  939.890,96 R$  6.140.784,16
Diagonal

Empreendimentos e

4.2.20 Gerenciamento Social . . 01/07/2012 31/10/2019 R$ 22.068.604,02 R$ - R$ 22.068.604,02
Gestédo de Negocios
Ltda
4.2.21 Gerenciamento e Fiscalizagao HIS Real Parque 018/2016/SEHAB  Consorcio Bureau  01/12/2016 29/02/2020 R$ 712.098,22 R$ 26.070,66 R$ 738.168,88
r q
AVAL S d
4220 Laudo Técnico de Avaliagdo de Terrenos e Empreendimentos Paradigmas - Operagéo 0111203000 Engei::i(;se ¢ RS 36.000,00 RS 36.000,00

Urbana Consorciada Faria Lima. Consultoria S/C Lida
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Descrigao

Contrato

Contratada

Inicioda Términoda

Execucao

Execugéo

Valor lo total atestado

Reajuste total

atestado

11720

Valor total atestado

4.2.23 Implantagéo de Ciclovias

4.2.24 Projeto da Ciclopassarela

4.2.25 Material Expropriatério

4.2.26 Instalagéo e Implantagéo de Mobiliario Largo da Batata Fase 3

Requalificagdo para conservagcdo e manuteng@o da malha viaria na Rua Eugénio de
Medeiros, entre as Ruas Paes Leme e a Ponte Bernardo Goldfarb — Pinheiros
Requalificagdo para conservagdo e manutencdo da malha viaria nas Ruas Amaro
4.2.28 Cavalheiro e Nova Amaro Cavalheiro, entre as Ruas Paes Leme e Butantd e a Rua
Pascoal Bianco - Pinheiros
Requalificagdo para conservagdo e manutencdo da malha viaria nas Ruas Costa
Carvalho, Sumidouro até Prof. Frederico Hermann Junior Pinheiros
4230 Requalificagdo para conservagdo e manutencdo da malha viaria na Rua Jodo Elias
Saada, entre as ruas Ferreira de Araujo e Padre Carvalho — Pinheiros
Prestagdo de senvigos técnico-profissionais de sondagem e parecer técnico de
4.2.31 fundagdes para a reconversdo urbana do Largo da Batata, situado no Largo da Batata —
Fase Il

4227

4229

05/SMSP/COGEL/
2014
06/SMSP/COGEL/
2014
07/SMSP/COGEL/
2014
08/SMSP/COGEL/
2014
09/SMSP/COGEL/
2014
10/SMSP/COGEL/
2014
05000000

078/SIURB/2015

007/SIURB/2016

041/SIURB/2016

042/SIURB/2016

043/SIURB/2016

044/SIURB/2016

055/SIURB/2016

JOFEGE

GAB Engenharia
LTDA
Delta Industria e
Comércio de Mob.
Urb. Ltda. EPP

SOEBE Construgéo e

Pavimentagdo S.A

SOEBE Construgdo e

Pavimentagdo S.A

SOEBE Construgéo e

Pavimentagéo S.A

SOEBE Construgdo e

Pavimentagédo S.A

Stracta Engenharia
Ltda.- ME

15/08/2014

01/09/2015
01/04/2016

01/07/2016

01/09/2016

01/09/2016

01/09/2016

01/09/2016

01/09/2016

31/10/2016

30/07/2016
30/04/2016

31/10/2016

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

22.470.756,14

2.062.555,73

5.254,63

702.812,03

129.680,75

1.999.480,75

785.597,36

172.243,85

8.892,37

R$

R$

R$

R$

871.587,66

203.903,63

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

23.342.343,80

2.266.459,36

5.254,63

702.812,03

129.680,75

1.999.480,75

785.597,36

172.243,85

8.892,37
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Inicioda Términoda Reajuste total

Descrigdo Contrato Contratada Valor lo total atestado Valor total atestado

Execucdo Execugéo atestado

Manutengdo, readequacdo e acessibilidade no passeio publico, localizado a Rua Projegéo Engennaria
4230 " anUIeNgdo, reacequagao | g S 071/SIURBI2016  Paulistade Obras  01/11/2016 30/11/2016 R$  96.950.71 R$ 9695071
Eugénio de Medeiros — Pinheiros

Ltda.
Manutengdo, readequagdo e acessibilidade no passeio publico, localizado a Rua Projegéo Engennaria
4233 o0 [BACEARACHD g S 072/SIURBI2016  Paulistade Obras  01/10/2016 30/11/2016 R$ 35404871 R§ 35404871
Eugénio de Medeiros - Pinheiros
Ltda
Projegdo Engenharia
4.2.34 Manutengdo e Readequagao ao acesso da Ponte Bernardo Goldfarb — Pinheiros 073/SIURB/2016  Paulista de Obras  01/08/2016 30/11/2016 R$ 451.110,50 R$ 451.110,50
Ltda
Manutengao Readequacéo e Acessibilidade no passeio publico, localizado a Rua Amaro Projegao Engenharia
4235 R LD PSS PERIES, 074/SIURB2016  Paulistade Obras  01/07/2016 3141022016 R$ 82270501 R§ 82270501
Cavalheiro — Pinheiros
Ltda.
Manutengao, Readequacéo e Acessibilidade no passeio publico localizado @ Rua Amaro Projegdo Engenharia
4236 (e . 075/SIURB/2016  Paulistade Obras  01/08/2016 30/11/2016 R$  596.17141 R$ 59617141
Cavalheiro — Pinheiros
Ltda
Manutengao e Readequacao e Acessibilidade (passeio publico) na Rua de ligagéo entre Projegéo Engenharia
42. 2 TS e et 076/SIURBI2016  Paulistade Obras  01/07/2016 3111012016 R§  1.008.659,59 RS 100865959
as Rua Amaro Cavalheiro e Rua Butanta — Pinheiros Lida
Projegdo Engenharia
4.2.38 Manutengdo e Readequagéao na calgada da Rua Jo&o Elias Saada - Pinheiros 077/SIURB/2016  Paulista de Obras  01/09/2016 31/10/2016 R$ 385.011,56 R$ 385.011,56
Ltda
Proje¢ao Engenharia
4.2.39 Manutengdo e Readequagao na calgada da Rua Costa Carvalho — Pinheiros 078/SIURB/2016  Paulista de Obras  01/09/2016 31/10/2016 R$ 335.802,51 R$ 335.802,51
Ltda.
~ . ~ Proje¢ao Engenharia
Execucgéo de senigos de readequagdo na rede de dutos da Rua Costa Carvalho - )
424 082/SIURB/2016  Paulistade Obras  01/10/2016 31/10/2016 R$ 69.974,64 R$ 69.974,64

T
Inneiros Ltda
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43 DESAPROPRIACOES

Valor atestado no trimestre

EE—— i ota stestado acumuiado
431 |[FavelaReal Parque R$ 8.366.580,89 | RS - R$ - R$ - R$ 8.366.580,89
432 |Reconversio Urbana do Largo da Batata R$  70.820.032,36 | R$ - R$ - R$ - R$ 70.820.032,36

Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e

implantagéo de avenida duplicada no eixo
433 R$ 37.929.524,97 | RS - R$ = R$ > R$ 37.929.524,87
formado pela Rua Funchal e Rua Haroldo

Veloso
434 |Implantagéo de Area Verde - Largo dos Pinheil R$ 4.703.930,27 | R$ - R$ - R$ - RS 4.703.930,27
435 |Alargamento Rua Eugénio de Medeiros R$ 3.611.932,40 | RS - R$ - RS - RS 3.611.932,40
Implantagéo da Ligacéo Viaria entre as Ruas
43p || ooracaodabigacao’ R$  7.493.35070 | RS . RS . RS . R$  7.493.350,70
Butanté e Amaro Cavalheir
437 |HIS Favela Coliseu R$ 18.433.260,27 | R$ - R$ - R$ - R$ 18.433.260,27
R$ 174.103.74910 | R$  (1.447.579,11) R$ 214.731,42 RS  (169.980,52) R$  172.700.920,89
1022424-98.016.8.26.0053
R$ 632.000,61 6021 2019/0044652.0 R% 214.731,42 |1026595-98.2016.8.26.0053 R$ (96.950,32)
438 |Melhoramentos da Av. Santo Amaro 1018342-53.2018.8.26.0053
R$ 141.905,65 6021 202300339975 R$ (73.030,20)
R$ (19.593,12)
R$ (2.201.892 25)

Conservacio e Melhoramento de Logradouro
439 - L RS 206.762,96 | R$ - R$ - R$ - R$ 206.762,96
Publico Av. Faria Lima
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4.4  ALUGUEL SOCIAL

juliz3

Processo Valor Processo LEL Processo

R$ 127.000,00 R$ 128.500,00 R$ 128.000,00
R$  127.000,00 RS 12850000 RS  128.000,00

Valor acumulado
anterior

R$ 19.285.020,74

Total atestado
acumulado

R$ 19.668.520,74

Descrigdo

Solicitado
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4.5  FATOS RELEVANTES CONSIDERADOS

Despesas Aluguel Social e Servicos de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela
Secretaria de Habitacao da Prefeitura de Sao Paulo

Considerando a ATA da 142 Reunidao Ordinaria do Grupo de Gestdo da Operagao Urbana
Consorciada Faria Lima, realizada em 26/06/2012, que trata da aprovacao do pleito da Secretaria
de Habitacdo da Prefeitura de Sdo Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas com
gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados as
intervencdes de HIS fossem custeadas com recursos desta Operagao Urbana, a CAIXA procedeu
as afericbes das acbes supra citadas, cuja documentacdo de solicitacdo de recursos foi
encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatério.

A aplicacao dos recursos da OUC Faria Lima nos servigos de Gerenciamento Técnico foi aferida
pela area de engenharia da CAIXA, através de relatério de acompanhamento.

Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva afericao
embasada em Relatérios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A
prestacao de contas foi concluida com a apresentacao da Nota Fiscal da empresa executora dos
Servicos.

A aplicacao dos recursos da OUC Faria Lima nas despesas de Aluguel Social foi aferida em 2012
com base na relacao de familias beneficiadas com estes valores e a conferéncia da existéncia
destas familias no Cadastro apresentado pela SEHAB. De acordo com o oficio n°
002/CAS.G/2014 de 20/01/2014 da SEHAB foi realizada a comprovacao total das despesas de
Aluguel Social.

A SP Urbanismo apresentou a Caixa Oficio DGF — 121/13, de 22/04/2013, encaminhando e
ratificando o Oficio da Secretaria de Habitacdo de Sao Paulo, oficio n® 55/HABI — G/2013, de
18/04/2013. Em tal oficio, SEHAB informou que nao disponibilizara o Banco de Dados das familias
beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das familias que estao
recebendo o auxilio aluguel é das HABIs regionais.

Nao foram apresentadas movimentacdes referentes a aluguel social no 4° Trimestre de 2020
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5 Total de obras, servigcos e desapropriacoes atestados pela CAIXA

fl. 16/20

It Eebecificacs ; emno  Total :‘ _temf”‘e Valor Atestadono  Total Atestado
em specificagio esu’rr'!o o nme.s re trimestre (RS) pela CAIXA [RS)
relatorio anterior
51 CONTRATOS EM EXEC l.I(;f\D 62.245.047 44 11.088.873,43 73.333.920,87
Execucde de obras de construcdo de
5.1.1 empreendimento habitacional de interesse social e de 5.13.3 36.033.928,77 5.804.521,96 4192845073
us0 misto no dmbito da QUC Faria Lima (Coliseu)
512 Gerenciamento Social COBRAPE 51722 3.040.363,07 0,00 3.040.363,07
3 Gerenciamento & Fizcalizacdo Coliseu 5.17.4 0,00 568.761 76 568.761 76
Gerenciamente & fiscalizacde - HIS / SLP-52 5175 57.014 82 0,00 57.014,82
5.1.5 Corredor de dnibus Santo Amaro 523 19.927.013,32 4 567787 B5 24.454 300 57
545 Projeto _Clu:lu:l'.flas nas Pontes Cidade Universitaria e 524 53,099 43 0,00 53.099,43
Jaguare
5.1.7 WMelhoria regido do entorno do Largo da Batata Fase 3 5.25 883.560 93 0,00 383.560 93
Elaboracdo de projeto executivo e estudos ambientais
5.1.8 da Ciclopassarela Bernardo Goldfarb - 5.26 1.556.483 15 57.802,06 151428521
Pinheiros/Butantd
519 Prestacio de services técnicos ambientais 5.27 +528 6592 683 95 0,00 692 683 95
52 CONTRATOS CONCLUIDOS 1.144.198.5562 90 0,00 1.144.198.552,90
534 Pﬂ_ssagem em Desnivel Faria Lima x Cidade Jardim 54 77,431 463 37 0,00 77.431.463.37
(Tunel Max Feffer)
Passagem em Desnivel Faria Lima x Reboucas
522 . ) - 5.2 43.073.388 43 0,00 43.073.388 43
(Tunel Jornalista Fernande Vieira de Mellio}
g5p3 Cnierramento das redes acreas 5.3.1 2.689.331,87 0,00 2.689.331,87
Projeto Basico e Executivo
54 Chierramento das redes acreas 5.3.2 25.180.526,90 0,00 25.180.826,90
Obras diversas
Enterramento das redes aéreas
525 533 14.257.204 12 0,00 14.257.204,12
Servicos da AES Eletropaulo '
Prolengamento da Av. Hélie Pellegrino & Implantacéo
c ).
528 de avenida no edo Funchal X Haroldo Veloso 54 3.141.904,30 0,00 3.141.904,30
Obras no trecho Raja Gabaglia x Ramos Batista, na
527 ! 55 4 62861621 0,00 462861621
diretriz das Ruas Gomes de Carvalho e Olimpiadas ' ' '
538 Boulevard Jusc&llnul Kubrt?cl?ek e ligacdo da R. 5g 48.024 73363 0,00 4802473363
Funchal com Av. Brig. Faria lima
529 Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek 58 1.045.415 63 0,00 1.045.415,68
£ 310 ﬁ?de-:.]wn;au de projetos ex,ecutrvug £ 3%3eS30ra g 96.540,00 0,00 96.540,00
tecnica - Boulevard Juscelino Kubitschek
g24q AP0 an Gerenciamento, Fiscalzacdo, Supervisao & 57 8.445.793,11 0,00 8.445.793,11
Controle Tecnologico - Boulevard JK
5212 Reconversdo Urbana do Largo da Batata 510 135.886.535,34 0,00 13558653534
£2 13 Apoio ao Gfr&ncmmentu - Passagens em Desnivel e 541 6.673.514 50 0,00 6.673.514,50
Reconversdo Urbana do Largo da Batata
5714 Apoio ao Gerenciamento - Reconversdo Urbana do 542 13,397 699,95 0.00 13.397.699,95
Largo da Batata
5515 Hﬂbl‘lﬂl;:\ﬂl:l de Interesse Social - Lote 10 (Favela Real 5131 197 283 820 24 0.00 197 283 820 24
Parque)
5216 E:::a"';;f' de Interesse Social - Favela Real Parque 5132 107.226.180,25 0,00 107.226.190,28
}
5217 Implantacdc da Linha 4 - Amarela do METRO 5.14 201.352.701,31 0,00 201.352.701,31
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f1.17/20

ltem no .
Total Atestado at
ltemn Especificacio Resumo © otrifnsestrt::a ® Valor Atestado no Total Atestado
P s relatdrio ; trimestre (RS) pela CAIXA (RS)
) anterior
antigo
5218 Reconversdo Urbana do Largo da Batata — Fase |l 5.16 187.524 797 91 0,00 187.524 797 91
£.21% Gerenciamento Técnice Habitacdo 3171 §.140.784, 16 0,00 6.140.784,16
5220 Gerenciamento Social DIAGONAL 51724 22.068.604,02 0,00 22.068.604 02
£.221 Gerenciamento e Fiscalizacio HIS Real Pargue 2173 738.168 88 0,00 738.168 88
Laudo Técnico de Avaliacdo de Terrenos e
5222 5.18 35.000,00 0,00 35.000,00
Empreendimentos Paradigmas - OUC Faria Lima. ' ! !
£.2.23 Implantacdc de Ciclovias 5.19 23.342.343,80 0,00 23.342.343 .80
5224 Projeto da Ciclopassarela 5.20 2.266.459 36 0,00 2.266.459 36
5225 Material Expropriatdrio 5.21 525463 0,00 5254863
Melhoria regido do entorne do Largo da Batata (obras
52328 . 5.22 7.8919.141,75 0,00 791914175
concluidas de 4.2.25 a 4.2 .40}
£.2.27 Gerenciamento e Fizcalizacdo Coliseu 5.23 4321.31815 0,00 4321.318,15
5.3 DESAPR{)PRL!A{;f)ES 325.669.123,92 -1.402.828,21 324.266.295,T1
5.31 Fawvela Real Pargue 5.15.1 B8.366.580 89 0,00 B8.366.580,89
532 Reconverzdo Urbana do Largo da Batata 5152 70.820.032,35 0,00 70.820.032 35
Prolongamento da &v. Helio Pellegrino e implantacdo
5.3.3 de avenida duplicada no eixo formade pela Rua 5.15.3 37.929.524 97 0,00 37.929.524 97
Funchal & Rua Haroldo Veloso
534 Implantacio de Area Verde - Largo dos Pinheiros 5.15 4703.930 27 0,00 4703.930,27
5.3.5 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros 5.15.5 3.611.932 40 0,00 3.611.932 40
538 Implantacao da ngagau Viaria entre as Huas Butanta 5156 7.493.350.70 0.00 7.493.350 70
e Amaro Cavalheir
5.3.7 HI5 Favela Coliseu 5157 18.433.260,27 0,00 18.433.250 27
538 Mehoramentos da Av. Santo Amaro 5.15.8 174.103.745,10 -1.402.828 21 172.700.820,89
533 Cunser'l.fﬂg.ﬁu e Melhoramento de Logradouro Piblico 5159 206.762.95 0.00 206.762.95
Ay, Faria Lima
54  ALUGUEL SOCIAL 517.6 19.285.020,74 383.500,00 19.668.520,74
Total Acumulado (RS) 1.551.397.745,00 10.069.545,22 1.561.467.290,22

6

Consolidacao Bancaria

FATO RELEVANTE

Conforme Decreto 60.038 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 do Prefeito do municipio de Séo
Paulo, a Secretaria Municipal de Licenciamento — SEL incorporou a Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Urbano — SMDU, e passou a denominar-se Secretaria Municipal de Urbanismo e
Licenciamento — SMUL, por este motivo o CNPJ de SMDU deixou de existir junto a Receita
Federal do Brasil — RFB e houve a necessidade de abertura de novas contas vinculadas ao CNPJ
de SMUL.

A partir do més de novembro de 2022 foi aberta nova conta vinculada a Operagado Urbana
Consorciada Faria Lima e foi iniciado o processo de migracdo dos recursos remanescentes
conforme pareamento listado abaixo:
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DE PARA

| 006.00000027-4 | 006.0071075-1 |

6.1 Saldo dos Investimentos relativos as contas vinculadas e Total desembolsado no trimestre
por cada uma das contas vinculadas a Operacao Urbana Consorciada Faria Lima

SALDO BRUTO DAS
it E ifi . Valor Desembolsado CONTAS INVESTIMENTO
em specificacao
P ga no trimestre (RS) em (RS)
30009/2023

Conta: SP Urbanismo vinculada & OUC Faria Lima
6.1 RE 0,00 RE 0,00
Banco: CALA - Agéncia: 1004 — Conta Corrente 003 - 000702-0 ' '

Conta: Metrd vinculada & OUC Faria Lima
5.2 RZ 0,00 RS 0,00
Banco: CADIA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 144-5 ' '

Conta: PMSP / SEHAB / HIS vinculada & QUC Faria Lima
% 7.400.930,35 882
63 Banco: CADA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0019-3 RS 7.400.550 TR IR A

64 Conta: PMSP / SMDU vinculada a OUC Faria Lima RE 1 2137207
' Banco: CADNA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 008 - 710751 T

Conta: METRO Linha 4 Amarela vinculada a OUC Faria Lima
6.5 . RS 0,00 RE 0,00
Banco: CAA - Agencia: 2873 — Conta Poupanca 022 - 0018-3

Conta: PMSP / SIURB vinculada & OUC Faria Lima
6.6 . RS 0,00 RS 0,00
Banco: CADRA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0023-1

[=r]

R$ 1.971.585.044 39

Conta: SP Obras vinculada & QUC Faria Lima _
&7 Banco: CAIA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 001270-7 RS 0,00 R$7.020,41

Saldo Bruto total de investimentos RS 8.614.661,14 " R$ 2.601.675.660,06

DESVINCULAGAO DE RECEITAS (DECRETO 57.380/16 e PORTARIA S n? 279/2016 e 220/2018)

Data do Evento Conta de Desvinculagio Valor

acumulado até trimestre anterior RS 126.506.491,49

TOTAL ACUMULADO RS 126.506.491,49




CAIXA f1.19/20

ECONOMICA
FEDERAL

CAIXA

Relatério Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sao Paulo/SP N 69/2023

6.2 Rendimento Acumulado dos Investimentos

" Saldo Bruto em 30/09/2023
[tem Especificagao /0s/
(RS)
1 Total de recursos aplicados na OUC Faria Lima RE 1.663.295.149, 72
2 Saldo Bruto total de investimentos em IN0S2023 R% 2.601.575.650,06
3 Zaldo Bruto total das contas correntes em | 300092023 RS 0,00

Total arrecadado naz Distribuiciies (Piblica & Privada) de

4 CEPAC RS 3.273.627.912 65
Total arrecadado com a venda de Qutorga Onerosa,
5 ) RS 50.000.000,00
transferido para a conta METRO Ag. 2873 022-15-5
(1+2+3) Rentabilidade acumulada dos investimentos até
fg ! RS 931.242.897,13
-(#+3) 30/09/2023

7  Total de Recursos aplicados na Operagao Urbana Consorciada Faria Lima

Total Desembolsado Total Desembolsado

no trimestre anterior RS
E ifi . (RS) Total Desembolsado (R$)
specilicagao no Trimestre atual
300062023 300092023
Obras & Servigos (CEPAC - Leildo Plblico) RS 1.052.333.063,80 RS 8.148.764 83 1.060.481.828 63
Obraz & Servigos (CEPAC - Colocacio Privada) R% 140.971.609 42 RE 0,00 140.971.609 42

RE 321.670.234, 31
RS 421459123 54

Desapropriacies
Auxilio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social

Taxas de Administracio & Gerenciamento
(EMURB, SP Urbanizmo & SP Obras)
Taxa de Coordenacdo de Colocacdo (Banco do

RE §1.424.519,63

R%13.510.815 51

Brasil)
Taxa de Andlise & Acompanhamento de Obras

RS 6.4597.570 49
[CADA)
Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF, IS5,

RS 14.409.350 93
IRRF, INSS)

Servicos e Consuftorias (Comunicacdo, Juridica) RE 639.5594 28

Despesas Diversas (Publicacdo de Editais,

E.
Taxas de Registro, Ezcrituracdo de Thulos) R31.074.571,87

(RS 1.402.82821)

RS 502.403,10

RE 774.918,81
RS 0,00
RE 374.5598,10

RS 0,00

320.267.406,10
42.751.527 04

62.159.438 44

13.510.815,51

6.672.168,59

14.525.185,44

635.504 28

1.074.571 87

Total Acumulado " RS 1.654.680.498,58

RS 8.614.651,14

1.663.295.149,72
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8.1

8.2

A SP Urbanismo apresentou a Caixa Econdmica Federal toda documentagéo relativa as
despesas decorrentes da Operacdo Urbana Consorciada Faria Lima, que foi analisada e
aceita por esta institui¢cdo financeira.

As obras e servigos executados foram aferidos pela Caixa Econémica Federal. Para efetuar
a emissao de Certificados de Potencial Adicional de Construcdo (CEPAC) — Distribuicao
Publica e Privada, a Prefeitura da Cidade de Sao Paulo, através da SP Urbanismo e SP
obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1° do art. 17 da Instrugéao
CVM 401 de 23/12/2003, na Lei n® 13.769 de 26/01/2004, na Lei n® 13.871 de 08/07/2004 e
na Portaria n® 174 de 30/07/2004.

Informamos que as despesas mencionadas no presente relatério foram justificadas,
comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras.

OBS: A partir do ano de 2020, os montantes referentes aos Aluguéis Sociais (item 4.17.15 acima)

foram apresentados anualmente, portanto, a partir do préximo relatério trimestral (2021)
serdo apresentados os aluguéis sociais ao ano anterior (2020).

E 0 que temos a relatar.



		2023-11-10T17:04:42-0300
	BRUNO KENJI UENO:29992547847


		2023-11-13T08:59:47-0300
	Brasil
	GUSTAVO DORATIOTO ALBANO
	Assinador Serpro


		2023-11-13T09:33:12-0300
	CRISTINA ROXO DE ALMEIDA SERAPHIM:13611679801




