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Relatério Consolidado da Operacao Urbana Consorciada Faria Lima
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OPERAGAO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA

Agente Fiscalizador: Caixa Econdmica Federal
Coordenador da Operagao Urbana: Sio Paulo Urbanismo — SP Urbanismo
Coordenador da Distribuicao de CEPAC: BB Banco de Investimento S/A

1

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

A Caixa Econdbmica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as
Distribuicées Publicas de CEPAC da Operagao Urbana Consorciada Faria Lima, bem como
acompanha o andamento das intervengdes, assegurando a suficiéncia e veracidade das
informagbes que séo periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de Sao Paulo ao
mercado, nos termos do contrato n° 12/SMDU/2019 vigente até 11/12/2021 firmado entre a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) e a CAIXA para a prestagao de
servicos de analise, acompanhamento de obras e servicos de engenharia referentes as
intervencgdes previstas na Lei Municipal n° 13.769/04. O contrato teve como interveniente a SP
Urbanismo.

O presente relatério trata da prestacdo de contas parcial referente as Emissdes Publicas de
CEPAC da Operacdo Urbana Consorciada Faria Lima, que abrange o custeio das
intervengdes abaixo:

Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e
Nove de Julho;

Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Rebougas e
Eusébio Matoso;

Enterramento das redes aéreas de telecomunicagdo, energia elétrica, iluminacédo, etc na
area das intervencoes;

Interligacédo do prolongamento da Avenida Brig. Faria Lima com a ligagcado das ruas Funchal
e Haroldo Veloso;

Reconversdo Urbana do Largo da Batata;

Boulevard Juscelino Kubitschek;

Implantag&o de sistema de transporte coletivo;
Habitacbes de interesse social e urbanizacao de favelas;

Desapropriacoes;

2.10 Reconversao Urbana do Largo da Batata — Fase II;

2.11  Auxilio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social;

2.12 Laudo de Avaliacédo de Imoveis.

2.13 Implantagao de Ciclovias
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Os valores arrecadados nas distribuicdes de CEPAC s&o apresentados a seguir:

12 Distribuicdo de CEPAC

12 Distribuigcdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 27-dez-04 10.000.100,00
Colocagao Privada 29-dez-04 27.490.100,00
Colocagéo Privada 7-dez-05 3.621.200,00
Colocagéo Privada 27-dez-05 2.836.900,00
Colocacgéo Privada 28-dez-05 4.297.700,00
Colocagéo Privada 24-jan-06 6.840.900,00
Colocagao Privada 15-fev-06 1.124.200,00
2° Leildo Publico 11-out-06 3.001.900,00
Total
59.213.000,00

22 Distribuicdo de CEPAC
22 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leilao Publico 17-out-07 194.346.767,30
Colocagao Privada 20-dez-07 90.448.809,42
2° Leilao Publico 12-mar-08 128.866.781,88
Colocacéo Privada (Programa) 21-out-08 4.311.800,00
Total 417.974.158,60

32 Distribuicdo de CEPAC
3? Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leilao Publico 5-fev-09 94.540.400,00
2° Leildo Publico 5-mar-09 2.608.515,00
3° Leildo Publico 22-out-09 252.000.000,00
4° Leilao Publico 26-mai-10 362.544.000,00
Total 711.692.915,00

42 Distribuicdo de CEPAC
4? Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leilao Publico 27-nov-15 185.604.773,19
2° Leilao Publico 29-ago-16 15.707.079,05
3° Leildo Publico * 14-set-17 63.879.808,81

Total

265.191.661,05

fl. 3/19

* Valor retificado conforme solicitagdo via mensagem eletrénica da SP Urbanismo em 14/05/2018.

52 Distribuicao

52 Distribuicido de CEPAC

Data

Valor Arrecadado (R$)
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1° Leildo Publico 05/12/2019 1.636.893.000,00

Total 1.636.893.000,00

3.6 Total Arrecadado

Resumo das Distribuicées de CEPAC Valor Arrecadado (R$)
12 Distribuicao 59.213.000,00

22 Distribuicao 417.974.158,60

32 Distribuigéo 711.692.915,00

42 Distribuicao 265.191.661,00

52 Distribuicdo 1.636.893.000,00

Total 3.090.964.734,60

fl. 4/19
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Intervengdes executadas na area da Operacado Urbana Consorciada Faria Lima com recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas

pela equipe técnica.
CONTRATOS EM EXECUCAO

Descrigao

Contrato

Contratada

Inicio da

Valor atestado
anterior

1 Valor atestado no trimestre
1 abri21

maifl21

Total atestado

execugao

acumulado

4 1.1 |Execugéo de obras de construgéo de empreendimento 015/2019 Consdrcio 28/01/2020| R$ 8.875.603,45 R$ R$ 2.302.221,02 R$ 1.006.782,86 R$ 12.184.607,33
habitacional de interesse social e de uso misto no ambito SEHAB LEMAM-HABITEM Total med R$ 800.565,36 R$ 1.006.782,86
da OUC Faria Lima (Caliseu) lo R$ 78126804 | jani21 | R$ 98251475 | mar21
Reajusie R§ 19 297 32 RS 24.268 11
Total med R$ 1.501.655,66
lo R$ 146545883 | few21
Reajusie R§ 36.196,83
412 |Gerenciamento Social 0192019 COBRAPE 01/10/2019 | R$ 2.077.634,55 R$ R$ 484.603,67 R$ = R$ 2.562.238,22
SEHAB  [Empreendimentos Total med| R$ R$ 12567914 RS -
e Gestio de lo R$ 12567914 | jan/21
Negdcios Ltda Reajusie
Total med| R$ RS 13562085 RS -
lo R$ 13562085 | few21
Reajusie
Total med| R$ RS 22330368 RS -
lo R§ 22330368 | mar21
Reajusie
413 |Gerenciamento e Fiscalizagéio Coliseu 017/2016 Conséreio LA. 01/02/2017| R$  2.211.674,00 R$ R$ R$  89.979,37 R$ 2.301.653,37
EERMR RS R Total med] RS RS RS 8997937
§ lo R 7544176 | few21
Reajusie RS 14.537 61
414 |Gerenciamento e Fiscalizagéo HIS 010/2020- Consbrco SLP | 01/12/2020| R$  57.014,82 R$ R$ - R$ - R$  57.014,82
SEHAB Enéj:h’ﬁﬁ:m% Total med| RS RS : RS -
LBR Engenharia & lo
Consukoria e Reajusie
415 |Corredor de dnibus Santo Amara - Trecho Av. Juscelino 006/5IURB Consércio Souza | (1/08/2018| R$  2.820.871,76 R$ R$ R$ 253.359,87 R$ 3.074.231,63
Kubitschek até A. dos Bandeirantes / Requalificacéio da Av 2016 Sl Total med| RS RS R$ 253.359,87
Sto Amaro lo R$ 17965766 | mail21
Reajusie RS$ 7370221
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Inicio da

Valor atestado

1 Valor atestado no trimestre
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Descrigao Contrato Contratada S antarior | | apwmr ] mai1 | junf21 | Total atestado
acumulado
416 |Projeto Ciclovias nas Pontes Cidade Universitaria e Jaguaré ECR Engenhara | 12/12/2018| R§  53.999,43 R$ R$ - R$ R$  53.999.43
b Total med| R$ R$ - R$
lo
Reajusie
417 |Execucéo de obras e sernigospara adequagies viario, Cons:ércio 07/02/2020| R$  883.560,93 R$ R$ R$ R$  883.560,93
drenagem, acessibilidade e sinalizagao viaria da rua Eroméacoo thboria Total med| R$ R$ RS
Eugénio de Medeiros, rua Butantd, rua Costa Carvalho, rua lo
Amaro Cavalheiro Regjusie
418 |Elaboragéo de projeto executivo e estudos ambientais da 114/SIURB Cﬂ'ﬂ?éfm 04112/2019( R$ 99.311,88 RS RS = RS R$ 99.311,88
Ciclopassarela Bemardo Galdfarb - Pinheiros/Butanta g || FeoNaEe Total med| RS RS - RS
Reconversdo urbana do Largo da Batata Fase 3 lo
Reajusie R$ -
Total med| R$ R$ - RS
lo
Reajusie R$ -
419 |Prestacéo de servigos técnicos ambientais paraestudode | 142/SIURB | Weber consuforiae | 11/03/2020| R$ 58.482,00 R$ R$ R$ R$ 58.482,00
passivo com avaliagdo preliminar e investigagéo 2019 e"ge"har:;a A Total med| R$ R$ R$
confirmatdria em imaveis na Av. Santo Amaro, n® 749, 1027, e lo
1451-1455, 1461-1469, 1481 e 1543 Reajusie
4.1.10| Prestacéo de servicos tcnicos ambientais paraestudode | 13%SIURB | Weberconsuforiae | 05/02/2020( R$  100.612,77 R$ R$ - R$ R$ 100.612,77
passivo com avaliagdo preliminar e investigagéo 2019 E”ge"ha:ja Ak Total med| R$ R$ - R$
confirmatdria em iméveis na Av. Santo Amaro, n® 223, 239, . lo
271,295,311 e 800 Reajuste
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1 Valor atestado no trimestre

Descrigao Contrato Contratada ;:z;z:ai Val:;::z?:?do . abimr ] mailn ] jun/21 Total atestado
acumulado
4.1.11|Prestacéo de serigos técnicos ambientais para estudode | 143SIURB | Weberconsuforiae | 11/03/2020| R$  48.735,00 RS - R$ - R$ - R$  48.735,00
passivo com avaliagdo preliminar e investigagéo 2019 eﬂgeﬂhﬂ:jﬂ AR Total med| R$ - R$ - R$
confirmatdria em imoveis na Av. Santo Amaro, n® 1860, - lo
1862, 1865, 1994, 2093, 2116 e 2437 Reajusie
4 1 12|Prestacéo de servigos técnicos ambientais para estudode | 140/SIURB | Weber consufoniae | 11/03/2020| R$ 48.735,00 R$ - R$ - R$ - RS 48.735,00
passivo com avaliagéo preliminar e investigagéo 2019 e"ge"hal'? Akl Total med| R$ - R$ - RS -
confirmatdria em imdveis na Av. Santo Amaro, n® 1703, . lo
1707, 2169, 2189 e 2455 Regjuste
4.1.13|Prestacéo de servigos técnicos ambientais paraestudode | 141/SIURB | Weberconsuforiae | (05/02/2020| R$  140.517,82 RS - RS - RS - R$  140.517,82
passivo com avaliagdo preliminar e investigagdo 2019 e"ge"harr;a A Total med| R$ - R$ - RS
confirmatdria em imaveis na Av. Santo Amaro, n” 354, 372, o lo
400, 526, 650 e 1182 Reajuse
4 1.14|Prestacéo de servigos técnicos ambientais para estudode | 015/SIURB | Weberconsuforiae | (6/05/2020) R$  101.955,63 R$ - R$ - R$ - R$  101.955,63
passivo com avaliagdo preliminar e investigagéo 2020 E”ge"m:ja AR Total med| R$ - R$ - R$ -
confirmatoria em imoveis no Largo de Pinheiras n 11 . lo
Reajusie R$ -
4.1.15|Prestacéo de servigos técnicos ambientais paraestudode | 106/SIURB | Weber consuforiae | (04/12/2020( R$ 33.569,69 R$ - R$ - R$  29.103,39 R$ 62.673,08
passivo com avaliagdo preliminar e investigagdo 2020 engenharr;a g Total med| R$ - Cancelado SP Obras R$ 2910339
confirmatdria em iméveis no Largo de Pinheirosn 111 o lo R$ 2275729 | jani21| R 29.103,39 | mai/21
Reajusie RS =
Total med| R$ - Cancelado SP Obras RS
lo R$ 643610 | few21
Reajuste RS =
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CONTRATOS CONCLUIDOS

Descri¢ao

Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e’
Nove de Julho (T unel Max Feffer)

Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Rebougas e’
Eusébio Matoso (T inel Jornalista Fernando Vieira de Mello)

Projeto basico e executivo de enterramento da rede aérea e compatibilizagdo com a”
rede subterranea nas Avenidas Rebougas, Eusébio Matoso, Cidade Jardim, Nove de
Julho e Brig. Faria Lima (entre a Rua dos Pinheiros e Rua Luis Carlos Parana)

Adaptagdo das Redes elétrica e de telecomunicagdes das passagens de desnivel, "
remog&o de superestrutura da passarela da Avenida Eusébio Matoso junto ao Shopping
Eldorado, demoli¢&o da infra-estrutura da passarela, demoli¢éo e adaptagéo do canteiro
central e também do sistema viario para a instalagéo de plataforma de onibus, instalagao
e adaptagéo de passarela para o Passa Rapido:

Enterramento da Rede elétrica da Eletropaulo nos trechos das Avenidas Eusébio Matoso,
Rebougas e Cidade Jardim:

Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantagdo de avenida duplicada no eixo”
formado pela Rua Funchal e Rua Haroldo Veloso

Obras e senvicos de pavimentagéo, drenagem, paisagismo, iluminagéo publica e infra-"
estrutura no trecho entre a Al. Raja Gabaglia e R. Ramos Batista, na diretriz das Ruas
Gomes de Carvalho e Olimpiada

Boulevard Juscelino Kubitschek, no trecho compreendido entre os tineis Sebastido”
Camargo/Janio Quadros e a R. Atilio Innocenti, e Pavimentag&o, Drenagem, Paisagismo,
lluminagé&o Publica e Infraestrutura no Sistema Viario de ligagao da R. Funchal com a Av.
Brig. Faria Lima na confluéncia com a Av. Hélio Pellegrino, no eixo das Ruas Gomes de
Carvalho, Olimpiadas e Fiandeiras

Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek, contemplando o estudo de alternativas para o "
cruzamento das Avenidas Faria Lima e Juscelino Kubitschek, a reavaliagéo do Projeto

funcional da Intervengao e a elaboragéo do Projeto Preliminar
v

Prestacdo de senigos especializados de engenharia para a adequagéo de projetos
executivos e assessoria técnica para construgdo do Boulevard Juscelino Kubitschek.

Contrato

0122301000

012301000

0128409000

0145409000

Diversas NE

0023301000

0143601000

005701000

0033705000

0286703000

Contratada

CBPO Engenharia
Ltda
Construtora Queiroz
Galvdo SA
Consocio
Concremat, Engevix,
Tekhnites

Araguaia Engenharia
Ltda

AES Eletropaulo

Emparsanco S.A

SOEBE Construgdes
e Pavimentagao Ltda

Construgdes e
Comércio Camargo
Corréa S/A

Promon Engenharia
Ltda

Maubertec
Engenharia e
Projetos Ltda

Inicioda Términoda

Execugao

25/09/2003

25/09/2003

18/06/2004

28/06/2004

01/01/2004

20/09/2003

20/06/2007

01/02/2008

01/03/2004

14/03/2008

Execugéo

30/09/2004

30/09/2004

30/09/2004

30/09/2004

30/09/2004

31/12/2004

31/08/2008

30/11/2010

30/09/2004

30/09/2008

Valor lo total atestado

R$

R$

Reajuste total
atestado

3.969.464,29 R$  659.151,92

41212.132,68 R$ 6.812.600,95

Valor total atestado

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

77.431.463,37

43.073.388,43

2.689.331,87

25.180.826,90

14.257.204,12

3.141.904,30

4.628.616,21

48.024.733,63

1.045.416,68

96.540,00

8/19
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Descricdo Contrato

Inicioda Términoda
Contratada

_ Valor lo total atestado

Reajuste total

Valor total atestado

¥
Prestacao de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as

atividades de gerenciamento, fiscalizagdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e
senvigos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizagdo de
equipamentos e veiculos para execugdo das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros
(complexo viario Real Parque), implantagdo viaria e reurbanizagéo do prolongamento da
Av. Faria Lima com a ligag@o Funchal — Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

0255301003

r

4212 Reconversdo Qrbana do Largo da Batata — elaborag&o de projeto executivo e execugao 055301000
de obras e senigos
Prestacdo de senigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as "
atividades de gerenciamento, fiscalizagdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e
senigos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizagédo de

4.2.13 equipamentos e veiculos para execucdo da Reconversdo Urbana do Largo da Batata e
da execugao das Passagens em desnivel e estagdo de transferéncia de passageiros da
Av. Brig. Faria Lima na regido de cruzamento com as avenidas Rebougas, Eusébio
Matoso e Cidade Jardim.

0255301001

r
Prestagdo de senigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizagao, supervisao e controle tecnoldgico das obras e
senvicos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizagéo de
equipamentos e veiculos para execugao da Reconversdo Urbana do Largo da Batata.

42.14 0047901000

Execugao de obras do Programa de Urbanizagdo de Favelas - Lote 10 (Favela Real
“ " Parque), no ambito da Coordenadoria da Habitag&o da SEHAB.

Execugao de obras do Programa de Urbanizagdo de Favelas - Lote 10 (Favela Real
"~ Parque Fase Il), no &mbito da Coordenadoria da Habitag&o da SEHAB.

010/2010/SEHAB

008/2013/SEHAB

Execugdo Execucgdo

Consocio Falcéo

01/05/2008 31/12/2010 R$
Bauer - Ductor.

Consorcio Pinheiros
(Carioca Engenharia

01/0812007 1211212010 R$
e Construbase
Construtora)
brcio LENG -
CO”S°E':T C o 2410912004 311032009 RS

Consorcio LENC - EP 01/09/2009 31/07/2014 R$

Consércio SEHAB -
Construtora OAS e
Constran
Construgdes e
Comércio
Consércio SEHAB -
Construtora OAS e
Constran
Construcdes e
Comeércio

29/09/2010 31/11/13  R$

30/09/2013 31/9/2017  R$

6.459.317,96

78.684.680,89

5.990.877,90

12.320.156,44

182.933.442,44

99.046.640,93

atestado

R$ 1.986.475,15

R$ 57.201.854 45

R$  682.636,60

R$ 1.077.543,51

R$ 14.350.377,80

R$ 8.179.549,35

R$ 844579311

R$ 135.886.535,34

R$ 6.673.514,50

R$ 13.397.699,95

R$ 197.283.820,24

R$ 107.226.190,28
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Descrigado Contrato Contratada Inicio d? Term|no~da Valor lo total atestado Reajuste total Valor total atestado
Execugdo Execugéo atestado
Implantagdo da Linha 4 — Amarela do METRO, no ambito da Operagado Urbana Consorcio Via
Consorciada Faria Lima Convénio Amarela (Odebrecht,
4217 Convénio firmado em 22/12/2008 entre a Companhia do Metropolitano de Sao Paulo — 0262880101 OAS, Queiroz Galvao, 22/12/2008 30/12/2011 R$ 201.352.701,31
METRO e a EMURB; e Termo de Cooperagdo celebrado em 30/09/2008 entre Andrade Gutierrez,
Companhia do Metropolitano de Sdo Paulo - METRO e a EMURB Alstom)

Consorcio Largo da
Batata - Carioca
Christiani - Nielsen

4.2.18 Reconverséo Urbana — Largo da Batata — Fase Il 178/SIURB/2011 Bl B S 08/12/2011 31/03/2014 R$ 182.892.228)57 R$ 4.632.569,34 R$ 187.524.797 91
CONSTRUBASE
Engenharia Ltda
4.2.19 Gerenciamento Técnico Habitagao 002/2010SEHAB  Consdrcio DOMUS  01/07/2012 29/02/2016 R$  5.200.893,20 R$  939.890,96 R$  6.140.784,16
Diagonal

Empreendimentos e

4.2.20 Gerenciamento Social . .. 01/07/2012 31/10/2019 R$ 22.068.604,02 R$ - R$ 22.068.604,02
Gestdo de Negdcios
Ltda
4.2.21 Gerenciamento e Fiscalizagdo HIS Real Parque 018/2016/SEHAB  Consorcio Bureau  01/12/2016 29/02/2020 R$ 712.098,22 R$ 26.070,66 R$ 738.168,88
r q
AVAL Senvigos de

Laudo Técnico de Avaliagdo de Terrenos e Empreendimentos Paradigmas - Operagéo )
4222 ) o 0111203000 Engenharia e R$ 36.000,00 R$ 36.000,00
Urbana Consorciada Faria Lima. )
Consultoria S/C Ltda
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Descrigdo

Contrato

Contratada

Inicioda Términoda

Execugdo

Execugado

Valor lo total atestado

Reajuste total

atestado

11/19

Valor total atestado

4.2.23 Implantagao de Ciclovias

4.2.24 Projeto da Ciclopassarela

4.2.25 Material Expropriatorio

4.2.26 Instalagéo e Implantagdo de Mobiliario Largo da Batata Fase 3

Requalificagéo para conservagdo e manutengdo da malha viaria na Rua Eugénio de
Medeiros, entre as Ruas Paes Leme e a Ponte Bernardo Goldfarb — Pinheiros
Requalificagdo para conservagdo e manutengdo da malha viaria nas Ruas Amaro
4.2.28 Cavalheiro e Nova Amaro Cavalheiro, entre as Ruas Paes Leme e Butantd e a Rua
Pascoal Bianco — Pinheiros
Requalificagdo para conservagdo e manutengdo da malha viaria nas Ruas Costa
Carvalho, Sumidouro até Prof. Frederico Hermann Junior Pinheiros
4230 Requalificagdo para consernvagdo e manutengdo da malha viaria na Rua Jodo Elias
Saada, enfre as ruas Ferreira de Araljo e Padre Carvalho — Pinheiros
Prestagdo de senvigos técnico-profissionais de sondagem e parecer técnico de
4.2.31 fundag6es para a reconversao urbana do Largo da Batata, situado no Largo da Batata —
Fase lll

4227

4229

05/SMSP/COGEL/
2014

06/SMSP/COGEL/
2014

07/SMSP/COGEL/
2014

08/SMSP/COGEL/
2014

09/SMSP/COGEL/
2014

10/SMSP/COGEL/
2014

¥ 05000000

078/SIURB/2015

007/SIURB/2016

041/SIURB/2016

042/SIURB/2016

043/SIURB/2016

044/SIURB/2016

055/SIURB/2016

JOFEGE

GAB Engenharia
LTDA
Delta Industria e
Comeércio de Mob.
Urb. Ltda. EPP

SOEBE Construgao e

Pavimentagdo S.A

SOEBE Construgéo e

Pavimentagéo S.A

SOEBE Construgao e

Pavimentagéo S.A

SOEBE Construgéo e

Pavimentagéo S.A

Stracta Engenharia
Ltda. - ME

15/08/2014

01/09/2015
01/04/2016

01/07/2016

01/09/2016

01/09/2016

01/09/2016

01/09/2016

01/09/2016

31/110/2016

30/07/2016
30/04/2016

31110/2016

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

22.470.756,14

2.062.555,73

5.254,63

702.812,03

129.680,75

1.999.480,75

785.597,36

172.243,85

8.892,37

R$

R$
R$

R$

871.587,66

203.903,63

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

23.342.343,80

2.266.459,36

5.254,63

702.812,03

129.680,75

1.999.480,75

785.597,36

172.243,85

8.892,37
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Inicioda Términod Reajuste total
Descrigdo Contrato Contratada nicio ~a erm|no~ a Valor lo total atestado eajuste ol Valor total atestado
Execucdo Execugéo atestado
. . - L . . Proje¢ao Engenharia
Manut d bilidad bl localizad R
4230 \aNUIeNGAD, 16ACEQUALA0 € acessIDIICade No passelo publico, focalzado & RUa .o iRBR016  Paulistade Obras  01/11/2016 30/112016 R$ 9695071 R$  96.95071
Eugénio de Medeiros — Pinheiros
Ltda.
Manutengdo, readequacdo e acessibilidade no passeio publico, localizado a Rua Projegéo Engennaria
4233 - ceng0, [BACEGRACHD | B RREEC: 072/SIURB2016  Paulistade Obras  01/10/2016 30/11/2016 R$ 35404871 R$ 35404871
Eugénio de Medeiros - Pinheiros
Ltda
Projecdo Engenharia
4.2.34 Manutengdo e Readequagao ao acesso da Ponte Bernardo Goldfarb — Pinheiros 073/SIURB/2016  Paulista de Obras  01/08/2016 30/11/2016 R$ 451.110,50 R$ 451.110,50
Ltda
Manutengao Readequagéo e Acessibilidade no passeio publico, localizado a Rua Amaro Projegéo Engenharia
4235 EDIEEEEY LY e 074/SIURB2016  Paulistade Obras  01/07/2016 314102016 R$ 82270501 R§ 82270501
Cavalheiro — Pinheiros
Ltda.
Manutengao, Readequacéo e Acessibilidade no passeio publico localizado a Rua Amaro Projegao Engenharia
4236 e SRR 075/SIURB2016  Paulistade Obras  01/08/2016 30/11/2016 R$  596.17141 R$ 59617141
Cavalheiro — Pinheiros
Ltda
Manuteng@o e Readequagao e Acessibilidade (passeio publico) na Rua de ligagéo entre Projegao Engenharia
4237 ¢ q. ¢ e p 2 oag 076/SIURB/2016  Paulista de Obras  01/07/2016 31/10/2016 R$  1.008.659,59 R$ 1.008.659,59
as Rua Amaro Cavalheiro e Rua Butanta — Pinheiros Lida
Proje¢ao Engenharia
4.2.38 Manutencao e Readequagao na calgada da Rua Joo Elias Saada - Pinheiros 077/SIURB/2016  Paulista de Obras  01/09/2016 31/10/2016 R$ 385.011,56 R$ 385.011,56
Ltda
Proje¢ao Engenharia
4.2.39 Manutencao e Readequagéo na calgada da Rua Costa Carvalho — Pinheiros 078/SIURB/2016  Paulista de Obras  01/09/2016 31/10/2016 R$ 335.802,51 R$ 335.802,51
Ltda.
. , . Projecdo Engenharia
Execucéo de senvigos de readequagdo na rede de dutos da Rua Costa Carvalho - )
4240 Pinheiros 082/SIURB/2016  Paulista de Obras  01/10/2016 31/10/2016 R$ 69.974,64 R$ 69.974,64

Ltda
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4.3 DESAPROPRIAGOES

Descrigio Valor atestado anterior Total atestado acumulado

431 [FavelaReal Parque
R$ 8.366.580,89 | RS - RS - R$ - R$ 8.366.580,89

432 |Reconversdo Urbana do Largo da Batata
R$  70.820.032,36 RS - RS - RS - R$ 70.820.032,36

433 |Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantagéo
de avenida duplicada no eixo formado pela Rua R$ 37.929.524 97 | R$ - R$ - R$ - R$ 37.929.524 97
434 |implantagdo de Area Verde - Largo dos Pinheiros

R$ 4.703.930,27 | R$ z R$ = R$ 5 R$ 4.703.930,27

435 [Alargamento Rua Eugénio de Medeiros
R$ 3.611.932,40 | RS - R$ - R$ - R$ 3.611.932,40

4386 |lmplantagdo da Ligacéo Viaria entre as Ruas Butanta
e Amaro Cavalheir RS 7.493.350,70 | RS - RS - RS - R$ 7.493.350,70
437 |HIS Favela Coliseu

R$ 18.433.260,27 | RS - RS - RS - R$ 18.433.260,27

438 |Melhoramentos da Av. Santo Amaro
R$ 164.135.252,40 | R$ - R$ 1.498.757,48 R$ 256.538,83 R$  165.890.548,71
R$ 1.250.320,06 [1028621-69.2016.8.26.0053 |R$  26.92342 (021630-77.2016.8.26.0053
R$ 23590448 |10221824220168.26.0053 |R$ 22961541 (041.1720024-0

R$ 1253294 |1031359-3020116.8.26.0053

439 [Conservacio e Melhoramento de Logradouro Piblico
Av. Faria Lima R$ 206.762,96 | RS - R$ - R$ - R$ 206.762,96

4.4 ALUGUEL SOCIAL
Valor acumulado Valor atestado no trimestre
Descrigio . aex |  mar |  jwd | Totalatestado

anterior
Processo Valor Processo Valor acumulado

Solicitado R$ 16.043.220,74 | RS - R$ 2 R$ = R$ 16.043.220,74
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4.5 FATOS RELEVANTES CONSIDERADOS

Despesas Aluguel Social e Servicos de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela
Secretaria de Habitagao da Prefeitura de Sao Paulo

Considerando a ATA da 14?2 Reunido Ordinaria do Grupo de Gestdo da Operagdo Urbana
Consorciada Faria Lima, realizada em 26/06/2012, que trata da aprovacao do pleito da Secretaria
de Habitacdo da Prefeitura de Sdo Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas com
gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados as
intervencdes de HIS fossem custeadas com recursos desta Operagado Urbana, a CAIXA procedeu
as afericbes das agbes supra citadas, cuja documentagdo de solicitagdo de recursos foi
encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatério.

A aplicagéao dos recursos da OUC Faria Lima nos servigos de Gerenciamento Técnico foi aferida
pela area de engenharia da CAIXA, através de relatério de acompanhamento.

Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva afericdo
embasada em Relatérios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A
prestacao de contas foi concluida com a apresentagdo da Nota Fiscal da empresa executora dos
Servicos.

A aplicacao dos recursos da OUC Faria Lima nas despesas de Aluguel Social foi aferida em 2012
com base na relacado de familias beneficiadas com estes valores e a conferéncia da existéncia
destas familias no Cadastro apresentado pela SEHAB. De acordo com o oficio n°
002/CAS.G/2014 de 20/01/2014 da SEHAB foi realizada a comprovagao total das despesas de
Aluguel Social.

A SP Urbanismo apresentou a Caixa Oficio DGF — 121/13, de 22/04/2013, encaminhando e
ratificando o Oficio da Secretaria de Habitagdo de Sao Paulo, oficio n°® 55/HABI — G/2013, de
18/04/2013. Em tal oficio, SEHAB informou que nao disponibilizara o Banco de Dados das familias
beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das familias que estédo
recebendo o auxilio aluguel é das HABIs regionais.

Nao foram apresentadas movimentagdes referentes a aluguel social no 4° Trimestre de 2020
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5 Total de obras, servigos e desapropriagbes atestados pela CAIXA

f1. 15/19

L ftemno  TotalAtestadoate ., atestadono  Total Atestado
ltemn Especificagiao Resumo o trimestre trimestre (RS) ela CAIXA (RS)
relatorio anterior o
51 CONTRATOS EM EXEC ug:io 17.612.278,73 4.166.050,18 21.778.328 91
Execucdo de obras de construcdo de
5.1.1 empreendimento habitacional de interesse social e de 5.13.3 8.875.603 45 3.309.003,88 12.184.607 33
us0 misto no dmbito da QUC Faria Lima (Coliseu)
512 Gerenciamento Social COBRAPE 51722 207763455 484 603 67 256223822
5.1.3 Gerenciamente & Fiscalizacdo Colizeu 5.17.4 2.211.674,00 89.979 37 2.301.653,37
5.1.4 Gerenciamento e fiscalizacdo - HIS / SLP-52 5.17.5 57.014,82 0,00 57.014,82
515 Corredor de dnibus Santo Amaro 5.23 2.820.871,76 253.359 87 3.074.231 63
o Projeto .CIC|EI'{IES nas Pontes Cidade Universitaria e 524 53.999,43 0,00 53.009,43
Jaguare
5.1.7 Welhoria regido do entorno do Largo da Batata Fase 3 5.25 883.560 93 0,00 883.560 93
Elaboracdo de projeto executivo e estudes ambientais
5.1.8 da Ciclopassarela Bernardo Goldfarb - 5.26 99311 88 0,00 59.311,88
Pinheiros/Butantd
519 Prestacio de servicos técnicos ambientais 527 +528 532.607 31 25.103,39 5361.711,30
52 CONTRATOS CONCLUIDOS 1.139.877.234,75 0,00 1.139.877.234,75
p Deenivel Faria Li Cidade Jardi
2 g 5.1 77.431.463,37 0,00 77.431.46337
(Tunel Max Feffar)
g (Eeesaaementiesivellanl mn o R ouges 52 43.073.388.43 0,00 43.073.388 43
(Tunel Jornalista Fernande Vieira de Melio)
g7 HERVERRIRCTNG o Tl bt 5.3.1 2.689.331,87 0,00 2.689.331,87
Projeto Basico e Executivo
sy (CUEmOTE e fudoc Mot 5.3.2 25.180.826,90 0,00 25.180.826,90
Obras diversas
Enterramento das redes aéreas
[ X c g g
525 Servigos da AES Betropauko 533 14.257.204 12 0,00 14.257.20412
Prolongamento da &v. Hélio Pellegrino & Implantacdo
526 54 3.141.904,30 0,00 3.141.904,30
de avenida no ebxo Funchal X Haroldo Veloso ' ' '
Obras no trecho Raja Gabaglia x Ramos Batista, na
527 e 5.5 4.628.616 21 0,00 462861621
diretriz das Huas Gomes de Carvalho e Olimpiadas
533 Boulevard Juscellnul Kubrt?cl?ek g ligacdo da R. 5g 48.024 733 63 0,00 4802473363
Funchal com Av. Brig. Faria lima
529 Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek 58 1.045.416 68 0,00 1.045.416,68
310 ﬁ?de-:.}um;au de projetos ex,ecutrvug € as8ess0ria 5g 95.540,00 0,00 96.540,00
tecnica - Boulevard Juscelino Kubitschek
Eoi AT, S A R e 5.7 8.445.793,11 0,00 8.445.793,11
Controle Tecnologico - Boulevard JK
5212 Reconverzdo Urbana do Largo da Batata 5.10 135.886.535,34 0,00 135.886.535,34
£33 Apoio ao Gfrencmmentu - Passagens em Desnivel e 541 6.673.514 50 0,00 6.673.514,50
Reconversdo Urbana do Largo da Batata
£7 14 Apoio ao Gerenciamento - Reconversdo Urbana do 542 13.397 699 95 0.00 13.397.699.95
Largo da Batata
5515 Habrtau;\au de Interesse Social - Lote 10 (Favela Real 5131 197 283 820 24 0,00 197 283 820 24
Pargue)
5216 E:::a"';;f' o 5132 107.226.180,25 0,00 107.226.190,28
)
5217 Implantacdc da Linha 4 - Amarela do METRO 5.14 201.352.701 31 0,00 201.352.701 31
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f1.16/19

Item no .
Total Atestado at
Hem Especificacio Resumo & otri;sestrce':a = Valor Atestado no Total Atestado
. ga relatorio : trimestre (RS) pela CAIXA (RS)
] anterior
antigo
5218 Reconversdo Urbana do Largo da Batata — Fase Il 5.16 187.524. 797 91 0,00 187.524.797 91
£2.19% Gerenciamente Técnico Habitacdo 5.17.1 6.140.784,16 0,00 6.140.784 16
5220 Gerenciamento Social DIAGONAL 51721 22.068.604,02 0,00 22.068.504 02
£221 Gerenciamente & Fizcalizacdo HIS Real Pargue 5173 733.168,88 0,00 T735.168 88
Laudo Técnico de Avaliacdo de Terrenos e
5222 518 35.000,00 0,00 35.000,00
Empreendimentos Paradigmas - OUC Faria Lima.
£223 Implantacdo de Ciclovias 519 23.342.343,30 0,00 23.342.343,80
5.2.24 Projeto da Ciclopassarela 5.20 2.266.459 36 0,00 2.266.450 36
5.2.25 Material Expropriatdrio 5.21 5.254 63 0,00 5.254,63
Melhoria regide do entorno do Large da Batata (obras
5226 i 522 791914175 0,00 791914175
concluidas de 4.2.25 a 4.2.40)

53 DESAPROPRM{;E)ES 315.700.627,22 1.755.296,31 317.455.923 53
53.1 Favela Real Pargue 5.18.1 §.366.530 59 0,00 8.366.530, 39
532 Reconversdo Urbana do Largo da Batata 5.15.2 70.820.032,36 0,00 70.820.032,36

Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantacio
5.3.3 de avenida duplicada no eixo formade pela Rua 5153 37.920.524 97 0,00 37.929.524 97
Funchal & Rua Haroldo Veloso
534 Implantaco de Area Verde - Largo dos Pinheiros 5154 4703.930,27 0,00 4703.930 27
535 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros 5155 3.611.932 40 0,00 3.611.932 40
£3g Implantacdo da ngﬂgﬂu fiaria entre as Ruas Butanta 5156 7.483.350.70 0.00 7.493.350 70
e Amaro Cavalheir
53.7 HIS Favela Coliseu 5.18.7 18.433.260,27 0,00 15.433.260 27
532 Mehoramentos da Av. Santo Amaro 5158 164.135 252 40 1.755.206 31 165 850 548 71
539 Cunser'_.faggu & Melhoramento de Logradouro Plblico 5159 206.762,96 0.00 206.762,96
Avw. Faria Lima
54  ALUGUEL SOCIAL 5.17.6 16.043.220,74 0,00 16.043.220,74
Total Acumulado (RS) 1.489.233.361 44 5.921.346 49 1.495.154.707,93
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6 Consolidagdo Bancaria

6.1 Saldo dos Investimentos relativos as contas vinculadas e Total desembolsado no trimestre
por cada uma das contas vinculadas a Operacao Urbana Consorciada Faria Lima

SALDO BRUTO DAS
Valor Desembolsado  CONTAS INVESTIMENTO
no trimestre (RS) em (RS)
0006 2021

Itern Especificagio

Conta: 5P Urbanismo vinculada & OUC Faria Lima
6.1 e RS 0,00 RS 0,00
Banco: CARA - Agéncia: 1004 — Conta Corrente 003 - 000702-0 J

Conta: SP Obras vinculada & QUC Faria Lima

g Banco: CADKA - Agéncia: 1004 — Conta Corrente 003 - 001270-%

RS 0,00 RS 0,00

Conta: Metrd vinculada & QUC Faria Lima
6.3 R RS 0,00 R% 0,00
Banco: CARA - Agencia: 2873 — Conta Corrente 003 - 144-6 et

Conta: PMSP/ SEHAB [/ HIS vinculada & OUC Faria Lima
S Banco: CANSA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 00159-3 e SRR

Conta: PMSP / SMDU vinculada & QUC Faria Lima 5
6.5 2 RS% 1.536.005,00 R% 1.617.361.269 93
Banco: CADRA - Agencia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0027-4 *

Conta: METRO Linha 4 Amarela vinculada a QUC Faria Lima
6.6 Bk RE 4.067 314,14 R% 0,00
Banco: CADA - Agéncia: 2873 — Conta Poupanca 022 - 0018-5 $

Conta: PMSP ! SIURB vinculada a QUC Faria Lima
6.7 RS 0,00 R% 0,00
Banco: CADA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 00231 :

Conta: SP Obras vinculada & QUC Faria Lima
6.8 2 e RS 0,00 RE 5.662 41
Banco: CADA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 001270-7

Saldo Bruto total de investimentos RS 5.703.319,14 RS 2.016.716.762,11

DESVINCULAGAO DE RECEITAS (DECRETO 57.380/16 e PORTARIA S n° 279/2016 e 220/2018)

Conta de Desvinculagao Valor
2873.006.19-3 R$ 0,00
2873.006.27-4 R$ 0,00

TOTAL ACUMULADO R$ 61.837.508,86

Sem valores de Desvinculagao no trimestre.
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6.2 Rendimento Acumulado dos Investimentos

Saldo Bruto em 30/06/2021

Item Especificagao
(R9)
1 Total de recursos aplicados na OUC Faria Lima R$ 1.615.860.868,09
2 Saldo Bruto total de investimentos em 30/06/2021 R$ 2.016.716.762,11
3 Saldo Bruto total das contas correntes em  30/06/2021 R$ 0,00
4 Total arrecadado nas Distribui¢cbes (Publica e Privada) de R$ 3.090.964.734,65
CEPAC
Total arrecadado com a venda de Outorga Onerosa,
S transferido para a conta METRO Ag. 2873 022-19-5 R?$ 60.000.000,00
Rentabilidade acumulada dos investimentos até
(1+2+3) RS 481.612.895,55

-(4+9) 30/06/2021

7  Total de Recursos aplicados na Operagao Urbana Consorciada Faria Lima

e b Total Desembolsado

no trimestre anterior (RS)
E ificacs (RS) Total Desembolsado
L no Trimestre atual
3110312021 30/06/2021
Obras e Servigos (CEPAC - Leildo Plblico) R% 1.024.656.530,39 RS 3.544 554 22 1.028.211.084 51
Cbras e Servicos (CEPAC - Colocacdo Privada) RS 140.971.605 42 RE 0,00 140.971.605 42
Desapropriacies RE 314.161.914,01 R% 955291 67 315.117.20568
Auxilio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social R% 35.077.036,14 R$ 752.833,59 35.820.860 73
Taxas de Administracio e Gerenciamento A
RE 60.011.584,25 RE 264.073,07 60.275.857 32
(EMURB, SP Urbanizmo & SP Obras) .
g‘:::"?e S HEE e s Coln a0 RS 13.472.072,81 RS 0,00 13.472.072,81
i

Taxa de Analize & Acompanhamento de Obras RS 5.913.732.43 RE 174 920 53 6.088.72196
[CALA)Y
pasles COTD CIL I RIS | pyaeooeanns RS 11.577,06 14.217.907,04
IRRF, NS5}
Servicog & Consuttorias (Comunicacdo, Juridica) RS 639.594 28 RE 0,00 639.594 28
D Di Publicacdo de Editais,

e RS 1.037.145,24 RS 0,00 1.037.145,24

Taxas de Registro, Escrituracdo de Titulos)
Total Acumulado R$ 1.610.157.548,95 R$ 5.703.319,14 1.615.860.868,09




CAIXA f1.19/19
CAIXA -
FEDERAL

Relatorio Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sao Paulo/SP N° 41/2021

8

8.1

8.2

A SP Urbanismo apresentou a Caixa Econdmica Federal toda documentagéo relativa as
despesas decorrentes da Operagcdo Urbana Consorciada Faria Lima, que foi analisada e
aceita por esta instituicao financeira.

As obras e servigos executados foram aferidos pela Caixa Econdmica Federal. Para efetuar
a emissado de Certificados de Potencial Adicional de Construgdo (CEPAC) — Distribuicao
Publica e Privada, a Prefeitura da Cidade de Sao Paulo, através da SP Urbanismo e SP
obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1° do art. 17 da Instrugéo
CVM 401 de 23/12/2003, na Lei n° 13.769 de 26/01/2004, na Lei n°® 13.871 de 08/07/2004 e
na Portaria n® 174 de 30/07/2004.

Informamos que as despesas mencionadas no presente relatério foram justificadas,
comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras.

OBS: A partir do ano de 2020, os montantes referentes aos Aluguéis Sociais (item 4.17.15 acima)

foram apresentados anualmente, portanto, a partir do préximo relatério trimestral (2021)
serdo apresentados os aluguéis sociais ao ano anterior (2020).

E o que temos a relatar.

ANEXO |

Extratos dos Investimentos vinculados a OUC Faria Lima na Caixa Econémica Federal

- Banco 104 - Ag 2873 - ¢/c 006 - 0019-3 — PMSP / SEHAB / HIS
- Banco 104 - Ag 2873 - ¢/c 006 - 0027-4 — PMSP / SMDU
- Banco 104 - Ag 2873 - ¢/c 003 — 1270-7 — SP OBRAS
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