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OPERACAO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA

Agente Fiscalizador: Caixa Econdmica Federal

Coordenador da Operacao Urbana: Sao Paulo Urbanismo — SP Urbanismo

Coordenador da Distribuicao de CEPAC: BB Banco de Investimento S/A

1 A Caixa Econbmica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as
Distribuicées Publicas de CEPAC da Operacao Urbana Consorciada Faria Lima, bem como
acompanha o andamento das intervengdes, assegurando a suficiéncia e veracidade das
informagcdes que sao periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de Sdo Paulo ao
mercado, nos termos do contrato n° 12/SMDU/2019 vigente até 12/12/2023 firmado entre a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) e a CAIXA para a prestagdao de
servicos de analise, acompanhamento de obras e servicos de engenharia referentes as
intervencoes previstas na Lei Municipal n® 13.769/04. O contrato teve como interveniente a SP
Urbanismo.

2 O presente relatério trata da prestacdo de contas parcial referente as Emissées Publicas de
CEPAC da Operagdao Urbana Consorciada Faria Lima, que abrange o custeio das
intervengdes abaixo:

2.1 Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e
Nove de Julho;

2.2  Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Reboucas e
Eusébio Matoso;

2.3 Enterramento das redes aéreas de telecomunicagao, energia elétrica, iluminacao, etc na
area das intervencoes;

2.4  Interligagédo do prolongamento da Avenida Brig. Faria Lima com a ligagédo das ruas Funchal
e Haroldo Veloso;

2.5 Reconversao Urbana do Largo da Batata;

2.6 Boulevard Juscelino Kubitschek;

2.7 Implantacao de sistema de transporte coletivo;

2.8 Habitac6es de interesse social e urbanizagédo de favelas;
2.9 Desapropriagdes;

2.10 Reconversao Urbana do Largo da Batata — Fase |;

2.11  Auxilio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social;

2.12 Laudo de Avaliagédo de Imdveis.

2.13 Implantacao de Ciclovias
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3.1

3.2

3.3

3.4

Os valores arrecadados nas distribuicoes de CEPAC séo apresentados a seguir:

12 Distribuicao de CEPAC

12 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
12 Leildo Publico 27-dez-04 10.000.100,00
Colocagao Privada 29-dez-04 27.490.100,00
Colocagéo Privada 7-dez-05 3.621.200,00
Colocagéo Privada 27-dez-05 2.836.900,00
Colocagéo Privada 28-dez-05 4.297.700,00
Colocagéo Privada 24-jan-06 6.840.900,00
Colocagao Privada 15-fev-06 1.124.200,00
2° Leilao Publico 11-out-06 3.001.900,00
Total
59.213.000,00

22 Distribuicdo de CEPAC
22 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
12 Leildo Publico 17-out-07 194.346.767,30
Colocagao Privada 20-dez-07 90.448.809,42
2° L eildo Publico 12-mar-08 128.866.781,88
Colocacao Privada (Programa) 21-out-08 4.311.800,00
Total 417.974.158,60

32 Distribuicado de CEPAC
32 Distribuicao de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
12 Leildo Publico 5-fev-09 94.540.400,00
22 Leildao Publico 5-mar-09 2.608.515,00
32 Leilao Publico 22-out-09 252.000.000,00
4° Leilao Publico 26-mai-10 362.544.000,00
Total 711.692.915,00

42 Distribuicdo de CEPAC
42 Distribuicao de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
12 Leildo Publico 27-nov-15 185.604.773,19
2° Leilao Publico 29-ago-16 15.707.079,05
32 Leildo Publico * 14-set-17 63.879.808,81

Total

265.191.661,05

fl. 3/20

* Valor retificado conforme solicitacdo via mensagem eletronica da SP Urbanismo em 14/05/2018.
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3.5 52 Distribuicao

Valor Arrecadado (R$)

1.636.893.000,00
182.663.178,00

52 Distribuicao de CEPAC Data
19 Leildo Publico 05/dez/19
2° Leilao Publico 14/out/21
Total

1.819.556.178,00

3.6  Total Arrecadado

Resumo das Distribuicoes de CEPAC

Valor Arrecadado (R$)

12 Distribuigao
22 Distribuicao
32 Distribuicao
42 Distribuicao
52 Distribuicao

59.213.000,00
417.974.158,60
711.692.915,00
265.191.661,00
1.819.556.178,00

Total

3.273.627.912,60

fl. 4/20
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4 Intervencdes executadas na area da Operagao Urbana Consorciada Faria Lima com recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas

pela equipe técnica.
41  CONTRATOS EM EXECUGAO

] Valor atestado no trimestre

Inicio da Valor atestado

Descrigao Contrato Contratada exacucio anterior _ nov/22 Total atestado
acumulado
411 |Execugéo de obras de construgéo de 015/201H¥SEHA Consarcio 28/01/2020| R$ 23.613.023,03 R$ R$ 682.175,16 R$ 2.173.548,34 R$ 26.468.746,53
empreendimento habitacional de interesse B LEMAM-HABITEM Total med| R$ R$ 68217516 RS 757.004,20
social e de uso misto no &mbito da OUC Faria lo| R$ R$ 46894560 | maifl22 | RS 520.385,09 juni22
Lima (Coliseu) Reajuse| R$ R$ 213.22956 RS 236.619,10
Total med| R$ RS RS 614.252,80
lo R$ 42225394 outi22
Reajuste R$ 191.998,86
Total med| R$ R$ R$ 802.291,34
lo R$ 551.516,70 now/22
Reajusi RS 250.774,64
412 |Gerenciamento Social 019/2019/SEHA COBRAPE 01102019 | R$ 3.040.363,07 R$ R$ = R$ = RS 3.040.363,07
B Empreendimentos Total med| RS R$ - RS -
e Gestéo de lo
Negdcios Ltda Reajusie
Total med| R$ RS -
lo
Reajusie
Total med| R$ RS -
lo
Reajusie
413 |Gerenciamento e Fiscalizagdo Coliseu 017/2016/SEHA | Conséro PRI- | 01/09/2016| R$ 4.112.453,78 R$ R$ R$ 208.864,37 RS 4.321.318,15
B BAUER-FLANAL Total med| RS R$ RS 98.798,42
lo R$ 7861110 | mail22
Reajusie R$ 20.187 32
Total med| R$ R$ R$ 92.567,28
lo RS 7365316 | juni22
Reajuste R$ 1891412
Total med| R$ RS RS 17.498,67
o RS 1392321 | juli22
Reajuste RS 357546
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Descrigao

Contrato

Contratada

Inicio da
execugao

Valor atestado

anterior

I Valor atestado no trimestre
| ouwz ]

6/20

Total atestado

acumulado

414 |Gerenciamento e Fiscalizagdo HIS 010/2020- Consérco SLP | 01/12/2020| R$ 57.014,82 RS - R$ R$ R$ 57.014,82
SEHAB Enég;’n“:ﬁ:“m Total med| RS - RS RS
LBR Engenharia & lo
Consulioria & Reajusie
415 |Corredor de dnibus Santo Amaro - Trecho Av. 006/SIURB/2016| Censorcio Souza | (01/06/2016| R$ 3.591.662,79 RS 30.079,45 RS R$ R$ 3.621.742,24
Juscelino Kubitschek até A dos Bandeirantes / Compec/ Coplan Totalmed| RS 30.079,45 RS RS
Requalificacéo da Av Sto Amaro lo| R$ 1543326 | mai22
Reajusie| R$ 1464619
416 |Projeto Ciclovias nas Pontes Cidade Universitaria ECR Engenharia | 12/12/2018| RS 53.999,43 RS - RS R$ R$ 53.999,43
e Jaguaré 85E Total med| R$ - RS RS
lo
Reajusie
417 |Execugéo de obras e serigospara adequagdes |082/SIURB/2019 Consércio 09/08/2019| RS 883.560,93 RS RS RS R$ 883.560,93
viario, drenagem, acessibilidade e sinalizagéo SEEEIEEE Total med| R$ RS ]
viaria da rua Eugénio de Medeiros, rua Butantd, lo
rua Costa Carvalho, rua Amaro Cavalheiro - Reajuste
418 |Elaboragéo de projeto executivo e estudos 114/SIURB/2012 Conséreio 04/12/2019| R$ 1.193.323,05 RS  26.766,39 RS RS R$ 1.220.089,44
ambientais da Ciclopassarela Bemardo Goldfarb m;:;:s:;:im— Totalmed| R$  26.766,39 . RS RS
- Pinheiros/Butanta lo| R$ 22009,00 juli22
Reause| R$ 475739
Total med| R$ - RS RS
[}
Reajusie
419 |Prestagéio de sericos técnicos ambientais para |142/SIURB/2019| Weber consuforiae | 11/03/2020| R$ 58.482,00 RS R$ R$ R$ 58.482,00
estudo de passivo com avaliagéo preliminar e engenharr(ija TEEE Total med| R$ RS ]
investigacéo confirmatdria em imdveis na Av. - lo
Santo Amaro, n® 7489, 1027, 1451-1455, 1461- Reajuste
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Descrigao

Contrato

Contratada

Inicio da
execugao

Valor atestado

anterior

I Valor atestado no trimestre
| owz2 ]

novi22

7/20

Total atestado

acumulado

4110 |Prestagéo de servigos técnicos ambientais para |139/SIURB/2019| Weber consuforiae | 05/02/2020| R$ 100.612,77 R$ - R$ - R$ R$ 100.612,77
estudo de passivo com avaliagéo preliminar e engenna:; TIEEE Total med| R$ - R$ - R$
investigagéo confirmatoria em iméveis na Av. ' lo
Santo Amaro, n® 223, 239, 271, 295, 311 e 800 Reajusie

4111 |Prestagéo de serigos técnicos ambientais para | 143/SIURB/2019| Weber consutoriae | 11/03/2020| R$ 48.735,00 RS R$ - R$ R$ 48.735,00
estudo de passivo com avaliagéo preliminar e e"ge"ha:;zambiental Total med| R$ R$ - R$
investigagéo confirmatoria em iméveis na Av. o lo
Santo Amaro, n® 1860, 1862, 1865, 1994, 2093, Resjusie

4112 |Prestacdo de serigos técnicos ambientais para | 140/SIURB/20119| Weber consuloria e | 11/03/2020| R$ 48.735,00 RS - RS - R$ R$ 48.735,00
estudo de passivo com avaliagéio preliminar e engenha:; TIEEE Total med| R$ - R$ - R$
investigagdo confirmatdria em imoveis na Av. ' lo
Santo Amaro, n® 1703, 1707, 2169, 2189 e 2455 Reajusie

4113 |Prestagéo de servigos técnicos ambientais para |141/SIURB/2019| Weber consuforiae | 05/02/2020| R$ 140.517,82 RS R$ - R$ R$ 140.517,82
estudo de passivo com avaliagéo preliminar e enge"harr;zambie"-‘al Total med| R$ R$ > R$
investigagéo confirmatoria em iméveis na Av. o lo
Santo Amaro, n® 354, 372, 400, 526, 650 e 1182 Reajusts

4.1.14 |Prestacdo de servigos técnicos ambientais para |015/SIURB/2020| Weber consuforiae | 06/05/2020| R$ 101.955,63 it] - RS - RS R$ 101.955,63
estudo de passivo com avaliagéo preliminar e engenha:j: TEEE Total med| R$ - R$ - R$
investigagéo confirmatoria em iméveis no Largo ' lo
de Pinheiros n 111 Reajusie RS -

4115 |Prestagéo de serigos técnicos ambientais para | 106/SIURB/2020| Weber consutoriae | 04/12/2020| R$ 79.320,56 RS RS - R$ R$ 79.320,56
estuda de passivo com avaliaco preliminar e e"ge"harr;ambb"tal Total med| R$
investigagdo confirmatdria em iméveis no Largo o lo
de Pinheiras n 111 Reajusie RS
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4.2

421

422

423

424

425

426

427

428

429

4210

CONTRATOS CONCLUIDOS

Descrigdo Contrato

Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e "
Nove de Julho (T unel Max Feffer)

Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Rebougas e "
Eusébio Matoso (T Uinel Jornalista Fernando Vieira de Mello)

Projeto basico e executivo de enterramento da rede aérea e compatibilizagédo com a’
rede subterrdnea nas Avenidas Rebougas, Eusébio Matoso, Cidade Jardim, Nove de 0128409000
Julho e Brig. Faria Lima (entre a Rua dos Pinheiros e Rua Luis Carlos Parana)

Adaptagdo das Redes elétrica e de telecomunicagbes das passagens de desnivel, "

remogao de superestrutura da passarela da Avenida Eusébio Matoso junto ao Shopping

Eldorado, demoligéo da infra-estrutura da passarela, demoligéo e adaptagédo do canteiro 0145409000
central e também do sistema viario para a instalagao de plataforma de 6nibus, instalagéo
e adaptagéo de passarela para o Passa Rapido:

Enterramento da Rede elétrica da Eletropaulo nos trechos das Avenidas Eusébio Matoso,
Rebougas e Cidade Jardim:

Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantagdo de avenida duplicada no eixo”
formado pela Rua Funchal e Rua Haroldo Veloso

Obras e senigos de pavimentacdo, drenagem, paisagismo, iluminagdo publica e infra-"
esfrutura no trecho entre a Al. Raja Gabaglia e R. Ramos Batista, na diretriz das Ruas 0143601000
Gomes de Carvalho e Olimpiada

Boulevard Juscelino Kubitschek, no trecho compreendido entre os tuneis Sebastido
Camargo/Janio Quadros e a R. Atilio Innocenti, e Pavimentagao, Drenagem, Paisagismo,
lluminagao Publica e Infraestrutura no Sistema Viario de ligagao da R. Funchal com aAv. 005701000
Brig. Faria Lima na confluéncia com a Av. Hélio Pellegrino, no eixo das Ruas Gomes de

Carvalho, Olimpiadas e Fiandeiras

Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek, contemplando o estudo de alternativas para o "

cruzamento das Avenidas Faria Lima e Juscelino Kubitschek, a reavaliagdo do Projeto 0033705000
funcional da Interveng&o e a elaboragdo do Projeto Preliminar

0122301000

012301000

Diversas NE

0023301000

r
Prestagdo de senvigos especializados de engenharia para a adequagdo de projetos

0286703000
executivos e assessoria técnica para construgao do Boulevard Juscelino Kubitschek.

Contratada

CBPO Engenharia
Ltda
Construtora Queiroz
Galvao SA
Consbcio
Concremat, Engevix,
Tekhnites

Araguaia Engenharia
Ltda

AES Eletropaulo

Emparsanco S.A

SOEBE Construgdes
e Pavimentagéo Lida

Construgdes e
Comeércio Camargo
Corréa S/A

Promon Engenharia
Ltda

Maubertec
Engenharia e
Projetos Ltda

Inicioda Términoda

Execugéo

25/09/2003

25/09/2003

18/06/2004

28/06/2004

01/01/2004

20/09/2003

20/06/2007

01/02/2008

01/03/2004

14/03/2008

Execugéo

30/09/2004

30/09/2004

30/09/2004

30/09/2004

30/09/2004

31/12/2004

31/08/2008

30/11/2010

30/09/2004

30/09/2008

Reajuste total

Valor lo total atestado
atestado

R$ 396946429 R$ 659.151,92

R$ 4121213268 R$ 6.812.600,95

Valor total atestado

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

77.431.463,37

43.073.388,43

2.689.331,87

25.180.826,90

14.257.204,12

3.141.904,30

4.628.616,21

48.024.733,63

1.045.416,68

96.540,00

8/20
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Inicioda Términoda

Descricdo Contrato Contratada Valor lo total atestado

Execugdo Execugéo

Reajuste total
EICHEL

Valor total atestado

L4
Prestagéo de senigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizagdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e

senigos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizagédo de Consocio Falcao

: , » : o 0255301003 01/05/2008 31/12/2010 R$  6.459.317,96
equipamentos e veiculos para execucdo das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros Bauer - Ductor.
(complexo viario Real Parque), implantagdo viaria e reurbanizagéo do prolongamento da
Av. Faria Lima com a ligagdo Funchal - Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.
" Consorcio Pinheiros
Reconversdo Urbana do Largo da Batata - elaboragéo de projeto executivo e execugédo Carioca Engenharia
4212 , g Gdo de projelo execuivo e exeCUGa0  oranqgpp  (CAMOCAENGENNaNia ) enn07 12/12/2010 RS 7868468089
de obras e senigos e Construbase
Construtora)
Prestacao de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as "
atividades de gerenciamento, fiscalizagdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e
senigos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizagéo de Consbreio LENC
4.2.13 equipamentos e veiculos para execucéo da Reconversdo Urbana do Largo da Batatae 0255301001 EPT 24/09/2004 31/03/2009 R$  5.990.877,90
da execugao das Passagens em desnivel e estagdo de transferéncia de passageiros da
Av. Brig. Faria Lima na regido de cruzamento com as avenidas Rebougas, Eusébio
Matoso e Cidade Jardim.
r
Prestacédo de senigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizagdo, supervisdo e controle tecnoldgico das obras e o
e B el ge) _ DL 0047901000  Consdrcio LENC-EP 0100912009 31/07/2014 R$  12.320.15644
senigos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizagédo de
equipamentos e veiculos para execugao da Reconversdo Urbana do Largo da Batata.
Consorcio SEHAB -
Construtora OAS e
Execucéo de obras do Programa de Urbanizagéo de Favelas - Lote 10 (Favela Real
% e el = ( 010/2010/SEHAB Constan 2900912010 31/11/13  R$ 18293344244
Parque), no ambito da Coordenadoria da Habitagao da SEHAB. .
Construgdes e
Comércio
Consorcio SEHAB -
Construtora OAS
Execugdo de obras do Programa de Urbanizagdo de Favelas - Lote 10 (Favela Real onstutora ¢
42.16 L i L 008/2013/SEHAB Constran 30/09/2013 31/9/2017 R$  99.046.640,93
Parque Fase Il), no ambito da Coordenadoria da Habitag&do da SEHAB. o

Comércio

R$ 1.986.475,15

R$ 57.201.854 45

R$  682.636,60

R$

1.077.543,51

R$ 14.350.377,80

R$ 8.179.549,35

R$ 844579311

R$ 135.886.535,34

R$ 6.673.514,50

R$

13.397.699,95

R$ 197.283.820,24

R$ 107.226.190,28
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Descri¢do Contrato Contratada Inicio d~a Term|no~da Valor lo total atestado Reajuste lotal Valor total atestado
Execugdo Execugéo atestado
Implantagdo da Linha 4 - Amarela do METRO, no ambito da Operagédo Urbana Consorcio Via
Consorciada Faria Lima Convénio Amarela (Odebrecht,
4.2.17 Convénio firmado em 22/12/2008 entre a Companhia do Metropolitano de Sao Paulo - 0262880101 OAS, Queiroz Galvao, 22/12/2008 30/12/2011 R$ 201.352.701,31
METRO e a EMURB; e Termo de Cooperagdo celebrado em 30/09/2008 entre Andrade Gutierrez,
Companhia do Metropolitano de Sao Paulo - METRO e a EMURB Alstom)

Consércio Largo da
Batata - Carioca
Christiani - Nielsen

4.2.18 Reconversdo Urbana — Largo da Batata - Fase Il 178/SIURB/2011 Engenharia SiAe 08/12/2011 31/03/2014 R$ 182.892.22857 R$ 4.632.569,34 R$ 187.524.79791
CONSTRUBASE
Engenharia Ltda
4.2.19 Gerenciamento Técnico Habitagao 002/2010SEHAB  Consorcio DOMUS  01/07/2012 29/02/2016 R$  5.200.89320 R$  939.890,96 R$  6.140.784,16
Diagonal
E diment
4220 Gerenciamento Social MPEENAMENIOS e~ 11070012 31102019 R§  22.068.60402 RS - R$ 2206860402
Gestdo de Negocios
Ltda
4.2.21 Gerenciamento e Fiscalizagao HIS Real Parque 018/2016/SEHAB  Consorcio Bureau 01/12/2016 29/02/2020 R$ 712.098,22 R$ 26.070,66 R$ 738.168,88
r q
AVAL S d
422 Laudo Técnico de Avaliagao de Terrenos e Empreendimentos Paradigmas - Operagéo 0111203000 Engei::i(;se ¢ RS 36.000,00 RS 36.000,00

“" Urbana C iada Faria Lima.
rbana Consorciada Faria Lima Consultoria SIC Lida
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L Inicioda Términoda Reajuste total
Descrigao Contrato Contratada . . Valor lo total atestado Valor total atestado
Execugdo Execugdo atestado
05/SMSP/COGEL/
2014
06/SMSP/COGEL/
2014
07/SMSP/COGEL/
< C 2014
4.2.23 Implantagéo de Ciclovias 08/SMSPICOGEL/ JOFEGE 15/08/2014 31/10/2016 R$ 22.470.756,14 R$ 871.587,66 R$ 23.342.343,80
2014
09/SMSP/COGEL/
2014
10/SMSP/COGEL/
2014
4.2.24 Projeto da Ciclopassarela ¥ 05000000 01/09/2015 30/07/2016 R$  2.062.55573 R$ 203.903,63 R$ 2.266.459,36
4225 Material Expropriatério 078/SIURBI015 1O EL';gszha”a 0110412016 30/04/2016 RS 525463 R$ - RS 5.254,63
Delta Industria e
4.2.26 Instalacéo e Implantagéo de Mobiliario Largo da Batata Fase 3 007/SIURB/2016  Comércio de Mob. 01/07/2016 31/10/2016 R$ 702.812,03 R$ - R$ 702.812,03
Urb. Ltda. EPP
4227 Requ?liﬁcagéo para conservagdo € manutengdo da malha viaria rTa R.ua Eugénio de 041/SIURBL2016 SOEB.E Constfugéoe 01092016 301112016 RS 12968075 RS 129.680.75
Medeiros, entre as Ruas Paes Leme e a Ponte Bernardo Goldfarb - Pinheiros Pavimentagéo S.A
Requalificagdo para conservagdo e manutengdo da malha viaria nas Ruas Amaro SOEBE Constugéo e
4.2.28 Cavalheiro e Nova Amaro Cavalheiro, entre as Ruas Paes Leme e Butantd e a Rua 042/SIURB/2016 Pavimentagéio SA 01/09/2016 30/11/2016 R$ 1.999.480,75 R$  1.999.480,75
Pascoal Bianco - Pinheiros
4229 Requaliﬁcagéo. para c?nservagéo (.9 manutengao d.a mlalha. vidria nas Ruas Costa 043/SIURBI2016 SOEEE ConsErugéoe 0110912016 30/1112016 RS 78559736 RS 785.597.36
Carvalho, Sumidouro até Prof. Frederico Hermann Junior Pinheiros Pavimentagéo S.A
4230 Requalificagdo para cons.ervagéo e,). manutengéo da malh? viéria na Rua Jodo Elias 044/SIURBI2016 SOEI'BE ConsErugéoe 010922016 301112016 RS 172.243.85 RS 17224385
Saada, entre as ruas Ferreira de Araujo e Padre Carvalho — Pinheiros Pavimentagéo S.A
Prestagdo de sernvigos técnico-profissionais de sondagem e parecer técnico de S el Bt
4.2.31 fundagdes para a reconversdo urbana do Largo da Batata, situado no Largo da Batata— 055/SIURB/2016 01/09/2016 30/11/2016 R$ 8.892,37 R$ 8.892,37

Fase |l tida. = ME




‘ CAIXA fl. 12/20
‘ ECONOMICA
FEDERAL

Relatério Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sdo Paulo/SP N 08/2023

Inicioda Términoda Reajuste total

Descrigdo Contrato Contratada Valor lo total atestado Valor total atestado

Execucdo Execugéo atestado

Manutengdo, readequacdo e acessibilidade no passeio publico, localizado a Rua Projegéo Engennaria
4230 " anUIeNgdo, reacequagao | g S 071/SIURBI2016  Paulistade Obras  01/11/2016 30/11/2016 R$  96.950.71 R$ 9695071
Eugénio de Medeiros — Pinheiros

Ltda.
Manutengdo, readequagdo e acessibilidade no passeio publico, localizado a Rua Projegéo Engennaria
4233 o0 [BACEARACHD g S 072/SIURBI2016  Paulistade Obras  01/10/2016 30/11/2016 R$ 35404871 R§ 35404871
Eugénio de Medeiros - Pinheiros
Ltda
Projegdo Engenharia
4.2.34 Manutengdo e Readequagao ao acesso da Ponte Bernardo Goldfarb — Pinheiros 073/SIURB/2016  Paulista de Obras  01/08/2016 30/11/2016 R$ 451.110,50 R$ 451.110,50
Ltda
Manutengao Readequacéo e Acessibilidade no passeio publico, localizado a Rua Amaro Projegao Engenharia
4235 R LD PSS PERIES, 074/SIURB2016  Paulistade Obras  01/07/2016 3141022016 R$ 82270501 R§ 82270501
Cavalheiro — Pinheiros
Ltda.
Manutengao, Readequacéo e Acessibilidade no passeio publico localizado @ Rua Amaro Projegdo Engenharia
4236 (e . 075/SIURB/2016  Paulistade Obras  01/08/2016 30/11/2016 R$  596.17141 R$ 59617141
Cavalheiro — Pinheiros
Ltda
Manutengao e Readequacao e Acessibilidade (passeio publico) na Rua de ligagéo entre Projegéo Engenharia
42. 2 TS e et 076/SIURBI2016  Paulistade Obras  01/07/2016 3111012016 R§  1.008.659,59 RS 100865959
as Rua Amaro Cavalheiro e Rua Butanta — Pinheiros Lida
Projegdo Engenharia
4.2.38 Manutengdo e Readequagéao na calgada da Rua Jo&o Elias Saada - Pinheiros 077/SIURB/2016  Paulista de Obras  01/09/2016 31/10/2016 R$ 385.011,56 R$ 385.011,56
Ltda
Proje¢ao Engenharia
4.2.39 Manutengdo e Readequagao na calgada da Rua Costa Carvalho — Pinheiros 078/SIURB/2016  Paulista de Obras  01/09/2016 31/10/2016 R$ 335.802,51 R$ 335.802,51
Ltda.
~ . ~ Proje¢ao Engenharia
Execucgéo de senigos de readequagdo na rede de dutos da Rua Costa Carvalho - )
424 082/SIURB/2016  Paulistade Obras  01/10/2016 31/10/2016 R$ 69.974,64 R$ 69.974,64

T
Inneiros Ltda
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43 DESAPROPRIACOES

Valor atestado no trimestre

Valor atestado anterior

431 |FavelaReal Parque RS 8.366.580,89 | RS > RS > RS > RS 8.366.580,89

432 |Reconversdo Urbana do Largo da Batata R$ 70.820.032,36 | RS - RS - RS - R$ 70.820.032,36

Pralongamento da Av. Helio Pellegrino e
implantagéo de avenida duplicada no eixo

433 et e el e R$ 37.929.524.97 | RS - RS - RS - R$ 37.929.524,97
Veloso

434 |implantacéo de Area Verde - Largo dos Pinhei| R$ 4.703.930,27 | R$ - R$ - R$ - R$ 4.703.930,27

435 |Alargamento Rua Eugénio de Medeiros R$ 3.611.932,40 | R$ - R$ - R$ - R$ 3.611.932,40

Implantacdo da Ligacéo Viaria entre as Ruas
436 . . - e : R$ 7.493.350,70 | R$ - R$ - R$ - R$ 7.493.350,70
Butanta e Amaro Cavalheir

437 |HIS Favela Coliseu RS 18.433.260,27 | RS - RS - RS - RS 18.433.260,27

RS 168.123.321,47 | R$ - RS (353.320,10) R$ . RS  167.770.001,37

R$ 267.978,15 |1022426-68.2016.8.26.0053
438 |Melhoramentos da Av. Santo Amaro R$ (645.154,63)
R$  23.856,38 1021119-79.2016.8.26.0053

Consenvagéo e Melhoramento de Logradouro
439 o o RS 206.762,96 | RS - R$ - R$ - RS 206.762,96
Publico Av. Faria Lima
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4.4  ALUGUEL SOCIAL

Total atestado
acumulado

R$ 18.390.520,74

Valor acumulado
anterior

Valor atestado no trimestre
Processo —— [Valr _ orocesso | Valor

R$ 119.500,00 R$ 128.500,00 R$

R$ 11950000 RS 3.000,00
R$  125.500,00

Descrigdo

Processo

Solicitado R$ 18.142.520,74
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4.5  FATOS RELEVANTES CONSIDERADOS

Despesas Aluguel Social e Servicos de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela
Secretaria de Habitacao da Prefeitura de Sao Paulo

Considerando a ATA da 142 Reunidao Ordinaria do Grupo de Gestdo da Operagao Urbana
Consorciada Faria Lima, realizada em 26/06/2012, que trata da aprovacao do pleito da Secretaria
de Habitacdo da Prefeitura de Sdo Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas com
gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados as
intervencdes de HIS fossem custeadas com recursos desta Operagao Urbana, a CAIXA procedeu
as afericbes das acbes supra citadas, cuja documentacdo de solicitacdo de recursos foi
encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatério.

A aplicacao dos recursos da OUC Faria Lima nos servigos de Gerenciamento Técnico foi aferida
pela area de engenharia da CAIXA, através de relatério de acompanhamento.

Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva afericao
embasada em Relatérios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A
prestacao de contas foi concluida com a apresentacao da Nota Fiscal da empresa executora dos
Servicos.

A aplicacao dos recursos da OUC Faria Lima nas despesas de Aluguel Social foi aferida em 2012
com base na relacao de familias beneficiadas com estes valores e a conferéncia da existéncia
destas familias no Cadastro apresentado pela SEHAB. De acordo com o oficio n°
002/CAS.G/2014 de 20/01/2014 da SEHAB foi realizada a comprovacao total das despesas de
Aluguel Social.

A SP Urbanismo apresentou a Caixa Oficio DGF — 121/13, de 22/04/2013, encaminhando e
ratificando o Oficio da Secretaria de Habitacdo de Sao Paulo, oficio n® 55/HABI — G/2013, de
18/04/2013. Em tal oficio, SEHAB informou que nao disponibilizard o Banco de Dados das familias
beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das familias que estao
recebendo o auxilio aluguel é das HABIs regionais.

Nao foram apresentadas movimentaces referentes a aluguel social no 4° Trimestre de 2020
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5 Total de obras, servigcos e desapropriacoes atestados pela CAIXA

fl. 16/20

o ftemno  Total Atestadoate ., atectadono  Total Atestado
ltem Especificagao Resumo o trimestre trimestre (RS) ela CAIXA (RS)
relatorio anterior P
51 CONTRATOS EM EXEC l.I(;ﬂO 37.123.759,68 3.121.433,71 40,245,193,39
Execucdo de obras de construcio de
511  empreendimento habitacional de interesse social e de 5133 23613.023,03 285572350 26468745 53
us0 misto no dmbito da QUC Faria Lima (Coliseu}
5.1.2 Gerenciamente Secial COBRAPE 517.22 3.040.383,07 0,00 3.040.363,07
3 Gerenciamento e Fiscalizacdo Coliseu 517.4 411245378 208.854 37 4321.31815
5. Gerenciamente & fiscalizac8o - HIS / SLP-52 5175 57.014 82 0,00 57.014,82
5.1.5 Corredor de dnibus Santo Amaro 5.23 3.591.662 79 30.079,45 3621.742,24
518 Projeto _Clcluwﬂs nas Pontes Cidade Universitaria e 524 53.999 43 0.00 5399943
Jaguare
517 Melhoria regido do entorno do Largo da Batata Fase 3 525 583 560 93 0,00 333 560 93
Elaboracdo de projeto executivo e estudos ambientais
5.1.8 daCiclopassarela Bernardo Goldfarb - 5.26 1.193.323,05 26.766,39 1.220.089,44
Rinheiros/Butantd
519 Prestacdo de servicos técnicos ambientais 527 +528 57835878 0,00 573.358,78
52 CONTRATOS CONCLUIDOS 1.139.877.234,75 0,00 1.139.877.234,75
521 F‘ﬂ?sagem em Desnivel Faria Lima x Cidade Jardim 51 77.431.463.37 0.00 77.431.463.37
(Tunel Max Feffer)
5pp rassagememDesnivel Faria Lima x Reboucas 52 43.073.388.43 0,00 43.073.388 43
(Tunel Jornalista Fernande Vieira de Mellio)
gp3 Cnierramento das redes acreas 5.3.1 2.689.331,87 0,00 2.689.331,87
Projeto Basicoe e Executivo
524 CrMerramento das redes agreas 5.3.2 25.180.826,90 0,00 25.180.826,90
Obras diversas
Enterramento das redes aéreas
g5 c £ g
525 Serviges da AES Betropaulo 5.3.3 14.257.204,12 0,00 14.257.204 12
Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino & Implantacdo
528 54 3.141.904 30 0,00 3.141.904,30
de avenida no ebco Funchal X Haroldo Veloso ' ' '
Obras no trecho Raja Gabaglia x Ramos Batista, na
527 . 5.5 462861621 0,00 452881821
diretriz das Huas Gomes de Carvalho e Olimpiadas
538 Boulevard Juscellnul Kubrt?cl?ek g ligacdo da R. 5g 48.024 73363 0,00 4802473363
Funchal com Av. Brig. Faria lima
529 Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek 58 1.045.416 68 0,00 1.045.415,68
310 ﬁ?de-:.}um;au de projetos ex,ecutrvug £ as8ess0ria g 96.540,00 0,00 95.540,00
técnica - Boulevard Jusceline Kubitschek
g21q AP0 an Gerenciamento, Fiscalzacdo, Supervisao & 5.7 8.445.793,11 0,00 8.445.793,11
Controle Tecneologico - Boulevard JK
5212 Reconverszdo Urbana do Largo da Batata 5.10 135.886.535,34 0,00 135.886.535,34
£33 Apoio ao Gfrencmmentu - Passagens em Desnivel e 541 6.673.514 .50 0,00 6.673.514,50
Reconversdo Urbana do Largo da Batata
5714 Apoio ao Gerenciamento - Reconversdo Urbana do 542 13,397 699,95 0.00 13.397.699,95
Largo da Batata
5515 Habrtau;\au de Interesse Social - Lote 10 (Favela Real 5131 197 283 820 24 0.00 197 283 820 24
Parque)
52.16 E:::a"';;f' de Interesse Social - Favela Real Parque 5132 107.226.190,28 0,00 107.226.190,28
)
5217 Implantacdc da Linha 4 - Amarela do METRO 5.14 201.352.701,31 0,00 201.352.701,31
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fl. 17/20

Item no s
Total Atestado at
ltemn Especificacio Resumo o otrifnsestrza € Valor Atestado no Total Atestado
P e relatério . trimestre (RS) pela CAIXA (RS)
: anterior
antigo
5218 Reconverzdo Urbana do Largo da Batata — Fase |l 5.16 187.524.7597 91 0,00 187.524.7597 91
5218 Gerenciamente Técnico Habitacio 5171 §.140.784 16 0,00 §.140.734,16
5220 Gerenciamento Social DIAGONAL 51721 22068 604,02 0,00 22.068.604 02
£.2.21 Gerenciamento e Fiscalizacdo HIS Real Pargue 5.17.3 738.168 88 0,00 738.168 88
Laudo Técnico de Avaliacdo de Terrenos e
5222 5.18 35.000,00 0,00 36.000,00
Empreendimentos Paradigmas - OUC Faria Lima. '
5223 Implantacdc de Ciclovias 519 23.342 343 80 0,00 23.342 343 80
5224 Projeto da Ciclopassarela 5.20 2.266.459 36 0,00 2.266.459 36
5.2.25 Material Expropriatorio 52 525463 0,00 525463
Melhoria regio do entorno do Largo da Batata (obras
g g g L
5.2.26 concluidas de 42,26 a 4.2 40) 5.22 7.919.141 75 0,00 791914175
5.3 DESAPROPRIA{,‘.E)ES 319.688.696,29 -353.320,10 319.335.376,19
531 Favela Real Pargue 5151 8.366.580 39 0,00 8.366.530,39
532 Reconverzdo Urbana do Largo da Batata 5152 70.820.032,35 0,00 70.820.032 35
Prolongamento da &v. Helio Pellegrino e implantacdo
5.3.3 de avenida duplicada no eixo formade pela Rua 5.15.3 37.929.524 97 0,00 37.929.524 97
Funchal & Rua Haroldo Veloso
534 Implantacdo de Area Verde - Largo dos Pinheiros 5154 4.703.930 27 0,00 470393027
535 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros 5155 3.811.932 40 0,00 3.511.932 40
535 Implantacdoc da ngﬂgﬂu Vfiaria entre as Ruas Butanta 556 7.493.350,70 0,00 7.493.350,70
g Amarn Cavalheir
537 HIS Favela Coliseu 5157 18.433 260 27 0,00 18.433.260 27
538 Mehoramentos da Av. Santo Amaro 5.15.8 168.123.321 47 -353.320,10 167.770.001,37
sag Cunser'l.fﬁg.ﬁu & Melhoramento de Logradouro Pablico 5159 206.762,96 0.00 206.762,96
Av. Faria Lima
54  ALUGUEL SOCIAL 5176 18.142.520,74 248.000,00 18.390.520,74
Total Acumulado (RS) 1.514.832.211 46 3.016.113,61 1.517.848.325,07
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6 Consolidacao Bancaria
FATO RELEVANTE

Conforme Decreto 60.038 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 do Prefeito do municipio de Sao
Paulo, a Secretaria Municipal de Licenciamento — SEL incorporou a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano — SMDU, e passou a denominar-se Secretaria Municipal de Urbanismo e
Licenciamento — SMUL, por este motivo o CNPJ de SMDU deixou de existir junto a Receita
Federal do Brasil — RFB e houve a necessidade de abertura de novas contas vinculadas ao CNPJ
de SMUL.

A partir do més de novembro de 2022 foi aberta nova conta vinculada a Operagado Urbana

Consorciada Faria Lima e foi iniciado o processo de migracdo dos recursos remanescentes
conforme pareamento listado abaixo:

DE PARA

| 006.00000027-4 | 006.0071075-1 |

6.1 Saldo dos Investimentos relativos as contas vinculadas e Total desembolsado no trimestre
por cada uma das contas vinculadas a Operacao Urbana Consorciada Faria Lima

SALDO BRUTO DAS
it £ i . Valor Desembolzado CONTAS INVESTIMENTO
em specificagio
P ta no trimestre (R$) em (RS)
MM212022

Conta; SP Urbanismo vinculada & OUC Faria Lima
61 Banco: CARA - Agéncia: 1004 — Conta Corrente 003 - 000702-0 R3 0,00 RS 0,00

Conta: Metrd vinculada 4 QUC Faria Lima
62 Banco: CADA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 144-6 R3 0,00 R% 0,00

Conta: PMSP / SEHAB / HIS vinculada 4 QUC Faria Lima == Een mEn oo
83 Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0019-3 R 2.560.250,92 ISR

Conta: PMSP / SMDU vinculada a OUC Faria Lima
Banco: CARA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0027-4

Conta: PMSP / SMDU vinculada a OUC Faria Lima -
5.4 . RE 53.402 45 RE 1.845.942 258 67
Banco: CALIA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 008 - 710751 - J

Conta: METRO Linha 4 Amarela vinculada a OUC Faria Lima
6.5 . RS 0,00 RE 0,00
Banco: CARA - Agéncia: 2873 — Conta Poupanca 022 - 0019-5

Conta: PMSP / SIURB vinculada @ OUC Faria Lima
68 Banco: CADA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0023-1 RS 0,00 RS 0,00

R 93.350,91 RE 0,00

Conta: SP Obras vinculada & QUC Faria Lima

67 Banco: CADA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 001270-7

RE 0,00 RF 6.445 21

Saldo Bruto total de investimentos RS 2.737.004,28 RS 2.449.6562.901,19
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DESVINCULAGAO DE RECEITAS (DECRETO 57.380/16 e PORTARIA S n? 279/2016 e 220/2018)

Data do Evento Conta de Desvinculagio Walor
acumulado até trimestre anterior RS 126.506.491,49
TOTAL ACUMULADG RS 126.506.491,49
6.2 Rendimento Acumulado dos Investimentos
. Saldo Bruto em 31,/12/2022
[tem Especificagao /12/
(RS)

1 Total de recur=sos aplicados na OUC Faria Lima RE 1.640 458 415 82

2 Zaldo Bruto total de investimentos em IMM22022 RE 2 445652 901 19

3 Saldo Bruto total das contas correntes em 3171202022 RE 0,02

Total arrecadade nas Distribuices (Plblica & Privada) de

4 CEPAC RS 3.273.827.912 65
Total arrecadado com a venda de Outorga Onerosa
5 ) ' RE 50.000.000,00
transferido para a conta METRO Ag. 2873 022-15-5
(1+2+3) Rentabilidade acumulada dos investimentos até
fec ! RS 756.483.408,38
-(#+3) 31/12/2022

7  Total de Recursos aplicados na Operagao Urbana Consorciada Faria Lima

Total Desembolzsado

no trimestre anterior
(RS) Total Desembolsado
no Trimestre atual

Total Desembolsado
(RS)
Especificagdo

30i09/2022 JMiM22022

Obrag & Servigos (CEPAC - Leildo Plblico)
Obras e Servicos (CEPAC - Colocacio Privada)
Desapropriacies

Auxilio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social

Taxas de Administracdo e Gerenciamento
(EMURB, 5P Urbanizmo & SP Obraz)

Taxa de Coordenacdo de Colocacdo (Banco do
Brasil)

Taxa de Andlise & Acompanhamento de Obras
(CALA)

Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF, IS5,

IRRF, INSS)
Servicos e Consuftorias (Comunicacdo, Juridica)

Despesas Diversas (Publicacio de Editais,
Taxas de Hegistro, Ezcrituracic de Titulos)

RE 1.042.450.480,01
RE 140.971.809 42
RS 317.253.852 64

RS 40.024.852 30

RS 60.971.672 68

RE 13.482 297 89

RS 6.466.917,09

RE 14.360.409,62

RS 635.5094 28

RS 1.086.521 98

(RS 353.320,10)

RS 455.880,15

RS 0,00

1.044.872.869 54
140.971.809 42
3168.910.332 54

40.521.772,45

61.095.364,23

13.510.819,91

5.497.570,45

14.371.964,58

639.504 28

1.066.521 98

Total Acumulado

RS 1.637.700.047,91

RS 2.758.371,91

1.640.458.419,82
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8

8.1

8.2

A SP Urbanismo apresentou a Caixa Econdmica Federal toda documentagéo relativa as
despesas decorrentes da Operacdo Urbana Consorciada Faria Lima, que foi analisada e
aceita por esta institui¢cdo financeira.

As obras e servigos executados foram aferidos pela Caixa Econémica Federal. Para efetuar
a emissao de Certificados de Potencial Adicional de Construcdo (CEPAC) — Distribuicao
Publica e Privada, a Prefeitura da Cidade de Sao Paulo, através da SP Urbanismo e SP
obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1° do art. 17 da Instrugéao
CVM 401 de 23/12/2003, na Lei n® 13.769 de 26/01/2004, na Lei n® 13.871 de 08/07/2004 e
na Portaria n® 174 de 30/07/2004.

Informamos que as despesas mencionadas no presente relatério foram justificadas,
comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras.

OBS: A partir do ano de 2020, os montantes referentes aos Aluguéis Sociais (item 4.17.15 acima)

foram apresentados anualmente, portanto, a partir do préximo relatério trimestral (2021)
serdo apresentados os aluguéis sociais ao ano anterior (2020).

E 0 que temos a relatar.
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