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OPERACAO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA

Agente Fiscalizador: Caixa Econdmica Federal

Coordenador da Operacao Urbana: Sao Paulo Urbanismo — SP Urbanismo

Coordenador da Distribuicao de CEPAC: BB Banco de Investimento S/A

1 A Caixa Econbmica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as
Distribuicées Publicas de CEPAC da Operacao Urbana Consorciada Faria Lima, bem como
acompanha o andamento das intervengdes, assegurando a suficiéncia e veracidade das
informagcdes que sao periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de Sdo Paulo ao
mercado, nos termos do contrato n° 12/SMDU/2019 vigente até 12/12/2023 firmado entre a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) e a CAIXA para a prestagdao de
servicos de analise, acompanhamento de obras e servicos de engenharia referentes as
intervencoes previstas na Lei Municipal n® 13.769/04. O contrato teve como interveniente a SP
Urbanismo.

2 O presente relatério trata da prestacdo de contas parcial referente as Emissées Publicas de
CEPAC da Operagdao Urbana Consorciada Faria Lima, que abrange o custeio das
intervengdes abaixo:

2.1 Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e
Nove de Julho;

2.2  Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Reboucas e
Eusébio Matoso;

2.3 Enterramento das redes aéreas de telecomunicagao, energia elétrica, iluminacao, etc na
area das intervencoes;

2.4  Interligagédo do prolongamento da Avenida Brig. Faria Lima com a ligagédo das ruas Funchal
e Haroldo Veloso;

2.5 Reconversao Urbana do Largo da Batata;

2.6 Boulevard Juscelino Kubitschek;

2.7 Implantacao de sistema de transporte coletivo;

2.8 Habitac6es de interesse social e urbanizagédo de favelas;
2.9 Desapropriagdes;

2.10 Reconversao Urbana do Largo da Batata — Fase |;

2.11  Auxilio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social;

2.12 Laudo de Avaliagédo de Imdveis.

2.13 Implantacao de Ciclovias
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3

3.1

3.2

3.3

3.4

Os valores arrecadados nas distribuicoes de CEPAC séo apresentados a seguir:

12 Distribuicao de CEPAC

12 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
12 Leildo Publico 27-dez-04 10.000.100,00
Colocagao Privada 29-dez-04 27.490.100,00
Colocagéo Privada 7-dez-05 3.621.200,00
Colocagéo Privada 27-dez-05 2.836.900,00
Colocagéo Privada 28-dez-05 4.297.700,00
Colocagéo Privada 24-jan-06 6.840.900,00
Colocagao Privada 15-fev-06 1.124.200,00
2° Leilao Publico 11-out-06 3.001.900,00
Total
59.213.000,00

22 Distribuicdo de CEPAC
22 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
12 Leildo Publico 17-out-07 194.346.767,30
Colocagao Privada 20-dez-07 90.448.809,42
2° L eildo Publico 12-mar-08 128.866.781,88
Colocacao Privada (Programa) 21-out-08 4.311.800,00
Total 417.974.158,60

32 Distribuicado de CEPAC
32 Distribuicao de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
12 Leildo Publico 5-fev-09 94.540.400,00
22 Leildao Publico 5-mar-09 2.608.515,00
32 Leilao Publico 22-out-09 252.000.000,00
4° Leilao Publico 26-mai-10 362.544.000,00
Total 711.692.915,00

42 Distribuicdo de CEPAC
42 Distribuicao de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
12 Leildo Publico 27-nov-15 185.604.773,19
2° Leilao Publico 29-ago-16 15.707.079,05
32 Leildo Publico * 14-set-17 63.879.808,81

Total

265.191.661,05

fl. 3/20

* Valor retificado conforme solicitacdo via mensagem eletronica da SP Urbanismo em 14/05/2018.
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3.5 52 Distribuicao

Valor Arrecadado (R$)

1.636.893.000,00
182.663.178,00

52 Distribuicao de CEPAC Data
19 Leildo Publico 05/dez/19
2° Leilao Publico 14/out/21
Total

1.819.556.178,00

3.6  Total Arrecadado

Resumo das Distribuicoes de CEPAC

Valor Arrecadado (R$)

12 Distribuigao
22 Distribuicao
32 Distribuicao
42 Distribuicao
52 Distribuicao

59.213.000,00
417.974.158,60
711.692.915,00
265.191.661,00
1.819.556.178,00

Total

3.273.627.912,60

fl. 4/20
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4 Intervencdes executadas na area da Operagao Urbana Consorciada Faria Lima com recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas

pela equipe técnica.
CONTRATOS EM EXECUCAO

I Valor atestado no trimestre

Inicio da Valor atestado

Descrigao Contrato Contratada execucao anterior | [ abm22 [ maifZ2 [ junf22 |  Total atestado
acumulado
411 |Execugéo de obras de construgéo de 015/2019%SEHA Consarcio 28/01/2020| R$ 22.657.906,67 R$ 204.868,35 R$ 91.366,64 R$ 38.342,96 RS 22.992.484,62
empreendimento habitacional de interesse B LEMAM-HABITEM Totalmed| R$  204.868,35 RS 91.366,64 RS 3834296
social e de uso misto no &mbito da OUC Faria lo| R$  160.29133 jan/22 R$ 7148630 few22 RS 2999097 mar/22
Lima (Coliseu) Reajuse| R$ 44 57701 R$ 1988034 R$ 834299
412 |Gerenciamento Social 019201 9SEHA COBRAPE 01/10/2019 | R$ 3.040.363,07 R$ - R$ - R$ - RS 3.040.363,07
B Empreendimentos Total med| RS - R$ - RS -
e Gestédo de lo
Negocios Ltda Resjusie
413 |Gerenciamento e Fiscalizagdo Coliseu 017/2016/SEHA |  Censérco PRI- | 01/09/2016| R$ 3.756.719,18 R$ R$ 91.951,24 R$ 179.296,65 R$ 4.027.967,07
B BAUER-PLANAL Total med| RS R$ 9195124 RS 88.787,98
lo R$ 7709504 | jani22 | R$ 70.646,08 feu/22
] Reajuste R$ 1485620 R$ 1814190
Total med| R$ RS RS 90.508,67
lo RS 7201518 | mar/22
Reajusie R$ 1849349
414 |Gerenciamento e Fiscalizagéio HIS 010/2020- Consércio SLP | (01/12/2020| R$ 57.014,82 R$ - R$ - R$ - R$ 57.014,82
SEHAB Eng(j‘:h“:ﬁ:"“m Total med| RS - RS - RS .
LBR Engenharia & lo
Consulioria e Reajuste
415 |Corredor de dnibus Santo Amaro - Trecho Av.  |006/SIURB/2016| Consérco Seuza | (1/06/2016| R$ 3.468.549,46 R$ R$ R$ R$ 3.468.549,46
Juscelino Kubitschek até A dos Bandeirantes / IR Total med| R$ R$ R$
Requalificagéo da Av Sto Amaro lo
Redjusie
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Contrato

Contratada

Inicio da
execugao

Valor atestado
anterior

] Valor atestado no trimestre
| abm2 |

mail22

6/20

Total atestado
acumulado

416 |Projeto Ciclovias nas Pontes Cidade Universitaria ECREngenhania | 12/12/2018| R$ 53.999,43 R$ R$ - R$ - R$ 53.999,43
e Jaguaré Lt Total med| R$ R$ - RS -
lo
Reajusie
417 |Execugdo de obras e senigospara adequagdes (082/SIURB/2019 Consdrcio 09/08/2019| RS 883.560,93 R$ R$ RS RS 883.560,93
vidrio, drenagem, acessibilidade e sinalizagéo RETEEE DTS Total med| R$ R$ R$
viaria da rua Eugénio de Medeiros, rua Butanta, lo
rua Casta Carvalho, rua Amaro Cavalheiro - Reajuste
418 |Elaboragéo de projeto executivo e estudos 114/SIURBI2019 Consércio 04/12/2019| R$ 950.116,53 R$ R$ = R$ = RS 950.116,53
arﬂbierﬁais da Ciclopassarela Bernardo Goldfarb Gd;f:;:ﬁ;” Totalmed R$ R$ - R$ -
- Pinheiros/Butanta lo
Reajusie
Total med| RS R$ - RS -
lo
Reajusie
419 |Prestacéio de semigos técnicos ambientais para |142/SIURB/2019| Weber consufoiae | 11/03/2020| R$ 58.482,00 R$ R$ RS RS 58.482,00
estudo de passivo com avaliagéo preliminar e e"ge"harr;a TEEE Total med| RS R$ RS
investigagéo confirmatoria em iméveis na Av. o lo
Santo Amaro, n® 749, 1027, 1451-1455, 1461- Reajuste
4 1.10|Prestagéo de senigos técnicos ambientais para [139/SIURB/2019| Weber consuforiae | 05/02/2020| R$ 100.612,77 R$ R$ - R$ - R$ 100.612,77
estudo de passivo com avaliagio preliminar e enge"ha:ja TEEE Total med| R$ R$ - R$ -
investigacdo confirmatoria em imoveis na Av. . lo
Santo Amaro, n® 223, 239, 271, 295, 311 e 800 Reajuste
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. Valor atestado no trimestre
i Inicio d Valor atestado | | Valoratestadonotrimestre |
Contratada e::ecrisg;) aloratestado abr/22 mai/22 un/22

Total atestado
acumulado

Descrigao Contrato -
anterior

4 1.11|Prestacgéo de senigos técnicos ambientais para [143/SIURB/2019| Weber consutoriae | 11/03/2020| R$ 48.735,00 R$ R$ R$ RS 48.735,00
estudo de passivo com avaliagdo preliminar e engenharr(ijaaambien:al Total med| R$ R$ RS
investigacdo confirmatdria em imaveis na Av. o lo
Santo Amaro, n® 1860, 1862, 1865, 1994, 2093, Reajuste

4.1.12|Prestacéio de servigos técnicos ambientais para (140/SIURB/2019| Weber consuforiae | 11/03/2020| R$ 48.735,00 R$ R$ R$ RS 48.735,00
estudo de passivo com avaliagio preliminar e engenna:jaa TEET Total med| R$ R$ R$
investigagéo confirmatoria em iméveis na Av. ' lo
Santo Amaro, n® 1703, 1707, 2169, 2189 e 2455 Reajusie

4.1.13|Prestacéio de sewigos técnicos ambientais para |141/SIURB/2019| Weber consufoiae | 05/02/2020| R$ 140.517,82 R$ R$ RS RS 140.517,82
estudo de passivo com avaliagéo preliminar e e"ge"harr;aaamme"-'al Total med| R$ R$ R$
investigagéo confirmatoria em iméveis na Av. o lo
Santo Amaro, n® 354, 372, 400, 526, 650 e 1182 Reajusie

4 1.14|Prestacéo de semigos técnicos ambientais para [015/SIURB/2020| Weber consuforiae | 06/05/2020| R$ 101.955,63 R$ R$ R$ RS 101.955,63
estudo de passivo com avaliagéo preliminar & enge"m:; TEEE Total med| RS R$ RS
investigagéo confirmatoria em iméveis no Largo ' lo
de Pinheiros n 111 Reajuste R$

4.1.15|Prestacéio de semigos técnicos ambientais para |106/SIURB/2020| Weber consuforiae | 04/12/2020| R$ 79.320,56 R$ R$ R$ R$ 79.320,56
estudo de passivo com avaliagéo preliminar e e"ge"harr;aaamme"-'al Total med| R$
investigagdo confirmatoria em iméveis no Largo o lo
de Pinheiros n 111 Resjusie RS
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4.2

421

422

423

424

425

426

427

428

429

CONTRATOS CONCLUIDOS

Descrigéo

Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e’
Nove de Julho (T unel Max Feffer)

Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Rebougas e "
Eusébio Matoso (T unel Jornalista Fernando Vieira de Mello)

Projeto basico e executivo de enterramento da rede aérea e compatibilizagédo com a’
rede subterrdnea nas Avenidas Rebougas, Eusébio Matoso, Cidade Jardim, Nove de
Julho e Brig. Faria Lima (entre a Rua dos Pinheiros e Rua Luis Carlos Parana)

Adaptagéo das Redes elétrica e de telecomunicagbes das passagens de desnivel, "
remogao de superestrutura da passarela da Avenida Eusébio Matoso junto ao Shopping
Eldorado, demoligéo da infra-estrutura da passarela, demoligéo e adaptagédo do canteiro
central e também do sistema viario para a instalagao de plataforma de 6nibus, instalagcao
¢ adaptacéo de passarela para o Passa Rapido:

Enterramento da Rede elétrica da Eletropaulo nos trechos das Avenidas Eusébio Matoso,
Reboucas e Cidade Jardim:

Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantagdo de avenida duplicada no eixo”
formado pela Rua Funchal e Rua Haroldo Veloso

Obras e senigos de pavimentacdo, drenagem, paisagismo, iluminagao publica e infra-"
estrutura no trecho enfre a Al. Raja Gabaglia e R. Ramos Batista, na diretriz das Ruas
Gomes de Carvalho e Olimpiada

Boulevard Juscelino Kubitschek, no trecho compreendido entre os tlneis Sebastido "
Camargo/Janio Quadros e a R. Atilio Innocenti, e Pavimentagao, Drenagem, Paisagismo,
lluminagao Publica e Infraestrutura no Sistema Viario de ligagao da R. Funchal com a Av.
Brig. Faria Lima na confluéncia com a Av. Hélio Pellegrino, no eixo das Ruas Gomes de
Carvalho, Olimpiadas e Fiandeiras

Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek, contemplando o estudo de alternativas para o "
cruzamento das Avenidas Faria Lima e Juscelino Kubitschek, a reavaliagdo do Projeto

funcional da Intervencéo e a elaboragéo do Projeto Preliminar
r

Prestagdo de senigos especializados de engenharia para a adequagdo de projetos
executivos e assessoria técnica para construgédo do Boulevard Juscelino Kubitschek.

0122301000

012301000

0128409000

0145409000

Diversas NE

0023301000

0143601000

005701000

0033705000

0286703000

Contratada

CBPO Engenharia
Lida
Construtora Queiroz
Galvao S.A
Consbcio
Concremat, Engevix,
Tekhnites

Araguaia Engenharia
Ltda

AES Eletropaulo

Emparsanco S.A

SOEBE Construgdes
e Pavimentagéo Ltda

Construgdes e
Comeércio Camargo
Corréa S/A

Promon Engenharia
Ltda

Maubertec
Engenharia e
Projetos Ltda

Inicioda Términoda

Execugéo

25/09/2003

25/09/2003

18/06/2004

28/06/2004

01/01/2004

20/09/2003

20/06/2007

01/02/2008

01/03/2004

14/03/2008

Execugéo

30/09/2004

30/09/2004

30/09/2004

30/09/2004

30/09/2004

31/12/2004

31/08/2008

30/11/2010

30/09/2004

30/09/2008

Reajuste total

Valor lo total atestado
atestado

R$ 396946429 R$  659.151,92

RS 4121213268 R$ 6.812.600,95

Valor total atestado

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

77.431.463,37

43.073.388,43

2.689.331,87

25.180.826,90

14.257.204,12

3.141.904,30

4.628.616,21

48.024.733,63

1.045.416,68

96.540,00

8/20
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Inicioda Término da

Descrigdo Contrato Contratada Valor lo total atestado

Execugdo Execugéo

Reajuste total
atestado

Valor total atestado

9/20

L4
Prestagdo de senigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizagdo, supeniséo e controle tecnoldgico das obras e

senigos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizagdo de Consocio Falcédo

4211 : ) . : o 0255301003 01/05/2008 31/12/2010 R$  6.459.317,96
equipamentos e weiculos para execugdo das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros Bauer - Ductor.
(complexo viario Real Parque), implantag&o viaria e reurbanizagéo do prolongamento da
Av. Faria Lima com a ligagdo Funchal — Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.
" Consorcio Pinheiros
R a0 Urbana do L da Batata - elaboragéo d jet fi a Carioca E hari
4212 econversao .r ana do Largo da Batata — elaborag@o de projeto executivo e execugéo 055301000 (Carioca Engenharia 011082007 1211212010 RS 78.684.680.89
de obras e senigos e Construbase
Construtora)
Prestacao de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as "
atividades de gerenciamento, fiscalizagdo, supeniséo e controle tecnoldgico das obras e
senicos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizagdo de Consbreio LENG
4.2.13 equipamentos e veiculos para execugdo da Reconversdo Urbana do Largo da Batatae 0255301001 EPT 24/09/2004 31/03/2009 R$  5.990.877,90
da execugao das Passagens em desnivel e estagao de transferéncia de passageiros da
Av. Brig. Faria Lima na regido de cruzamento com as avenidas Rebougas, Eusébio
Matoso e Cidade Jardim.
r
Prestagéo de senigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizagdo, supenvisdo e controle tecnologico das obras e o
4214 " o sealzagao, sup . s 0047901000  Consdrcio LENC-EP 01/09/2009 31/07/2014 RS  12.320.156,44
senigos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizagdo de
equipamentos e veiculos para execucao da Reconversdo Urbana do Largo da Batata.
Consorcio SEHAB -
Construtora OAS e
Execugéao de obras do Programa de Urbanizagdo de Fawelas - Lote 10 (Favela Real
2 S el SEWE . ( 0102010/SEHAB  Constan  29/09/2010 311113 RS 182.933.442,44
Parque), no @ambito da Coordenadoria da Habitagéo da SEHAB. y
Construgdes e
Comércio
Consorcio SEHAB -
Construtora OAS
Execugdo de obras do Programa de Urbanizagdo de Fawelas - Lote 10 (Fawela Real onstuora ¢
4216 . i L 008/2013/SEHAB Constran 30/09/2013 31/9/2017 R$  99.046.640,93
Parque Fase Il), no ambito da Coordenadoria da Habitagdo da SEHAB. T —

Comércio

R$ 1.986475,15

R$ 57.201.854,45

R$  682.636,60

R$

1.077.543,51

R$ 14.350.377,80

R$ 8.179.549,35

R$ 844579311

R$ 135.886.535,34

R$ 667351450

R$

13.397.699,95

R$ 197.283.820,24

R$ 107.226.190,28
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Descrigdo Contrato Contratada Inicio d~a Term|no~da Valor lo total atestado Reajuste (otal Valor total atestado
Execugdo Execugéo atestado
Implantagdo da Linha 4 - Amarela do METRO, no ambito da Operagdo Urbana Consorcio Via
Consorciada Faria Lima Convénio Amarela (Odebrecht,
4.2.17 Convénio firmado em 22/12/2008 entre a Companhia do Metropolitano de S&o Paulo - 0262880101 OAS, Queiroz Galvdo, 22/12/2008 30/12/2011 R$ 201.352.701,31
METRO e a EMURB; e Termo de Cooperagdo celebrado em 30/09/2008 entre Andrade Gutierrez,
Companhia do Metropolitano de Sdo Paulo - METRO e a EMURB Alstom)

Consorcio Largo da
Batata - Carioca
Christiani - Nielsen

4.2.18 Reconversdo Urbana - Largo da Batata — Fase |l 178/SIURB/2011 Engenharia S/Ae 08/12/2011 31/03/2014 R$ 182.892.22857 R$ 4.632.569,34 R$ 187.524.797,91
CONSTRUBASE
Engenharia Ltda
4.2.19 Gerenciamento Técnico Habitagao 002/2010SEHAB  Consorcio DOMUS 01/07/2012 29/02/2016 R$  5.200.89320 R$  939.890,96 R$  6.140.784,16
Diagonal

Empreendimentos e

4.2.20 Gerenciamento Social . .. 01/07/2012 31/10/2019 R$ 22.068.604,02 R$ - R$ 22.068.604,02
Gestdo de Negdcios
Ltda
4.2.21 Gerenciamento e Fiscalizagéo HIS Real Parque 018/2016/SEHAB  Consorcio Bureau 01/12/2016 29/02/2020 R$ 71209822 R$ 2607066 R$ 738.168,88
L4 g
AVAL S d
4220 Laudo Técnico de Avaliagao de Terrenos e Empreendimentos Paradigmas - Operagao 0111203000 Engei?agri(;se ¢ RS 36.000,00 RS 36.000,00

~ UrbanaC iada Faria Lima.
rbana Consorciada Faria Lima Consultoria S/C Ltda
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L Inicioda Términoda Reajuste total
Descrigao Contrato Contratada . . Valor lo total atestado Valor total atestado
Execugdo Execugdo atestado
05/SMSP/COGEL/
2014
06/SMSP/COGEL/
2014
07/SMSP/COGEL/
< C 2014
4.2.23 Implantagéo de Ciclovias 08/SMSPICOGEL/ JOFEGE 15/08/2014 31/10/2016 R$ 22.470.756,14 R$ 871.587,66 R$ 23.342.343,80
2014
09/SMSP/COGEL/
2014
10/SMSP/COGEL/
2014
4.2.24 Projeto da Ciclopassarela ¥ 05000000 01/09/2015 30/07/2016 R$  2.062.55573 R$ 203.903,63 R$ 2.266.459,36
4225 Material Expropriatério 078/SIURBI015 1O EL';gszha”a 0110412016 30/04/2016 RS 525463 R$ - RS 5.254,63
Delta Industria e
4.2.26 Instalacéo e Implantagéo de Mobiliario Largo da Batata Fase 3 007/SIURB/2016  Comércio de Mob. 01/07/2016 31/10/2016 R$ 702.812,03 R$ - R$ 702.812,03
Urb. Ltda. EPP
4227 Requ?liﬁcagéo para conservagdo € manutengdo da malha viaria rTa R.ua Eugénio de 041/SIURBL2016 SOEB.E Constfugéoe 01092016 301112016 RS 12968075 RS 129.680.75
Medeiros, entre as Ruas Paes Leme e a Ponte Bernardo Goldfarb - Pinheiros Pavimentagéo S.A
Requalificagdo para conservagdo e manutengdo da malha viaria nas Ruas Amaro SOEBE Constugéo e
4.2.28 Cavalheiro e Nova Amaro Cavalheiro, entre as Ruas Paes Leme e Butantd e a Rua 042/SIURB/2016 Pavimentagéio SA 01/09/2016 30/11/2016 R$ 1.999.480,75 R$  1.999.480,75
Pascoal Bianco - Pinheiros
4229 Requaliﬁcagéo. para c?nservagéo (.9 manutengao d.a mlalha. vidria nas Ruas Costa 043/SIURBI2016 SOEEE ConsErugéoe 0110912016 30/1112016 RS 78559736 RS 785.597.36
Carvalho, Sumidouro até Prof. Frederico Hermann Junior Pinheiros Pavimentagéo S.A
4230 Requalificagdo para cons.ervagéo e,). manutengéo da malh? viéria na Rua Jodo Elias 044/SIURBI2016 SOEI'BE ConsErugéoe 010922016 301112016 RS 172.243.85 RS 17224385
Saada, entre as ruas Ferreira de Araujo e Padre Carvalho — Pinheiros Pavimentagéo S.A
Prestagdo de sernvigos técnico-profissionais de sondagem e parecer técnico de S el Bt
4.2.31 fundagdes para a reconversdo urbana do Largo da Batata, situado no Largo da Batata— 055/SIURB/2016 01/09/2016 30/11/2016 R$ 8.892,37 R$ 8.892,37

Fase Il Lida. = ME
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Inicioda Términoda Reajuste total
Descrigdo Contrato Contratada l . I _ Valor lo total atestado Ju Valor total atestado
Execucdo Execucéo atestado
Manutencdo, readequacéo e acessibilidade no passeio publico, localizado a Rua Projegdo Engenharia
4039 “NIENEA0, [EATEQUAGHO € ¥ RS O71/SIURBI2016  Paulistade Obras  01/11/2016 30/11/2016 R$  96.95071 R$ 9695071
Eugénio de Medeiros - Pinheiros
Ltda.
Manutengdo, readequacgdo e acessibilidade no passeio publico, localizado a Rua Projegao Engenharia
2. HIEHEEE, et | & L 072/SIURB/2016  Paulistade Obras  01/10/2016 30/11/2016 R$  354.04871 R$ 35404871
Eugénio de Medeiros - Pinheiros
Ltda
Projecdo Engenharia
4.2.34 Manutengao e Readequagao ao acesso da Ponte Bernardo Goldfarb — Pinheiros 073/SIURB/2016  Paulista de Obras  01/08/2016 30/11/2016 R$ 451.110,50 R$ 451.110,50
Ltda
Manutengao Readequacgao e Acessibilidade no passeio publico, localizado a Rua Amaro Projegao Engenharia
4235 OISR PRSI RERIES, 074/SIURBI2016  Paulistade Obras  01/07/2016 3171022016 R$ 82270501 R§ 82270501
Cavalheiro — Pinheiros
Ltda.
~ ~ o o . . Projecdo Engenharia
Manutengao, Readequagéo e Acessibilidade no passeio publico localizado a Rua Amaro )
4236 ) o 075/SIURB/2016  Paulista de Obras  01/08/2016 30/11/2016 R$ 596.171,41 R$ 596.171,41
Cavalheiro — Pinheiros
Ltda
Manutengao e Readequagao e Acessibilidade (passeio publico) na Rua de ligagéo entre Projegéo Engenharia
42, ¢ L R (Pl e 076/SIURB/2016  Paulistade Obras  01/07/2016 31/10/2016 R$  1.008.659,59 R$  1.008.659,59
as Rua Amaro Cavalheiro e Rua Butanta — Pinheiros Lida
Proje¢ao Engenharia
4.2.38 Manutengdo e Readequagéao na calgada da Rua Jo&o Elias Saada - Pinheiros 077/SIURB/2016  Paulistade Obras  01/09/2016 31/10/2016 R$ 385.011,56 R$ 385.011,56
Ltda
Proje¢ao Engenharia
4.2.39 Manutengdo e Readequagéao na calgada da Rua Costa Carvalho — Pinheiros 078/SIURB/2016  Paulista de Obras  01/09/2016 31/10/2016 R$ 335.802,51 R$ 335.802,51
Ltda.
Execucdo de senicos de readequagdo na rede de dutos da Rua Costa Carvalho Projegéo Engennaria
4240 ¢ ¢ quag 082/SIURB/2016  Paulistade Obras  01/10/2016 31/10/2016 R$ 69.974,64 R$ 69.974,64

" Pinheiros
Ltda
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43 DESAPROPRIACOES

Valor atestado no trimestre

Valor atestado anterior Total atestado acumulado

431 |FavelaReal Parque RS 8.366.580,89 | RS > RS > RS > RS 8.366.580,89

432 |Reconverséo Urbana do Largo da Batata R$ 70.820.032,36 | RS - R$ - R$ - R$ 70.820.032,36

Pralongamento da Av. Helio Pellegrino e
implantagdo de avenida duplicada no eixo

433 e e e R$ 37.929.524.97 | RS - R$ - R$ - R$ 37.929.524,97
Velaso
434 |implantacéo de Area Verde - Largo dos Pinhei| R$ 4.703.930,27 | R$ - R$ - R$ - RS 4.703.930,27
435 |Alargamento Rua Eugénio de Medeiros R$ 3.611.932,40 | R$ . RS - RS - RS 3.611.932,40
Implantagdo da Ligacéo Viaria entre as Ruas
43p | |oamdgaodatigagaot R$  7.493.350,70 | RS . RS - RS - R§  7.493.350,70
Butanta e Amaro Cavalheir
437 |HIS Favela Coliseu RS 18.433.260,27 | R$ - R$ - R$ - R$ 18.433.260,27
R$ 166.305.673,90 | R$ (654.050,09) RS 471.710,97 RS 793.230,85 RS  166.916.565,63
438 |Melhoramentos da Av. Santo Amaro R$ (455.04064) R$ 47171097 | 1022426-68.2016.8.26.0053 | R§ 793.230,85 | 1026596-83.2016.8.26.0053
RS (149.805,12)
RS  (49.204,33)

Consenacéo e Melhoramento de Logradouro
439 o L R$ 206.762,96 | RS - RS - RS - R$ 206.762,96
Publico Av. Faria Lima
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4.4  ALUGUEL SOCIAL

Valor acumulado Valor atestado no trimestre

14/20

Total atestado
acumulado

Descrigo anterior
Processo _______[valor _______[Processo ____________|Valor Processo
Solicitado R$ 17.351.020,74 | R$ 130.500,00 R$ 132.500,00 R$ 131.500,00
R$ 13050000 RS 500,00 R$ 13150000
RS 500,00

R$  131.500,00

R$ 17.745.520,74
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4.5  FATOS RELEVANTES CONSIDERADOS

Despesas Aluguel Social e Servicos de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela
Secretaria de Habitacao da Prefeitura de Sao Paulo

Considerando a ATA da 142 Reunidao Ordinaria do Grupo de Gestdo da Operagao Urbana
Consorciada Faria Lima, realizada em 26/06/2012, que trata da aprovacao do pleito da Secretaria
de Habitacdo da Prefeitura de Sdo Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas com
gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados as
intervencdes de HIS fossem custeadas com recursos desta Operagao Urbana, a CAIXA procedeu
as afericbes das acbes supra citadas, cuja documentacdo de solicitacdo de recursos foi
encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatério.

A aplicacao dos recursos da OUC Faria Lima nos servigos de Gerenciamento Técnico foi aferida
pela area de engenharia da CAIXA, através de relatério de acompanhamento.

Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva afericao
embasada em Relatérios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A
prestacao de contas foi concluida com a apresentacao da Nota Fiscal da empresa executora dos
Servicos.

A aplicacao dos recursos da OUC Faria Lima nas despesas de Aluguel Social foi aferida em 2012
com base na relacao de familias beneficiadas com estes valores e a conferéncia da existéncia
destas familias no Cadastro apresentado pela SEHAB. De acordo com o oficio n°
002/CAS.G/2014 de 20/01/2014 da SEHAB foi realizada a comprovacao total das despesas de
Aluguel Social.

A SP Urbanismo apresentou a Caixa Oficio DGF — 121/13, de 22/04/2013, encaminhando e
ratificando o Oficio da Secretaria de Habitacdo de Sao Paulo, oficio n® 55/HABI — G/2013, de
18/04/2013. Em tal oficio, SEHAB informou que nao disponibilizard o Banco de Dados das familias
beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das familias que estao
recebendo o auxilio aluguel é das HABIs regionais.

Nao foram apresentadas movimentacdes referentes a aluguel social no 4° Trimestre de 2020
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5 Total de obras, servigcos e desapropriacoes atestados pela CAIXA

fl. 16/20

o ftemno  Total Atestadoate ., atectadono  Total Atestado
ltem Especificagao Resumo o trimestre trimestre (RS) ela CAIXA (RS)
relatorio anterior P
51 CONTRATOS EM EXEC l.I(;ﬂO 35.446.588,87 605.825,84 36.052.414,71
Execucdo de obras de construcio de
511  empreendimento habitacional de interesse social e de 5133 22 657 906 67 334577 85 22552 4B4 62
us0 misto no dmbito da QUC Faria Lima (Coliseu}
5.1.2 Gerenciamente Secial COBRAPE 517.22 3.040.383,07 0,00 3.040.363,07
5.1.3  Gerenciamento e Fiscalizacdo Coliseu 517.4 375571918 271.247 89 402796707
5. Gerenciamente & fiscalizac8o - HIS / SLP-52 5175 57.014 82 0,00 57.014,82
5.1.5 Corredor de dnibus Santo Amaro 5.23 3.468.549 45 0,00 3.468.549 45
518 Projeto _Clcluwﬂs nas Pontes Cidade Universitaria e 524 53.999 43 0.00 5399943
Jaguare
517 Melhoria regido do entorno do Largo da Batata Fase 3 525 583 560 93 0,00 333 560 93
Elaboracdo de projeto executivo e estudos ambientais
5.1.8 daCiclopassarela Bernardo Goldfarb - 5.26 B50.116,53 0,00 B50.116,53
Rinheiros/Butantd
519 Prestacdo de servicos técnicos ambientais 527 +528 57835878 0,00 573.358,78
52 CONTRATOS CONCLUIDOS 1.139.877.234,75 0,00 1.139.877.234,75
521 F‘ﬂ?sagem em Desnivel Faria Lima x Cidade Jardim 51 77.431.463.37 0.00 77.431.463.37
(Tunel Max Feffer)
5pp rassagememDesnivel Faria Lima x Reboucas 52 43.073.388.43 0,00 43.073.388 43
(Tunel Jornalista Fernande Vieira de Mellio)
gp3 Cnierramento das redes acreas 5.3.1 2.689.331,87 0,00 2.689.331,87
Projeto Basicoe e Executivo
524 CrMerramento das redes agreas 5.3.2 25.180.826,90 0,00 25.180.826,90
Obras diversas
Enterramento das redes aéreas
g5 c £ g
525 Serviges da AES Betropaulo 5.3.3 14.257.204,12 0,00 14.257.204 12
Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino & Implantacdo
528 54 3.141.904 30 0,00 3.141.904,30
de avenida no ebco Funchal X Haroldo Veloso ' ' '
Obras no trecho Raja Gabaglia x Ramos Batista, na
527 . 5.5 462861621 0,00 452881821
diretriz das Huas Gomes de Carvalho e Olimpiadas
538 Boulevard Juscellnul Kubrt?cl?ek g ligacdo da R. 5g 48.024 73363 0,00 4802473363
Funchal com Av. Brig. Faria lima
529 Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek 58 1.045.416 68 0,00 1.045.415,68
310 ﬁ?de-:.}um;au de projetos ex,ecutrvug £ as8ess0ria g 96.540,00 0,00 95.540,00
técnica - Boulevard Jusceline Kubitschek
g21q AP0 an Gerenciamento, Fiscalzacdo, Supervisao & 5.7 8.445.793,11 0,00 8.445.793,11
Controle Tecneologico - Boulevard JK
5212 Reconverszdo Urbana do Largo da Batata 5.10 135.886.535,34 0,00 135.886.535,34
£33 Apoio ao Gfrencmmentu - Passagens em Desnivel e 541 6.673.514 .50 0,00 6.673.514,50
Reconversdo Urbana do Largo da Batata
5714 Apoio ao Gerenciamento - Reconversdo Urbana do 542 13,397 699,95 0.00 13.397.699,95
Largo da Batata
5515 Habrtau;\au de Interesse Social - Lote 10 (Favela Real 5131 197 283 820 24 0.00 197 283 820 24
Parque)
52.16 E:::a"';;f' de Interesse Social - Favela Real Parque 5132 107.226.190,28 0,00 107.226.190,28
)
5217 Implantacdc da Linha 4 - Amarela do METRO 5.14 201.352.701,31 0,00 201.352.701,31
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fl. 17/20

Item no s
Total Atestado at
ltemn Especificacio Resumo o otrifnsestrza € Valor Atestado no Total Atestado
P e relatério . trimestre (RS) pela CAIXA (RS)
: anterior
antigo
5218 Reconverzdo Urbana do Largo da Batata — Fase |l 5.16 187.524.7597 91 0,00 187.524.7597 91
5218 Gerenciamente Técnico Habitacio 5171 §.140.784 16 0,00 §.140.734,16
5220 Gerenciamento Social DIAGONAL 51721 22068 604,02 0,00 22.068.604 02
£.2.21 Gerenciamento e Fiscalizacdo HIS Real Pargue 5.17.3 738.168 88 0,00 738.168 88
Laudo Técnico de Avaliacdo de Terrenos e
5222 5.18 35.000,00 0,00 36.000,00
Empreendimentos Paradigmas - OUC Faria Lima. '
5223 Implantacdc de Ciclovias 519 23.342 343 80 0,00 23.342 343 80
5224 Projeto da Ciclopassarela 5.20 2.266.459 36 0,00 2.266.459 36
5.2.25 Material Expropriatorio 52 525463 0,00 525463
Melhoria regio do entorno do Largo da Batata (obras
5 5. 819 5 ! 81914175
5.2.26 concluidas de 42,26 a 4.2 40) 22 79191417 0,00 79191417
5.3 DESAPROPRH{.E)ES 317.871.048,72 610.891,73 318.481.940,45
531 Favela Real Pargue 5151 8.366.580 39 0,00 8.366.530,39
532 Reconverzdo Urbana do Largo da Batata 5152 70.820.032,35 0,00 70.820.032 35
Prolongamento da &v. Helio Pellegrino e implantacdo
5.3.3 de avenida duplicada no eixo formade pela Rua 5.15.3 37.929.524 97 0,00 37.929.524 97
Funchal & Rua Haroldo Veloso
5.34 Implantacdo de Area Verde - Largo dos Pinheiros 5154 4.703.930 27 0,00 470393027
535 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros 5155 3.811.932 40 0,00 3.511.932 40
535 Implantacdoc da ngﬂgﬂu Vfiaria entre as Ruas Butanta 556 7.493.350,70 0,00 7.493.350,70
g Amarn Cavalheir
537 HIS Favela Coliseu 5157 18.433 260 27 0,00 18.433.260 27
5.3.8 Mehoramentos da Av. Santo Amaro 5.15.8 166.305.673,90 610.891,73 166.916.565 63
sag Cunser'l.fﬁg.ﬁu & Melhoramento de Logradouro Pablico 5159 206.762,96 0.00 206.762,96
Av. Faria Lima
54  ALUGUEL SOCIAL 5176 17.351.020,74 394.500,00 17.745.520,74
Total Acumulado (RS) 1.510.545.5893,08 1.611.217,67 1.5612.157.110,65
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6

Consolidacao Bancaria

fl. 18/20

6.1 Saldo dos Investimentos relativos as contas vinculadas e Total desembolsado no trimestre
por cada uma das contas vinculadas a Operacao Urbana Consorciada Faria Lima

SALDO BRUTO DAS

Valor Dezembolzado CONTAS INVESTIMENTO

ftem Especificagao no trimestre (R$) em (RS)
30/06/2022

Conta: SP Urbanismo vinculada & QUC Faria Lima

6.1 . . RS 0,00 RE 0,00
Banco: CALA - Agéncia; 1004 — Conta Corrente 003 - 000702-0
Conta: Metrd winculada & QUC Faria Lima

8.2 Banco: CADA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 1448 RS 0,00 R3 0,00
Conta: PMSP { SEHAB / HIS vinculada & OUC Faria Lima

6.3 . . RS 0,00 RS 574 584 669,03
Banco: CADRA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0015-3 J
Conta: PMSP / SMDU winculada a QUC Faria Lima

b MNE G T"._ . L y

84 Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0027-4 R 1.208.917.2 R 1.763.494.316,96

65 Conta: METRO LII'IhEl 4{!&mﬂrelﬂ vinculada a OUC Faria Lima RS 1 511 375 73 RS 0.00
Banco: CAA - Agencia: 2873 — Conta Poupanca 022 - 0018-3
Conta: PMSP / SIURB vinculada & OUC Faria Lima

6.6 . . RS 0,00 RE 0,00
Banco: CADRA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0023-1
Conta: SP Obras vinculada & OUC Faria Lima

z

&7 Banco: CAIA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 001270-F RS 0,00 R$6.100,.24

Saldo Bruto total de investimentos RS 2.720.242,97 R$ 2.335.485.086,23

DESVINCULAGAO DE RECEITAS (DECRETO 57.380/16 e PORTARIA S n? 279/2016 e 220/2018)

Data do Evento Conta de Desvinculagio

Valor

acumulado até trimestre anterior RS

£§9.345.950,93

TOTAL ACUMULADD

RS 89.345.950,93
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6.2 Rendimento Acumulado dos Investimentos

f1. 19/20

. Saldo Bruto em 30/06/2022
[tem Especificagao /o6/
(RS)
1 Total de recursos aplicados na OUC Faria Lima R% 1.635.268.939 72
2 Saldo Bruto total de investimentos em I00E2022 R% 2.338.485.086 23
3 Saldo Bruto total das contas correntes em | 30/06/2022 RE 0,02

Total arrecadado naz Distribuiciies (Piblica & Privada) de
CEPALC

Total arrecadado com a venda de Qutorga Onerosa,
- transferido para a conta METRO Ag. 2873 022-15-5

RS 3.273.827.912 85

R% §0.000.000,00

. Rentabilidade acumulada dos investimentos até
(1+2+3)

-3 30/06/2022

RS 640.126.113,32

7  Total de Recursos aplicados na Operagao Urbana Consorciada Faria Lima

Total Desembolsado
no trimestre anterior

Especificagdo (RS)

310312022

Total Desembolsado
no Trimestre atual

Total Desembolzado
(RS)

J0i0Gi2022

Obras & Servicos (CEPAC - Leildo Piblico) RE 1.041.067.716,93

Obras & Servicos (CEPAC - Colocacio Privada) RE 140.971.609 42

RE 315.446.005,07
RS 38.424 724 35

Dezapropriacies
Auxilio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social

Taxas de Administracio & Gerenciamento
(EMURE, SP Urbanizsmo & SP Obras)
Taxa de Coordenacdo de Colocacdo (Banco do

RE 60.753.264,78

RS 13.472.072,81

Brasil)
Taxa de Andlise & Acompanhamento de Obras

RS 5.356.448 44
[CADCA)Y
Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF, 1SS,

RS 14.320.738,50
IRRF, INSS)

Servicos e Consulterias (Comunicacdo, Juridica) RS 639.554 28

Despesas Diversas (Publicacdo de Editais,

E.
Taxas de Registro, Escrituracio de Titulos) R$1.066.521,38

R% 1.215.205,02

RS 0,00

1.042.282.921,95
140.571.609 42

316.0:56.896, 50
35.202.381 47

60.346.096,19

13.472.072,81

G§.306.4438 44

14.344 416,38

635.504 28

1.086.521 58

Total Acumulado RS 1.632.548.696,75

R§ 2.720.242,97

1.635.268.939,72
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8

8.1

8.2

A SP Urbanismo apresentou a Caixa Econdmica Federal toda documentagéo relativa as
despesas decorrentes da Operacdo Urbana Consorciada Faria Lima, que foi analisada e
aceita por esta institui¢cdo financeira.

As obras e servigos executados foram aferidos pela Caixa Econémica Federal. Para efetuar
a emissao de Certificados de Potencial Adicional de Construcdo (CEPAC) — Distribuicao
Publica e Privada, a Prefeitura da Cidade de Sao Paulo, através da SP Urbanismo e SP
obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1° do art. 17 da Instrugéao
CVM 401 de 23/12/2003, na Lei n® 13.769 de 26/01/2004, na Lei n® 13.871 de 08/07/2004 e
na Portaria n® 174 de 30/07/2004.

Informamos que as despesas mencionadas no presente relatério foram justificadas,
comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras.

OBS: A partir do ano de 2020, os montantes referentes aos Aluguéis Sociais (item 4.17.15 acima)

foram apresentados anualmente, portanto, a partir do préximo relatério trimestral (2021)
serdo apresentados os aluguéis sociais ao ano anterior (2020).

E 0 que temos a relatar.
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