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OPERACAO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA

Agente Fiscalizador: Caixa Econdmica Federal

Coordenador da Operacao Urbana: Sao Paulo Urbanismo — SP Urbanismo

Coordenador da Distribuicao de CEPAC: BB Banco de Investimento S/A

1 A Caixa Econbmica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as
Distribuicées Publicas de CEPAC da Operacao Urbana Consorciada Faria Lima, bem como
acompanha o andamento das intervengdes, assegurando a suficiéncia e veracidade das
informagcdes que sao periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de Sdo Paulo ao
mercado, nos termos do contrato n° 12/SMDU/2019 vigente até 12/12/2023 firmado entre a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) e a CAIXA para a prestagdao de
servicos de analise, acompanhamento de obras e servicos de engenharia referentes as
intervencoes previstas na Lei Municipal n® 13.769/04. O contrato teve como interveniente a SP
Urbanismo.

2 O presente relatério trata da prestacdo de contas parcial referente as Emissées Publicas de
CEPAC da Operagdao Urbana Consorciada Faria Lima, que abrange o custeio das
intervengdes abaixo:

2.1 Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e
Nove de Julho;

2.2  Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Reboucas e
Eusébio Matoso;

2.3 Enterramento das redes aéreas de telecomunicagao, energia elétrica, iluminacao, etc na
area das intervencoes;

2.4  Interligagédo do prolongamento da Avenida Brig. Faria Lima com a ligagédo das ruas Funchal
e Haroldo Veloso;

2.5 Reconversao Urbana do Largo da Batata;

2.6 Boulevard Juscelino Kubitschek;

2.7 Implantacao de sistema de transporte coletivo;

2.8 Habitac6es de interesse social e urbanizagédo de favelas;
2.9 Desapropriagdes;

2.10 Reconversao Urbana do Largo da Batata — Fase |;

2.11  Auxilio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social;

2.12 Laudo de Avaliagédo de Imdveis.

2.13 Implantacao de Ciclovias
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3.1

3.2

3.3

3.4

Os valores arrecadados nas distribuicoes de CEPAC séo apresentados a seguir:

12 Distribuicao de CEPAC

12 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
12 Leildo Publico 27-dez-04 10.000.100,00
Colocagao Privada 29-dez-04 27.490.100,00
Colocagéo Privada 7-dez-05 3.621.200,00
Colocagéo Privada 27-dez-05 2.836.900,00
Colocagéo Privada 28-dez-05 4.297.700,00
Colocagéo Privada 24-jan-06 6.840.900,00
Colocagao Privada 15-fev-06 1.124.200,00
2° Leilao Publico 11-out-06 3.001.900,00
Total
59.213.000,00

22 Distribuicdo de CEPAC
22 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
12 Leildo Publico 17-out-07 194.346.767,30
Colocagao Privada 20-dez-07 90.448.809,42
2° L eildo Publico 12-mar-08 128.866.781,88
Colocacao Privada (Programa) 21-out-08 4.311.800,00
Total 417.974.158,60

32 Distribuicado de CEPAC
32 Distribuicao de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
12 Leildo Publico 5-fev-09 94.540.400,00
22 Leildao Publico 5-mar-09 2.608.515,00
32 Leilao Publico 22-out-09 252.000.000,00
4° Leilao Publico 26-mai-10 362.544.000,00
Total 711.692.915,00

42 Distribuicdo de CEPAC
42 Distribuicao de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
12 Leildo Publico 27-nov-15 185.604.773,19
2° Leilao Publico 29-ago-16 15.707.079,05
32 Leildo Publico * 14-set-17 63.879.808,81

Total

265.191.661,05

fl. 3/20

* Valor retificado conforme solicitacdo via mensagem eletronica da SP Urbanismo em 14/05/2018.
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3.5 52 Distribuicao

Valor Arrecadado (R$)

1.636.893.000,00
182.663.178,00

52 Distribuicao de CEPAC Data
19 Leildo Publico 05/dez/19
2° Leilao Publico 14/out/21
Total

1.819.556.178,00

3.6  Total Arrecadado

Resumo das Distribuicoes de CEPAC

Valor Arrecadado (R$)

12 Distribuigao
22 Distribuicao
32 Distribuicao
42 Distribuicao
52 Distribuicao

59.213.000,00
417.974.158,60
711.692.915,00
265.191.661,00
1.819.556.178,00

Total

3.273.627.912,60

fl. 4/20
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4 Intervencdes executadas na area da Operagao Urbana Consorciada Faria Lima com recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas

pela equipe técnica.
CONTRATOS EM EXECUCAO

I Valor atestado no trimestre

Inicio da Valor atestado

Descrigao Contrato Contratada execucao anterior I ju2 ] agol22 Total atestado
acumulado
4.1.1 |Execucéo de obras de construgéo de 015/201HSEHA Consorcio 28/01/2020| R$ 22.992.484,62 R$ R$ R$ 620.538,41 R$ 23.613.023,03
empreendimento habitacional de interesse B LEMAM-HABITEM Totalmed R$ RS RS 620.538.41
social e de uso misto no &mbito da OUC Faria lo R$ - abr/22 RS 48551633 abr/22
Lima (Coliseu) Reajuse R$ - R$ 135.022,08
4.1.2 | Gerenciamento Social 019/2019SEHA COBRAPE 01/10v2019 | R$ 3.040.363,07 R$ - R$ - R$ - R$ 3.040.363,07
B Empreendimentos Total med| RS - R$ - RS -
e Gestédo de lo
Negocios Ltda Resjusie
4.1.3 | Gerenciamento e Fiscalizagéo Coliseu 017/2016/SEHA |  Consbrcio PRI- 01/09/2016| R$ 4.027.967,07 R$ 84.486,71 R$ R$ R$ 4.112.453,78
B BAUER-PLANAL Totalmed| RS 8448671 RS RS
lo| R$ 67.22368 abri22
] Reajuse| R$ 17.263,03
Total med| R$ R$ R$
lo
Reajuse
414 |Gerenciamento e Fiscalizagéio HIS 010/2020- Consércio SLP | (01/12/2020| R$ 57.014,82 R$ - R$ - R$ - R$ 57.014,82
SEHAB Eng(j‘:h“:ﬁ:"“m Total med| RS - RS - RS .
LBR Engenharia & lo
Consulioria e Reajuste
415 |Corredor de dnibus Santo Amaro - Trecho Av. 006/SIURBI2016| Consorco Seuza | 01/06/2016| R$ 3.468.549,46 R$ R$ R$ 123.113,33 R$ 3.591.662,79
Juscelino Kubitschek até A dos Bandeirantes / Compec/ Copian Total med| RS RS RS 12311333
Requalificagéo da Av Sto Amaro lo R$ 63.167,37 abri22
Reajusie RS 59945 96
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] Valor atestado no trimestre
| juzz ] ago?2 ]

Valor atestado
anterior

Inicio da

Contratada
execugao

Contrato Total atestado

acumulado

Descrigao

416 |Projeto Ciclovias nas Pontes Cidade Universitaria ECREngenhania | 12/12/2018| R$ 53.999,43 R$ R$ - R$ R$ 53.999,43
e Jaguaré Lt Total med| R$ R$ - RS
lo
Resjusie
417 |Execugdo de obras e senigospara adequagdes (082/SIURB/2019 Consdrcio 09/08/2019| RS 883.560,93 R$ R$ RS RS 883.560,93
vidrio, drenagem, acessibilidade e sinalizagéo RETEEE DTS Total med| R$ R$ R$
viaria da rua Eugénio de Medeiros, rua Butanta, lo
rua Casta Carvalho, rua Amaro Cavalheiro - Reajuste
418 |Elaboragéo de projeto executivo e estudas 114/SIURB/2019|  Consdrco 04/12/2019| R$ 950.116,53 R$ R$ 243.206,52 R$ RS 1.193.323,05
ambientais da Ciclopassarela Bernardo Goldfarb &d;i.;emr&;:im Totalmed R$ RS 243.206,52 R$
- Pinheiros/Butanté lo R$ 19997955 | abri22
Reajuste R$ 4322697
Total med| RS R$ - RS
lo
Resjusie
419 |Prestacéio de semigos técnicos ambientais para |142/SIURB/2019| Weber consufoiae | 11/03/2020| R$ 58.482,00 R$ R$ RS RS 58.482,00
estudo de passivo com avaliagéo preliminar e e"ge"harr;aaambie"-'al Total med| RS R$ RS
investigagéo confirmatoria em iméveis na Av. o lo
Santo Amaro, n°® 749, 1027, 1451-1455, 1461- Reajuste
4 1.10|Prestagéo de senigos técnicos ambientais para [139/SIURB/2019| Weber consuforiae | 05/02/2020| R$ 100.612,77 R$ R$ - R$ R$ 100.612,77
estudo de passivo com avaliagio preliminar e enge"ha:; TEEE Total med| R$ R$ - R$
investigacdo confirmatoria em imoveis na Av. ' lo
Santo Amaro, n® 223, 239, 271, 295, 311 e 800 Reajuste
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) Inicio da Valor atestado I i Valor atestado no trimestre
Contratada [ ju22 ] @ ago22 ]

Total atestado
acumulado

Descrigao Contrato

execugao anterior

4 1.11|Prestacgéo de senigos técnicos ambientais para [143/SIURB/2019| Weber consutoriae | 11/03/2020| R$ 48.735,00 R$ R$ R$ RS 48.735,00
estudo de passivo com avaliagdo preliminar e engenharr(ijaaambien:al Total med| R$ R$ RS
investigacdo confirmatdria em imaveis na Av. o lo
Santo Amaro, n® 1860, 1862, 1865, 1994, 2093, Reajuste

4.1.12|Prestacéio de servigos técnicos ambientais para (140/SIURB/2019| Weber consuforiae | 11/03/2020| R$ 48.735,00 R$ R$ R$ RS 48.735,00
estudo de passivo com avaliagio preliminar e engenna:jaa TEET Total med| R$ R$ R$
investigagéo confirmatoria em iméveis na Av. ' lo
Santo Amaro, n® 1703, 1707, 2169, 2189 e 2455 Reajusie

4.1.13|Prestacéio de sewigos técnicos ambientais para |141/SIURB/2019| Weber consufoiae | 05/02/2020| R$ 140.517,82 R$ R$ RS RS 140.517,82
estudo de passivo com avaliagéo preliminar e e"ge"harr;aaamme"-'al Total med| R$ R$ R$
investigagéo confirmatoria em iméveis na Av. o lo
Santo Amaro, n® 354, 372, 400, 526, 650 e 1182 Reajusie

4 1.14|Prestacéo de semigos técnicos ambientais para [015/SIURB/2020| Weber consuforiae | 06/05/2020| R$ 101.955,63 R$ R$ R$ RS 101.955,63
estudo de passivo com avaliagéo preliminar & enge"m:; TEEE Total med| RS R$ RS
investigagéo confirmatoria em iméveis no Largo ' lo
de Pinheiros n 111 Reajuste R$

4.1.15|Prestacéio de semigos técnicos ambientais para |106/SIURB/2020| Weber consuforiae | 04/12/2020| R$ 79.320,56 R$ R$ R$ R$ 79.320,56
estudo de passivo com avaliagéo preliminar e e"ge"harr;aaamme"-'al Total med| R$
investigagdo confirmatoria em iméveis no Largo o lo
de Pinheiros n 111 Resjusie RS
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4.2

421

422

423

424

425

426

427

428

429

CONTRATOS CONCLUIDOS

Descrigéo

Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e’
Nove de Julho (T Ginel Max Feffer)

Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Rebougas e "
Eusébio Matoso (T tinel Jornalista Fernando Vieira de Mello)

Projeto basico e executivo de enterramento da rede aérea e compatibilizagdo com a’
rede subterrdnea nas Avenidas Rebougas, Eusébio Matoso, Cidade Jardim, Nove de
Julho e Brig. Faria Lima (entre a Rua dos Pinheiros e Rua Luis Carlos Parana)

Adaptagdo das Redes elétrica e de telecomunicagdes das passagens de desnivel, "
remogao de superestrutura da passarela da Avenida Eusébio Matoso junto ao Shopping
Eldorado, demoligéo da infra-estrutura da passarela, demoligdo e adaptagdo do canteiro
central e também do sistema viario para a instalagao de plataforma de 6nibus, instalagcao
e adaptagéo de passarela para o Passa Rapido:

Enterramento da Rede elétrica da Eletropaulo nos trechos das Avenidas Eusébio Matoso,
Rebougas e Cidade Jardim:

Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantagdo de avenida duplicada no eixo”
formado pela Rua Funchal e Rua Haroldo Veloso

Obras e senigos de pavimentagdo, drenagem, paisagismo, iluminagao publica e infra-"
estrutura no trecho entre a Al. Raja Gabaglia e R. Ramos Batista, na diretriz das Ruas
Gomes de Carvalho e Olimpiada

Boulevard Juscelino Kubitschek, no trecho compreendido entre os tlineis Sebastido r
Camargo/Janio Quadros e a R. Afilio Innocenti, e Pavimentagéo, Drenagem, Paisagismo,
lluminagao Publica e Infraestrutura no Sistema Viario de ligagdo da R. Funchal com a Av.
Brig. Faria Lima na confluéncia com a Av. Hélio Pellegrino, no eixo das Ruas Gomes de
Carvalho, Olimpiadas e Fiandeiras

Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek, contemplando o estudo de alternativas para o "
cruzamento das Avenidas Faria Lima e Juscelino Kubitschek, a reavaliagéo do Projeto
funcional da Intervencéo e a elaboragdo do Projeto Preliminar

r
Prestacdo de servicos especializados de engenharia para a adequagéo de projetos
executivos e assessoria técnica para construgdo do Boulevard Juscelino Kubitschek.

Contrato

0122301000

012301000

0128409000

0145409000

Diversas NE

0023301000

0143601000

005701000

0033705000

0286703000

Contratada

CBPO Engenharia
Ltda
Construtora Queiroz
Galvao S.A
Consdcio
Concremat, Engevix,
Tekhnites

Araguaia Engenharia
Ltda

AES Eletropaulo

Emparsanco S.A

SOEBE Construgdes
e Pavimentagéo Ltda

Construgdes e
Comércio Camargo
Corréa S/A

Promon Engenharia
Ltda

Maubertec
Engenharia e
Projetos Ltda

Inicioda Término da

Execucgéo

25/09/2003

25/09/2003

18/06/2004

28/06/2004

01/01/2004

20/09/2003

20/06/2007

01/02/2008

01/03/2004

14/03/2008

Execugéo

30/09/2004

30/09/2004

30/09/2004

30/09/2004

30/09/2004

31/12/2004

31/08/2008

30/11/2010

30/09/2004

30/09/2008

Reajuste total

Valor lo total atestado
atestado

R$ 396946429 R$  659.151,92

R$ 4121213268 R$ 6.812.600,95

Valor total atestado

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

77.431.463,37

43.073.388,43

2.689.331,87

25.180.826,90

14.257.204,12

3.141.904,30

4.628.616,21

48.024.733,63

1.045.416,68

96.540,00

8/20
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Inicioda Término da Reajuste total
Descrigdo Contrato Contratada ! I Valor lo total atestado W

. . Valor total atestado
Execucdo Execugdo atestado

F
Prestacao de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizagdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e
senicos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizagdo de Consocio Falcao
(980 DEIRL [ et i 'SPONDIIZAGAC €8 4255301003 ' 01/05/2008 3111212010 R$ 645931796 RS 1.986.47515 R$ 844579311
equipamentos e veiculos para execugdo das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros Bauer - Ductor.
(complexo viario Real Parque), implantagdo viaria e reurbanizagéo do prolongamento da

Av. Faria Lima com a ligagdo Funchal - Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

F P a q
Consorcio Pinheiros

Reconversdo Urbana do Largo da Batata — elaboragao de projeto executivo e execugéo (Carioca Engenharia

4212 i 055301000 01/08/2007 12/12/2010 R$ 78.684.680,89 R$ 57.201.854,45 R$ 135.886.535,34
de obras e senigos e Construbase
Construtora)
Prestacao de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as ¢
atividades de gerenciamento, fiscalizagdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e
senigos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizagédo de Consércio LENG -

4.2.13 equipamentos e veiculos para execucéo da Reconversdo Urbana do Largo da Batatae 0255301001 EPT 24/09/2004 31/03/2009 R$  5.990.87790 R$ 682.636,60 R$ 6.673.514,50
da execugao das Passagens em desnivel e estagdo de transferéncia de passageiros da
Av. Brig. Faria Lima na regido de cruzamento com as avenidas Rebougas, Eusébio

Matoso e Cidade Jardim.
r

Prestagdo de senigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizag&o, supervisao e controle tecnolégico das obras e
senigos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizagédo de
equipamentos e veiculos para execugao da Reconversdo Urbana do Largo da Batata.

4214 0047901000  Consorcio LENC - EP 01/09/2009 31/07/2014 R$ 12.320.15644 R$ 1.077.54351 R$ 13.397.699,95

Consorcio SEHAB -
Construtora OAS e
010/2010/SEHAB Constran 29/09/2010 31/11/113 R$ 182.933.44244 R$ 14.350.377,80 R$ 197.283.820,24
Construgdes e
Comércio
Consorcio SEHAB -
Construtora OAS e
008/2013/SEHAB Constran 30/09/2013 31/9/2017 R$ 99.046.640,93 R$ 8.179.549,35 R$ 107.226.190,28
Construgdes e
Comércio

Execugao de obras do Programa de Urbanizagdo de Favelas - Lote 10 (Favela Real
“ Parque), no &mbito da Coordenadoria da Habitag&o da SEHAB.

4216 Execugao de obras do Programa de Urbanizagdo de Favelas - Lote 10 (Favela Real
“ Parque Fase Il), no &mbito da Coordenadoria da Habitagao da SEHAB.
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Descri¢do Contrato Contratada Inicio d~a Term|no~da Valor lo total atestado Reajuste lotal Valor total atestado
Execugdo Execugéo atestado
Implantagdo da Linha 4 - Amarela do METRO, no ambito da Operagédo Urbana Consorcio Via
Consorciada Faria Lima Convénio Amarela (Odebrecht,
4217 Convénio firmado em 22/12/2008 entre a Companhia do Metropolitano de Sdo Paulo - 0262880101 OAS, Queiroz Galvao, 22/12/2008 30/12/2011 R$ 201.352.701,31
METRO e a EMURB; e Termo de Cooperagdo celebrado em 30/09/2008 entre Andrade Gutierrez,
Companhia do Metropolitano de Sao Paulo - METRO e a EMURB Alstom)

Consorcio Largo da
Batata - Carioca
Christiani - Nielsen

4.2.18 Reconversdo Urbana - Largo da Batata - Fase I 178/SIURB/2011 . 08/12/2011 31/03/2014 R$ 182.892.22857 R$ 4.632.569,34 R$ 187.524.797,91
CONSTRUBASE
Engenharia Ltda
4.2.19 Gerenciamento Técnico Habitagao 002/2010SEHAB  Consorcio DOMUS  01/07/2012 29/02/2016 R$  5.200.89320 R$  939.890,96 R$  6.140.784,16
Diagonal

Empreendimentos e

4.2.20 Gerenciamento Social . . 01/07/2012 31/10/2019 R$ 22.068.604,02 R$ - R$ 22.068.604,02
Gestédo de Negocios
Ltda
4.2.21 Gerenciamento e Fiscalizagao HIS Real Parque 018/2016/SEHAB  Consorcio Bureau  01/12/2016 29/02/2020 R$ 712.098,22 R$ 26.070,66 R$ 738.168,88
r q
AVAL S d
4220 Laudo Técnico de Avaliagdo de Terrenos e Empreendimentos Paradigmas - Operagéo 0111203000 Engei::i(;se ¢ RS 36.000,00 RS 36.000,00

Urbana Consorciada Faria Lima. Consultoria S/C Lida
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Descrigao

Contrato

Contratada

Inicioda Términoda

Execucao

Execugéo

Valor lo total atestado

Reajuste total

atestado

11720

Valor total atestado

4.2.23 Implantagéo de Ciclovias

4.2.24 Projeto da Ciclopassarela

4.2.25 Material Expropriatério

4.2.26 Instalagéo e Implantagéo de Mobiliario Largo da Batata Fase 3

Requalificagdo para conservagcdo e manuteng@o da malha viaria na Rua Eugénio de
Medeiros, entre as Ruas Paes Leme e a Ponte Bernardo Goldfarb — Pinheiros
Requalificagdo para conservagdo e manutencdo da malha viaria nas Ruas Amaro
4.2.28 Cavalheiro e Nova Amaro Cavalheiro, entre as Ruas Paes Leme e Butantd e a Rua
Pascoal Bianco - Pinheiros
Requalificagdo para conservagdo e manutencdo da malha viaria nas Ruas Costa
Carvalho, Sumidouro até Prof. Frederico Hermann Junior Pinheiros
4230 Requalificagdo para conservagdo e manutencdo da malha viaria na Rua Jodo Elias
Saada, entre as ruas Ferreira de Araujo e Padre Carvalho — Pinheiros
Prestagdo de senvigos técnico-profissionais de sondagem e parecer técnico de
4.2.31 fundagdes para a reconversdo urbana do Largo da Batata, situado no Largo da Batata —
Fase Il

4227

4229

05/SMSP/COGEL/
2014
06/SMSP/COGEL/
2014
07/SMSP/COGEL/
2014
08/SMSP/COGEL/
2014
09/SMSP/COGEL/
2014
10/SMSP/COGEL/
2014
05000000

078/SIURB/2015

007/SIURB/2016

041/SIURB/2016

042/SIURB/2016

043/SIURB/2016

044/SIURB/2016

055/SIURB/2016

JOFEGE

GAB Engenharia
LTDA
Delta Industria e
Comércio de Mob.
Urb. Ltda. EPP

SOEBE Construgéo e

Pavimentagdo S.A

SOEBE Construgdo e

Pavimentagdo S.A

SOEBE Construgéo e

Pavimentagéo S.A

SOEBE Construgdo e

Pavimentagédo S.A

Stracta Engenharia
Ltda.- ME

15/08/2014

01/09/2015
01/04/2016

01/07/2016

01/09/2016

01/09/2016

01/09/2016

01/09/2016

01/09/2016

31/10/2016

30/07/2016
30/04/2016

31/10/2016

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

22.470.756,14

2.062.555,73

5.254,63

702.812,03

129.680,75

1.999.480,75

785.597,36

172.243,85

8.892,37

R$

R$

R$

R$

871.587,66

203.903,63

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

23.342.343,80

2.266.459,36

5.254,63

702.812,03

129.680,75

1.999.480,75

785.597,36

172.243,85

8.892,37
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Inicioda Términoda Reajuste total
Descrigdo Contrato Contratada l . I _ Valor lo total atestado : Valor total atestado
Execucdo Execugéo atestado
~ ~ L , . Projecdo Engenharia
Manutengdo, readequagé@o e acessibilidade no passeio publico, localizado a Rua )
2. . : L 071/SIURB/2016  Paulista de Obras  01/11/2016 30/11/2016 R$ 96.950,71 R$ 96.950,71
Eugénio de Medeiros - Pinheiros
Ltda.
Manutengdo, readequagdo e acessibilidade no passeio publico, localizado a Rua Projegao Engenharia
4233 | orenGao, TeadequAGao Passeio; PEBICE: 072/SIURB/2016  Paulistade Obras  01/10/2016 30112016 R$  354.04871 RS 354.04871
Eugénio de Medeiros - Pinheiros
Ltda
Proje¢ao Engenharia
4.2.34 Manutengdo e Readequagao ao acesso da Ponte Bernardo Goldfarb — Pinheiros 073/SIURB/2016  Paulista de Obras  01/08/2016 30/11/2016 R$ 451.110,50 R$ 451.110,50
Ltda

~ ~ s L : . Proje¢ao Engenharia
Manutengao Read Acessibilidad blico, localizado & Rua Am
4235 C:\:‘a‘:h:‘ﬁ)a°Pii:ei‘;iaqa°e essibllidade no passelo publico, localizado a Rua Amaro 2\ e\ Re016  Paulistade Obras  01/07/2016 311012016 R$ 82270501 R$ 82270501

Ltda.
Manutengao, Readequagéo e Acessibilidade no passeio publico localizado a Rua Amaro Projeglaﬁo Engenharia
4236 , L 075/SIURB/2016  Paulista de Obras  01/08/2016 30/11/2016 R$ 596.171,41 R$ 596.171,41
Cavalheiro — Pinheiros
Ltda
Manutengao e Readequagao e Acessibilidade (passeio publico) na Rua de ligagéo entre PrOJeg?o Engenharia
4.2. : L 076/SIURB/2016  Paulistade Obras  01/07/2016 31/10/2016 R$  1.008.659,59 R$  1.008.659,59
as Rua Amaro Cavalheiro e Rua Butanta — Pinheiros Ltda.
Proje¢ao Engenharia
4.2.38 Manutengdo e Readequagéao na calgada da Rua Jo&o Elias Saada - Pinheiros 077/SIURB/2016  Paulista de Obras  01/09/2016 31/10/2016 R$ 385.011,56 R$ 385.011,56
Ltda
Proje¢ao Engenharia
4.2.39 Manutencao e Readequagéo na calgada da Rua Costa Carvalho — Pinheiros 078/SIURB/2016  Paulista de Obras  01/09/2016 31/10/2016 R$ 335.802,51 R$ 335.802,51
Ltda.
Execugdo de senigos de readequagéo na rede de dutos da Rua Costa Carvalho - Projegao Engenharia
4240 082/SIURB/2016  Paulista de Obras  01/10/2016 31/10/2016 R$ 69.974,64 R$ 69.974,64

CaN TR
Inneiros Ltda
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43 DESAPROPRIACOES

Valor atestado no trimestre

Valor atestado anterior

431 |FavelaReal Parque RS 8.366.580,89 | RS > RS > RS > RS 8.366.580,89

432 |Reconversdo Urbana do Largo da Batata R$ 70.820.032,36 | RS - RS - RS - R$ 70.820.032,36

Pralongamento da Av. Helio Pellegrino e
implantagéo de avenida duplicada no eixo

433 et e el e R$ 37.929.524.97 | RS - RS - RS - R$ 37.929.524,97
Veloso

434 |implantacéo de Area Verde - Largo dos Pinhei| R$ 4.703.930,27 | R$ - R$ - R$ - R$ 4.703.930,27

435 |Alargamento Rua Eugénio de Medeiros R$ 3.611.932,40 | R$ - R$ - R$ - R$ 3.611.932,40

Implantacdo da Ligacéo Viaria entre as Ruas
436 . . - e : R$ 7.493.350,70 | R$ - R$ - R$ - R$ 7.493.350,70
Butanta e Amaro Cavalheir

437 |HIS Favela Coliseu RS 18.433.260,27 | RS - RS - RS - RS 18.433.260,27

RS 166.916.565,63 | R$  347.187,41 R$ 859.568,43 R$ - RS  168.123.321,47

R$ 115.84874 |1027079-16.2016.8.26.0053 |R$ 1222738 |1020280-54.2016.8.26.0053
438 |Melhoramentos da Av. Santo Amaro R$ 231.33867 |1026595-98.2016.8.26.0053 |R$ 655.576,68 |1022421-46.2016.8.26.0053
R$  46.31765 |1022184-12.2016.8.26.0053
R$ 14544672 |1017866-83.2016.8.26.0053

Consenvagéo e Melhoramento de Logradouro
439 o o RS 206.762,96 | RS - R$ - R$ - RS 206.762,96
Publico Av. Faria Lima
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4.4  ALUGUEL SOCIAL

Valor atestado no trimestre

Valor acumulado

Total atestado

Descrigdo

anteior Processo acumulado
Solicitado R$ 17.745.520,74 | R$ 133.000,00 RS 132.000,00 RS 132.000,00 RS 18.142.520,74

R$ 1.000,00 R$  132.000,00 R$  132.000,00
R$  132.000,00
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4.5  FATOS RELEVANTES CONSIDERADOS

Despesas Aluguel Social e Servicos de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela
Secretaria de Habitacao da Prefeitura de Sao Paulo

Considerando a ATA da 142 Reunidao Ordinaria do Grupo de Gestdo da Operagao Urbana
Consorciada Faria Lima, realizada em 26/06/2012, que trata da aprovacao do pleito da Secretaria
de Habitacdo da Prefeitura de Sdo Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas com
gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados as
intervencdes de HIS fossem custeadas com recursos desta Operagao Urbana, a CAIXA procedeu
as afericbes das acbes supra citadas, cuja documentacdo de solicitacdo de recursos foi
encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatério.

A aplicacao dos recursos da OUC Faria Lima nos servigos de Gerenciamento Técnico foi aferida
pela area de engenharia da CAIXA, através de relatério de acompanhamento.

Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva afericao
embasada em Relatérios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A
prestacao de contas foi concluida com a apresentacao da Nota Fiscal da empresa executora dos
Servicos.

A aplicacao dos recursos da OUC Faria Lima nas despesas de Aluguel Social foi aferida em 2012
com base na relacao de familias beneficiadas com estes valores e a conferéncia da existéncia
destas familias no Cadastro apresentado pela SEHAB. De acordo com o oficio n°
002/CAS.G/2014 de 20/01/2014 da SEHAB foi realizada a comprovacao total das despesas de
Aluguel Social.

A SP Urbanismo apresentou a Caixa Oficio DGF — 121/13, de 22/04/2013, encaminhando e
ratificando o Oficio da Secretaria de Habitacdo de Sao Paulo, oficio n® 55/HABI — G/2013, de
18/04/2013. Em tal oficio, SEHAB informou que nao disponibilizard o Banco de Dados das familias
beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das familias que estao
recebendo o auxilio aluguel é das HABIs regionais.

Nao foram apresentadas movimentacdes referentes a aluguel social no 4° Trimestre de 2020
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5 Total de obras, servigcos e desapropriacoes atestados pela CAIXA

fl. 16/20

" Eeoocificacd :e"‘ no  Total f‘_temf”‘e Valor Atestadono  Total Atestado
em specificagao esu‘rr'!c- o nme.s re trimestre (R$) pela CAIXA (RS)
relatorio anterior
51 CONTRATOS EM EXEC l.I(;.iO 36.052.414,71 1.071.344,97 37.123.759,68
Execucdo de obras de construcio de
511  empreendimento habitacional de interesse social e de 5133 225952 4B4 62 620.538 41 23.613.023.03
us0 misto no dmbito da QUC Faria Lima (Coliseu}
5.1.2 Gerenciamente Secial COBRAPE 517.22 3.040.383,07 0,00 3.040.363,07
5.1.3  Gerenciamento e Fiscalizacdo Coliseu 517.4 4.027.967 07 84.435 71 411245378
5. Gerenciamente & fiscalizac8o - HIS / SLP-52 5175 57.014 82 0,00 57.014,82
5.1.5 Corredor de dnibus Santo Amaro 5.23 3.468.549 45 123.113,33 3.591.662,79
518 Projeto _Clcluwﬂs nas Pontes Cidade Universitaria e 524 53.999 43 0.00 5399943
Jaguare
517 Melhoria regido do entorno do Largo da Batata Fase 3 525 583 560 93 0,00 333 560 93
Elaboracdo de projeto executivo e estudos ambientais
5.1.8 daCiclopassarela Bernardo Goldfarb - 5.26 B50.116,53 243.206 52 1.193.323,05
Rinheiros/Butantd
519 Prestacdo de servicos técnicos ambientais 527 +528 57835878 0,00 573.358,78
52 CONTRATOS CONCLUIDOS 1.139.877.234,75 0,00 1.139.877.234,75
521 F‘ﬂ?sagem em Desnivel Faria Lima x Cidade Jardim 51 77.431.463.37 0.00 77.431.463.37
(Tunel Max Feffer)
5pp rassagememDesnivel Faria Lima x Reboucas 52 43.073.388.43 0,00 43.073.388 43
(Tunel Jornalista Fernande Vieira de Mellio)
gp3 Cnierramento das redes acreas 5.3.1 2.689.331,87 0,00 2.689.331,87
Projeto Basicoe e Executivo
524 CrMerramento das redes agreas 5.3.2 25.180.826,90 0,00 25.180.826,90
Obras diversas
Enterramento das redes aéreas
g5 c £ g
525 Serviges da AES Betropaulo 5.3.3 14.257.204,12 0,00 14.257.204 12
Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino & Implantacdo
528 54 3.141.904 30 0,00 3.141.904,30
de avenida no ebco Funchal X Haroldo Veloso ' ' '
Obras no trecho Raja Gabaglia x Ramos Batista, na
527 . 5.5 462861621 0,00 462861621
diretriz das Ruas Gomes de Carvalho e Olimpiadas
538 Boulevard Juscellnul Kubrt?cl?ek g ligacdo da R. 5g 48.024 73363 0,00 4802473363
Funchal com Av. Brig. Faria lima
529 Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek 58 1.045.416 68 0,00 1.045.415,68
310 ﬁ?de-:.}um;au de projetos ex,ecutrvug £ as8ess0ria g 96.540,00 0,00 95.540,00
técnica - Boulevard Jusceline Kubitschek
g21q AP0 an Gerenciamento, Fiscalzacdo, Supervisao & 5.7 8.445.793,11 0,00 8.445.793,11
Controle Tecneologico - Boulevard JK
5212 Reconverszdo Urbana do Largo da Batata 5.10 135.886.535,34 0,00 135.886.535,34
£33 Apoio ao Gfrencmmentu - Passagens em Desnivel e 541 6.673.514 .50 0,00 6.673.514,50
Reconversdo Urbana do Largo da Batata
5714 Apoio ao Gerenciamento - Reconversdo Urbana do 542 13,397 699,95 0.00 13.397.699,95
Largo da Batata
5515 Habrtau;\au de Interesse Social - Lote 10 (Favela Real 5131 197 283 820 24 0.00 197 283 820 24
Parque)
5216 E:::a"';;f' de Interesse Social - Favela Real Parque 5132 107.226.190,28 0,00 107.226.190,28
)
5217 Implantacdc da Linha 4 - Amarela do METRO 5.14 201.352.701,31 0,00 201.352.701,31
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fl. 17/20

Item no s
Total Atestado at
ltemn Especificacio Resumo o otrifnsestrza € Valor Atestado no Total Atestado
P e relatério . trimestre (RS) pela CAIXA (RS)
: anterior
antigo
5218 Reconverzdo Urbana do Largo da Batata — Fase |l 5.16 187.524.7597 91 0,00 187.524.7597 91
5218 Gerenciamente Técnico Habitacio 5171 §.140.784 16 0,00 §.140.734,16
5220 Gerenciamento Social DIAGONAL 51721 22068 604,02 0,00 22.068.604 02
£.2.21 Gerenciamento e Fiscalizacdo HIS Real Pargue 5.17.3 738.168 88 0,00 738.168 88
Laudo Técnico de Avaliacdo de Terrenos e
5222 5.18 35.000,00 0,00 36.000,00
Empreendimentos Paradigmas - OUC Faria Lima. '
5223 Implantacdc de Ciclovias 519 23.342 343 80 0,00 23.342 343 80
5224 Projeto da Ciclopassarela 5.20 2.266.459 36 0,00 2.266.459 36
5.2.25 Material Expropriatorio 52 525463 0,00 525463
Melhoria regio do entorno do Largo da Batata (obras
5 5. 819 5 ! 81914175
5.2.26 concluidas de 42,26 a 4.2 40) 22 79191417 0,00 79191417
5.3 DESAPROPRLH;E)ES 318.481.940,45 1.206.755,84 319.688.696,29
531 Favela Real Pargue 5151 8.366.580 39 0,00 8.366.530,39
532 Reconverzdo Urbana do Largo da Batata 5152 70.820.032,35 0,00 70.820.032 35
Prolongamento da &v. Helio Pellegrino e implantacdo
5.3.3 de avenida duplicada no eixo formade pela Rua 5.15.3 37.929.524 97 0,00 37.929.524 97
Funchal & Rua Haroldo Veloso
5.34 Implantacdo de Area Verde - Largo dos Pinheiros 5154 4.703.930 27 0,00 470393027
535 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros 5155 3.811.932 40 0,00 3.511.932 40
535 Implantacdoc da ngﬂgﬂu Vfiaria entre as Ruas Butanta 556 7.493.350,70 0,00 7.493.350,70
g Amarn Cavalheir
537 HIS Favela Coliseu 5157 18.433 260 27 0,00 18.433.260 27
538 Mehoramentos da Av. Santo Amaro 5.15.8 166.916.565 63 1.206.755,84 168.123.321 47
sag Cunser'l.fﬁg.ﬁu & Melhoramento de Logradouro Pablico 5159 206.762,96 0.00 206.762,96
Av. Faria Lima
54  ALUGUEL SOCIAL 5176 17.745.520,74 397.000,00 18.142.520,74
Total Acumulado (RS) 1.512.157.110,65 2.675.100,81 1.514.832.211,46
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6

Consolidacao Bancaria

fl. 18/20

6.1 Saldo dos Investimentos relativos as contas vinculadas e Total desembolsado no trimestre
por cada uma das contas vinculadas a Operacao Urbana Consorciada Faria Lima

SALDO BRUTO DAS
it E ifi . Valor Desembolsado CONTAS INVESTIMENTO
em specificagao
P ga no trimestre (RS) em (RS)
3J0/09/2022
Conta: SP Urbanizmo vinculada & OUC Faria Lima
6.1 .. RS 0,00 RS 0,00
Banco: CADRA - Agencia: 1004 — Conta Corrente 003 - 000702-0
Conta: Metrd vinculada & OUC Faria Lima
5.2 . . RS 0,00 RS 0,00
Banco: CADRA - Agencia: 2873 — Conta Corrente 003 - 1446
Conta: PMSP / SEHAB / HIS vinculada & QUC Faria Lima
63 Banco: CADA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0019-3 RS 0,00 RS 554.571.420,61
Conta; PMSP / SMDU vinculada 4 OUC Faria Lima
5.4 . . RE 1.427.101 82 R% 1.791.826.358 20
Banco: CALA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0027-4 - - J
Conta: METRO Linha 4 Amarela vinculada & OUC Faria Lima
6.5 . . RS 1.004.008 37 RS 0,00
Banco: CALKA - Agéncia: 2873 — Conta Poupanca 022 - 00158-5
Conta: PMSP / SIURB vinculada & QUC Faria Lima
68 Banco: CADA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0023-1 RS 0,00 R% 0,00
Conta: 5P Obras vinculada & OUC Faria Lima
§.303.29
67 Banco: CADA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 001 270-F RS 0,00 SARDIGEE
Saldo Bruto total de investimentos RS 2.431.108,19 RS 2.376.404.083,10

DESVINCULAGAO DE RECEITAS (DECRETO 57.380/16 e PORTARIA S n® 279/2016 e 220/2018)

Data do Evento Conta de Desvinculagio Valor
09/0ar2022 2873.006.19-3 RS 8.317.504,72
0a/0ar2022 2873.006.27-4 RS 28.843.035,84
acumulado até trimestre anterior  R§ 89.345.950,93

TOTAL ACUMULADO

RS 126.506.491,49
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6.2 Rendimento Acumulado dos Investimentos

. Saldo Bruto em 30,/09/2022
[tem Especificagao /os/
(RS)
1 Total de recur=sos aplicados na OUC Faria Lima RE 1.637.700.047 91
2 Zaldo Bruto total de investimentos em J00e2022 RE 2.376.404.033 10
3 Saldo Bruto total das contas correntes em 3000802022 RE 0,02

Total arrecadade nas Distribuices (Plblica & Privada) de

RE 3.273.627.912 65

CERPAL
Total arrecadado com a venda de Outorga Onerosa
5 ) ' RE 50.000.000,00
transferido para a conta METRO Ag. 2873 022-15-5
(1+2+3) Rentabilidade acumulada dos investimentos até
‘- Y RS 680.476.218,38
-(#+3) 30/09/2022

7  Total de Recursos aplicados na Operagao Urbana Consorciada Faria Lima

Total Desembolsado
no trimestre anterior

Total Desembolsado

E ificaca (RS) Total Desembolsado (RS)
specilicagao no Trimestre atual
30/06/2022 30/09/2022
Obras e Servigos (CEPAC - Leildo Plblico) RE 1.042 28292195 RE 167 558 08 1.042 450.480,01
RE 140.971.6809 42 RZ 0,00 140.971.600 42

Obras e Servigos (CEPAC - Colocacdo Privada)

RS 316.056.856 80
RE 359.202.361,47

Desapropriacies
Auxilio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social

Taxas de Administracio e Gerenciamento
(EMURB, SP Urbanizmo & SP Obras)
Taxa de Coordenacdo de Colocacdo (Banco do

RS 50.845.096,19

RE 13.472.072,81

Brazil)
Taxa de Analise & Acompanhamento de Obras

RS 5.356.448 44
(CADCAY
Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF, IS5,

RS 14344 416,38
IRRF, INSS)

Servicos & Consuttorias (Comunicacdo, Juridica) RS 639.594 28

Despezas Diversas (Publicacio de Editais,

:.
Taxas de Registro, Escrituracdo de Titulos) R$1.066.521,98

317 263,652 64
40.024.892,30

R 12557649 60.971.672 68
RF 10.225,08 13.482 297,89
RS 82.488 55 6.458.917 09
RS 15.953 24 14.360.409 62
RE 0,00 639.594 28
RE 0,00 1.066.521,96

Total Acumulado

RS§ 1.635.268.939,72

RS 2.431.108,19 1.637.700.047,91
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8

8.1

8.2

A SP Urbanismo apresentou a Caixa Econdmica Federal toda documentagéo relativa as
despesas decorrentes da Operacdo Urbana Consorciada Faria Lima, que foi analisada e
aceita por esta institui¢cdo financeira.

As obras e servigos executados foram aferidos pela Caixa Econémica Federal. Para efetuar
a emissao de Certificados de Potencial Adicional de Construcdo (CEPAC) — Distribuicao
Publica e Privada, a Prefeitura da Cidade de Sao Paulo, através da SP Urbanismo e SP
obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1° do art. 17 da Instrugéao
CVM 401 de 23/12/2003, na Lei n® 13.769 de 26/01/2004, na Lei n® 13.871 de 08/07/2004 e
na Portaria n® 174 de 30/07/2004.

Informamos que as despesas mencionadas no presente relatério foram justificadas,
comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras.

OBS: A partir do ano de 2020, os montantes referentes aos Aluguéis Sociais (item 4.17.15 acima)

foram apresentados anualmente, portanto, a partir do préximo relatério trimestral (2021)
serdo apresentados os aluguéis sociais ao ano anterior (2020).

E 0 que temos a relatar.
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